
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 24. 10. 2016
číslo smlouvy objednatele č. 62-2-5313/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 2016/022/418

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"), v návaznosti na ČI.

V. odst. 7 smlouvy o dílo
(dále jen ,,dodatek")

Článek l.
Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje
Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. jiřím Pelikánem, krajským ředitelem '
Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního
deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla
(dále jen ,,kontaktní osoba"): o. z. Libor Macháček
E-mail:
Telefon:
Fax:
Datová schránka:
(dále jen ,,objednatel")

a

První KEY-STAV, a.s.
Sídlo: Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada
Kontaktní adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek
IČO: 25385127
DIČ: CZ25385127
jejímž jménem jedná: Roman Michlíček, předseda představenstva

Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva
Ing. Karel Krchňáček, člen představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek - Místek
Číslo účtu:
Zástupci zhotovitele, pověřeni řIzením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením
všech problémů souvisejĹcÍch s realizací díla (dále jen ,,Kontaktní osoba(y)":

Ing. Petr Kabát
E-mail:
Telefon:

E-mail:
Telefon:
Datová schránka:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781
(dále jen ,,zhotovitel")
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Uvedení zástupci obou stran prohlašujI, že podle stanov nebo jiného obdobného
organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není
třeba podpisu jiné osoby.

Článek ||.
Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě ČI. V.2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 10.
" 2016 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-5313/2016, ev. č.

zhotovitele 2016/022/418, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2017 (dále jen
,,smlouva").

2. Vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací v celkové hodnotě
4 865 647,49 KČ vC. DPH (což je 4 021 196,25 KČ bez DPH) a vzhledem k nutnosti
méněprací ve výši 1 677 286,10 KČ včetně DPH (což je 1 386 186,87 KČ bez DPH) se
v návaznosti na změnové listy č. 2b, 5 až 18 a 20 až 27 odsouhlasené objednatelem a
v návaznosti na ČI. V. odst. 7 smlouvy mění ČI. V. odst. 2 smlouvy, a to tak, že cena
díla se zvyšuje o 3 188 361,39 Kč včetně DPH (což je 2 635 009,41 Kč bez DPH) -
takto:
,,Cena díla stanovená podle výše popsaných pravidel činí v KČ :

cena bez DPH DPH ( 21%/ cena vC. DPH
CENA

80 518 817,92 16 908 951,76 97 427 769,68
CELKEM

(slovy: devadesátsedmmi/iónůčtyřistadvacetsedmtis/csedmsetšedesátdevět
korunčeskýchšedesátosm haléřů)"

3. Dále se vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací
v návaznosti na změnové listy č. 2b, 5 až 18 a 20 až 27 odsouhlasené objednatelem a
v návaznosti na ČI. V. odst. 7 smlouvy mění ČI. lll.2 smlouvy, a to tak, že se zhotovitel
zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději
do 15. 12. 2017. Stavební objekt so-02 ,,MYČKA POLICIE" bude ve stavu stavební
připravenosti pro osazeni a instalaci technologie myčky předán nejpozději do 30. 11.
2017. ČI. lll.2 smlouvy se mění takto:
Zhotovitel se u stavebního objektu SO-02 ,,MYČKA POLICIE" zavazuje ukončit práce a
dodávky na objektu do stavu stavební připravenosti pro osazení a instalaci technologie
myčky a předat nejpozději do 30. 11. 2017. Celkově se zavazuje ukončit práce a
dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději do 15. 12. 2017.

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek Ill.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejněni
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednáni dle tohoto odstavce, který nabývá
účinnosti dnem uzavření této smlouvy.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží
objednatel a dva (2) zhotovitel.

3. PřIlohou tohoto dodatku jsou nás|edujÍcÍ dokumenty:
a) změnový list č. 2b, 5 až 18 a 20 až 27
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4. Strany připojují po řádném přečteni obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz
bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.

Za ob a ele
Če ou republiku - Hasičský záchranný sbor
jihomoravského kraje
plk. Ing. jiří Pelikán
krajský ředitel
otisk razítka

VTři;ci dne !>.!É,.....2017

Za zhotovitele
První KEY-STAV, as.
Ing. Petr Kabát
místopředseda představenstva

otisk razítka

Hvni KEY-STAY. 2.s.
Lánská Cp. 128, 739 61 Třinec

tel.: +420 595 530 700 ©
GSM BRÁNA: +429 602 532 849

IČ: 25385127. DIČ. CZ23385127

Če . dlXa
Hasičsz '· '3íiňý sbor
jihomoí,· kraje

614 :'" ".t'!q. Zubatého 1
'Ô

3



změnový list číslo 20 Provizorní podepření průvlaku

Název akce: "PS Znojmo - výstavba požární stanice "
Číslo akce SMVS:

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sborjihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever
Zhotovitel: První KEY-STAV,a.s.
Proiektant: Ateliér VelehradskÝ, s.r.o. Libušino údolí76, 623 00 Brno

Předmět změnového listu
Doplněnj doskočiště u věže
Část dňa dotčená změnovým listem
HTÚ, TI03 Ztjévněné Mochv
Popis změny, popis technického řešeni
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Definitivní ocelové konstrukce podepřeni.

Nové řešeni :
Dočasné zajištění stability průvlaku v ose 2' podpěrnou konstrukcí.

l

Zdůvodnění změny :
V době montáže ŽB skeletu nebyl k dispozici statický výpočet ocelové konstrukce podepřeni.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Není
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:
SO 2, 9.6.2017

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: ne
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.
Vliv na cenu:

Cena bez DPH Cena s DPH 21%)
Přípočty k ceně díla: 11 366,45 KČ 13 753,41 KČ
Odpočty z ceny díla: - KČ - KČ
celkový vliv na změnu ceny díla: 11 366,45 KČ 13 753,41 KČ

Fakturováno v 0% - KČ 0% - KČ

Změnu odsouhlasil datum

Zhotovitel : stavbyvedoucí 2 J, 09. 2017

Zhotovitel , statutárnízástupce 2 ), 09 2017

"o'""n" 1£'. 09 20¶
Objednatel , zástupce objednatele ve věcech technických 12 am

Objednatel : statutárnízástupce 12. 10 2017



l





změnový list číslo 21 Navýšení opěrné zqi vlevo

Název akce: "PS znojmo - výstavba požární stanice "
Číslo akce SMVS:

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever
Zhotovitel: První KEY-STAV,a.s.
Projektant: Ateliér velehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno

Předmět změnového listu
Opěrná stěna vjezdu vlevo
Část díla dotčená změnovým listem
SQ 01
Popis změny, popis t '

_ -_ - "Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Původní základová spára v zámrzné hloubce

Nové řešení :
Navýšeni zdi o 0,60 m z důvodu snÍženÍ úrovně základové spáry o 60 cm.

f

Zdůvodnění změny :

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Ano
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: ne
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.
Vliv na cenu:

Cena bez DPH Cena s DPH (21%
Přípočty k ceně díla: 63 382,15 KČ 76 692,40 KČ
Odpočty z ceny díla: - KČ - KČ
celkový vliv na změnu ceny díla: 63 382,15 KČ 76 692,40 KČ

Fakturováno v 0% - KČ 0% - KČ

Změnu odsouhlasil d"u"

Zhotovitel : stavbyvedoucí 2 J. 09. 2017

Zhotovitel, statutárnízástupce 2 J. í)9 2017

"°'""n" 19, 09

Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických 1 2. IQ. 2017

Objednatel : statutárnízástupce 1 2. 10 2017
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změnový list číslo 22 Demontáž stávajícI opěrné stěny

Název akce: "PS Znojmo - výstavba požární stanice "
Číslo akce SMVS:

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever
Zhotovitel: První KEY-STAV,a.s.
Projektant: Ateliér ve|ehradský, s.r.o. Libušino údolí76, 623 00 Brno

Předmět změnového listu
Opěrná stěna vjezdu vlevo
Část díla dotčená změnovým listem
SO 01 l
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nové řešení :
Demontáž části stávajIcI opěrné stěny s odstraněním ocelových sloupků z l profilů, odstraněni křovin v horní části včetně úpravy
pláně.

t

Zdůvodněni změny :

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Není
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: ne
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.
Vliv na cenu:

Cena bez DPH Cena s DPH (21%)
Připočty k ceně díla: 34 613,89 KČ 41 882,81 KČ
Odpočty z ceny díla: - KČ - KČ
celkový vliv na změnu ceny díla: 34 613,89 KČ 41 882,81 KČ

Fakturováno v 0% - KČ 0% - KČ

Změnu odsouhlasil datum

Zhotovitel : stavbyvedoucí 2 J. 09. 2017

Zhotovitel : statutárnizástupce 2 .]. ů9. 2017

Projektant: 19 09.

Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických 12, 10. 200

Objednatel: statutárnizástupce 1 2. A
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změnový list číslo 23 Revize Slaboproudu č 1

Název akce: "PS znojmo - výstavba požární stanice "
Uslo akce SMVS:

Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno
Zhotovitel: První KEY-STAV,a.s.
Projektant: Ateliér Ve|ehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno

Předmět změnového listu _, _ . l __ _ , i
|Revize Slaboproudu č 1
část díla dotčená změnovým listem
SO 01
Popis změny, popis technického řešeni
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nové řešení :
Revize Slaboproudu č. 1

Zdůvodnění změny :
Změna zadání

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Ano
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: ano
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.
Vliv na cenu:

Cena bez DPH Cena s DPH (21%)
Připočty k ceně díla: 284 005,23 KČ 343 646,33 KČ
Odpočty z ceny díla: - 67 155,00 KČ - 81 257,55 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla: 216 850,23 KČ 262 388,78 KČ

Fakturováno v 0% - KČ 0% - KČ

Změnu odsouhlasil datum

Zhotovitel : stavb,vedoucí 2 l. U9 2017

Zhotovitel, statutá,nizástu,ce 2 l. U9 2017

"ojek'an': 1St 09. M
Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických 1 2, 10 2017

Objednatel: statutární ·ástupce ! 2, 10 2017 jj
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změnový list číslo 13 SO 01 - ŽB jímka

Název akce: "PS znojmo - výstavba požární stanice "

Číslo akce SMVS:
Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever
Zhotovitel: První KEY-STAV,a.s.
Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údoll76, 623 00 Brno
Předmět změnového listu
Montážní jímka v garáži SO DIv ose 2 - 3
Část díla dotčená změnovým listem
SO 01 - Požární stanice
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Chybí ve výkazu výměr

Nové řešení :
Doplněno do výkazu výměr

V

f

Zdůvodnění změny :

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

ŠD 1str 418420, 418426

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: ne
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.
Vliv na cenu:

Cena bez dph Cena s DPH 21%
Připočty k ceně díla: 181 644,45 KČ 219 789,78 KČ
Odpočty z ceny díla: - KČ - KČ
celkový vliv na změnu ceny díla: 181 644,45 KČ 219 789,78 KČ

Fakturováno v 0% - KČ 0% - KČ

Změnu odsouhlasil datum

Zhotovitel : stavbyvedoucí 7 'l, 09 2017

"°'°""" """"""""" 1Č
projektant:

Objednatel: zástupce objednatele ve věcech technických 1 Z 1(1 Ňi'/
Objednatel: statutárnizástu,ce Z 1(1 2ůli
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