
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 24. 10. 2016
číslo smlouvy objednatele č. 62-2-5313/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 2016/022/418

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"), v návaznosti na ČI.

V. odst. 7 smlouvy o dílo
(dále jen ,,dodatek")

Článek l.
Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje
Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojeni: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu:
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem '
Zástupce objednatele, pověřený řešením technických problémů, zápisem do stavebního
deníku, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla
(dále jen ,,kontaktní osoba"): o. z. Libor Macháček
E-mail:
Telefon:
Fax:
Datová schránka:
(dále jen ,,objednatel")

a

První KEY-STAV, a.s.
Sídlo: Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada
Kontaktní adresa: 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek - Místek
IČO: 25385127
DIČ: CZ25385127
jejímž jménem jedná: Roman Michlíček, předseda představenstva

Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva
Ing. Karel Krchňáček, člen představenstva

Bankovní spojeni: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek - Místek
Číslo účtu:
Zástupci zhotovitele, pověření řIzenim stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením
všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen ,,Kontaktní osoba(y)":

Ing. Petr Kabát
E-mail:
Telefon:

E-mail:
Telefon:
Datová schránka:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781
(dále jen ,,zhotovitel")

]



Uvedení zástupci obou stran prohlašujI, že podle stanov nebo jiného obdobného
organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není
třeba podpisu jiné osoby.

Článek ||.
Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě ČI. V.2 Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 10.
' 2016 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-5313/2016, ev. č.

zhotovitele 2016/022/418, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2017 (dále jen
,,smlouva").

2. Vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací v celkové hodnotě
4 865 647,49 Kč vC. DPH (což je 4 021 196,25 KČ bez DPH) a vzhledem k nutnosti
méněprací ve výši 1 677 286,10 KČ včetně DPH (což je 1 386 186,87 Kč bez DPH) se
v návaznosti na změnové listy č. 2b, 5 až 18 a 20 až 27 odsouhlasené objednatelem a
v návaznosti na ČI. V. odst. 7 smlouvy mění ČI. V. odst. 2 smlouvy, a to tak, že cena
díla se zvyšuje o 3 188 361,39 KČ včetně DPH (což je 2 635 009,41 Kč bez DPH) -
takto:
,,Cena díla stanovená podle výše popsaných pravidel činí v Kč :

cena bez DPH DPH ( 21%) cena vC. DPH
CENA

80 518 817,92 16 908 951,76 97 427 769,68
CELKEM

(slovy: devadesátsedmmi/iónůčtyřistadvacetsedmtis/csedmsetšedesátdevět
korunčeskýchšedesátosm haléřů)"

3. Dále se vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací
v návaznosti na změnové listy č. 2b, 5 až 18 a 20 až 27 odsouhlasené objednatelem a
v návaznosti na ČI. V. odst. 7 smlouvy mění ČI. lll.2 smlouvy, a to tak, že se zhotovitel
zavazuje ukončit práce a dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli nejpozději
do 15. 12. 2017. Stavební objekt SO-02 ,,MYČKA POLICIE" bude ve stavu stavební
připravenosti pro osazeni a instalaci technologie myčky předán nejpozději do 30. 11.
2017. ČI. lll.2 smlouvy se mění takto:
Zhotovitel se u stavebního objektu SO-02 ,,MYČKA POLICIE" zavazuje ukončit práce a
dodávky na objektu do stavu stavební př(pravenosti pro osazení a instalaci technologie
myčky a předat nejpozději do 30. 11. 2017. Celkově se zavazuje ukončit práce a
dodávky dle této smlouvy a předat dílo objednateli ne/>ozději do 15. 12. 2017.

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek Ill.
Závěrečná ustanoveni

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejněni
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá
účinnosti dnem uzavření této smlouvy.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží
objednatel a dva (2) zhotovitel.

3. Přílohou tohoto dodatku jsou nás|edující dokumenty:
a) změnový list č. 2b, 5 až 18 a 20 až 27

'



4. Strany pňpojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz
bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.

V Brně dne ,. q 2 . ((j . z0 n-

Jihomoravského kraje
plk. Ing. Jiří Pelikán
krajský ředitel
otisk razítka

V Tři-či dne :")! ". A é"\ .
2017

Ing. Petr Kabát
místopředseda představenstva

otisk razítka

EY·STAV. ms.
128, 739 BI Tňnec
20 595 530 700 ®
A: +42¶ 602 532 849

lČ: 25335127. DIČ. CZ23385127

Ce . ·1iXa
Hasičst ·'inný sbor
jihomor. :s,,ám krajě

614 ·"" '!'"%zubatého 1
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změnový list číslo 10 SO 02 Myčka - zemní práce a výztuž

Název akce: "PS znojmo - výstavba požární stanice "

Číslo akce SMVS:
Objednatel: Cr - Hasičský záchranný sborjihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever
Zhotovitel: První KEY-STAV,a.s.
Projektant: AteliérVelehradský, s.r.o. Libušino údolI 76, 623 00 Brno
Předmět změnového listu
Zemní práce patky
Část díla dotčená změnovým listem
SO 01 - Požární stanice
Popis změny, popis technického řešeni
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Chybí výkopový plán, nedostatečné svahováni) základy z prostého betonu, odvoz zeminy na skládku s uložením

Nové řešení:
Svahované výkopy, výpočet, dokumentace a v|astnÍvyztuženi základů, odvoz zeminy na meziskládku na stavbě a použiti do HTÚ

Zdůvodněni změny :

ZřIzenI prostoru pro bedněni základů, jiné geologické podmínky pro zakládání

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Ano
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

ŠD Č.1 str, 418397, 418408

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: ne
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.
Vliv na cenu:

Cena bez DPH Cena s DPH 21%
Přípočty k ceně díla: 84 309,71 KČ 102 014,75 KČ
Odpočty z ceny díla: - 25 231,48 Kč - 30 530,09 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla: 59 078,23 Kč 71 484,66 KČ

Fakturováno v 0% - KČ 0% - KČ

Změnu odsouhlasil datum }

Zhotovitel : stavbyvedoucí ? .). 1)9. 2C17
Zhotovitel, statutárnízástupce 2 l. U9 2017
projektant: 1!1. Úy, 2Ú'!/
Objednatel: zástupce objednatele ve věcech technických 1 2, iô ŽÔ11
Objednatel: statutárnizástupce 1?, 1(\ 20 7
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změnový list číslo 11 SO 01- Průvlak v ose 14 a věnce pod spir

Název a Kce: "PS znojmo - výstavba požární stanice "

Číslo akce SMVS:
Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sborjihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever
Zhotovitel: První KEY-STAV,a.s.
Projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o. Libušino údolI76, 623 00 Brno
Předmět zmČnového listu
lZemni práce patky
Část díla dotčená změnovým listem
Iso 01 - Požární stanice
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nebylo řešeno

Nové řešení :
Doplněné zadání konstrukční Části - doplněni ztužujÍcÍho věnce pod spiroly a doplnění překladu nad výkladcem. Vše adminjstrativnj část
SO 01

0

Zdůvodnění změny :

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Ano
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

ŠD 1str 418420, 418422

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: ne
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.
Vliv na cenu:

Cena bez dph Cena s DPH 21%)
Připočty k ceně díla: 152 597,42 KČ 184 642,88 KČ
Odpočty z ceny díla: - KČ - KČ
celkový vliv na změnu ceny díla: 152 597,42 KČ 184 642,88 KČ

Fakturováno v 0% - KČ 0% - KČ

Změnu odsouhlasil datum

Zhotovitel : stavbyvedoucí 2 J, Qý, žŮll

:::::::'::: """"""""" 4'¢,. Ei lť17

Objednatel : zástupce objednatele ve věcech technických l Z 1($ 2'M? "
Objednatel : statutárnizástupce 1 2. IQ.
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změnový list číslo 12 SO 01 - Ztužení stěn

Název akce: "PS znojmo - výstavba požární stanice "

Číslo akce SMVS:
Objednatel: ČR - Hasičský záchranný sborjihomoravského kraje , Zubatého 685/1, 614 000 Brno - sever
Zhotovitel: První KEY-STAV,a.s.
projektant: Ateliérvelehradský, s.r.o. Libušino údolí 76, 623 00 Brno
Předmět změnového listu
Zem ni práce' patky
Část díla dotčená změnovým listem
SO 01 - Požární stanice

Zemni práce' patky
Část díla dotčená změnovým listem
SO 01 - Požární stanice
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nové řešeni:
Doplněné zadáni konstrukční části

l

Zdůvodnění změny :

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
ano
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

SO 1str 418422

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: ne
Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.
Vliv na cenu:

Cena bez DPH Cena s DPH (21%)
Přípočty k ceně díla: 249 257,85 KČ 301 601,99 KČ
Odpočty z ceny díla: - KČ - KČ
celkový vliv na změnu ceny díla: 249 257,85 KČ 301 601,99 KČ

Fakturováno v 0% - KČ 0% - KČ
\ '\

Změnu odsouhlasil datum

Zhotovitel : stavbyvedoucí 2 ). 1)9 2017
Zhotovitel: statutárnízástupce ? l, 09. 2017,
projektant: 1 g, Ult 2ôli
Objednatel: zástupce objednatele ve věcech technických 'l Z 1(1 2ôl7

. . . 12. 10 2017Objednatel : statutarni zastupce
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