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Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. 17/2017 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, PD na přemístění el. skříní u kiosku na Pražském mostě 

v Hradci Králové včetně stavebního povolení  
 
 

Objednatel: Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou: Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon: 495 774 111 
ID datové schránky  rkyk8m9 
IČ:  648 11 069 
DIČ: CZ64811069 
 

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
  č. účtu: 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, xxx, tel. xxx, email xxx 

 (dále jen objednatel) 
 

 

a 
 
 

Zhotovitel: Ing. arch. Jan Mádlík 
Sídlo:  xxx 
Telefon: xxx 

 Email: xxx 
IČ:  668 33 931 
DIČ: CZ7006133046 
 

Bankovní spojení: xxx 
 č. účtu: xxx 

(dále jen zhotovitel) 
 
 
 
I. 

Z důvodu požadavku odboru hlavního architekta a odboru památkové péče MMHK řešit přemístění 
rozvaděčů do podzemního kolektoru a souvisejících velmi komplikovaných a zdlouhavých jednání se 
správci sítí (ČEZ, dopravní světelné značení, veřejné osvětlení, náplavka...) se mění termín dokončení 
díla. Proto se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 
31.5.2017 (dále jen „smlouva“) formou dodatku. 

 
 

II. 

1. Původní text prvního bodu čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem: 

 Zhotovitel provede a předá čistopis díla ve lhůtě do: 5.3. 2018 

2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

 

III. 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
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2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží 
dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

Hradci Králové dne 2.10.2017 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Ing. arch. Jan Mádlík Ing. Jaroslava Bernhardová 

  ředitelka 

 
 
 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Dne:2.10.2017 

 

 


