UTB - Vzdélavaci komplex - vykon sluZeb TDI

DODATEK €. 1 PRIKAZNi SMLOUVY

o0 obstardvani zalezZitosti investora, uzaviené ve smyslu § 2430 a nasl. zakona
¢.89/2012 Sb., obéanského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisi
(dale jen ,,obéansky zdkonik")

Piikazce: Univerzita Tomase Bati ve Zliné

Se sidlem: nam. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlin

IC: 70883521

DIC: CZ70883521

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a. s. - pobocka Zlin

Cislo uétu: 27-1925270277/0100

Zastoupena: prof. Ing. Petrem Sahou, CSc., rektorem

Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: RNDr. Alexander Cerny, kvestor
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Ing. Pavel BlaZek, vedouci odboru

investic a majetku
(dale také jen ,Ptikazce” nebo ,Investor®)

a

Prikaznik: AIP, spol. s r.o.

sidlo: Dlouha 5617, 760 01 Zlin

i
DIC: CZ46902481

Bankovnf spojen: KB a.s., pobo¢ka Zlin PRI T
Cislo uctu: 1103006-661/0100

Zastoupena: Ing. Petr Ko$acky

Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: Ing. Petr KoSacky

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Ing. Petr KoSacky

(dale také jen ,Prikaznik®)

Uzavieli niZze uvedeného dne, mésice a roku tento dodatek ¢&. 1 ptikazni smlouvy.

InZenyrska a investorska ¢innost, koordinace BOZP
UTB - Vzdélavaci komplex
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Smluvn{ ujednani se upravuji a méni takto:

Clanek VIIL.
TERMINY PLNENi

Znéni odstavce 2 tohoto ¢lanku se méni a nové zni takto:

2. Predpokladané terminy vykonu InZenyrské ¢innosti Pi{kaznikem dle této smlouvy:

Vykon InZenyrské ¢innosti v rozsahu dle €l II. CINNOSTI PRED REALIZACI DfLA,
odst. 1, az 3.

od 1.5.2015do 31.7.2015
Vykon InZenyrské ¢innosti v rozsahu dle Cl. I1. CINNOSTI PRED REALIZAC DiLA,
odst. 4. az 7. a dle CI. I1l. CINNOSTI PRI REALIZACI DiLA a_dle &1. IV CINNOSTI PRI
PREDAVANI A PREVZETI DILA (JEHO CASTI)
od 1.8.2015 do 31. 5. 2017
Vykon InZenyrské Cinnosti v rozsahu dle Cl. II. CINNOSTI PRED REALIZACI DiLA,

odst. 4. az 7. a dle CL II. CINNOSTI PRI REALIZACI DiLA a dle &1. IV CINNOSTI PRI
PREDAVANI A PREVZETI DiLA (JEHO CASTI)

od 1.6.2017 do 31. 7. 2017

Priloha ¢. 2 Platebni kalendat je na zakladé vySe uvedeného aktualizovana jako
Piiloha €. 2a a tvoii piilohu tohoto dodatku ¢. 1.

CLANEK XIV. ]
ZAVERECNA USTANOVENI

1. Tento dodatek ¢. 1 smlouvy je vyhotoven ve ¢tyfech stejnopisech, z nichZz dva obdrzi
kaZda ze smluvnich stran.

2. Tento dodatek ¢. 1 smlouvy nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu opravnénych
zastupct smluvnich stran.

3. Smluvni strany shodné a vyslovné prohlasuji, Ze doSlo k dohodé o celém obsahu
dodatku ¢.1 smlouvy a Ze je jim obsah smlouvy dodatku ¢. 1 dobie znam v celém jeho
rozsahu s tim, Ze dodatek ¢. 1smlouvy je projevem jejich vazné, pravé a svobodné viile
a nebyl uzavien v tisni ¢i za napadné nevyhodnych podminek. Na diikaz souhlasu
pFipojuji opravnéni zastupci smluvnich stran své vlastnoruéni podpisy.

4, Ostatni ustanoveni smlouvy ziistavaji v platnosti beze zmén
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5. Nedilnou souéasti tohoto dodatku ¢. 1 smlouvy jsou tyto prilohy:

Priloha ¢&. 1: Platebni kalendar &é. 2a

Ve Zliné dne 290" 2015 Ve Zliné dne ......... 29'0‘2015

/ spol. s 1.0,
f engineering
Dlouhd 5617, 760 01 ZLIN
DIC CZ46902481

za Prikaznik
Ing. Petr KoSacky
jednate

\| i '
za Prikazce [

RNDr., Alexander Ce
kvestor UTB ve Zliné

Odpovidd| Datum Pogpis
PO/0O
(B0 | Posm
Vécné o795, Lot

ripolia /




Priloha ¢. 1

Upraveny platebni kalendar
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Fakturaéni obdobi Fakturovana ¢astka bez DPH | Fakturovana ¢astka véetné DPH
Kvéten 2015 33.500,- K& 40.535,- K&
Cerven 2015 33.500,- K¢& 40.535,- K&
Cervenec 2015 33.500,- K¢ 40.535,- K&
Srpen 2015 - 165.900,- K¢ 200.739,- K&
Z4ri 2015 166.000,- K& 200.860,- K&
Rijen 2015 166.000,- K& 200.860,- K&
Listopad 2015 166.000,- K¢ 200.860,- K¢
Prosinec 2015 166.000,- K¢ 200.860,- K¢
Leden 2016 166.000,- K& 200.860,- K&
Unor 2016 166.000,- K& 200.860,- K&
Bfezen 2016 166.000,- K& 200.860,- K&
Duben 2016 166.000,- K& 200.860,- K¢
Kvéten 2016 166.000,- K& 200.860,- K¢
Cerven 2016 166.000,- K& 200.860,- K¢
Cervenec 2016 166.000,- K¢ 200.860,- K¢
Srpen 2016 166.000,- K¢ 200.860,- K¢
Z4¥i 2016 166.000,- K& 200.860,- K¢
Rijen 2016 166.000,- K& 200.860,- K&
Listopad 2016 166.000,- K¢ 200.860,- K¢
Prosinec 2016 166.000,- K& 200.860,- K¢
Leden 2017 166.000,- K& 200.860,- K&
Unor 2017 166.000,- K¢ 200.860,- K&
Bfezen 2017 166.000,- K& 200.860,- K¢
Duben 2017 166.000,- K¢ 200.860,- K&
Kvéten 2017 166.000,- K& 200.860,- K¢
Cerven 2017 100.000,- K& 121.000,- K&
Cervenec 2017 95.000,- K& 114.950,- K&
3,947.400,- K& 4,776.354,- K¢




