UTB - Vzdélavacf komplex - vykon sluzeb TDI

DODATEK C. 2 PRIiKAZNi SMLOUVY

o obstaravani zaleZitostf investora, uzavirené ve smyslu § 2430 a nasl.
zékona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, ve znénf pozdéjsich predpisi
(dale jen ,,obéansky zakonik")

Prikazce: Univerzita Tomase Bati ve Zliné

Se sidlem: ndm. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlfn

IC: 70883521

DIC: CZ70883521

Bankovn{ spojeni: Komerénf banka, a. s. - pobocka Zlin

Cfslo Gétu: 27-1925270277/0100

Zastoupena: prof. Ing. Petrem Sahou, CSc., rektorem

Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: RNDr. Alexander Cerny, kvestor
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Ing. Pavel BlaZek, vedoucf

Oboru investic a majetku
(dale také jen ,Ptikazce” nebo ,Investor®)

a

Prikaznik: AlP, spol. s r.o.

oomssarsomn NINIINR
IC: 46902481 L RRERERL L
DIC: CZ46902481

Bankovni spojentf: KB a.s., pobocka Zlin

Cislo uétu: 1103006-661/0100

Zastoupena: Ing. Petr KoSacky

Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: Ing. Petr KoSacky

Osoba opravnénd jednat ve vécech technickych: Ing. Petr KoSacky

(dale také jen ,Prikaznik”)

uzavirajf nfZze uvedeného dne, mésfce a roku tento Dodatek €. 2 Pffkazn{ smlouvy.

InZenyrska a investorska ¢innost, koordinace BOZP
UTB - Vzdélavaci komplex
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Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni ujednani upravené PRIKAZNi SMLOUVOU
ze dne 12. 11. 2014 ve znéni Dodatku ¢&. 1 Piikazni smlouvy ze dne 29. 04. 2015 se
méni takto:

Clanek VIIL.
TERMINY PLNENi

Znéni odstavce 2 tohoto ¢lanku se ménf a nové zni takto:

2. Predpoklddané terminy vykonu InZenyrské ¢innosti P¥{kaznikem dle této smlouvy:

e Vykon InZenyrské tinnosti vrozsahu dle Cl. Il. CINNOSTI PRED REALIZACI
DILA, odst. 1. az 3.
od 01.05.2015 do 31.10. 2015

e Vykon Inzenyrské &innosti vrozsahu dle CL II. CINNOSTI PRED REALIZACH
DILA, odst. 4. az 7. a dle Cl. 11II. CINNOSTI PRI REALIZACI DiLA a_dle Cl. IV.
CINNOSTI PRI PREDAVANI A PREVZET{ DLA (JEHO CASTI)

od 01.11.2015 do 31.08.2017

e Vykon InZenyrské tinnosti v rozsahu dle Cl. V. CINNOSTI PO DOKONCEN{ DiLA
AZ PO JEHO UVEDENI DO UZiVANi
od 01.09.2017 do 31.10. 2017

Pifloha ¢ 1 Dodatku ¢&. 1 Prikaznf smlouvy - Platebni{ kalendar €. 2a) je na zdkladé
vy$e uvedeného aktualizovédna jako Pi{loha ¢. 1 - Platebni kalendaf €. 2b) a tvoi{
piflohu €. 1 tohoto Dodatku €. 2 Pfikaznf smlouvy.

] CLANEK XIV. ]
ZAVERECNA USTANOVENI

1. Tento Dodatek ¢. 2 Pifkaznf smlouvy je vyhotoven ve tyiech stejnopisech, z nichz
dva obdrzf kazda ze smluvnich stran.

2. Tento Dodatek ¢. 2 Pifkaznf smlouvy nabyva platnosti a iinnosti dnem podpisu
opravnénych zastupcti smluvnich stran.

3. Smluvn{ strany shodné a vyslovné prohladujf, Ze do$lo k dohodé o celém obsahu
Dodatku ¢ 2 Prfkaznf smlouvy a Ze je jim obsah Dodatku ¢. 2 Prikazni smlouvy
dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze Dodatek ¢ 2 Piikazni smlouvy je
projevem jejich vaZné, pravé a svobodné viile a nebyl uzavi‘en v tisni ¢i za ndpadné
nevyhodnych podminek. Na diikaz souhlasu pfipojujf opravnén{ zastupci smluvnich
stran své vlastnoruénf podpisy.

4, Ostatnf ustanoveni Pifkaznf smlouvy zlistavajf v platnosti beze zmén.
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5. Nedilnou souéastf tohoto Dodatku & 2 Piikaznf smlouvy je tato priloha:

Prfloha ¢. 1:

- Platebni kalendar €. 2b)

14 -10- 2015
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Piiloha ¢. 1

Upraveny platebni kalendar ¢. 2b)

Faktura¢ni obdobf Fakturovana ¢astka bez DPH Fakturovani ¢astka véetné DPH
Rfjen 2015 100.500,- K¢ 121.605,- K¢
Listopad 2015 165.900,- K¢ 200.739,- K¢
Prosinec 2015 166.000,- K¢ 200.860,- K¢
Leden 2016 166.000,- K¢ 200.860,- K¢
Unor 2016 166.000,- K& 200.860,- K¢
Biezen 2016 166.000,- K¢ 200.860,- K¢
Duben 2016 166.000,- K¢ 200.860,- K¢
Kvéten 2016 166.000,- K¢ 200.860,- K¢
Cerven 2016 166.000,- K& 200.860,- K&
Cervenec 2016 166.000,- K¢ 200.860,- K¢
Srpen 2016 166.000,- K¢ 200.860,- K¢
Zar{ 2016 166.000,- K¢ 200.860,- K¢
Rfjen 2016 166.000,- K& 200.860,- K&
Listopad 2016 166.000,- K¢ 200.860,- K&
Prosinec 2016 166.000,- K¢& 200.860,- K¢
Leden 2017 166.000,- K¢ 200.860,- K¢
Unor 2017 166.000,- K¢ 200.860,- K¢
Biezen 2017 166.000,- K¢ 200.860,- K¢&
Duben 2017 166.000,- K& 200.860,- K¢
Kvéten 2017 166.000,- K& 200.860,- K¢
Cerven 2017 166.000,- K¢& 200.860,- K¢
Cervenec 2017 166.000,- K¢ 200.860,- K¢
Srpen 2017 166.000,- K¢ 200.860,- K¢
Zari 2017 100.000,- K& 121.000,- K¢
Rijen 2017 95.000,- K¢ 114.950,- K¢
Soucet 3,947.400,- K¢ 4,776.354,- K¢




