
Rekapitulace dodatečných a neprováděných prací

Méně práce Vícepráce Rozdíl

Stavební část -404 071,64 1 746 141,98 1 342 070,34

Silnoproud -129 270,66 346 542,29 217 271,63

Slaboproud -12 540,00 61 647,70 49 107,70

Ústřední topení -11 200,00 12 740,00 1 540,00

Vzduchotechnika -3 762,65 36 975,50 33 212,85

Zdravotechnika 0,00 11 716,21 11 716,21

-560 844,95 2 215 763,68 1 654 918,73

Obklady OS -666 930,00 644 793,60 -22 136,40

-666 930,00 644 793,60 -22 136,40

Celkem za celé dílo -1 227 774,95 2 860 557,28 1 632 782,33

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

………………………………… ……………………………………

Datum: 5. 10. 2017 Datum: 5. 10. 2017



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30.9.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

21,00%

CZK -485 902,68

-389 671,64 -81 831,04

15,00% 0,00 0,00

RZP022016_VV_1_MNP_F

Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih

-404 071,64

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RZP022016_VV_1_MNP_F

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč:  

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

-404 071,64 -485 902,68

-485 902,68-404 071,64

Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih

30.09.2017

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

-485 902,68-404 071,64D.1.1.1 Stavební řešení

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30.09.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -404 071,64

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -389 671,64 21,00% -81 831,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -485 902,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30.09.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -404 071,64

HSV - Práce a dodávky HSV -6 289,68

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 054,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání -3 221,40

    997 - Přesun sutě -1 841,00

    998 - Přesun hmot -173,16

PSV - Práce a dodávky PSV -364 631,96

    763 - Konstrukce suché výstavby -4 083,60

    766 - Konstrukce truhlářské -275 934,68

    767 - Konstrukce zámečnické -72 445,10

    776 - Podlahy povlakové -12 168,58

HZS - Hodinové zúčtovací sazby -18 750,00

OST - Ostatní -14 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.1 - Stavební řešení

Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.1 - Stavební řešení

Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.1 - Stavební řešení

Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih
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Místo:  Datum: 30.09.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -389 671,64

D HSV Práce a dodávky HSV -6 289,68

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 054,12

8 K 631311135 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25 m3 -0,248 2 800,00 -694,40 CS ÚRS 2015 01

VV "rampa m.č.07" (1,65*0,3*1,0)/2 0,248

9 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením 

výztuže
m3 -0,248 70,00 -17,36 CS ÚRS 2015 01

VV 0,248 0,248

10 K 631319185 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35° m3 -0,248 70,00 -17,36 CS ÚRS 2015 01

VV 0,248 0,248

11 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t -0,013 25 000,00 -325,00 CS ÚRS 2015 01

VV ((1,65*1)*0,00308*1,25)*2 0,013

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -3 221,40

20 K 953946121 Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 1 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m t -0,040 4 000,00 -160,00 CS ÚRS 2016 01

VV "U200" 1,6*0,0253 0,040

21 M 130108260 ocel profilová UPN, v jakosti 11 375, h=200 mm t -0,044 21 000,00 -924,00 CS ÚRS 2016 01

VV "U200" 1,6*0,0253 0,040

VV 0,04*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,044

27 K 971052551 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm m3 -0,120 2 500,00 -300,00 CS ÚRS 2016 01

VV "VZT 03" (0,3*0,25*1,6) 0,120

29 K 978059211 Odsekání obkladů  z desek z kamene plochy do 1 m2 m2 -9,187 200,00 -1 837,40 CS ÚRS 2015 01

VV "07 sokl" (3,14*4,6)*0,15+(11,7*0,15)*4 9,187

VV Součet 9,187

D 997 Přesun sutě -1 841,00

31 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t -1,841 150,00 -276,15

32 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t -18,410 7,00 -128,87

VV 1,841*10 18,410

VV Součet 18,410

33 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t -1,841 80,00 -147,28 CS ÚRS 2015 01

35 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t -1,841 700,00 -1 288,70

VV 1,841 1,841

VV Součet 1,841

D 998 Přesun hmot -173,16

36 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t -0,666 260,00 -173,16

D PSV Práce a dodávky PSV -364 631,96

D 763 Konstrukce suché výstavby -4 083,60

40 K 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m -162,000 25,00 -4 050,00 CS ÚRS 2015 01

VV "detail C - 5.2" 

VV "m.č.03" (11,7*2+12*2) 47,400

VV "m.č.04" (4,3*2+4*2) 16,600

VV "m.č.05" (8,1*2+5,7*2) 27,600

VV "m.č. 06" (7,7*2+4,1*2) 23,600

VV "m.č.07" (11,7*4) 46,800

VV Mezisoučet 162,000

46 K 998763100 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m t -0,042 800,00 -33,60 CS ÚRS 2015 01

D 766 Konstrukce truhlářské -275 934,68

50 K 766000000.RT2 D+M skříňová sestava dle popisu výpis truhlářských výrobků D.1.1-09,pol.č.T/2 kus -1,000 54 868,00 -54 868,00

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. spojovacího materiálu, soklu, 

úchytek, uzamykání dveří,  atd. vč.dopravy"

VV "T/2" 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

51 K 766000000.RT3 D+M kryty radiátorů dle popisu výpis truhlářských výrobků D.1.1-09,pol.č.T/3 kus -2,000 25 982,00 -51 964,00

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. spojovacího materiálu, soklu, 

mřížek , roštu atd. vč. dopravy"

VV "T/3" 2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

52 K 766000000.RT4 D+M jednací stůl dle popisu výpis truhlářských výrobků D.1.1-09,pol.č.T/4 kus -1,000 23 815,00 -23 815,00

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. spojovacího materiálu atd. 

vč.dopravy"

VV "T/4" 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

54 K 766000000.RT6 D+M skříňová sestava dle popisu výpis truhlářských výrobků D.1.1-09,pol.č.T/6 kus -1,000 52 778,00 -52 778,00

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. spojovacího materiálu, soklu, 

úchytek, uzamykání dveří,  atd. vč.dopravy"

VV "T/6" 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

57 K 766000000.RT9 D+M oddávací stůl dle popisu výpis truhlářských výrobků D.1.1-09,pol.č.T/9 kus -1,000 16 115,00 -16 115,00

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. spojovacího materiálu atd. 

vč.dopravy"

VV "T/9" 1 1,000

58 K 766000000.RT10 D+M kuchyńská linka dle popisu výpis truhlářských výrobků D.1.1-09,pol.č.T/10 kus -1,000 58 900,00 -58 900,00
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. spojovacího materiálu a spotřebičů 

atd. vč.dopravy"

VV "T/10" 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

62 K 766416233 Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely dýhovanými přes 1,50 m2 m2 -3,600 2 838,00 -10 216,80 CS ÚRS 2015 01

VV " doplnění obložení z výzisku - m.č.06, pohled 06/C" (1,2*3) 3,600

VV Mezisoučet 3,600

63 K 766417211 Montáž obložení stěn podkladového roštu m -7,200 968,00 -6 969,60 CS ÚRS 2015 01

VV " doplnění obložení z výzisku - m.č.06, pohled 06/C" (1,2*6) 7,200

VV Mezisoučet 7,200

64 M 605141010.RIM řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 m3 -0,020 8 000,00 -160,00

VV " doplnění obložení z výzisku - m.č.06, pohled 06/C" (1,2*6)*0,05*0,05 0,018

VV Mezisoučet 0,018

VV 0,018*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 0,020

65 M 999100000 jiný materiál Kč -1,000 100,00 -100,00 CS ÚRS 2015 01

VV " materiál pro ošetření stávajíícho obložení - mýdlový čistič, vosk pro napuštění" 1 1,000

68 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t -0,081 596,00 -48,28 CS ÚRS 2015 01

D 767 Konstrukce zámečnické -72 445,10

69 K 767000000.RZ4 Repase a doplnění vstupních dveří dle popisu ve výpisu prvků - položka č.Z/4 kus -2,000 8 000,00 -16 000,00

VV "Z/4" 2 2,000

70 K 767000000.RZ5 Repase a doplnění vstupních dveří dle popisu ve výpisu prvků - položka č.Z/5 kus -1,000 4 000,00 -4 000,00

VV "Z/5" 1 1,000

71 K 767000000.RZ9 D+M plech dle popisu pol. výpisu číslo Z/9 m -55,000 500,00 -27 500,00

VV "Z/9" 55 55,000

73 K 767000000.RZ12
Kompletní dodávka a montáž vstupních skleněných dveří  dle popisu ve výpisu prvků - 

položka č.Z/11
m2 -8,274 3 000,00 -24 822,00

VV "Z/12" (2,1*1,97)*2 8,274

94 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t -1,231 100,00 -123,10 CS ÚRS 2015 01

D 776 Podlahy povlakové -12 168,58

107 K 776590150 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 -35,172 12,10 -425,58 CS ÚRS 2015 01

VV "07" (1,8*7,8)+((3,14*2,3*2,3)+(1*2,6))*1,1 35,172

VV Mezisoučet 35,172

110 K 776990111 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa m2 -70,000 134,20 -9 394,00 CS ÚRS 2015 01

VV "koberce" 70 70,000

VV Mezisoučet 70,000

111 K 776990191
Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 

mm tloušťky
m2 -70,000 26,40 -1 848,00 CS ÚRS 2015 01

VV "koberce" 70 70,000

VV Mezisoučet 70,000

112 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m t -0,501 1 000,00 -501,00 CS ÚRS 2015 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby -18 750,00

129 K HZS2122 Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný hod -75,000 250,00 -18 750,00

D OST Ostatní -14 400,00

132 K 000000000.RP2

Stávající dvojice atypických světel na stěnách - dmtž, provedení úpravy na svítidla 

samostatně zavěšená od stropu, světla budou pověšeny na mosazný řetěz, doplnění 

kabeláže bílé barvy,doplnění stropní válcové krytky d=80 mm,v=100mm z mosazného 

plechu

ks -16,000 900,00 -14 400,00
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30.9.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

21,00%

CZK 2 104 735,40

1 707 587,73 358 593,42

15,00% 0,00 0,00

RZP022016_VV_1_VCP_F

Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih

1 746 141,98

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RZP022016_VV_1_VCP_F

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč:  

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

1 746 141,98 2 104 735,40

2 104 735,401 746 141,98

Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih

30.09.2017

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

2 104 735,401 746 141,98D.1.1.1 Stavební řešení

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 30.09.2017

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 746 141,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 707 587,73 21,00% 358 593,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 104 735,40

Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.1 - Stavební řešení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30.09.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 746 141,98

HSV - Práce a dodávky HSV 41 961,95

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 576,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 772,50

    997 - Přesun sutě 7 776,00

    998 - Přesun hmot 836,94

PSV - Práce a dodávky PSV 1 678 639,90

    721 - Zdravotechnika - venkovní kanalizace 652,11

    762 - Konstrukce tesařské 15 125,48

    763 - Konstrukce suché výstavby 9 655,20

    766 - Konstrukce truhlářské 922 042,27

    767 - Konstrukce zámečnické 650 932,24

    772 - Podlahy z kamene 30 903,20

    775 - Podlahy skládané 946,00

    776 - Podlahy povlakové 16 323,65

    781 - Dokončovací práce - obklady 19 890,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 4 773,25

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7 396,50

OST - Ostatní 6 640,13

VRN 18 900,00

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.1 - Stavební řešení

Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 30.09.2017

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:  

PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 1 746 141,98

D HSV Práce a dodávky HSV 41 961,95

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 29 576,51

173 K 611325222 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech kus 1,000 177,52 177,52 CS ÚRS 2017 01

VV "elektro"1 1,000

4 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 67,700 125,00 8 462,50 CS ÚRS 2015 01

VV "m.č.04" (4,1*3)*4-4 45,200

VV Mezisoučet 45,200

VV "m.č.07"22,5 22,500

VV Mezisoučet 22,500

VV Součet 67,700

5 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 67,700 240,00 16 248,00 CS ÚRS 2015 01

VV "m.č.04" (4,1*3)*4-4 45,200

VV Mezisoučet 45,200

VV "m.č.07"22,5 22,500

VV Mezisoučet 22,500

VV Součet 67,700

7 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 1,435 350,00 502,25 CS ÚRS 2015 01

VV "Z/4" (2,05*0,35)*2 1,435

VV Mezisoučet 1,435

169 K 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 0,150 561,77 84,27 CS ÚRS 2017 01

VV "elektro" (0,05*3) 0,150

174 K 612325222 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách kus 1,000 147,54 147,54 CS ÚRS 2017 01

VV "elektro"1 1,000

133 K 631311115 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 

20/25
m3 0,475 2 737,83 1 300,47 CS ÚRS 2017 01

VV "04"(9,5*0,05) 0,475

134 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,126 3 124,44 393,68 CS ÚRS 2017 01

VV "vstup" (0,3*0,15*1,4)*2 0,126

135 K 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu m3 0,475 603,58 286,70 CS ÚRS 2017 01

VV 0,475 0,475

11 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,037 25 000,00 925,00 CS ÚRS 2015 01

VV "04"(9,5*0,00308)*1,25 0,037

VV Mezisoučet 0,037

VV Součet 0,037

136 K 635211221 Násyp tl do 20 mm pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z keramzitu m2 21,060 49,79 1 048,58 CS ÚRS 2017 01

VV "08 do tl.50 mm"11,7*1,8 21,060

VV Mezisoučet 21,060

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 772,50

137 K 965024121 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl do 1 m2 m2 0,840 82,84 69,59 CS ÚRS 2017 01

VV "vstup" (0,3*1,4)*2 0,840

VV Mezisoučet 0,840

23 K 965024131 Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2 m2 2,600 35,00 91,00 CS ÚRS 2015 01

VV "07"2,6 2,600

VV Mezisoučet 2,600

VV Součet 2,600

138 K 965082923 Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2 m3 0,475 329,01 156,28 CS ÚRS 2017 01

VV "04"(9,5*0,05) 0,475

139 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 4,800 123,08 590,78 CS ÚRS 2017 01

VV "03/13,15,12"(0,8*2)*3 4,800

24 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 8,400 110,00 924,00 CS ÚRS 2015 01

VV "Z/4" (2,1*2)*2 8,400

VV Součet 8,400

170 K 971035431 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 150 mm kus 1,000 103,36 103,36 CS ÚRS 2017 01

VV "elektro"1 1,000

140 K 971035531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 150 mm m2 0,040 199,62 7,98 CS ÚRS 2017 01

VV "VZT06/09"(0,2*0,2) 0,040

171 K 971052331 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 150 mm kus 1,000 216,97 216,97 CS ÚRS 2017 01

VV "elektro"1 1,000

27 K 971052551 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm m3 0,012 2 500,00 30,00 CS ÚRS 2016 01

VV "VZT 05/03"(0,2*0,2*0,3) 0,012

172 K 972054491 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm m3 0,004 5 199,51 20,80 CS ÚRS 2017 01

Rekonstrukce obřadní síně ÚMOb Ostrava-Jih

D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.1 - Stavební řešení
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VV "elektro" (0,1*0,1*0,4) 0,004

168 K 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 3,000 58,86 176,58 CS ÚRS 2017 01

VV "pro elektro"3 3,000

141 K 974042567 Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 300 mm m 2,800 306,13 857,16 CS ÚRS 2017 01

VV "vstup" 1,4*2 2,800

29 K 978059211 Odsekání obkladů  z desek z kamene plochy do 1 m2 m2 2,640 200,00 528,00 CS ÚRS 2015 01

VV "07 podlaha" (1,6*1)+(1,6*1,3)/2 2,640

VV Součet 2,640

D 997 Přesun sutě 7 776,00

31 K 997006512 Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km t 7,776 150,00 1 166,40

32 K 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 77,760 7,00 544,32

VV 7,776*10 77,760

VV Součet 77,760

33 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 7,776 80,00 622,08 CS ÚRS 2015 01

34 K 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 3,000 700,00 2 100,00 CS ÚRS 2015 01

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

35 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 4,776 700,00 3 343,20

VV 7,776-3 4,776

VV Součet 4,776

D 998 Přesun hmot 836,94

36 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 3,219 260,00 836,94

D PSV Práce a dodávky PSV 1 678 639,90

D 721 Zdravotechnika - venkovní kanalizace 652,11

142 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 2,800 232,75 651,70 CS ÚRS 2017 01

VV "vstup"(1,4*2) 2,800

143 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,001 411,07 0,41 CS ÚRS 2017 01

D 762 Konstrukce tesařské 15 125,48

145 K 762511282.R
Podlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl 2x12 mm broušených na pero a 

drážku lepených+prošroubování pomocí vrutů
m2 30,560 440,00 13 446,40

VV "04+08"9,5+11,7*1,8 30,560

146 K 762522812 Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm m2 9,500 54,99 522,41 CS ÚRS 2017 01

VV "04"9,5 9,500

148 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah m2 30,560 21,07 643,90 CS ÚRS 2017 01

VV "04+08"9,5+11,7*1,8 30,560

147 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,485 1 057,26 512,77 CS ÚRS 2017 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 9 655,20

39 K 763131511 SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 14,600 420,00 6 132,00 CS ÚRS 2015 01

VV "m.č.03" 0,4*12 4,800

VV "m.č.07" 0,4*(12+1,8+1,8+0,4+0,4+8,1) 9,800

VV Mezisoučet 14,600

43 K 763131772 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q4 m2 14,600 70,00 1 022,00 CS ÚRS 2015 01

VV "m.č.03" 0,4*12 4,800

VV "m.č.07" 0,4*(12+1,8+1,8+0,4+0,4+8,1) 9,800

VV Mezisoučet 14,600

44 K 763172315 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2015 01

VV "Z/10" 1 1,000

45 M 590307140 dvířka revizní s automatickým zámkem 600 x 600 mm kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2015 01

VV 1 1,000

46 K 998763100 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m t 0,189 800,00 151,20 CS ÚRS 2015 01

D 766 Konstrukce truhlářské 922 042,27

50 K 766000000.RT2A D+M skříňová sestava dle popisu výpis truhlářských výrobků D.1.1-09,pol.č.T/2a kus 1,000 76 280,00 76 280,00

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. spojovacího materiálu, soklu, 

úchytek, uzamykání dveří,  atd. vč.dopravy"

VV "změna tvaru a velikosti dvířek proti pol.č.T/2"

VV "T/2a" 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

52 K 766000000.RT4A D+M jednací stůl dle popisu výpis truhlářských výrobků D.1.1-09,pol.č.T/4a kus 2,000 13 966,00 27 932,00

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. spojovacího materiálu atd. 

vč.dopravy"

VV "změna velikosti a rozdělení stolu T/4 kvůli manipulaci"

VV "T/4a"2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

54 K 766000000.RT6A D+M skříňová sestava dle popisu výpis truhlářských výrobků D.1.1-09,pol.č.T/6a kus 1,000 66 213,00 64 213,00

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. spojovacího materiálu, soklu, 

úchytek, uzamykání dveří,  atd. vč.dopravy"

VV "změna tvaru a velikosti dvířek proti T/6"

VV "T/6a" 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

57 K 766000000.RT9A D+M oddávací stůl dle popisu výpis truhlářských výrobků D.1.1-09,pol.č.T/9a kus 1,000 19 715,00 19 715,00

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. spojovacího materiálu atd. 

vč.dopravy"
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VV "změna velikosti stolu+doplnění poličky pro potřeby oddávajícího"

VV "T/9a" 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

58 K 766000000.RT10A D+M kuchyńská linka dle popisu výpis truhlářských výrobků D.1.1-09,pol.č.T/10a kus 1,000 61 600,00 61 600,00

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. spojovacího materiálu a spotřebičů 

atd. vč.dopravy"

VV "změna tvaru-doplění polic"

VV "T/10a" 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

176 K 766000000.RT15 Stolařská oprava křesel v "07" - zpevnění dřev. Výztuhami, oprava zad a područek kus 38,000 504,00 19 152,00

VV "T/15" 38 38,000

VV Mezisoučet 38,000

150 K 766000000.RT17 D+M doplnění pódia dle popisu výpis truhlářských výrobků D.1.1-09,pol.č.T/17 kpl 1,000 5 419,00 5 419,00

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ  vč.dopravy"

VV "T/17" 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

152 K 766000000.RT19 D+M dveře interiérové dle popisu výpis truhlářských výrobků D.1.1-09,pol.č.T/19 kus 1,000 26 952,00 26 952,00

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ  vč.dopravy"

VV "T/19" 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

153 K 766000000.RT20 D+M dubové madlo dle popisu výpis truhlářských výrobků D.1.1-09,pol.č.T/20 m 11,500 2 400,00 27 600,00

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ  vč.dopravy  a povrchové úpravy"

VV "vč.3 vrstvého lakování - transparentním epoxidovým lakem"

VV "T/20" 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

154 K 766000000.RT21 D+M doplnění pódia dle popisu výpis truhlářských výrobků D.1.1-09,pol.č.T/21 kpl 1,000 5 319,00 5 319,00

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ  vč.dopravy  a povrchové úpravy"

VV "T/21" 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

155 K 766000000.RT22 D+M dveře dle popisu výpis truhlářských výrobků D.1.1-09,pol.č.T/22 kpl 1,000 18 876,00 18 876,00

VV "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ  vč.dopravy  "

VV
"vč.zárubně, kování a obložení zárubně ze strany 07 a schodiště na celou hloubku 

ostění"

VV "T/21" 1 1,000

VV Mezisoučet 1,000

156 K 76600DUTINA.R Uzavření dutiny pro umělecké dílo dle popisu v TZ a ve výkresech pohledu 

(0,075*45m)
kpl 1,000 16 480,00 16 480,00

VV "(0,75*45m)"1 1,000

157 K 766414233.RDTDL

D+M nový obklad - velkoformátová deska z DTDL tl.18 mm, povrchová úprava - dekor 

dřeva dub kansas hnědý - dle výkresu pohledu včetně plochy dveří a krytů radiátorů v 

předsálí

m2 163,700 3 370,00 551 669,00

VV
"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. spojovacího materiálu, roštů atd. 

vč.dopravy"

VV "03 dle pohledů 03A"(3+6,5)*3-(0,9*1,9)*2 25,080

VV "03 dle pohledů 03B"(12*3)-(1,9*1,5+1,8*2,4+1,9*1,5) 25,980

VV "03 dle pohledů 03C"(12*3)-(0,9*2+2,9*2,9+2,5+2,9) 20,390

VV Mezisoučet 71,450

VV "05 dle TZ" (2,9+3+5,9+1,4+0,4)*3 40,800

VV "06 dle TZ" (7,65+4,1+2,3+3,1)*3 51,450

VV Mezisoučet 92,250

VV Součet 163,700

68 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 1,400 596,00 835,27 CS ÚRS 2015 01

D 767 Konstrukce zámečnické 650 932,24

69 K 767000000.RZ4A Kompletní dodávka+montáž  dveří dle popisu ve výpisu prvků - položka č.Z/4a kus 2,000 156 334,00 312 668,00

VV
"změna repase za zcela nové dveře, budou dodána nová nerezová madla, 

vč.kování,dopravy atd."

VV "Z/4a" 2 2,000

73 K 767000000.RZ12A
Kompletní dodávka a montáž vstupních skleněných dveří  dle popisu ve výpisu prvků - 

položka č.Z/12a
kus 2,000 156 334,00 312 668,00

VV
"změna řešení uzamykání a podlahových pantl, budou dodána nová nerezová madla, 

vč.kování, dopravy atd."

VV "Z/12a"2 2,000

VV Mezisoučet 2,000

159 K 767000000.RZ13 Kompletní dodávka a montáž mřížky dle popisu ve výpisu prvků - položka č.Z/13 kus 2,000 2 000,00 4 000,00

VV "Z/13"2 2,000

160 K 767000000.RZ14 Repase stávajících svítidel dle popisu ve výpisu prvků - položka č.Z/14 kus 8,000 1 750,00 14 000,00

VV "Z/14"8 8,000

80 K 767581801 Demontáž podhledu kazet m2 9,500 40,00 380,00

VV "09" 9,5 9,500

VV Součet 9,500

81 K 767582800 Demontáž roštu podhledu m2 9,500 30,00 285,00

VV "09" 9,5 9,500

VV Součet 9,500

82 K 767584801 Demontáž podhledu těles kus 1,000 40,00 40,00

VV "09" 1 1,000

VV Součet 1,000

175 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 6 440,410 1,07 6 891,24 CS ÚRS 2017 01

D 772 Podlahy z kamene 30 903,20

162 K 772000000.RO Oprava stávající maramorové podlahy dle popisu v TZ a ve výkresech (D+M) m2 10,500 2 400,00 25 200,00

VV "03"7,5 7,500

VV "07"3 3,000

VV Mezisoučet 10,500
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163 K 772000000.RSO Oprava stávajícího mramorového soklu  dle popisu v TZ a ve výkresech (D+M) m2 0,375 2 400,00 900,00

VV 2,5*0,15 0,375

VV Mezisoučet 0,375

95 K 772521140 Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty tl do 30 mm m2 0,840 600,00 504,00 CS ÚRS 2015 01

VV "vstup"(0,3*1,4)*2 0,840

VV Mezisoučet 0,840

VV Součet 0,840

96 M 583846510 deska dlažební, mramor leštěná formátovaná tl 3 cm m2 0,874 4 800,00 4 195,20 CS ÚRS 2015 01

VV 0,84 0,840

VV 0,84*1,04 "Přepočtené koeficientem množství 0,874

97 K 998772101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m t 0,104 1 000,00 104,00 CS ÚRS 2015 01

D 775 Podlahy skládané 946,00

98 K 775429121 Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty m 2,700 100,00 270,00 CS ÚRS 2015 01

VV "Z/8" 2,7 2,700

VV Mezisoučet 2,700

99 M 553431160 hliníkový přechodový profil m 2,700 250,00 675,00 CS ÚRS 2015 01

VV 2,7 2,700

100 K 998775101 Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m t 0,001 1 000,00 1,00 CS ÚRS 2015 01

D 776 Podlahy povlakové 16 323,65

102 K 776491113 Lepení  lišty soklové m 2,700 49,50 133,65 CS ÚRS 2015 01

VV "Z/8" 2,7 2,700

103 M 284110040.RZ7 ukončují kobercová lišta dle popisu Z7 m 2,700 159,50 430,65

VV 2,7 2,700

104 K 776572100 Lepení pásů povlakových podlah textilních m2 21,000 82,50 1 732,50 CS ÚRS 2015 01

VV "04" 21 21,000

VV Mezisoučet 21,000

105 M 697510150.RH sametová textilní podlahová krytina dle popsiu design manuál pol.H m2 21,630 600,00 12 978,00

VV 21 21,000

VV Mezisoučet 21,000

VV 21,0*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 21,630

106 K 776590100 Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím m2 21,000 3,00 63,00 CS ÚRS 2015 01

VV "04" 21 21,000

VV Mezisoučet 21,000

107 K 776590150 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 21,000 12,10 254,10 CS ÚRS 2015 01

VV "04" 21 21,000

VV Mezisoučet 21,000

108 M 611552200 penetrace kg 30,993 20,90 647,75 CS ÚRS 2015 01

VV 30,993 30,993

112 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m t 0,084 1 000,00 84,00 CS ÚRS 2015 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 19 890,00

164 K 781491012.RDTD Montáž a dodávka - podlepení na podkladní desku DTD tl.18 mm m2 23,200 690,00 16 008,00

VV 23,2 23,200

VV Mezisoučet 23,200

115 K 781491012.RZRC Montáž a dodávka zrcadla dle popisu v TZ a ve výkrese č.D.1.1-13,14,15 m2 3,100 1 250,00 3 875,00

VV 3,1 3,100

VV Mezisoučet 3,100

116 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 0,014 500,00 7,00 CS ÚRS 2015 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 773,25

117 K 783221122 Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x 

email
m2 19,093 250,00 4 773,25 CS ÚRS 2015 01

VV "Z/6-IPE100" (2,2*0,4)*2+(2,5*0,4) 2,760

VV "Z/6-UTP" (0,04*2,3)*4 0,368

VV "Z/6-TR" (27*0,2) 5,400

VV "Z/6-U100" (2,3*0,372)*8+(2,5*0,372)*4 10,565

VV Mezisoučet 19,093

VV Součet 19,093

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 7 396,50

119 K 784121005 Oškrabání malby v mísnostech výšky přes 5,00 m m2 129,100 12,00 1 549,20 CS ÚRS 2015 01

((2,25+2,2+1,2)*2+4,05)+cca 12m2 103,000

VV "09"8,7*3 26,100

VV Mezisoučet 129,100

VV Součet 129,100

120 K 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 26,100 8,00 208,80 CS ÚRS 2015 01

VV "m.č.09" 8,7*3 26,100

VV Mezisoučet 26,100

124 K 784211125
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech 

výšky přes 5,00 m
m2 161,100 35,00 5 638,50 CS ÚRS 2015 01

((2,25+2,2+1,2)*2+4,05)+cca 12m2 103,000

VV "plocha pro umělecké dílo"22,5 22,500

VV "09" 8,7*3+9,5 35,600

VV Mezisoučet 161,100

VV Součet 161,100

D OST Ostatní 6 640,13
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PČ
Ty

p
Kód Popis MJ Množství

J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová 

soustava

165 K 000000000.RP3

Demontáž dřev. žlabu VZT + odstranění 14ks dřevěných zábran ve spojovací 

chodbičce před mísntostí fotografa vč. přesunu, odvozu na skládku a platku za 

skládkovné

kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

VV 1 1,000

166 K 000000000.RP4 Odstranění podlahy v m.č.08 do hloubky 30 mm vč.všech konstrukčních vrstev m2 20,535 75,00 1 540,13

VV 11,1*1,85 20,535

167 K 000000000.RP5 Demontáž+zpětná montáž kazetového podhledu m2 15,000 240,00 3 600,00

VV 0,6*25 15,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 900,00

168 K 000000000.RP6 Zařízení staveniště, ostatní náklady kpl 1,000 18 900,00 18 900,00
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REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍNĚ ÚMOb OSTRAVA JIH

OSTRAVA, PARCELA ČÍSLO 2078/1

HORNÍ 791/3, 700 30  OSTRAVA

Zakázkové číslo:    07/1/17 

ROZPOČET ELEKTROINSTALACE MÉNĚPRÁCE

R E K A P I T U L A C E   N Á K L A D Ů ZÁKL. BEZ DPH

CENA MONTÁŽNÍCH PRACÍ -129 392,74

DOPRAVA 122,08

HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM -129 270,66

07/2017

 

S O U H R N   N Á K L A D Ů

PSV SILNOPROUD 0,00

PSV KABELY I                 -1 350,21



SPECIF.PSV KABELY I   -4 825,00

PSV KOMPLETACE -56,01

SPECIF.PSV KOMPLETACE -256,02

PSV SVITIDLA                   -36 000,00

SPECIF.PSV SVITIDLA          -86 905,50

CENA DODÁVKY ELEKTROINSTALACE -129 392,74

ROZVADECE                    -42 510,00

CENA SPECIFIKACÍ -42 510,00

Oddíl PSV KABELY I                 

Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze

Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Hod/mj Celkem Hod

2108001151 Kabel CXKH-V 5x2,5 - bude splňovat B2ca,s1,do m -100 4,00 -400,00

210100259 Ukončení kabelu do 5x16mm22 smrst z. kus -1 50,07 -50,07

------------

SOUČET Časový fond položek [ hodin ] -7,50

------------

SOUČET PSV KABELY I                   180,0 Kč/h -1 350,21

Oddíl SPECIF.PSV KABELY I   

Sazebník: Cenik materialu

Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Kč/mj Cena Kč

34111091 Kabel CXKH-V 5x2,5 - bude splňovat B2ca,s1,do m -100 48,25 -4825,00

------------

SOUČET SPECIF.PSV KABELY I   -4 825,00

Oddíl PSV KOMPLETACE 

Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze

Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Hod/mj Celkem hod

210110041 Spinac pristroj c.1              B kus -1 8,56 -8,56

210110043 Spinac pristroj c.5              B kus -1 10,11 -10,11

------------

SOUČET Časový fond položek [ hodin ] -0,31

------------

SOUČET PSV KOMPLETACE 180,0 Kč/h -56,01

Oddíl SPECIF.PSV KOMPLETACE 

Sazebník: Cenik materialu

Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Kč/mj Cena Kč

34535860 Spinac pristroj c.1              B kus -1 113,86 -113,86

34535862 Spinac pristroj c.5              B kus -1 142,16 -142,16

------------

-256,02

Oddíl PSV SVITIDLA                   



Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze

Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Hod/mj Celkem Hod

Montaz LED pásků vč. AL profilů m -150 80,00 -12 000,00

------------

SOUČET Časový fond položek [ hodin ] -200,00

------------

SOUČET PSV SVITIDLA                   180,0 Kč/h -36 000,00

Oddíl SPECIF.PSV SVITIDLA  vč.  ZDROJŮ – viz projekt

Sazebník: Cenik materialu

Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Kč/mj Cena Kč

34880217 Svitidlo "D“ - led pásek 14,5W/1m, 840lm/m vč. AL profilu m -90 457,03 -41 132,70

34880216 Svitidlo "D“ - led pásek 19,2W/1m, vč. AL profilu m -60 762,88 -45772,80

------------

SOUČET SPECIF.PSV SVITIDLA          -86 905,50

Oddíl ROZVADECE                    

Sazebník: Cenik materialu

Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Kč/mj Cena Kč

35714511 Rozvodnice R2 – úprava stávající rozvodnice kus -1 9460,00 -9460,00

35714511 Rozvodnice RNO – úprava stávající rozvodnice kus -1 750,00 -750,00

357145665 Rozváděč RT-LED kus -1 32300,00 -32300,00

   ------------

SOUČET CELKEM -42 510,00



REKONSTRUKCE OBŘADNÍ SÍNĚ ÚMOb OSTRAVA JIH

OSTRAVA, PARCELA ČÍSLO 2078/1

HORNÍ 791/3, 700 30  OSTRAVA

Zakázkové číslo:    07/1/17 

ROZPOČET ELEKTROINSTALACE VÍCEPRÁCE

R E K A P I T U L A C E   N Á K L A D Ů ZÁKL. BEZ DPH

CENA MONTÁŽNÍCH PRACÍ 344 611,31

ZKOUŠKY A REVIZE 1 600,00

DOPRAVA 330,98

HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM 346 542,29

07/2017

 

S O U H R N   N Á K L A D Ů



PSV SILNOPROUD 6 867,69

SPECIF.PSV SILNOPROUD 34 847,30

PSV KABELY I                 65 601,75

SPECIF.PSV KABELY I   82 573,99

PSV KOMPLETACE 409,80

SPECIF.PSV KOMPLETACE 785,42

PSV SVITIDLA                   600,00

SPECIF.PSV SVITIDLA          35 341,20

HL.III-HZS 27 124,16

CENA DODÁVKY ELEKTROINSTALACE 254 151,31

ROZVADECE                    90 460,00

CENA SPECIFIKACÍ 90 460,00

REVIZE 1 600,00

ZKOUŠKY A REVIZE 1 600,00

Oddíl REVIZE

Sazebník: VC-7/222/89 VYCHOZI REVIZE

Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Kč/mj Cena Kč

38010000 Vychozi revize elektroinstalace hod 4 400,00 1600,00

------------

SOUČET REVIZE 1600,00

Oddíl PSV SILNOPROUD 

Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze

Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Hod/mj Celkem Hod

210010235 Žlab vkládací LHD 20x20 m 40 4,80 192,00

210010240 Žlab vkládací LH 60x40 m 60 4,80 288,00

210100259 Ukonceni kabelu do 5x25mm2 smrst z. kus 2 19,80 39,60

210190050 Krabice např. HENSEL KF9060 - napojení led pásků,IP66 kus 32 18,00 576,00

210192551 Svorkovnice hlavniho pospojovani kus 1 50,23 50,23

211010010 Hmozdinka HM 8 do betonu kus 80 2,08 166,40

211012211 Zvonek domovní 8-12V AC kus 1 13,80 13,80

125124510 Bezšroubové svorky kus 320 3,01 963,20

------------

SOUČET Časový fond položek [ hodin ] 38,15

------------

SOUČET PSV SILNOPROUD 180,0 Kč/h 6 867,69

Oddíl SPECIF.PSV SILNOPROUD 

Sazebník: Cenik materialu

Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Kč/mj Cena Kč

14125445 Žlab vkládací LHD 20x20 m 40 14,84 593,60

14125448 Žlab vkládací LH 60x40 m 60 70,29 4 217,40

14121111 Krytky odbočné, rohové atd. Ke žlabu 20x20 ks 15 19,52 292,80

14121112 Krytky odbočné, rohové atd. Ke žlabu 60x40 ks 15 31,24 468,60

14124444 Bezšroubové svorky 3-5x2,5 CYY/CYA kus 320 3,45 1 104,00



34562775 Svorkovnice hlavniho pospojovani B kus 1 206,54 206,54

cca 30xCu vodic 25mm2

34571522 Krabice p.68mm vc.svorkovnice p.o. kus 82 28,12 2 305,84

34571564 Krabice KO 125E, Kopos kus 1 71,42 71,42

34571574 Krabice např. HENSEL KF9060-napojení led pásků, IP66 kus 32 348,00 11 136,00

34545875 Zvonek domovní 8-12V AC kus 1 756,00 756,00

34571777 Svorka na potrubi BERNARD   Cu pas vč. Svorky kus 10 22,65 226,50

35825159 Upevňovací, spojový materiál, objímky, příchytky apod. kus 1 13 000,00 13 000,00

56227008 Hmozdinka 8  vč. Vrutu kus 220 2,13 468,60

 

SOUČET SPECIF.PSV SILNOPROUD 34 847,30

Oddíl PSV KABELY I                 

Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze

Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Hod/mj Celkem Hod

2108001052 Kabel CYKY 3Jx1,5 m 1154 3,00 3 462,00

2108001062 Kabel CYKY 3Jx2,5 m 665 3,75 2 493,75

2108001150 Kabel CYKY 5Jx1,5 m 232 3,75 870,00

2108001155 Kabel CYKY 7Jx1,5 m 11 4,50 49,50

2108001160 Kabel CYKY-J 4x25 m 20 23,00 460,00

2108001071 Kabel CYKY 5Jx10 m 40 4,80 192,00

2108001073 Kabel CYKY 5Jx6 m 40 4,80 192,00

2108001076 Kabel CYKY 5Jx4 m 40 4,80 192,00

2108001081 Kabel CYKY-J 2(O)x2,5 LED m 190 10,80 2 052,00

2108001082 Kabel CYKY-J 2(O)x4 LED m 140 18,00 2 520,00

2108001083 Kabel CYKY-J 2(O)x6 LED m 120 19,20 2 304,00

2108001084 Kabel CYKY-J 2(O)x10 LED m 180 24,00 4 320,00

210800550 Vodic CY 16 ul pevne m 40 6,00 240,00

2108001122 Kabel 1-CHKE-V 4Jx1,5  m 280 9,00 2 520,00

------------

SOUČET Časový fond položek [ hodin ] 364,45

------------

SOUČET PSV KABELY I                   180,0 Kč/h 65 601,75

Oddíl SPECIF.PSV KABELY I   

Sazebník: Cenik materialu

Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Kč/mj Cena Kč

34111030 Kabel CYKY 3Jx1,5 m 1154 9,87 11 389,98

34111038 Kabel CYKY 3Jx2,5 m 665 15,39 10 234,35

34111090 Kabel CYKY 5Jx1,5 m 232 16,45 3 816,40

34140941 Kabel CYKY 7Jx1,5 m 11 26,86 295,46

34140657 Kabel CYKY-J 4x25 – přeměřit trasu před zakoupením ( VZT ) m 20 206,84 4 136,80

34140965 Kabel CYKY 5Jx10 – přeměřit trasu před zakoupením ( VZT ) m 40 99,97 3 998,80

34140965 Kabel CYKY 5Jx6 – přeměřit trasu před zakoupením ( VZT ) m 40 58,58 2 343,20

34140965 Kabel CYKY 5Jx4 – přeměřit trasu před zakoupením ( VZT ) m 40 42,17 1 686,80

34140958 Kabel CYKY-J 2(O)x2,5 LED m 190 13,92 2 644,80

34140961 Kabel CYKY-J 2(O)x4 LED m 140 23,41 3 277,40

34140966 Kabel CYKY-J 2(O)x6 LED m 120 33,25 3 990,00

34140977 Kabel CYKY-J 2(O)x10 LED m 180 99,80 17 964,00

34140970 Vodic CY 16 ul pevne m 40 39,94 1597,60

34140111 Kabel 1-CHKE-V 4Jx1,5  ( NOUZOVÉ A ORIENATAČNÍ OSVĚTLENÍ )m 280 54,28 15 198,40

------------

SOUČET SPECIF.PSV KABELY I   82 573,99

Oddíl PSV KOMPLETACE 

Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze

Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Hod/mj Celkem hod



210111035 Zasuvka jednoducha 230V/16A, zap.bila, bezp.clonky      B kus 2 19,82 39,64

210111040 Zásuvka dvojitá 230V/16A, bezpeč. Dutinky, natočená kus 4 24,24 96,96

------------

SOUČET Časový fond položek [ hodin ] 2,28

------------

SOUČET PSV KOMPLETACE 180,0 Kč/h 409,80

Oddíl SPECIF.PSV KOMPLETACE 

Sazebník: Cenik materialu

Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Kč/mj Cena Kč

34535872 Zasuvka jednoducha 230V/16A, zap.bila, bezp.clonky      B kus 2 102,51 205,02

34535866 Zásuvka dvojitá 230V/16A, bezpeč. Dutinky, natočená kus 4 145,10 580,40

------------

785,42

Oddíl PSV SVITIDLA                   

Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze

Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Hod/mj Celkem Hod

211207012 Svitidla montaz kus 5 40,00 200,00

------------

SOUČET Časový fond položek [ hodin ] 3,33

------------

SOUČET PSV SVITIDLA                   180,0 Kč/h 600,00

Oddíl SPECIF.PSV SVITIDLA  vč.  ZDROJŮ – viz projekt

Sazebník: Cenik materialu

Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Kč/mj Cena Kč

34880148 Svitidlo "H" kruhové svítidlo s opálovým difuzorem, m.č. 01,02,venek kus 4 7 942,42 31 769,68

34880213 Svitidlo "B“ downlight, vestavěné kruhové kus 1 3 571,52 3 571,52

EL. PŘEDŘADNÍK, 2X18W VIZ PROJEKT

------------

SOUČET SPECIF.PSV SVITIDLA          35 341,20

Oddíl HL.III-HZS 

Sazebník: Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90

Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Kč/mj Cena Kč

11111111 Koordinace s ostatními profesemi hod 20 150,00 3 000,00

50435104 Pomocné montáže spojené s instalací LED pásků hod 30 150,00 4 500,00

50435109 Sekani drazek,kapes a průrazů hod 25 130,00 3 250,00

22222222 Rámové lešení TWISTR pro montáž osvětlení obřadní síň měsíc 1 10 000,00 10 000,00

25478545 příplatek za práci ve výšce - obřadní síň hod 168 15,62 2 624,16

50435210 Zához drážek, kapes a průrazů vč. materiálu hod 25 150,00 3 750,00

 a finálního začištění  - bez výmalby

------------

SOUČET HL.III-HZS 27 124,16

Oddíl ROZVADECE                    

Sazebník: Cenik materialu

Ceník.č. Popis položky  měr.j. výměra Kč/mj Cena Kč

35714511 Rozvodnice R2 – úprava stávající rozvodnice dle PD 1.4.1-04-05 kus 1 15 420,00 15 420,00

35714511 Rozvodnice „C-NO“ –  úprava stávající rozvodnice nouzového osv. kus 1 3 240,00 3 240,00

Modul nouzového osvětlení „SKU 2x3A“ do „C-NO“ kus 1 10 000,00 10 000,00

Programování a montáž „SKU 2x3A“ vč. Dopravy ( Brno ) kus 1 5 000,00 5 000,00

35714522 HOP ( EKP ) kus 1 1 900,00 1 900,00

357145665 Rozváděč RT-LED – dle PD 1.4.1-06 – 1.4.1-07 kus 1 54 900,00 54 900,00



------------

SOUČET CELKEM 90 460,00


