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DODATEK č, 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslosmlouvyobjednatele;3400170007
uzavřenédle§2586následujícíhozákonač.89/2012Sb.,občanskýzákoníkvplatnémznění

smluvnístranyaidentifikačníúdajeSTAVBY:

StatutárníměstoZlín
Sídlo:náměstíMíru
jehožjménemjedná primátor
Zástupcevevěcechsmluvních náměstekprimátora

htechnických:
vedoucíodd.realizaceOdborurealizaceinvestičníchakcí

DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení:
Č.účtu:

dále jen objednatel

STAVYMA spol. s r.o.
Sídlo: Kučovaniny 1551, 765 02 Otrokovice
Zástupce ve věcech smluvních: jednatel společnosti
Zástupce ve věcech technických: stavbyvedoucí
IČ; 00544027
DIČ: CZ00544027
Bankovní spojení:
Č.účtu:
Zapsán u OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 68

dále jen zhotovitel

„Rekonstrukce objektu na malometrážní byty,
tř. T. Bati 1010 - pare. č. 1685, Zlín“

I. PREAMBULE:

Dne 1. 3. 2017 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností STAVYMA spol.
s.r.o., se sídlem Kučovaniny 1551, 765 02 Otrokovice, 1C: 00544027, jako zhotovitelem uzavřena
smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební práce
"Rekonstrukce objektu na malometrážní byty, tř. T. Bati 1010 - pare. č. 1685, Zlín". V průběhu realizace
díla vyvstala potřeba provést změny oproti původní smlouvě o dílo.

Jedná se o tyto změny, tzv. vícepráce:

• statika objektu - s ohledem na nevyhovujíc! stav části stávající vnitřní nosné stěny a zbývajících
překladů oken (praskliny, bez výztuže) zjištěný po odstranění omítek je nutno část stěny nově vyzdit,
překlady vybourat a osadit nové. železobetonové, doplnit příčný ztužující železobetonový věnec.

■ při provádění prací na skladbě střešní konstrukce objektu nutno objekt provizorně zastřešit plachtou na
konstrukci z lešení (dle projektu bylo pouze lokální vyspravení střešní konstrukce).
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■ původní vnější zděná komínová tělesa objektu byla odstraněna v rozsahu dle PD. Po vybourání bylo 
zjištěno takové oslabení obvodové stěny, že je nutné nově vzniklou niku doplnit betonem s výztuží tak, 
aby bylo možné aplikovat zateplovací systém.

• stávající trámy nad 1. NP před pokládkou konstrukce podlahy je nutno srovnat, skladba podlahy ve 2.
NP bude doplněna nad rámec projektu o vrstvu z houževnaté drevoštěpové desky pro omezení průhybu 
konstrukce.

• s ohledem na špatnou svislost stávajícího zdivá zjištěnou po odstranění omítek nutno provést dorovnáni 
omítkou uvnitř objektu, dále nutno srovnat vnější líc objektu dodatečným vložením EPS pro následnou 
montáž kontaktního zateplovacího systému.

• provedení rozvodů společné televizní antény a přípravy datových rozvodů pro příjem DVB-T a 
internetu, úprava hlavní pojistkové skříně a stožáru vedení NN s ohledem na zateplení objektu.

• s ohledem na nutnost dodržení požárně bezpečnostní odolnosti nutno rozvod vzduchotechniky osadit 
požárními ventily a izolací.

• provedení svislého kanalizačního potrubí procházejícího uvnitř objektu jako protihlukového.

V rámci realizace stavebních prací dále vyšlo najevo, že některé práce stanovené zadávací dokumentací, 
resp. projektem, se nebudou provádět a dojde k zúžení rozsahu předmětu díla.

Jedná se o tyto změny, tzv. méněpráce:

• osazení ocelových válcovaných nosníků včetně vyzdívky
• rozvod vzduchotechnického potrubí bez zohlednění požární odolnosti
• rozvod vnitřní svislé kanalizace

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva").

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo: „Rekonstrukce objektu na malometrážní byty, tř. T. Bati 1010 - pare. t. 1685, Zlín"

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem dodatku č. 2 Je rozšíření článku I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů o dodatečné 
stavební práce a zúžení článku I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů o neprovedené stavební práce 
specifikované tímto dodatkem, dále změna článku IV. Cena za dílo,

2. Článek I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů se rozšiřuje o dodatečné práce a snižuje o 
neprovedené práce jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Článek lil. Doba místo plnění, staveniště
Termín dokončení díla se s ohledem na nutnost provedení uvedených dodatečných prací prodlužuje do 
15. 11.2017.

4. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:
Původní cena díla ve znění Dodatku č.1 v celkové výši 5 338 033 bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o 
cenu dodatečných stavebních prací ve výší 484 872 Kč bez DPH a snižuje o cenu neprovedených prací 
ve výši 51 898 KČ bez DPH dle jejich ocenění v soupisu v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny za dílo;
Cena za dílo dle SOD ve znění Dodatku č.1 
Dodatek č. 2; (vícepráce)

(méněpráce)
Cena za dílo ve znění Dodatku č. 2;

5 338 033 Kč bez DPH 
484 872 Kč bez DPH 
-51 898 Kč bez DPH 

5 771 007 Kč bez DPH

(slovy: pětmilionusedmsetsedmdesátjenatisícísedm Korun českých)



Dodatek č. 2 ke smlouvá o dílo: „Rekonstrukce objektu na malometrážní byty, tř. T. Bati 1010 - pare. č. 1685, Zlfn“

lil. ZAVERECNA USTANOVENI:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015Sb., o registru smluv, v platném znění.

2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádné přečetly, že
ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným
projevem vůle, což stvrzují svými podpisy,

5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č.2 v Registru smluv.

Příloha č. 1 - soupis méněprací a víceprací včetně jejich ocenění

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 9.1.2017, č.usn. 26/1R/2017, RO č.1/2017

Schválení zadání veřejně zakázky, uzavření smlouvy o dílo s vybraným uchazečem, uzavření dodatků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb„ o obcích
Schváleno orgánem obce.'Rada města Zlína
Datum a číslo Jednací: 24. 10. 2016, č. usn. 74/21R/2016, schválení zadávacího řízení
Datum a číslo jednací: 6. 2. 2017, č. usn. 64/3R/2017, schválení uzavření smlouvy o dílo
Datum a číslo jednací: 18. 4. 2017, č. usn.165/8R/2017, schválení uzavření dodatku č.1
Datum a číslo jednací: 25. 9. 2017, č. usn.59/19R/2017, schválení uzavření dodatku č.2______________
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