	
DODATEK Č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO
                                                                             
                                                                                   Číslo smlouvy objednatele: D/1253/2011/INV
                                                                     Číslo smlouvy zhotovitele: 1532.1100319MLA uzavřené dne 20. 6. 2011




1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel	:	Zlínský kraj
Sídlo	:	Zlín, tř. T. Bati č. p. 21, PSČ 761 90
Statutární orgán	:	Jiří Čunek, hejtman 
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Jiří Čunek, hejtman 
b) ve věcech technických	:	Mgr. Milan Filip, vedoucí odboru Strategického rozvoje KÚZK
		Ing. Věra Fousková, předsedkyně představenstva 
		Industry Servis ZK, a.s.  
IČ	:	70891320
DIČ	:	CZ70891320
Bankovní ústav	:	PPF banka, a.s.
Číslo účtu	:	730090001/6000
Tel. / Fax	:	577 043 400
E-mail	:	milan.filip@kr-zlinsky.cz
		fouskova@industryzk.cz

1.2. Zhotovitel	:	EUROVIA CS, a.s.
Sídlo		se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČ	:	     45274924
jednající jako vedoucí účastník 		Sdružení Inženýrské sítě PZ Holešov
ustanoveného smlouvou o sdružení uzavřenou dne 22. 3. 2011 mezi EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45274924, a KKS, spol. s r. o, se sídlem Příluky 386, 760 01 Zlín, IČ 42340802, a Rovina, a. s., se sídlem Kroměřížská 134, 768 24 Hulín, IČ 64508510, a Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., se sídlem Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 26229455 
Zastoupen: 	:	Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín
		oprávněn jednat za společnost na základě plné moci ze dne 
		1. 4. 2015
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	 Ing. Michal Friedlaender
b) ve věcech technických	:	 Ing. Ivo Jurygáček, provozně obchodní náměstek
 
DIČ	:	 CZ45274924
Bankovní ústav	:	 KB Praha
Číslo účtu	:	 141400112/0100
Tel. / Fax	:	 tel. 577 116 913, fax: 577 116 912
E-mail	:	 michal.friedlaender@eurovia.cz

Adresa pro doručování veškerých písemností vč. faktur, uzavírání dodatku atd.: 
EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín



1.3. Objednatel je právnickou osobou a výše uvedená osoba oprávněná jednat za objednatele prohlašuje, že objednatel má veškerou způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. [bookmark: _GoBack]Zhotovitel je právnickou osobou. Výše uvedená osoba oprávněná jednat za zhotovitele tímto prohlašuje, že zhotovitel má veškerou způsobilost k tomu, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků, a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Současně prohlašuje, že zhotovitel se dostatečným, odborným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace díla, specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření této smlouvy.

1.5. Identifikační údaje díla: (dále jen dílo nebo stavba) 


Název veřejné zakázky: 	


SPZ HOLEŠOV - STAVBA 10
TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA UVNITŘ PZ - 1. ČÁST
	DODÁVKA STAVBY

Místo stavby:                                	Katastrální území Holešov, Zahnašovice
Investor - objednatel:                      	Zlínský kraj, se sídlem Zlín, tř. T. Bati č. p. 21
	PSČ 761 90, IČ 70891320

Projektant:                        	CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Zlín, 
	Štefánikova 167, 
	PSČ 760 01, IČ 01643541

Dokumentace pro zadání stavby:   	zpracovatel CENTROPROJEKT a.s.,
		datum zpracování březen 2011, značka: 110204. 
                                           
Autorský dozor (dále jen „AD“):  	CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Zlín, 
	Štefánikova 167, 
	PSČ 760 01, IČ 01643541

Generální dodavatel stavby - zhotovitel:     EUROVIA CS, a.s.
	se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
		IČ 45274924

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (dále jen „ koordinátor BOZP“):     Ing. Rostislav Sýkora
                                                           	mobil 724 248 452	                                  
                                                           	ros.sykora@centrum.cz





Technický dozor objednatele
(dále jen „TDS“):	AIP, spol. s r.o.
	se sídlem Zlín, Dlouhá 5617, PSČ 76001
	IČ: 46902481
                                                           	mobil  602 530 063                           	                                  
                                                           	     aipstavba@aip.zlin.cz
                                                       	  

Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Ondřej Kolaja 
	mobil 731 601 017
	ondrej.kolaja@eurovia.cz
	
Vedoucí účastník sdružení	Ing. Ondřej Kolaja 
	mobil 731 601 017
	ondrej.kolaja@eurovia.cz

     Ing. Jiří Škrabal
     mobil 731 601 744
	     jiri.skrabal@eurovia.cz


Účastník sdružení KKS spol. s r. o:	Ing. Josef Plášek
     mobil 602 187 638
					     plasek.kks@seznam.cz

 
Účastník sdružení Rovina, a.s.:		     Ing. Aleš Charvát
     mobil 775 330 669
					     charvat@rovina.cz


Účastník sdružení Vodohospodářské 
stavby Javorník-CZ, spol. s r.o.:		    Ing. Jiří Šuráň
    mobil 604 209 194
		    suran@vhsjavor.cz


Pracovník zhotovitele odpovědný za
vedení a zasílání daňových dokladů:   	   Dagmar Kaňovská 
	   tel. 577 116 921
                                                      	   dagmar.kanovska@eurovia.cz


Osoba oprávněná za objednatele 
schvalovat zjišťovací protokoly 
a soupisy provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb:                           Ing. Věra Fousková
	  mobil 731 555 264                                
                                                     	  fouskova@industryzk.cz       

	  Ing. Zbyšek Lukáš
                                                      	  tel. 577 043 875 
	  zbysek.lukas@kr-zlinsky.cz
	
	AIP, spol. s r.o.
	se sídlem Zlín, Dlouhá 5617, PSČ 76001
	IČ: 46902481
                                                           	mobil  602 530 063                               



Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20. 6. 2011 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: D/1253/2011/INV, číslo smlouvy zhotovitele: 1532.1100319MLA  (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo v následujícím rozsahu:



Přijímají se změny v článku



4. CENA DÍLA takto:


Článek 4.1 se ruší a nahrazuje novým textem:


Za řádně zhotovené, bezvadné dílo v rozsahu Smlouvy o dílo, včetně jejich dodatků č. 1 až č. 7 a kvalitě podle této Smlouvy o dílo a řádně předané toto dílo v souladu s podmínkami podle této Smlouvy o dílo se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli v souladu s ustanovením zák. č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů sjednanou pevnou cenu, včetně DPH………………...….…………………..……….	121 850 019,36 Kč 

Výpočet nově sjednané ceny:  

cena sjednaná v SOD a Dodatku č. 4 bez DPH	100 267 613,73 Kč 
cena víceprací ZL č. 12 a 13 bez DPH	1 209 535,12 Kč
cena méněprací ZL č. 12 a 13 bez DPH	745 224,17 Kč
cena celkem po zapracování ZL č. 12 a 13 bez DPH	100 731 924,68 Kč
vyfakturováno do 31. 12. 2012 bez DPH	3 560 950,02 Kč
DPH 20% (fakturace do 31. 12. 2012)							712 190,00 Kč
zbývá fakturovat	97 170 974,66 Kč
DPH 21% (fakturace od 1. 1. 2013)						        20 405 904,68 Kč 
cena celkem po zapracování ZL č. 12 a 13 	121 850 019,36 Kč 

 (slovy: sto dvacet jeden milion osm set padesát tisíc devatenáct korun českých, třicet šest haléřů českých)


V odstavci 4.1 se ruší tabulka obsahující sjednané dílčí ceny a nahrazuje se touto tabulkou:


	Stavba
	Sjednaná dílčí cena v Kč s DPH

	
	

	STAVBA č. 1
	

	SO 121 - Příprava území
	3 442 230,66

	
	

	STAVBA č. 2
	

	SO 221 – Vodovod přívod
	   2 371 641,90

	SO 222 – Vodovod okruh
	 17 761 974,89

	    z toho Od TP po hydrant u POKARTU
	    4 175 334,19

	    z toho Zbylá část
	  13 586 640,70

	SO 223 – Vodovod propoj I.
	   2 030 433,11

	SO 224 – Vodovod východ
	      711 278,67

	
	

	STAVBA č. 3
	

	SO 321 – Kanalizace dešťová 1
	12 043 043,05

	SO 322 – Kanalizace dešťová A2
	  9 961 058,04

	SO 323 – Kanalizace splašková B1
	19 449 119,25

	      z toho Od TP po kanalizaci jih, šachta č 1 - 12
	   5 945 656,71

	      z toho Zbylá část
	  13 503 462,54

	SO 324 – Kanalizace splašková B1-1
	  2 625 880,45

	SO 325 – Kanalizace splašková B2
	  5 836 009,47

	      z toho Od kanalizace jih po připojení POKARTU
	   1 117 099,54

	      z toho Zbylá část
	   4 718 909,93

	SO 326 – Odvodňovací příkop 
	     584 902,23

	
	

	STAVBA č. 4
	

	SO 421 – Plynovod přívod
	  1 074 034,64

	SO 422 – Plynovod okruh
	  7 954 829,91

	       z toho Úsek č. 3 v části od SO 421 po napojení 
POKART
	    1 810 346,36

	      z toho Zbylá část
	    6 144 483,55

	SO 423 – Plynovod propoj I.
	  1 283 073,70

	SO 424 – Plynovod východ
	     373 822,80

	
	

	STAVBA č. 5
	

	SO 521 – Veřejné osvětlení střed
	2 701 220,92

	SO 522 – Veřejné osvětlení propoj I.  
	    827 840,64

	SO 523 – Veřejné osvětlení východ
	 1 921 456,95

	
STAVBA č. 6
	

	SO 621 – Horkovod přívod k PZ  
	14 308 411,97

	
STAVBA č. 7
	

	SO 725 – Cyklostezky 
	 4 814 475,41

	SO 726 – Chodníky
	    749 870,76

	SO 727 – Zastávky
	 1 024 467,60

	
	

	STAVBA č. 8
	

	SO 821 – Sadové úpravy
	           1 409 531,60

	
	

	OSTATNÍ NÁKLADY
	6 589 410,73



Přijímají se změny v 

Příloze č. 9 Smlouvy o dílo – výkazu výměr (položkového rozpočtu dodatku č. 7),

a to tak, že Příloha č. 9 Smlouvy o dílo se mění, kdy se předmět Smlouvy o dílo doplňuje o vícepráce uvedené v příloze č. 11 a ponižuje o méněpráce uvedené v příloze č. 12 tohoto Dodatku č. 8.


Přijímají se změny v 

Příloze č. 8 Smlouvy o dílo – Podklad pro výpočet bankovní záruky,

a to tak, že Příloha č. 8 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se  Přílohou č. 10, která je od účinnosti tohoto Dodatku č. 8 pro obě strany závazná. Text Přílohy č. 10 je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 8. 


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 8 nedotčena. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení Smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení Smlouvy o dílo a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto Dodatkem č. 8 ke Smlouvě o dílo.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku na základě jejich svobodné, vážné vůle prosté omylu.

Dodatek č. 8 se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, všechny s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.



Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: RZK	  

Datum a číslo jednací:                



Ve Zlíně dne		                                                           Ve Zlíně dne 
Objednatel:	Zhotovitel:









………………………………………………….	……………………………………………. Jiří Čunek 	Ing. Michal Friedlaender
hejtman Zlínského kraje	EUROVIA CS, a.s. - ředitel závodu Zlín
	zmocněná osoba za Sdružení
	Inženýrské sítě PZ Holešov

	Zpracoval:   
Mgr. Fuksa

	Kontroloval za INV:  
Mgr. Hoferková

	Kontroloval za STR:
Ing. Soukupová
Ing. Lukáš
	Kontroloval za ISZK:
Ing. Fousková
	Kontroloval:
Mgr. Filip



Příloha č. 10

	STAVEBNÍ OBJEKT
	Součet sjednaných dílčích cen v Kč s DPH dle SOD č. D/1253/2011/INV a SOD č. D/1993/2012/INV, navýšených o alikvotní podíl na Ostatních nákladech v Kč s DPH
	Z toho dílčí cena v Kč s DPH za realizovanou skrývku ornice, navýšená o alikvotní podíl na Ostatních nákladech v Kč s DPH

	121
	3 639 021,84
	 

	 
	 
	 

	221
	2 507 227,88
	7 524,38

	222
	 
	 

	z toho 222 - centrální část
	4 478 603,25
	20 962,68

	z toho 222 - zbylá část
	14 697 832,12
	40 172,38

	223
	2 146 512,31
	14 048,41

	224
	751 942,24
	 

	 
	 
	 

	321
	12 731 539,82
	 

	322
	10 530 528,42
	25 114,11

	323
	 
	 

	z toho 323 - centrální část
	6 468 996,90
	37 069,10

	z toho 323 - zbylá část
	14 604 377,27
	21 866,61

	324
	3 216 195,28
	22 794,72

	325
	 
	 

	z toho 325 - centrální část
	1 210 004,86
	9 438,54

	z toho 325 - zbylá část
	5 145 126,74
	40 682,60

	326
	921 884,95
	 

	 
	 
	 

	421
	1 664 086,60
	12 142,87

	422
	 
	 

	z toho  422 - úsek č. 3
	1 982 271,11
	36 969,96

	z toho 422 - zbylá část
	6 777 657,08
	63 904,79

	423
	1 362 944,39
	28 098,16

	424
	395 194,13
	 

	 
	 
	 

	521
	2 855 648,82
	 

	522
	875 168,01
	 

	523
	2 031 306,01
	 

	 
	 
	 

	621
	15 126 419,13
	 

	 
	 
	 

	725
	5 171 332,64
	110 453,39

	726
	792 740,62
	4 919,66

	727
	1 095 563,73
	7 541,64

	 
	 
	 

	821
	1 490 114,05
	 

	 
	 
	 

	CELKEM
	124 670 240,22
	503 704,00




	Zpracoval:   
Mgr. Fuksa

	Kontroloval za INV:  
Mgr. Hoferková

	Kontroloval za KORA:
Ing. Soukupová
Ing. Lukáš
	Kontroloval za ISZK:
Ing. Fousková
	Kontroloval:
Mgr. Filip



