
 

 

DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 59/2017 

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále též jen „smlouva“) 

 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „Dodatek“), mezi níže uvedenými 
smluvními stranami: 

 
Město Jičín 
se sídlem: Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín    
zastoupené: JUDr. Janem Malým, starostou města 
IČ: 00271632 
DIČ: CZ00271632 
bankovní spojení: č. účtu: 524541/0100 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
ISES, s. r. o. 
se sídlem: M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6  
zastoupená: Ing. Vladimírem Klatovským, CSc., jednatelem 
IČ: 64583988 
DIČ: CZ64583988 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 41234 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní 
strana“)  
 
Preambule: 

Tento dodatek je sepsán na základě skutečností, které nebyly objednateli ani zhotoviteli známy 

při podpisu smlouvy o dílo č. 59/2017 k realizaci zakázky s názvem „Podzemní kontejnery 

města Jičín“.  

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy: 

 

A) v kapitole IV. DÍLO 

Odstraňuje se: 

1. Předmětem této veřejné zakázky jsou kompletní projektové a inženýrské práce, včetně všech 
prací souvisejících pro příslušná povolení správních orgánů zejména zaměření dotčených lokalit, 
vypracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení v podrobnostech prováděcí 
dokumentace, vypracování rozpočtu a výkazu výměr stavby, dohledu nad prováděním stavby a 
uvedením stavby do užívání akci: „Podzemní kontejnery města Jičín“ v maximálním počtu 5 
míst na území města Jičína. 

 



 

 

 
Nahrazuje se: 

1. Předmětem této veřejné zakázky jsou kompletní projektové a inženýrské práce, včetně všech 
prací souvisejících pro příslušná povolení správních orgánů zejména zaměření dotčených lokalit, 
vypracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení nebo pro územní souhlas a 
stavební řízení v podrobnostech prováděcí dokumentace (dle požadavků stavebního úřadu), 
vypracování rozpočtu a výkazu výměr stavby, dohledu nad prováděním stavby a uvedením 
stavby do užívání akci: „Podzemní kontejnery města Jičín“ v maximálním počtu 5 míst na 
území města Jičína. 
 
 
B) v kapitole IV v odstavci 2. v části „Dílo bude rozděleno na čtyři etapy:“  

Odstraňuje se: 

III. etapa – zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení 
v podrobnostech prováděcí dokumentace, (včetně oceněného a neoceněného výkazu výměr) a 
včetně kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy (DO) 
 

Nahrazuje se: 
III. etapa – zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení nebo pro 
územní souhlas a stavební řízení v podrobnostech prováděcí dokumentace (dle požadavků 
stavebního úřadu),  (včetně oceněného a neoceněného výkazu výměr) a včetně kladných 
vyjádření dotčených orgánů státní správy (DO) v případě územního souhlasu i dotčených osob. 

 

C) v kapitole V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ v odstavci 2 

Odstraňuje se: 

Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo: 

III. etapa – do 90 ti dnů od ukončení II. Etapy 

 Nahrazuje se: 

Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo: 

III. etapa – do 90 ti dnů od ukončení II. etapy, v případě vydání rozhodnutí stavebního úřadu, 
že stavbu nelze realizovat na základě územního souhlasu, se lhůta prodlužuje o 45 dnů od 
obdržení tohoto rozhodnutí 

 
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu 
neurčitou. 
 

V Jičíně  V Praze  
dne:  dne: 
Objednatel: Zhotovitel: 
Město Jičín ISES, s. r. o.                                                                                                            
 
 
 
Podpis: Podpis: 
Jméno:  JUDr. Jan Malý Jméno:  Ing. Vladimír Klatovský, CSc. 
Funkce: starosta města Funkce: jednatel společnosti 


