HARMONGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA
· rozebrání dlažeb, výkopové práce


16.-  17.10.2017
· pažení stěn výkopu




18.- 20.10.2017
· násyp základ kamenivo, beton základových desek
23.- 27.10.2017




· usazení kontejnerů, zásyp



30.10 .-  3.11.2017
· 
úprava terénu





6.11. 2017
· předání stavby
                                                           13.11.2017
Ve Zlíně 2.10.2017
Tomáš Krajča - jednatel společnosti
