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DODATEK Č . 1 SMLOUVY O DÍLO
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 
číslo tohoto dodatku zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele č.1: 8500000459
číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS170014

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.  

I. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel č.1:
 
 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň
statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel 
IČO: 72053119	DIČ: CZ72053119
e-mail: posta@suspk.eu
datová schránka: qbep485
telefon: +420 377 172 101
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Jana Mrázová, tel.: +420 721 977 829, e-mail: jana.mrazova@suspk.eu (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)
korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň
dále jen „objednatel“	

1. Zhotovitel:

SMP CZ, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 9654, vedenou u Městského soudu v Praze 
sídlo:	     Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8	
zastoupená: Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva a
		     Ing. Janem Freudlem, členem představenstva	
IČO:             271 95 147 DIČ: CZ 27 195 147	
telefon:	     + 420 602 645 837
e-mail:	     vlcekv@smp.cz, ou@smp.cz
datová schránka:	 utdgcji
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Milan Pleva, vedoucí projektu, tel. + 420 731 653 845,	
e-mail: pleva@smp.cz
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Jateční 46, 301 00 Plzeň
dále jen „zhotovitel“


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Mezi smluvními stranami byla dne 12.5.2017uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby  s názvem: „Most ev. č. 605-049 - Rokycany oprava“  (dále jen „SOD“).
III. ZMĚNA SOD
3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr SO Úprava mostního závěru dle skutečnosti. Změnový list  tvoří přílohu tohoto dodatku.
3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
a) vícepracím v celkové hodnotě: 46 965,00 Kč bez DPH
b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,00 Kč bez DPH
3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně: 
3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH:	664 307,39 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 46 956,00 Kč bez DPH.
3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 

bez DPH  711 263,39 Kč
21% DPH 149 365,31 Kč
Cena díla s DPH 860 628,70 Kč

3.5 Původní termín provedení díla se z důvodu vynucené technologické pauzy (viz. zdůvodnění ZL č. 1 – část 1) mění takto:
Konečným termínem pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů je 11. 10. 2017.  


IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. 
4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
4.4 Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
4.5 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
4.6 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
V. SEZNAM PŘÍLOH
Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

· změnový list
· aktualizovaný harmonogram prací


objednatel:							zhotovitel:


V Plzni dne ___________					V Plzni dne 21. 04. 2017




___________________________				___________________________
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.		SMP CZ, a.s.
Bc. Pavel Panuška						Ing. Martin Doksanský 		
generální ředitel						předseda představenstva
                                                                                                      





								___________________________
								SMP CZ, a.s.
								             Ing. Jan Freudl 											             člen představenstva




Návrh dodatku vyhotovil: Milena Mašková dne : 11.9.2017
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Plzeniského kraje, pFispévkova organizace
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