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DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVY PŘÍKAZNÍ

na zhotovení dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru
	Číslo SOD zhotovitele:  2016/0124
	Číslo SOD objednatele:    OI-PR/SOD/002259/2016/Kon

	A  Název akce:   tř. 1. máje – most M7 přes Mlýnský potok    
	Org:  25757


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
I. Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	    též „příkazce“
	

	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora

	
	
	

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl

	
	

	Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl

	
	
	

	Ing. Martina Koníčková, odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl 

	

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	HBH Projekt spol. s r.o.

	 též „příkazník“  
	se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno

	

	  
	
	

	IČ: 449 619 44
	DIČ:
	CZ 449 619 44

	

	Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně

	pod sp. zn.    
	  oddíl C, vložka 3996

	
	   
	

	Zástupci 
	

	- ve věcech smluvních: Ing. Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti

	

	
	
	

	- ve věcech technických:

	

	

	
	
	 

	

	

	
	
	

	

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 


Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření Dodatku č. 2 je zdržení inženýrské činnosti vzhledem k tomu, že nejsou dořešeny majetkoprávní vztahy 
a také nebyla dosud obdržena některá vyjádření správců sítí a dotčených orgánů. Tímto je inženýrská činnost zdržena 
a prodloužena nad původní předpokládaný termín plnění.
Dodatkem č. 2 se upravuje čl. V. – Termín plnění
II.     Termín plnění
Nové znění:
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do:

b)  Dokladová část a podání žádosti o stavební povolení                         do  12/2017                      
Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD  nejsou tímto Dodatkem č.2 dotčeny a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

	V Olomouci dne 29. 9. 2017
	V Brně dne 27. 9. 2017


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Mgr. Filip Žáček

náměstek primátora

statutární město Olomouc

	Ing. Radovan Hrnčíř

ředitel a jednatel společnosti
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