Příloha č. 2
Věcná náplň řešení projektu
Projekt:	Vývoj textilní hadice s nanovlákennou funkční komponentou
Ev.č.:	FV20425

Etapy řešení:
	
Etapa
a podetapy
	
Název etapy
a stručný přehled činnosti v etapě
	
Orientační zajištění řešení
etap (organizace)
	Orientační termín
ukončení etapy
(měs/rok)

	                                                                          Rok 2017

	1
	Analýza informací a finalizace strategie
	
	

	1.1
	Shrnutí současného stavu technologií pro filtraci odpadních plynů v těžkých průmyslových provozech
	AC TECHNOLOGIES
	09/2017

	1.2
	Definice vhodných typů komponent pro přípravu filtračního materiálu s nanovlákennou složkou pro jednotlivé typy průmyslových provozů
	Technická univerzita v Liberci
	11/2017

	1.3
	Návrh trati a zkušebního zařízení pro testování prototypů. Přípravné práce, výstavba trati a zkušebního zařízení
	Technická univerzita v Liberci
	12/2017

	                                                                          Rok 2018

	2
	Laboratorní výroba vzorků a testování
	
	

	2.1
	[bookmark: _GoBack]Příprava vzorků filtračních materiálů s nanovlákennou komponentou
	Technická univerzita v Liberci
	08/2018

	2.2
	Laboratorní stanovení vlastností připravených plošných filtračních materiálů
	Technická univerzita v Liberci
	10/2018

	2.3
	Měření a hodnocení účinnosti a životnosti prototypových filtračních hadic
	Technická univerzita v Liberci
	11/2018

	2.4
	Zprovoznění zkušebního zařízení
	AC TECHNOLOGIES, Technická univerzita v Liberci
	03/2018

	2.5
	Testování referenčních výrobků
	Technická univerzita v Liberci
	12/2018

	
	                                                    Rok 2019
	
	

	3
	Výroba a optimalizace prototypu
	
	

	3.1
	Výroba prototypových filtračních hadic. Poloprovozní ověření účinnosti a životnosti prototypu
	Technická univerzita v Liberci
	03/2019

	3.2
	Testování vyvinutých prototypových plochých filtračních hadic na zkušební trati
	Technická univerzita v Liberci
	06/2019

	3.3
	Testování prototypových hadic v reálném filtru
	AC TECHNOLOGIES
	12/2019

	3.4
	Úprava a nastavení regeneračního systému
	AC TECHNOLOGIES, Technická univerzita v Liberci 
	12/2019

	
	                                                     Rok 2020
	
	

	4
	Hodnocení výstupů a implementační plán
	
	

	4.1
	Shrnutí a vyhodnocení výsledků
	AC TECHNOLOGIES, Technická univerzita v Liberci
	03/2020

	4.2
	Ekonomická analýza a implementační plán
	AC TECHNOLOGIES
	09/2020



