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Slsfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
11/405 křiž. III/4051 - Příseka obchvat
Číslo smlouvy objednatele: 45/2017/VZMR/SFDI/JI/S Číslo smlouvy zhotovitele:
Článek 1
Smluvní strany
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Ing. Jan Matoušek Ing. Petr Mořský Komerční banka, a.s.
18330681/0100 00090450 CZ00090450 567 117 158 567 117 198 ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina
Objednatel:
se sídlem:
zastoupený:
Technický dozor:
Koordinátor BOZP:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:	SILSTAP - silniční stavební práce, s.r.o.
se sídlem:	Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing, Michalem Matouškem — jednatelem společnosti
zapsán v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl C, vložka 26760
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
technických:
Bankovní spojení:
Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
(dále jen
ing. Michal Matoušek
Ing. Michal Matoušek
Komerční banka Jihlava
19-8905790277/0100
25334611
CZ253346U
602 795 076
567 307 790
michal.matousek@silstap.cz
Zhotovitel“)
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Smluvní stany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 7. 8. 2017, spočívající v stanovení dodatečných stavebních prací a méněprací a konečné ceny za dílo na základě rozhodnutí
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Slsfdi
STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY
o použití jiné technologie při provádění díla tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.
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3.1.
3.2.
Předmět plnění dle článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále
vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy je dle znění tohoto dodatku stanovena
následovně:
Původní cena díla bez DPH
Vícepráce
Méněpráce
Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH
DPH (21 %)
Nově sjednaná cena včetně DPH
5 699 708,27 Kč 1 171 550,41 Kč -552 639,72 Kč
6 318 618,96 Kč
1 326 909, 98 Kč
7 645 528,94 Kč
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Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
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5.1. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5.2. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5.3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
5.5. Účastnící smlouvy se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
5.6. Nedílnou přílohou je změnový soupis prací, včetně víceprací a méněprací.
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V Jihlavě	dne:	V Jihlavě dne:	1 6 "10" 2017
Zhotovitel:
[bookmark: bookmark5]SMtŮt®
/ >l1nl(nl it«v«bnl pne«, i.r.o f
Kosovská 5275/16a, 586 01 Jihlava
íC: 25334611, D1C:C225334611
tel.: 567 307 790
Ing. Michal Matoušek
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Objednatel:
Ing. Jan Mika, MBA
ředitel
i Ira; »itá správa a »držba
silnic Vysočiny
přívjévková organizace
,\ovivská i	;ji (¡hlav
K1 ■	.r-i. ¿jT :: / ji
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