
  
     
Číslo smlouvy zhotovitele:  1/1710/2017  
Číslo smlouvy objednatele: SML 000489SD 

 
DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO 

na realizaci veřejné zakázky s názvem: 
Regenerace bytových domů Nádražní 1, Rýmařov,  

Opavská 128, Opavská 130, Janovice 
ČÁST Č. 3: Regenerace bytového domu Opavská 130, Janovice 

uzavřené dne 19.06.2017 mezi: 

       
I. 

     Smluvní strany 
Město Rýmařov 
se sídlem:             náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov 
Zastoupeno:    Ing. Petrem Kloudou, starostou 
Oprávněný zástupce: 
- ve věcech smluvních:         Ing. Petr Klouda, starosta města 
- ve věcech technických: 
Bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:   
Identifikační číslo:  00296317 
DIČ:    CZ00296317 

dále jen „Objednatel“ 
 
a  
 
BOBISTAV, s.r.o.     
se sídlem:   U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 
Zastoupení:   Bohumil Krytinář, jednatel společnosti 
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116268 
Oprávněný zástupce:   
- ve věcech smluvních: Bohumil Krytinář tel:   
- ve věcech technických: 
    
- ve věcech stavby:   
Bankovní spojení:  ČSOB Jeseník    
Číslo účtu:    
Identifikační číslo:  25892363    
DIČ:    CZ25892363 

dále jen „Zhotovitel“ 
 
Dále také obecně jako „smluvní strany“ 
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II. 

 
Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, v souladu s čl. XIX odst. 11 
smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: Regenerace bytových domů Nádražní 1, 
Rýmařov, Opavská 128, Opavská 130, Janovice, ČÁST Č. 3: Regenerace bytového domu 
Opavská 130, Janovice ze dne 19.06.2017 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 3, 
kterým se ve smlouvě mění čl. III. odst. 1 a čl. VI. odst. 1 takto:  
 
 

Článek III. odst. 1 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo „Regenerace bytového domu 
Opavská 130, Janovice“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle: 

1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracovatele:  DaF PROJEKT s.r.o., 
Hornopolní 131/12, 702 00 Ostrava, č. zakázky: 660/10, zpracované v 11/2016 a to 
všech jejich částí, které byly součástí zadávacích podmínek; 
- podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocnou veřejnoprávní 

smlouvou  
1.2. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a 

nabídkou Zhotovitele do zadávacího řízení; 
1.3. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících 

inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených 
smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je 
součástí projektové dokumentace. 

Smluvní strany se dohodly na změně finální úpravy soklu a změně skleněné výplně 1 ks 
sklepního okna za výplň ze sendvičové PUR desky s odvětrávacími mřížkami, přičemž smluvní 
strany považují za nesporné, že realizace těchto změn má za následek prodloužení lhůty plnění 
o 5 dnů. 
Bližší specifikace a zdůvodnění viz Změnový list, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. 
 
 

Článek VI. odst. 1 

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 63 kalendářních dnů ode dne 
předání staveniště a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo předat Objednateli. 
Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních 
stran je nedílnou součástí stavebního deníku. 
 

 
III. 

Závěrečná ujednání 

1. Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  
2. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Na tento dodatek se 

také vztahují ustanovení o odložené účinnosti dle čl.XX. odst. 2 a 3 Smlouvy. Dodatkem se 
nemění celková povaha veřejné zakázky (§ 222, odst. 7, ZZVZ), nejedná se o podstatnou 
změnu závazku. 
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3. Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení, alespoň jedno 
z vyhotovení určených pro Objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě před jeho podpisem 
přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

5. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů: uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě bylo schváleno dne 16.10.2017 na 81. schůzi 
Rady Města Rýmařov usnesením č. 4152/81/17. 

6. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění. 

 
 
V Rýmařově dne: 17.10.2017  V Praze dne:  17.10.2017 
 
za Objednatele:     za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
……………………….    ………………….……...... 
   Ing. Petr Klouda              Bohumil Krytinář 
      starosta města           jednatel 
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