příloha č. 2 smlouvy o dílo
[bookmark: _GoBack]Harmonogram realizace:

středa 18.10. 
9:00 - 21:00 instalace dekorací v Autobusové hale

čtvrtek 19.10.
9:00 instalace dekorací v Autobusové hale / kavárně / recepci
13:00 instalace techniky (zvuk, světla) v Autobusové hale
18:00 rozmístění biersetů v Autobusové hale

pátek 20.10.
7:00 umístění stánků na nádvoří
8:00 instalace dekorací, biersetů a techniky na nádvoří
14:00 vše připraveno
2:00 ukončení akce

sobota 21.10.
8:00 - 10:00 úklid
2:00 ukončení akce

neděle 22.10.
8:00 - 10:00 úklid
po skončení akce deinstalace techniky

pondělí 23.10.
9:00 úklid, odvoz biersetů, deinstalace dekorací

