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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1. Účel a rozsah předmětu díla
1.1.1. Předmětem veřejné zakázky je projektová dokumentace vč. následné realizace díla s názvem „DOK Březno 

u Chomutova - Žatec západ". Výstavbou kabelizace v předmětném úseku dojde k ucelení trasy Chomutov -  
Plzeň -  Cheb -  Chomutov, což zajistí spolehlivost provozovaných zařízení na těchto tratích vznikem obchozí 
(záložní) trasy. Dále bude nově budovaná kabelizace využita v následných stavbách pro přenos nezbytných 
informací pro provoz železniční dopravy v předmětném úseku.

1.1.2. Účelem této stavby je vybudování nové kabelizace v úseku Březno u Chomutova -  Chomutov. V lokalitě ŽST 
Březno u Chomutova dojde k vybudování nové zemní trasy v délce cca 1 km a pokládce metalického kabelu 
20XN a trubek HDPE. Do jedné trubky bude následně zafouknut nový dálkový optický kabel o kapacitě 48 
vláken. Optický kabel bude zafouknut v celém úseku Březno u Chomutova -  Chomutov. Kabely budou 
využívány pro komunikaci a přenosy dat spojených s dopravou a jejím zabezpečením na železnici.

1.1.3. Rozsah díla „„DOK Březno u Chomutova - Žatec západ" je:
• Zhotovení projektu a stavby
• Vyhotovení realizační dokumentace zpracované v podrobnostech určujících závazné požadavky

tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní, množství, jakost 
a charakteristické vlastnosti stavebního díla a instalovaných zařízení nutných k provedení stavby, 
včetně dokumentace výrobní, montážní a dílenské (projektové dokumentace staveb drah a staveb 
na dráze pro provádění stavby, vyhláška č. 146/2008 Sb., příloha č. 6).

• Výkon autorského dozoru, kterým zhotovitel zajistí soulad provádění stavby s ověřenou
a projednanou projektovou dokumentací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů.

• Zhotovení podrobné Závěrečné zprávy odpadového hospodářství o evidenci druhů a množství
odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo zneškodnění vč. oprávnění osob, jímž byly odpady 
předány.

1.2. Umístění stavby
1.2.1. Stavba je navržena na železniční trati Lužná u Rakovníka -  Chomutov. Stavba nachází v úseku Chomutov -  

Březno u Chomutova.
1.2.2. Seznam dotčených pozemků je uveden v geodetické části dokumentace, část I.
1.2.3. Kraj: Ústecký.
1.2.4. Kategorie dráhy: celostátní

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1. Přípravná dokumentace
2.1.1. Přípravná dokumentace aktualizace „DOK Březno u Chomutova - Žatec západ", zpracovatel IXPROJEKTA 

s.r.o., datum 06/2017

2.2. Související dokumentace
2.2.1. Posuzovací protokol PD SŽDC č.j.: 16636/2017-SŽDC-SSZ-ÚT1-Šve ze dne 12. 07. 2017
2.2.2. Schvalovací protokol PD SŽDC č.j.:29559/2017-SŽDC-GŘ-O6-Mat ze dne 01. 08. 2017

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1. Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně realizovanými 

akcemi a to i cizích investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou ovlivnit. Součástí 
plnění díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro 
staveniště v jednotlivých žst. apod. koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a 
opravnými pracemi:

- „Odstranění propadu rychlosti na trati Žatec -  Chomutov",
- „Úprava sdělovacího zařízení Chomutov -  Podbořany".
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3.2. Všeobecně
3.2.1. Pokud stavba bude situována na pozemky ČD, bude přednostně respektována hranice UMVŽST (tzn. na 

pozemky, které budou převedeny do správy SŽDC). Součástí dokumentace bude situace se zákresem PS v 
katastrální mapě s barevným rozlišením pozemků ve správě SŽDC, pozemků ČD určených k převodu do 
správy SŽDC, pozemků ČD a ostatní pozemky).

3.2.2. Z hlediska samotné realizace stavby je zhotovitel povinen dodržovat:
• Podmínek plynoucí z vyjádření DOSS, státních organizací a správců inženýrských sítí vyjadřující se 

v rámci územního řízení;
• Podmínky plynoucí z územního řízení;
• Podmínky plynoucí z projednání s majiteli dotčených pozemků a nemovitostí;
• Podmínky schvalovacího a posuzovacího protokolu;
• Podmínky plynoucí ze zadávací dokumentace na zhotovení stavby.

3.3. Zhotovení projektu (P)
3.3.1. Projekt stavby bude zpracován dle schválené Přípravné dokumentace.
3.3.2. Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob 

uvedených v dokladové části Přípravné dokumentace stavby a související dokumentace a to ve 
vzájemné součinnosti a návaznosti a obnoví vyjádření těch dotčených orgánů a osob, u kterých skončí 
jejich platnost.

3.3.3. Zhotovitel zaktualizuje dokladovou část dokumentace a zajistí vyjádření k podzemním a nadzemním sítím. 
Součástí dokumentace bude i zhotovení smluv o smlouvách budoucích pro zřízení věcných břemen - 
služebnosti na stavbou dotčených pozemcích.

3.3.4. Součástí dokladové části projektové dokumentace bude také „Protokol o vypořádání připomínek". Tento 
bude obsahovat seznam veškerých připomínek organizačních útvarů a jednotek SŽDC, vyjadřujících se k 
dané dokumentaci, včetně identifikace připomínkující složky a osoby. Součástí Protokolu o vypořádání 
připomínek bude způsob vypořádání jednotlivých připomínek a požadavků ze strany Zhotovitele a způsob 
zapracování připomínek do příslušné části dokumentace. Dokument o vypořádání připomínek musí být při 
převzetí díla podepsán Objednatelem.

3.3.5. V průběhu prací si projektant zajistí všechny potřebné technické podklady u správců d otčených zařízení 
vlastními silami. Stejným způsobem si v případě potřeby zajistí potřebné dokumenty a předpisy SŽDC 
(Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, zaváděcí listy, technické normy ČSN a TNŽ apod.).

3.3.6. V rámci zpracování dokumentace pro provádění stavby je nutno do kapitoly týkající se nakládání s odpady 
zapracovat nejen seznam a množství všech druhů a kategorií odpadů a použitých stavebních výrobků 
vztahujících se k jednotlivým PS, ale i seznam skládek odpadů příslušných skupin včetně jejich 
kilometrických vzdáleností. Obdobným způsobem budou uvedeny i konkrétní možnosti nakládání 
s použitými stavebními výrobky, které nesplňují definici odpadu.

3.3.7. V POV budou navrženy a rozepsány základní postupy výstavby, požadavky na případné výluky stávajícího 
sdělovacího zařízení a uzavírky na komunikaci.

3.3.8. Čistopis definitivního odevzdání dokumentace pro provádění stavby bude autorizován v počtu min. třech 
soupravách. Na koordinačních výkresech bude potvrzení zhotovitele (P) o provedení podrobné koordinace 
jednotlivých objektů a provozních souborů stavby, případně koordinace s dotčenými souvisejícími 
stavbami s otiskem razítka odpovědné autorizované osoby vedoucího týmu Zhotovitele.

3.3.9. Rozsah a obsah odevzdání Dokumentace skutečného provedení stavby v elektronické formě proběhne dle 
Pokynu GŘ č. 4/2016 Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a externími subjekty a dle 
Směrnice SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC

3.3.10. Realizaci stavby lze zahájit až po odsouhlasení jednotlivých částí projektu stavby.

Fáze realizace
3.3.11. Po vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je Zhotovitel povinen svolat jednání za 

účasti zhotovitele projektové dokumentace sdělovacího zařízení, jednotlivých podzhotovitelů a Správce 
stavby (TDS). Cílem je na místě upřesnit a zkoordinovat jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění 
výkopových prací s pracemi ostatních PS. Z jednání je zhotovitel povinen vyhotovit záznam. Zhotovitel 
musí být připraven na chyby a lokální změny v přesnosti údajů o polohách stávajících inž. sítí.
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3.3.12. Dokumentace skutečného provedení stavby:
Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného budou:

- protokol o závěrečném měření kabelů -  u přepojovaných kabelů,
- protokoly o technickobezpečnostní zkoušce.

3.3.13. Zhotovitel je povinen v rámci realizace stavby respektovat závazný pokyn pro výstavbu tras optických 
kabelů: „Základní technické specifikace dálkových optických kabelů (DOK) a jejich příslušenství 
v telekomunikační síti SŽDC (SŽDC O14, 27.6.2017, č.j. 27150/2017 -  SŽDC -  O14).

3.3.14. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit vhodné prostory pro konání pravidelných Kontrolních dnů objednatele a 
Koordinačních jednání objednatele s kapacitou úměrnou počtu účastníků jednání a v četnosti dle potřeby 
realizace stavby.

3.4. Životní prostředí 
Fáze projektu

3.4.1. Jedná se převážně o technologickou stavbu, která podstatným způsobem neovlivní životní prostředí ve 
veřejně chráněných prostorách ani v uzavřených prostorách dráhy.

3.4.2. Část přípravné dokumentace „Vliv stavby na životní prostředí" bude aktualizována v obecné rovině a 
členěna následovně:
Technická zpráva vlivu stavby na ŽP -  popis jednotlivých složek životního prostředí (bude převzat z PD), 
důraz bude dále kladen na aktualizaci kapitoly:

• B.3.1. Dendrologický průzkum -  kapitola bude zpracována v souladu s novelizovaným Metodickým
pokynem ze dne 1. 11. 2016, č.j.: 43941/2016-SŽDC-O15- O15, především s částí II, kapitolou VII 
Kácení vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní cestě. Kapitola bude obsahovat 
srozumitelné shrnutí, v jakém režimu budou jednotlivé dřeviny/zapojený porost káceny 
(rozhodnutí o povolení ke kácení, VKP, údržba). V případě kácení, které bude zajišťovat příslušné 
OŘ, je nutné do dokladové části doložit dohodu s OŘ.

• B.3.1. Odpadové hospodářství -  kapitola bude aktualizována dle úpravy jednotlivých PS. Bude
zvážena nutnost vzorkování v místech možné kontaminace povrchu a podloží. Případně tato 
potřeba bude vyloučena. Případné vzorkování by probíhalo za přítomnosti pracovníků odd. ŽP 
SSZ. Veškerá činnost na tomto úseku bude probíhat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech v platné znění. Odpadové hospodářství -  kapitola bude aktualizována.
V případě vzniku vyzískaného materiálu bude rozsah opětovného využití stanoven 
kategorizátorem a odborným posudkem oprávněné osoby na posuzování nebezpečných vlastností 
a bude schválen zástupcem Objednatele. Kontaminace štěrkového lože a ostatních zemin (včetně 
výkopových zemin) bude určena na základě předběžného průzkumu, včetně chemického složení 
(geotechnické sondy atp.).
Náklady v rámci odpadového hospodářství budou vyspecifikovány jako samostatná položka, která 
bude součástí rozpočtů jednotlivých PS. Vždy bude uvedeno, zda jsou přebytečné zeminy z 
výkopů nebo demolic v objemech odhadnuty nebo je proveden výpočet. A dále budou uvedeny 
jednotkové ceny vztažené na 1 tunu (odpad i materiál).

Fáze realizace
3.4.3. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat platné právní předpisy v oblasti životního prostředí. Zhotovitel 

se zavazuje k provádění stavby v souladu s veškerými stanovisky příslušných správních úřadů a především 
jejich podmínkami. V případě jednání zhotovitele stavby s orgány ochrany přírody, zhotovitel vždy přizve 
zástupce oddělení životního prostředí objednatele.

3.4.4. Zhotovitel zodpovídá a garantuje minimalizaci negativních vlivů stavby na životní prostředí. Zhotovitel se 
zavazuje používat technologie šetrné k životnímu prostředí a používat moderní a progresivní postupy při 
realizaci.

3.4.5. Bude prověřeno provedení případných kompenzačních opatření vykácených dřevin (rekultivace, náhradní 
výsadba apod.). Proces povolování a kácení dřevin bude v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (upozorňujeme na novelizované znění zákona platné od 
1. 4. 2017) a jeho prováděcí vyhláškou č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, 
v platném znění.
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3.4.6. Při provádění stavby Zhotovitel nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby a bude je chránit 
v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění a vyhláškou č. 
189/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Případné 
kácení mimolesní zeleně nad rámec Projektu zhotovitel předjedná na příslušných orgánech ochrany 
přírody a informuje objednatele

3.4.7. Zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržování ustanovení zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění a všech jeho prováděcích vyhlášek. 
Náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady budou vedeny u jednotlivých PS, včetně poplatků za 
uložení na jednotlivých skládkách.

3.4.8. Zhotovitel předloží objednateli jako podklad ke kolaudačnímu řízení Závěrečnou zprávu o nakládání s 
odpady dle požadavků interního předpisu objednatele (Směrnice SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady), která 
je součástí ZTP.

3.5. Geodetická část
3.5.1. Geodetická dokumentace bude vyhotovena a předána v souladu s přílohou č.2 Směrnice GŘ SŽDC č. 

11/2006, ve znění pozdějších změn a doplňků s úpravou v části I.6 Geodetické a mapové podklady :
- jako čtvrtý odstavec se se doplňuje „Body železničního bodového pole se navrhují, stabilizují, 

zaměřují a dokumentují podle Metodického pokynu ředitele SŽG Praha-prozatímní č.05/2016 
Budování a správa ŽBP - č.j. 3234/2016-SŽDC-SŽG PHA-PHA ze dne 1.10.2016",

- stávající čtvrtý odstavec se nahrazuje textem „Způsob zaměřování a zobrazování objektů železniční 
dopravní cesty je stanoven předpisem SŽDC M20/MP006 -  Opatření k zaměřování objektů 
železniční dopravní cesty, jehož přílohami jsou i jednotlivé fotokatalogy (účinnost 15.2.2017), 
(dokument je umístěn na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-iednotky-szdc/szg- 
praha/dokumenty-ke-stazeni)

- stávající pátý odstavec se nahrazuje textem „Geodetické a mapové podklady a jejich doplnění se 
zpracovává podle SŽDC M20/MP005-Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy 
velkého měřítka (dokument je umístěn na adrese www.szdc.cz/o-nas/organizacni-iednotkv- 
szdc/szg-praha/dokumentv-ke-stazeni)",

Tato úprava se týká i odstavce Související dokumenty v základní části Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006.
Železniční bodové pole (ŽBP) je k dispozici u objednatele a vyhotovení Železničních mapových podkladů 
(ŽMP) zajistí objednatel prostřednictvím SŽG.
Případné doplnění dalších geodetických a mapových podkladů (při umístění nových objektů mimo stávající 
hranici dráhy nebo z důvodu zastaralých podkladů či účelového mapování objednaného projektantem) si 
zajistí zhotovitel dle předpisů uvedených v odst. „Geodetická dokumentace" tohoto dokumentu.
Majetkoprávní část geodetické dokumentace bude vycházet z aktuálního stavu katastru nemovitostí 
v době zpracování (platné SPI a SGI).
V případě, že nově navrhovaný projekt je v blízkosti hranice drážního pozemku, bude nutné provést přesné 
určení hranice. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta zhotovitele stavby, který musí užít 
takových postupů a zajistit si potřebné podklady včetně podkladů z dokumentace SŽG, aby zaručil přesné 
určení hranice dotčených pozemků v terénu v souladu s platnými zákony pro zeměměřictví ve spolupráci 
s ÚOZI objednatele stavby.
Geodetická část dokumentace bude odevzdána v uzavřené i otevřené formě.

3.5.7. Geodetická dokumentace musí být ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (fyzická 
osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst.1, písm. a) a c) zákona č. 200/1994 Sb. o 
zeměměřictví, v platném znění).

3.5.8. Kompletní Geodetická dokumentace bude zaslána zhotovitelem ke schválení geodetem (ÚOZI) 
objednatele.

3.5.9. Součástí odevzdané dokumentace bude i doplněná tabulka „Přehled majetkoprávního vypořádání staveb". 
ÚOZI objednatele před započetím prací poskytne zhotoviteli vzor tabulky s názvem: „Přehled 
majetkoprávního vypořádání staveb.xls", která bude závazná pro všechny stadia stavby a po celou dobu 
stavby bude postupně aktualizována zhotovitelem a bude předávána dle dohody s ÚOZI objednatele. 
Tabulka slouží jako podklad pro následnou kontrolu aktuálního stavu majetkoprávního vypořádání po 
ukončení stavby.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

3.5.5.

3.5.6.
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3.5.10. V průběhu zpracování projektové dokumentace a realizace stavby budou zhotovitelem na jeho náklady 
provedeny veškeré geodetické práce v rozsahu potřebném pro řádné zpracování projektové dokumentace.

Fáze realizace
3.5.11. Případné přeložení ZGB zajistí Zhotovitel u správce ŽBP, kterého vyzve k součinnosti neprodleně po zjištění 

této skutečnosti. Dojde-li u ZGB k jeho zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění 
nepoužitelným musí být toto neprodleně projednáno se správcem ŽBP. Plánované přeložení, obnovení 
nebo přemístění může být uskutečněno pouze správcem ŽBP nebo jen s jeho souhlasem. Náklady na tuto 
činnost jsou součástí Smluvní ceny.

3.5.12. Měření skutečného provedení stavby, zhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a 
SO a souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby.

3.5.13. Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS a SO 
nebo jejich částí geodetickými metodami na vytyčovací sít' v souřadnicovém systému S-JTSK a ve 
výškovém systému Bpv, a to u železničního svršku, staveb železničního spodku a dalších předmětů měření, 
která zasahují nebo mohou zasahovat do průjezdného průřezu nebo volného schůdného a manipulačního 
prostoru ve 2. třídě přesnosti a u ostatních předmětů měření ve 3. třídě přesnosti.

3.5.14. Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje příslušný vnitřní předpis Objednatele -  Metodický 
pokyn SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty č.j. S4730/2016_SŽDC- 
O13 (účinnost od 15.2.2017) a SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy 
velkého měřítka č.j. S620/2016-SŽDC-O13 (účinnost od 1.9.2016) a jiné obecně platné technické předpisy.

3.5.15. Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a výškové zaměření podzemních vedení a zařízení technické 
infrastruktury až po polohovém a výškovém zaměření skutečného provedení geodetickými metodami před 
zakrytím (vyhláška č. 31/1995 Sb.). Tuto skutečnost vyznačí ÚOZI Zhotovitele do stavebního deníku.

3.5.16. Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS nebo SO nebo jejich částí 
zhotovovaných v rámci provádění Díla bude Zhotovitelem provedeno podle příslušných vnitřních předpisů 
Objednatele.

3.5.17. Zhotovitel se zavazuje zajistit prostřednictvím ÚOZI objednatele formální a věcnou kontrolu souborného 
zpracování geodetické části Dokumentace skutečného provedení Díla dle Směrnice SŽDC č. 117 Předávání 
digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.

3.6. Doklady předkládané zhotovitelem
3.6.1. Zhotovitel doloží před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie následujících dokladů:

Požadavky na odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy dle Předpisu 
SŽDC Zam1:

- T-05c (nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení);
3.6.2. Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného 

dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro dodavatele příslušnou činnost 
vykonávat.

3.7. Změny ustanovení Všeobecných technických podmínek, část 1 Projekt stavby 
(VTP/P-P+R/04/17)

3.7.1. Ustanovení VTP č. 1.2.2 se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:
Projektem stavby, dále též (P), se rozumí projektová dokumentace stavby, která ve sloučené formě 
zahrnuje dokumentaci pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby. (P) musí detailně 
určovat stavbu do technických, ekonomických a architektonických podrobností, hmotové, 
materiálové, stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, dále bude 
zohledňovat vliv stavby na životní prostředí. Dokumentace bude zpracovaná tak, aby bylo možné 
dostatečně zpracovat „Seznam prací, dodávek a materiálu" v položkách odpovídajících členění 
hmotného investičního majetku SŽDC s.o. dle pokynu Objednatele a s rozklíčováním jednotlivých 
„Požadavků na výkon a funkci" příslušných SO a PS, jako podklad pro dílčí fakturaci v průběhu 
realizace stavby
Podrobné soupisy prací budou součásti Dokumentace skutečného provedení, a to s detailním 
začleněním a rozklíčováním nákladů dle „Požadavků na výkon a funkci", které byly podkladem pro 
fakturaci díla. Na základě skutečných nákladů stavby a jednotlivých SO a PS bude vypracován 
souhrnný rozpočet stavby, který bude součástí části G -  NÁKLADY STAVBY v dokumentaci skutečného
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provedení. Souhrnný rozpočet bude zpracován dle pokynů Objednatel se zapracováním všech 
nákladů stavby.

3.7.2. Ustanovení VTP č. 2.2.8 se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:
Schvalovací protokol bude ze strany objednatele vydáván znovu pouze v případě oprávněných změn 
nákladu stavby, v ostatních případech se za právoplatný považuje Schvalovací protokol vydaný na 
základě předešlého stupně dokumentace, který je závazným podkladem pro výběr Zhotovitele díla. 
Za Posuzovací protokol stavby bude považováno souhrnné vydání všech souhlasných stanovisek 
k jednotlivým PS a SO na závěr všech dílčích projednání a projektových prací, jako součást dokladové 
části dokumentace přílohy -  H. Toto je zhotovitel povinen předložit nejpozději do 1 měsíce po 
odsouhlasení projektu posledního PS nebo SO.

3.7.3. Ustanovení VTP č. 3.1.4 se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:
Podrobné soupisy prací bez ocenění dle [49] budou součásti Dokumentace skutečného provedení, a 
to s detailním začleněním a rozklíčováním nákladů dle „Požadavků na výkon a funkci", které byly 
podkladem pro fakturaci díla.
Součástí projektové dokumentace (P) dle VTP, jako podklad pro fakturaci bude oceněný „Seznam 
prací, dodávek a materiálu" v položkách odpovídajících členění hmotného investičního majetku SŽDC 
s.o. dle pokynu Objednatele a s rozklíčováním jednotlivých „Požadavků na výkon a funkci" příslušných 
SO a PS. Oceněný „Seznam prací, dodávek a materiálu" bude součástí Části G -  NÁKLADY STAVBY.

3.7.4. Ustanovení VTP č. 4.2.1 se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:
Oceněný „Seznam prací, dodávek a materiálu" bude vždy zahrnovat vedlejší rozpočtové náklady (VRN) 
a to rozpuštěné do položek stanovených dle pokynů Objednatele. I nadále platí, že stanovené náklady, 
jako podklad pro fakturaci i určení celkových nákladu stavby VRN, tj. veškeré činnosti a požadavky 
související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky 
související s umístěním stavby provozními nebo dopravními omezeními, včetně:
• režijních nákladů Zhotovitele,
• práva a náklady na přístupové cesty, použité pozemky, zařízení staveniště a jejich uvedení

do původního stavu mimo opatření zajišťovaných investorem,
• náklady na veškerá pojištění,
• zkoušky, testy, vzorky požadované zadávací dokumentací včetně TKP,
• poplatky, cla,
• potřebné energie,
• dopravní opatření a značení vzniklá činností Zhotovitele mimo opatření zajišťovaných investorem,
• správní poplatky na likvidaci odpadů,
jakékoli ostatní náklady vyplývající ze zadávacích podmínek.

3.7.5. Ustanovení VTP č. 4.2.2 se ruší a nahrazuje následujícím ustanovením:
Samostatnou položkou mimo oceněný „Seznam prací, dodávek a materiálu" jednotlivých SO a PS 
budou ostatní rozpočtové náklady spojené s plněním povinnosti dodavatele oceněné samostatně v 
rámci nabídky Zhotovitele.

3.8. Související dokumenty a předpisy
3.8.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, 

technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, 
ZTP apod.), vše v platném znění.

3.8.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím 
způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc
kontaktní osoba: ............................................................................................................. 
......................................, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo
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Vypracoval: ..................... 
Dne: 01. 08. 2017
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