[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
SMLOUVA O DÍLO
ev.č.objednatele: 577 – 2017 – OSM/OSO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,
 mezi níže uvedenými smluvními stranami


1.
Smluvní strany

OBJEDNATEL

název:                                               Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:	Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou
IČ: 	002 62 340   
DIČ: 	CZ 00262340 
zápis v OR: 	nezapsané v OR
zastoupen:	Ing. Miloš Vele, náměstek primátora
	Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku
dále objednatele zastupují	Václav Kotek, vedoucí oddělení správy objektů
	Jiří Cvrček, technik oddělení správy objektů
ve věcech smluvních: 	Ing. Miloš Vele, Ing. Jaromíra Čechová
ve věcech technických: 	Ing. Jaromíra Čechová, Václav Kotek, Jiří Cvrček
bankovní spojení : 	Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 
č. účtu: 	121-451/0100
telefon: 	483 357 111
fax: 	483 357 353


dále jen "objednatel" na straně jedné
a

ZHOTOVITEL
název:                                                 INSTAV stavební práce, s.r.o.	                                                                     
sídlo:                                                  Pod Skalkou 779/7, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ:                                                      272 63 568
DIČ:                                                   CZ27263568
zápis v OR:                                        3.2.2005, oddíl C, vložka 21427, k.s. Ústí nad Labem
zastoupen:                                        Miloslavem Kakosem, jednatelem	
ve věcech smluvních:                       Miloslav Kakos, jednatel 
ve věcech technických:                     Ing. Pavel Novák
bankovní spojení:                              Raiffeisenbank
č. účtu                                               4786999001/5500
telefon                                               721 205 836

			    	    dále jen "zhotovitel" na straně druhé
2. 
Předmět dodatku č.1

Předmětem dodatku č. 1 jsou následující změny čl. 2, čl. 3 a čl. 5

Do čl. 2, bod 2.1 a 2.2 se doplňuje následující text:

2.1
Předmět této smlouvy se rozšiřuje o:

Vícepráce:
Změna příčky SDK 2 x CW100 , opl. 2 x 2 na příčku instalační 				88	m2
Příplatek za zhotovení dveřního ostění		
v instalační příčce vč. AL rohů								3,0	ks
Příplatek za rozšíření ostění nadsvětlíků		
v instalační příčce vč. AL rohů								3,0	ks
Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce						23,0	m2
Deska příčková ISOVER MERINO tl. 50 mm š. 625 mm	tl. 50 mm v instalační 
příčce - stěna ředitelny	do posluchárny							23,0	m2
Obklad sloupů a průvlaků deskami 1 x SDK navýšení o 1 ks ocel. sloupu a vaznice 
na celou délku	místnosti posluchárny - navýšení celkem				7,5	m2
Předstěna na OK , 2 x 12,5 větší výměra předstěny -  po celém obvodu 			31,3	m2	
SDK podhled na OK roštu , 1 x 15 mm deska						11,0	m2
Příplatek za opláštění špalet střešního výlezu s prodloužením do rovného 
podhledu stropu									1,0	ks
Nové omítky ve vstupní místnosti							5,0	m2
Samonivelační stětrka naOSB s vlákny							11,0	m2
Podlaha Fermacell									11,0	m2
demontáž vybavení - obrazů,plátna projektoru,	tabule,vynošení počítačů a monitorů	1	soub.
zakrytí nábytku a vybavení igelit. Folií							1	soub.
demontáž a likvidace folií								1	soub.
Demontáž umyvadla na šrouby								1	ks
Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru						1	ks
osekání keram.obkladu stěn								1	m2
Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm							5	m
Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm						0,186	m3
Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková					1,68	m2
Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená						1,5	m2
úprava omítky stěny pod keram. Obklad			
Demontáž umyvadla na šrouby								1	ks
Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru						1	ks
Demontáž WC kombi									2	ks
Demontáž zásobníku papírů a osoušečů						3	ks
Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	- vybourání šliců pro stoupačky odpadů a Zti	10	m	
Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm						0,64	m3
osekání keram.obkladu stěn								3	m2
Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková					3,02	m2
Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená - úprava omítky stěny pod keram. Obklad	3	m2
Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří nad 2 m2					1	ks
vybourání a likvidace ocel. Zárubně							1	ks
Bourání zdiva z cihel pálených na MVC							0,7	m3
Bourání zdiva komínového z cihel na MVC						1,8	m3
Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením					7,6	t
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku 15 km						7,6	t
Poplatek za skládku stavební suti							7,6	t
Demontáž a likvidace podlah PVC - vstup.míst.						11	m2
Demontáž umyvadla na šrouby								1	ks
Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru						1	ks
osekání keram.obkladu stěn								1,5	m2
Vyřezání 3 ks ocel. Válc. Nosníků č. 20 z prahu	 vstupních dveří - celkem 6 ks řezů	1	soub.
Dodávka spodních skříněk D 160 cm a vrchních skříní D 220 cm			1	soub.
Montáž skříní										1	soub.
Přesun hmot 										7,6	t
D+M chráničky pr. 50 mm , kabeláž - přívodu napájení projektoru,tabule , 
aktivních reproduktorů	a sloboproud. přívody						1	soub.
D+M  výztuh do SDK instal.příčky pro zavěšení	tabule a projektoru s reprobednami	1	soub.
Celoplošný dřez Š 80 cm s odkapem - nerez						1	ks
Umyvadlo v učebně č. 202								1	ks
Baterie umyvadlová v učebně č. 202							1	ks
Montáž umyvadel - WC 2.NP + učebna 202						2	ks
Montáž vodovod.baterií - WC + učebna č. 202						2	ks
Montáž WC kombi - WC 2.NP 								2	ks
Montáž zásobníků a osoušeče - WC 2.NP						3	ks	
Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm						4	ks
Zednické zapravení prostopů stropů							4	ks
Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm							31,6	m
Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková					3,04	m2	
D+M Rockmin Plus 160 mm , izolace stropu doplnění u vsazeného střešního výlezu	4	m2
Lepení podlah PVC pásy								51,4	m2
Dodávka podlah. PVC , pásy								56	m2
PVC soklíky										49	mb
Přesun hmot										3	%
Učebna č. 202 v 2.NP - po napojení odpadů a ZTI					2	m2
Montáž obkladů stěn keramických							5	m2
Dodávka keram.obkladů								5,3	m2
Přesun hmot										4	%
malba bílá 2x										102	m2
Drobné opravy maleb stropů pro prostupech ÚT 					1	soub
D+M přenosných hasicích přístrojů - práškové 						3	ks
	
2.2
Předmět této smlouvy se ponižuje o:

Méněpráce:
Omítky vnitřní štukové neprovedeno v místě předstěn					-31,3	m2
Provedení otvoru pro střešní výlez - neprovedeno					-1	ks
D+M Rockmin Plus 60 mm , izolace stropu ponížení výměry - izolace kladena 
na ocel. Rošt podhl.									-31	m2
Oplecování střešního výlezu - neprovedeno						-1	kpl
Přesun hmot										-5	%
Střešní výlez  D+M   neprovedeno							-1	ks
Přesun hmot										-9	%
Montáž keram.dlažby podlah neprovedeno v chodbě					-40,4	m2
Dodávka dlažby									-40,4	m2
Přesun hmot										-4	%




Článek 3, bod 3.1 nově zní takto:


3.
Cena za dílo

3.1
Cena za dílo je upravena, dle článku 2., odst. 2.1 a 2.2 této smlouvy takto:


Původní cena:

Cena bez DPH  21 %:       	Kč           1,641.578,-	  	

 DPH 21 %:                      	Kč              344.731,-

Cena včetně DPH  21 %:   	Kč           1,986.310,-                              	


Rozšířená cena za dílo:

Cena bez DPH 21 %:	Kč               112.944,-

DPH 21 %	Kč                 23.718,-

Cena včetně DPH 21 %:	Kč               136.663,-


Celková cena za dílo:

Cena bez DPH 21 %:	Kč             1,754.522,-

DPH 21 %:	Kč                368.450,-

Cena včetně DPH 21 %:	Kč            2,122.972,-


(slovy:dvamilionystodacetdvatisícedevětsetsedmdesátdvěkorunyčeské,vč.DPH)
	



Článek 5.1 nově zní takto, a to s ohledem na skutečnost, že kolaudační souhlas se posouvá o několik měsíců z důvodu nedodání potřebných dokladů na stavební úřad, které zhotovitel nemohl ovlivnit.


5. 
Platební podmínky 

5.1
Cena díla bude objednatelem uhrazena zhotoviteli v české měně, a to průběžně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) zhotovitele vystavených na konci měsíce, dle postupu díla a soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem, přičemž dle dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli vždy částku ve výši 100 % z každé řádně vystavené faktury, a to až do dosažení 90% celkové ceny za dílo s DPH. Částka rovnající se 10% z celkové ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné. Zádržné bude zhotoviteli uhrazeno bez zbytečného odkladu po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. 




Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 577-2017-OSM/OSO, ze dne 7.7.2017, nedotčené tímto dodatkem
č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.



Přílohy: 

1/ Rozpočet ze dne 5.10.2017



Jablonec nad Nisou, dne:  	Jablonec nad Nisou, dne:	





objednatel:	zhotovitel:
Statutární město Jablonec nad Nisou 	INSTAV stavební práce, s.r.o.











____________________________________	_______________________________
Ing. Miloš Vele, náměstek primátora	Pavel Novák, jednatel 













_____________________________________________		
Ing. Jaromíra Čechová, vedoucí odboru správy majetku           	





Za věcnou správnost: 
Jiří Cvrček, technik, OSO



1

