
Statutární město Ostrava Dodatek ke smlouvě

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 10492/2017/0IMH

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen

„občanský zákoník")
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Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29

IČO: 008 45 451

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

Číslo účtu:

zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: lng. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství,

lng. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního

hospodářství

Bc. Olgou Skupinovou, referentem oddéleni investic, odboru investic a místního

hospodářství

dále také jako objednatel

DOR - SPORT s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: Bruzovice 247, 739 36 Bruzovice

IČ: 60774151

DIČ: c260774151

Peněžní ústav:

VS:

Zapsán: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7019

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

dále ta ké jako zhotovitel
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č. 10536/2016/OIMH

úřad městského obvodu

Článek ll

Úvodní ustanovení

Dne 28. 6. 2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10492/2017/OIMH

na realizaci akce „ZŠO, Nádražní 117 — úpravy pavilonu C“ (dále jen „smlouva o dilo”) a dne

22. 8. 2017 uzavřely Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.3

smlouvy o dílo dohodly na uzavřeníjejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek |||

Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. ||

smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednané v čl. ||| smlouvy o dílo a úprava doby realizace sjednané

v čl. IV smlouvy o dílo z důvodu potřeby provedení dodatečných stavebních prací spočívajících

v úpravě odpočívárny.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny dodatečné stavební práce v rozsahu daném soupisem

dodatečných stavebních prací uvedených v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou

součástí tohoto dodatku.

3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celkova’ cena za dílo sjednaná

v čl. |||, bod 3.1 smlouvy o dilo ve výši 2 936 118,29 Kč bez DPH zvyšuje o částku 85 623,67 Kč bez DPH

 

takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH (SOD a Dodatek č.1) 2 936 118,29 Kč

Vícepráce bez DPH 85 623,67 Kč

Celková nová cena díla bez DPH 3 021 741,96 Kč

DPH 21% 634 565, 81 Kč

Celková nová cena díla vč. DPH 3 656 307,77 Kč

Podrobnější vymezení změn ceny díla vyvolaných změnou rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku,

je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2.

3.4 Z důvodu nutnosti provedení dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na prodloužení

doby realizace o 14 kalendářních dnů. V návaznosti na to se text čl. IV, bodu 4.1.1 smlouvy o dílo ruší

a nahrazuje novým textem:

„4.1.1 Termín provedení díla: 77 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště"

Článek IV

Závěrečná ujednání

4.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno,

přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdržíjedno vyhotovení

a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č. 10536/2016/OIMH

úřad městského obvodu

4.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou stran. Vpřípadě

změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovenítohoto

dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím,

takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

4.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,

ozvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento

dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem

uveřejnění v registru smluv.

4.4 K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle Smérnice o postupu při zadávání veřejných

zakázek SME 2016 - 08 schválené usnesením č. 1165/RlVIOb1418/51/16 Rady městského obvodu

Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Příloha č. 1

Položkový rozpočet víceprací

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 6. 10. 2017

Místo: Ostrava

 

Dalibor Mouka

místostarosta

DOR - SPORT s.r.o.

Datum: 6. 10. 2017

Místo: Ostrava
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č. 10536/2016/OIMH

úřad městského obvodu

Příloha č. 1

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

 

 

 

 

 

 

 

Kód: OMD-LOB ,1'20 ] 7

Stavba: ZSO,Nádražní 117-odpočíváme

JKSO: CCvCZ:

Mlsto: Ostrava Datum: 29.8.2017

Objednat-al: IČ:

SMO. MěOb Moravská Ostrava a Pňvoz DIČ:

Zhotovttel: IČ:

DIČ:

Projoktant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ'

DIČ:

Poznamka:

Náklady z rozpočtů 85 623.67

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0.00

Cena bez DPH 85 623,67

DPH základní 2|,(XT: ze 8'5 623.67 17 980.97

snížena 15,009: ze 0.00 0.00

Cena s DPH v CZK 103 604,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razttko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razttko Datum a podpis: RaZItko    
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 10536l2016/OIMH

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY

 

Kod: OVA_08 .! 20 l 7

Stavba: ZŠO,Nádražní 117-odpočíváme

Mrsto: Ostrava Datum: 29.8.2017

Objednatel: SMO, MěOb Moravská Ostrava a Pňvoz Projěktant:

Zhotovitol: Zpracovatel: _

Kód Objekt Cona běz DPH [CZK] Cona s DPH [CZK]

  
 

1) Náklady z rozpočtů

03 úprava odpočívárny

2) Ostatni náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 10536/2016/OIMH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

    
 
 

Stavba: ZŠOJládražm 117-odpočl'va'rna

Objekt: 03 - úprava odpočívárny

JKSO: CC—CZ:

Místo: Ostrava Datum: 29.8.2017

Objednatel: IČ:

SMO. MéOb Moravská Ostrava a Pňvoz DIČ:

Zhotovitol: IČ: 60774151

DOR-SPORT s.r.o. DIČ: CZóO77-1151

Projoktant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

_
Poznamka:

Náklady z rozpočtu 85 623.67

Ostatní náklady 000

Cena be: DPH 85 623,67

DPH základm 21.00;: ze 85 623.67 17 980.97

snížena 15.00% ze 000 0.00

Cena s DPH v 103 604,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Statutární město Ostrava Dodatek č. 2

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz ke smlouvě o dílo č. 10536/2016/OIMH

úřad městského obvodu

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠOJladraz'm H7-odpočivarna

Objekt: 03 - úprava odpočívárny

Místo: Ostrava Datum: 29.8.20 I 7

Objednatel: SMO, MéOb Moravska Ostrava 3 thoz Projgktant:

Zhotovttol: DOR-SPORT s.r.o. Zpracovatol: _

Kód - Popis Cona colkěm [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 85 623,67

HSV - Práce a dodávky HSV+PSV 35 527.82

9 ~ Ostatni konstrukcg a práce. bourání 5 592.83

763 » Konstrukce suché výstavby 29 934.99

PSV - Práce a dodávky PSV 43 260.85

776 - Podlahy povlakové 43 260.85

HZS - Hodinové :uc'tovací sazby 6 835.00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 85 623,67

Strana 2 7. 3
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Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 10536/2016/OIMH

Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

úřad městského obvodu

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

         
 

Stavba: ZŠO.Iládražn1 II7—odpočfvárna

Objekt: 03 - úprava odpočívárny

Mrsto: Ostrava Datum: 29.8.2017

Objodnatol: SMO, Mal—Ob Moravská Ostrava a Pňvoz Projgktant:

Zhotovitol: DOR—SPORT s.r.o. Zpracovatgl: _

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.Cěna [CZK] Cona colkěm [CZK]

Náklady z rozpočtu 85 623 67

HSV - Práce a dodávky HSV+PSV 35 527.82

9 - Ostatni konstrukco a práco, bourání 5 592.83

Montáž lešení řadoveho trubkou/eho lehkeho :

13 K 9.1111111] podlahaml zatížem do 200 kgx‘mZ š do 0.9 m *: m2 23,783 47,60 1 132.07

do 10 m

Demontaž lesem řadového tmbkoxého lehkého :

14 K 941111831 podlahaml zatížem do 200 kgxml š do 1.5 m v m2 23,783 33,60 799,1]

do 10 m

15 K 952901111 “fm“ b”.d°" hm"? a 9“?”7‘“? "7’5“be p" mz 49,064 74,63 3 661,65
vysce podlaz1 do —l m, zaverecny uklrd

763 ~ Konstrukce suché výstavby 29 934.99

„ „?. . „. v .
5 K 763431062 . onta. mrneralmbo podhleduvpnpe neneho na m2 23,733 29100 6 968,42

stropni konstruktu z panelu pres 0.36 ml

6.3’7,55'0,5 23,783

0 M 590300440 panel akustický, břr'a Frost, 000x000 mm rnZ 24.972 Bitil) 20 751.73

7 K 998763201 Přesun hmot v objektech do 12 m 277,202 7,99 2 214.84

IO M 097530150 koberec zatěžcnýaysoka' zatéž. Magnum 300. m2 0.000 39sz 011)

Sire 4 m

PSV - Práce a dodávky PSV 43 260.85

776 - Podlahy povlakové 43 260,85

| 17 | K l776211131 Lepem textilních pásů tkaných m2 46,727l 163,00 7 616.50

(7,55'6.3+0,18'l .73-0,42'0.7-l .9'0.45) 46,727

IB M 097530151 koberec zatěžcnýaysoka' zatéž. his 4 (1'.- mZ 51.400 412,00 2} l7ó.80

3 K 776411112 Montáž obvodových sokhků výšky do 100 mm m 60,552 135,“) 8 174,52

(7,5'2v63'Z—l ,9’2-0.45'2+0.7‘20, 18'2) 60,552

4 M 28342.'402 ;oklrk se zatěžmeho koberce \ýšky 300mm tl. okus 01.703 lOl,89 6 20303

HW

ukončen aa a who»): :rofrl : přepcžkou

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 835.00

H * z“ , "sazba ' ',
11 K st2312 odm a „930,30 , m?l" Tam“ hod 9,000 292,00 2 628.00

lakyrnfln oc15ten1 a nater radlatoru

12 M 240280550 rratér ETERNAL m radiatory 3 kg brla kg 4.(D0 226,00 00-111)

Hodinova zúčto—xací sazba podlahař odborný-

9 K HZSZBZ demontaž a montaž sokllků keramickych hod 9'000 367'00 3 30100
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