	ŽÁDOST O ZMĚNU

	Identifikace stavby: Rekonstrukce budovy zázemí fotbalového hřiště TJ Lubina
	Číslo změny:    1

	Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice
	Datum:   30.03.2017

	Určeno pro
	projektanta         FORMCHECKBOX 

	TDI                   FORMCHECKBOX 

	zhotovitele          FORMCHECKBOX 

	objednatele        FORMCHECKBOX 


	Odesláno/předáno:
	poštou            FORMCHECKBOX 

	poslem           FORMCHECKBOX 

	faxem             FORMCHECKBOX 

	osobně           FORMCHECKBOX 


	Týká se části stavby: Stavební část

	Odkazy
	na technickou zprávu: 

	
	na výkresy:

	
	na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele

	
	na jinou část smlouvy:

	
	na stavební deník: list č. 162567, 162571, 162577,162580, 162581


	Popis změny: 
1. Zhotovitel navrhuje změnu skladby střešního pláště. Důvodem této změny je lepší technické a kvalitativní řešení, než které navrhuje PD. Změna se týká střešní krytiny, u které je místo pozinkovaného plechu s dodatečně prováděnou povrchovou úpravou nátěrem, navržen lakovaný plech. Důvodem je dokonalejší povrchová úprava materiálu, garance daná záručními podmínkami výrobce střešní krytiny a celková delší životnost krytiny. Ze stejného materiálu navrhuje zhotovitel provést také střešní žlaby a svody. Zhotovitel dále navrhuje doplnit na stávající přístřešek nad velkou terasou, v místě nového střešního žlabu, okapní plech pro bezpečný odvod vody. V místě okapu nové střechy pak doplnit síťku proti hmyzu.
2. V konstrukci skladby navrhuje zhotovitel nahradit separační rohož difúzně otevřeným strukturovaným hydroizolačním pásem, který bude ve skladbě působit jako drenáž a současně také jako hydroizolace. Z konstrukce spolehlivě odvede případnou vlhkost, zamezí jejímu přístupu na bednění a znemožní tak tvorbu hniloby, plísní a degradaci dřeva. 
3. Zhotovitel dále doporučuje provedení montáže části tepelné izolace krokví u nové přístavby také v místě pod krokvemi. V PD je navržena u nové přístavby tepelná izolace o tl. 200 mm pouze mezi krokvemi. Zhotovitel navrhuje provést část tepelné izolace o tl. 60 mm také pod krokvemi, za podmínky  dodržení celkové navržené tl. izolace mezi krokvemi 200 mm (140+60 mm). Navrhované řešení zamezí vzniku tepelných mostů v prostoru krokví, větší odvětrávací mezera pak umožní lepší ventilaci a odvětrání střešního pláště.
4. Nad rámec ZD je dále zhotovitelem navrženo provedení podbetonování nosných prvků krovu, v místech jejich uložení na zdivo, z důvodu zabezpečení rovnoměrného roznesení zatížení krovu do zdiva. Dále je provedeno doplnění dřevěných prvků krovu na základě požadavku projektantky, které vyvstalo po odkrytí konstrukcí a zjištění jejich skutečného stavu, odbourání komínového tělesa na základě požadavku provozovatele objektu, provedení lemování kolem stávajících komínů a světlovodů, dodávka a montáž záklopu z hoblovaných prken u viditelné části střešní konstrukce a hoblování viditelné části konce krokví u nové přístavby.
5. V rámci méněprací jsou zahrnuty do ZL odpočty za neprovedené práce a dodávky, které se týkaly střešního pláště a střešní konstrukce. Jedná se o původní střešní krytinu a její nátěr, separační rohož, část bednění, původní navržené střešní žlaby a svody, neprovedenou opravu komínové krycí hlavy, neprovedené dodávky dřevěných prvků krovu vč. jejich impregnace dle skutečnosti, nerealizované zpevnění zhlaví stropních trámů (po odkrytí a kontrole stavu konce trámů projektantem bylo od zpevnění upuštěno), odpočet položky sádrovláknitého podhledu (jednalo se o duplicitu položky).

	

	Počet připojených listů: 0
	Počet připojených výkresů: 0

	Návrh ocenění změny
	připojen
	    FORMCHECKBOX 

	nepřipojen
	    FORMCHECKBOX 


	Změna byla vyvolána
	záměrem objednatele
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou v dokumentaci zakázky
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou zhotovitele
	    FORMCHECKBOX 


	
	vyšší mocí
	    FORMCHECKBOX 


	
	jinou okolností: stávající stav

	Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

	Žádost podává (jméno, podpis, razítko): COMMODUM, spol. s r.o., Ing. Vlastimil Bechný


	NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 

(příloha k žádosti o změnu)

	Identifikace stavby: Rekonstrukce budovy zázemí fotbalového hřiště TJ Lubina
	Číslo změny:   1 

	Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice
	Datum:   30.3.2017

	Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. zhotovitele 1706004


	Předkládaný návrh úpravy:
	dohodnuté ceny 
	   FORMCHECKBOX 


	
	dohodnuté lhůty ukončení díla
	   FORMCHECKBOX 


	Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

	Položkový rozpočet - viz příloha

	Počet listů příloh:          2


	Cena víceprací
	270 939,26 Kč (bez DPH)     

	Cena méněprací
	-329 686,91 Kč (bez DPH)

	Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

	prodloužení lhůty o
	0 kalendářních dní

	zkrácení lhůty o
	0 kalendářních dní

	Za zhotovitele (zpracoval):
	Ing. Bechný Vlastimil


	ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

	Identifikace stavby: Rekonstrukce budovy zázemí fotbalového hřiště TJ Lubina
	Číslo změny:    1       

	Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice
	Datum: 30.3.2017

	Určeno pro
	projektanta         FORMCHECKBOX 

	TDI                   FORMCHECKBOX 

	zhotovitele          FORMCHECKBOX 

	objednatele        FORMCHECKBOX 


	Odesláno/předáno:
	poštou            FORMCHECKBOX 

	poslem           FORMCHECKBOX 

	faxem             FORMCHECKBOX 

	osobně           FORMCHECKBOX 


	Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla. 

	

	Počet připojených listů:
	Počet připojených výkresů:

	Potvrzení změny sjednané ceny díla:
	Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:

	
	

	zvýšení ceny o
	 Kč (bez DPH)     
	prodloužení lhůty o
	 0 kalendářních dní

	snížení ceny o
	-58 747,65 Kč (bez DPH) 
	zkrácení lhůty o
	0 kalendářních dní

	celková cena 

po změně
	   Kč (bez DPH)
	celková lhůta 

po změně
	datum dokončení:



	Změna byla vyvolána
	záměrem objednatele
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou v dokumentaci zakázky
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou zhotovitele
	    FORMCHECKBOX 


	
	vyšší mocí
	    FORMCHECKBOX 


	
	jinou okolností:  

	Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Stanovisko projektanta stavby:

Projektant s navrženými změnami souhlasí.

	Podpis projektanta, datum, razítko:

Ing. Vlasta Remešová
	

	Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Martin Lapčík

Ludvík Michalec
	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

Karel Kadlec

Ing. Vlastimil Bechný


