	ŽÁDOST O ZMĚNU

	Identifikace stavby: Rekonstrukce budovy zázemí fotbalového hřiště TJ Lubina
	Číslo změny:    3

	Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice
	Datum:   04-07/2017

	Určeno pro
	projektanta         FORMCHECKBOX 

	TDI                   FORMCHECKBOX 

	zhotovitele          FORMCHECKBOX 

	objednatele        FORMCHECKBOX 


	Odesláno/předáno:
	poštou            FORMCHECKBOX 

	poslem           FORMCHECKBOX 

	faxem             FORMCHECKBOX 

	osobně           FORMCHECKBOX 


	Týká se části stavby: Vodovodní přípojka

	Odkazy
	na technickou zprávu: 

	
	na výkresy:

	
	na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele

	
	na jinou část smlouvy:

	
	na stavební deník: zápisy ve stavebních denících č.1 a č.2

	Popis změny: 
1. U stavebního objektu vodovodní přípojky došlo ke změně způsobu provedení přechodu přes asfaltovou komunikaci. Z důvodu zánovního asfaltového povrchu komunikace nebyl proveden překop komunikace, ale její protlak. Byla provedena změna materiálu podkladního lože potrubí, kde namísto navrženého kopaného písku bylo použito drobné kamenivo. Důvodem této změny bylo hrozící riziko zvodnění kopaného písku. Dále se jednalo o změnu způsobu osazení orientačních tabulek trasování přípojky, které byly nově umístěny na oplocení namísto původně plánované instalace na sloupcích. Důvodem této změny bylo umožnění řádné údržby pozemků. Nově byly doplněny skutečné odvozy zeminy na základě geodetického zaměření trasy vodovodní přípojky. 
2. V rámci méněprací jsou zahrnuty do ZL odpočty za neprovedené práce a dodávky, které souvisely s plánovaným překopem komunikace a práce a dodávky spojené s pokládkou potrubí na základě geodetického zaměření skutečného stavu. 

	

	Počet připojených listů: 0
	Počet připojených výkresů: 0

	Návrh ocenění změny
	připojen
	    FORMCHECKBOX 

	nepřipojen
	    FORMCHECKBOX 


	Změna byla vyvolána
	záměrem objednatele
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou v dokumentaci zakázky
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou zhotovitele
	    FORMCHECKBOX 


	
	vyšší mocí
	    FORMCHECKBOX 


	
	jinou okolností: skutečný stav

	Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

	Žádost podává (jméno, podpis, razítko): COMMODUM, spol. s r.o., Karel Kadlec


	NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 

(příloha k žádosti o změnu)

	Identifikace stavby: Rekonstrukce budovy zázemí fotbalového hřiště TJ Lubina
	Číslo změny:   3 

	Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice
	Datum:   07/2017

	Návrh ocenění změny navazuje na: SOD č. zhotovitele 1706004


	Předkládaný návrh úpravy:
	dohodnuté ceny 
	   FORMCHECKBOX 


	
	dohodnuté lhůty ukončení díla
	   FORMCHECKBOX 


	Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

	Položkové rozpočty - viz příloha

	Počet listů příloh:          2


	Cena víceprací
	75 695,24 Kč (bez DPH)     

	Cena méněprací
	                                -62 577,- Kč (bez DPH)

	Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

	prodloužení lhůty o
	0 kalendářních dní

	zkrácení lhůty o
	0 kalendářních dní

	Za zhotovitele (zpracoval):
	Karel Kadlec


	ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

	Identifikace stavby: Rekonstrukce budovy zázemí fotbalového hřiště TJ Lubina
	Číslo změny:    3       

	Objednatel: Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, Kopřivnice
	Datum: 08/2017

	Určeno pro
	projektanta         FORMCHECKBOX 

	TDI                   FORMCHECKBOX 

	zhotovitele          FORMCHECKBOX 

	objednatele        FORMCHECKBOX 


	Odesláno/předáno:
	poštou            FORMCHECKBOX 

	poslem           FORMCHECKBOX 

	faxem             FORMCHECKBOX 

	osobně           FORMCHECKBOX 


	Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla. 

	

	Počet připojených listů:
	Počet připojených výkresů:

	Potvrzení změny sjednané ceny díla:
	Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:

	
	

	zvýšení ceny o
	13 118,24 Kč (bez DPH)     
	prodloužení lhůty o
	 0 kalendářních dní

	snížení ceny o
	Kč (bez DPH) 
	zkrácení lhůty o
	0 kalendářních dní

	celková cena 

po změně
	   Kč (bez DPH)
	celková lhůta 

po změně
	datum dokončení:



	Změna byla vyvolána
	záměrem objednatele
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou v dokumentaci zakázky
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou zhotovitele
	    FORMCHECKBOX 


	
	vyšší mocí
	    FORMCHECKBOX 


	
	jinou okolností:  skutečný stav

	Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Stanovisko projektanta stavby:

Projektant s navrženými změnami souhlasí.

	Podpis projektanta, datum, razítko:

Ing. Vlasta Remešová
	

	Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Martin Lapčík

Ludvík Michalec
	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:

Karel Kadlec




