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DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo 
ze dne 9.6.2017
č. smlouvy zhotovitele 170119
č. smlouvy objednatele 234/2017
			
1. 	Objednatel:	
	Město Kopřivnice
	Na adrese:		Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
	Zastoupené:		Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
	kontaktní osoba ve věcech smluvních:
                                     	Mgr. Jiří Štěpán – vedoucí ORM                                                 
	kontaktní osoba ve věcech technických: 
Martin Lapčík, vedoucí oddělení investic   
Ludvík Michalec – referent oddělení investic    
	IČ:			002 98 077 
	DIČ:			CZ 002 98 077

	dále jen jako „Objednatel“
	Zhotovitel:	
         	Hrušecká stavební spol. s r. o. 
	se sídlem: 			U zbrojnice 588, Hrušky 69156 Hrušky 
	zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS oddíl C, vložka 35924
	IČ:  			25585142
	DIČ:  			CZ25585142
	zastoupený:  		Ing. Vladimír Kubík, jednatel
	dále jen „Zhotovitel“
dále také obecně jako „smluvní strany“.	
	   
1.1 Účelem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 234/2017 (číslo smlouvy zhotovitele 170119) uzavřené mezi Smluvními stranami dne 9.6.2017 (dále jen „smlouva o dílo“)  je změna termínu dokončení díla dle čl. VI. bodu 2 smlouvy o dílo.
1.2 Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě předchozí dohody mezi Zhotovitelem a Objednatelem ohledně jeho obsahu a uzavřením se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo.
1.3 Smluvní strany tímto sjednávají nové znění čl. VI. bod 2 smlouvy o dílo takto:
„Zhotovitel je povinen Dílo řádně provést a protokolárně předat objednateli v termínu:
Zahájení prací:			                	19.6.2017
Termín dokončení a předání celého díla:	    	20.10.2017
Závazný termín pro dokončení stavebních prací uvnitř objektů vč. malby a úklidů: 							15.9.2017
Termín dokončení se posouvá z důvodu nevhodných klimatických podmínek letního období, a to v souladu s č. VI. odst. 8 smlouvy o dílo. Nevhodné klimatické podmínky, které zapříčinili prodloužení termínu k dokončení díla, jsou podrobně zachyceny ve stavebním deníku v souladu s čl. XI. smlouvy o dílo.  
1.4 Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.
1.5 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek správci registru smluv ke zveřejnění zašle objednatel. 
1.6 Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.2 , v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany a že uskuteční veškeré úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 2.
1.7 Pokud by Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy o dílo v případě potřeby doplněno.
1.8 Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č.2  byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
1.9 Tento dodatek schválila Rada města Kopřivnice dne 3.10.2017 č.usnesení 2321.

	V Kopřivnici dne 4.10.2017
	[bookmark: _GoBack]V Hruškách dne  5.10.2017 

	Za objednatele: 

………………………….                                           
 Ing. Miroslav Kopečný 
 starosta                                      
	Za zhotovitele: 

…………………………
Ing. Vladimír Kubík
jednatel
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