NPU-450/67165/2017
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
číslo objednatele: NPÚ- 450/7916/2017
číslo zhotovitele: 

I.
Smluvní strany
Objednatel:  	         Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01  Praha 1 - Malá Strana
jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou  Goryczkovou
kterou zastupuje: 
Územní památková správa v Kroměříži
se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž
jednající ředitelem Ing. Janem Slezákem                                   
zástupce pro věcná jednání: Zdeněk Škrabal, kastelán Státního hradu Pernštejn, se sídlem:  Nedvědice, PSČ 592 62
zástupce pro věci technické: Jan Kadlec (TDS)
technický dozor stavebníka: Daniel Ludín
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 59636011/0710 (pro příjem dotace)
a 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby)
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	MÜPO, spol. s r.o.
se sídlem: Karásek 2137/5, 621 00 Brno
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C
vložka 6024
IČ: 46904140, DIČ: CZ 46904140
Zastoupena Martinem Poláškem, jednatel
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxx
č. ú.: xxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II.
1. 	Smluvní strany konstatují, že dne 2. 2. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo č. NPÚ- 450/7916/2017, č. zhotovitele 1200133. Předmětem Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných ve  Smlouvě dílo „ NPÚ, SH Pernštejn – oprava havárie střech a krovů objektu F – třetí nádvoří, ÚPS v Kroměříži“ Během provádění stavebních prací vyvstala potřeba změnit některé náležitosti smlouvy, jenž jsou popsány ve změnovém listu č.1, který je přílohou tohoto dodatku.
2.  Po demontáži dožilé krytiny, odstranění zazdívek skrytých částí pozednic bylo zjištěno napadení škůdci, které nemohlo být zjištěno průzkumem, a proto nemohlo být zaznačeno v PD. Komínové zdivo bylo nesoudržné, zdivo kolem pozednic vykazuje degradaci ve větším rozsahu oproti možnému průzkumu – část A. 
     Je nutno chránit kovářské prvky po odstranění váz. Dále je nutno odstranit nepůvodní kování dveří a chránit stávající táhla – část B.
[bookmark: _GoBack]3. Předmětné vícepráce v části A nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 6 podstatnou změnou Smlouvy, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jedná se pouze o dodatečné práce vyvolané skutečným stavem konstrukcí a zadavatel je nemohl předvídat, neboť byly zjištěny až po postavení lešení a skutečného odkrytí konstrukcí. Hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty veřejné zakázky, protože hodnota změny je 17,06 % původní hodnoty veřejné zakázky. 
     Celkový cenový nárůst ceny při započítání změny uvedené v tomto změnovém listu a je ve výši 12,27 %.
Předmětné vícepráce v části B nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 4 podstatnou změnou smlouvy, celková hodnota veřejné zakázky je nižší než je finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a navýšení v rámci řešené změny je 1,04 %.

4. Celková cena díla po započtení změny ze změnového listu č. 1 se zvyšuje na částku 2 089 718,01Kč bez DPH, tj. 2 528 558,79 Kč s DPH platného ke dni podpisu tohoto dodatku. 

III.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti dodatku Zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
2.	Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

IV.
Přílohy
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jedna (1) příloha:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1 


	

V Brně dne ……………..
	        
 V Kroměříži dne ………………………..



            Za zhotovitele:                                                          Za objednatele:
                                                                                           




            ……………………………………..                         			……………………………………                                
	Martin Polášek, jednatel           				Ing. Jan Slezák, ředitel
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