
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu) 

Identifikace stavby:       VZ-INV-77/INV/2016-146.15 Číslo změny:   1 

Kojenecké ústavy UK - sanace opěrné zdi v severní části Datum:     13.9.2016 

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní 
 
 
 
 

Předkládaný návrh úpravy: dohodnuté ceny     

 dohodnuté lhůty ukončení díla    

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady: 

Soupis odsouhlasených přípočtů: 
 
Dle přiložené souhrnné rekapitulace přípočtových položek. 
 
Přípočty celkem: ……………………………………………… 1 091 838,60 Kč 
 
Soupis odsouhlasených odpočtů: 
 
Dle přiložené souhrnné rekapitulace odpočtových položek 
 
Odpočty celkem: ……………………………………………   - 1 093 258,31 Kč 
 
Celková změna ceny: …………………………………………      - 1 419,71 Kč                                  

Počet listů příloh: 2 listy rozpočtů, 1 list komentář  

Navrhovaná změna ceny díla:   Jedná se o celkové snížení ceny díla. 

zvýšení ceny o 0 Kč (bez DPH)      

snížení ceny o 1 419,71 Kč (bez DPH) 

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla: 

prodloužení lhůty o                                                            týdnů        

zkrácení lhůty o                                                            týdnů 

Za zhotovitele (zpracoval): Ing. Petr Augusta  

Za TDS (zpracoval):    Ing. Petr Filípek 

 

 
 



ODSOUHLASENÍ ZMĚNY 

Identifikace stavby:       VZ-INV-77/INV/2016-146.15 Číslo změny:   1 

Kojenecké ústavy UK - sanace opěrné zdi v severní části Datum:     13.9.2016 

Určeno pro projektanta    TDS                  zhotovitele   objednatele   

Odesláno/předáno: poštou           poslem            faxem           osobně          

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla: 

Soupis odsouhlasených přípočtů: 
 
Dle přiložené souhrnné rekapitulace přípočtových položek. 
 
Přípočty celkem: ……………………………………………… 1 091 838,60 Kč 
 
Soupis odsouhlasených odpočtů: 
Dle přiložené souhrnné rekapitulace odpočtových položek  
 
Odpočty celkem: ……………………………………………   - 1 093 258,31 Kč 
 
Celková změna ceny: …………………………………………      - 1 419,71 Kč 
                                                           

Počet připojených listů: 3 Počet připojených výkresů:  0 

Potvrzení změny sjednané ceny díla: 
Původní cena díla:        4 099 900,73 Kč (bez 
DPH) 

Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla: 

zvýšení ceny o Kč (bez DPH)      
prodloužení lhůty o 

                                                                
týdnů        

snížení ceny o    - 1 419,71 Kč (bez DPH)  
zkrácení lhůty o 

                                                           
týdnů 

celková cena  
po změně 

4 098 481,02 Kč (bez DPH) celková lhůta  
po změně 

Datum dokončení:  

Změna byla vyvolána záměrem objednatele     

 chybou v dokumentaci zakázky     

 chybou zhotovitele     

 Vyšší mocí     

 Jinou okolností:   Zjištění v průběhu rekonstrukce 

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé 
dílo. 

Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni 13.9.2016 

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: 
Jaroslav Kotlík OINV             

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: 
Ing. Petr Augusta 

Podpis zmocněnce TDS, datum, razítko: 
 Ing. Petr Filípek            

Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: 
Ing. Petr Filípek 

 


