	ŽÁDOST O ZMĚNU

	Identifikace stavby:
Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření


	Číslo změny:        3

	Investor:
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
	Datum:  31. 8. 2017 

	Určeno pro
	projektanta         FORMCHECKBOX 

	TDI                  FORMCHECKBOX 

	zhotovitele          FORMCHECKBOX 

	objednatele        FORMCHECKBOX 


	Odesláno/předáno:
	poštou            FORMCHECKBOX 

	poslem           FORMCHECKBOX 

	e-mail             FORMCHECKBOX 

	osobně           FORMCHECKBOX 


	Týká se části stavby: 
SO 01 – Statické zajištění atiky

	Odkazy
	na technickou zprávu:

	
	na výkresy:

	
	na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele

	
	na jinou část smlouvy:

	
	na stavební deník: 

	Popis změn:
Z důvodu výskytu podélné trhliny v celé délce atiky mělo být dle projektové dokumentace provedeno zbourání atiky ze SV strany objektu. Po obnažení oplechování atiky a břízolitové omítky bylo shledáno, že se jedná o železobetonovou konstrukci, která byla v minulosti takto provedena. Dle vyjádření přizvaného statika není nutno atiku bourat, doporučuje atiku vyztužit helikální výztuží a výztuž také doplnit na trhlinách přilehlých schodišťových stěn.
Nutno provést také oplechování celé atiky s jinou RŠ a doplnit o OSB desku v návaznosti na stávající skladbu střechy tzn. provedení hydroizolace a ukotvení do stávajících fošen na atice.

	Počet připojených listů: 
	Počet připojených výkresů: 

	Návrh ocenění změny
	připojen
	    FORMCHECKBOX 

	nepřipojen
	    FORMCHECKBOX 


	Změna byla vyvolána
	záměrem objednatele
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou v dokumentaci zakázky
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou zhotovitele
	    FORMCHECKBOX 


	
	vyšší mocí
	    FORMCHECKBOX 


	
	jinou okolností: vyjádření statika

	Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky atd. a nebude provádět práce, dokud neobdrží potvrzení změny pokrývající výše uvedený popis.

	Žádost podává (jméno, podpis, razítko):  Ing. Daniel Martišovský, jednatel
……………………………………………..

                                                                                                    razítko,  podpis   


	NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 

(příloha k žádosti o změnu)

	Identifikace stavby:     

Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření


	Číslo změny:      3

	Investor:

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
	Datum:      31. 8. 2017

	Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 3


	Předkládaný návrh úpravy:
	dohodnuté ceny 
	   FORMCHECKBOX 


	
	dohodnuté lhůty ukončení díla
	   FORMCHECKBOX 


	Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

	Položkové rozpočty viz příloha

	Počet listů příloh:         


	Navrhovaná změna ceny díla:     snížení  ceny díla o -130 231,00 Kč (bez DPH)
(slovy): jednostotřicettisícdvěstětřicetjednakoruna Kč bez DPH

	zvýšení ceny o
	144 420,00 Kč (bez DPH)     

	snížení ceny o
	- 274 651,00 Kč (bez DPH)

	Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:
Zhotovitel se zavazuje provést a předat protokolárně vícepráce uvedené ve změnovém listu

č. 3 v termínu sjednaném uzavřenou smlouvou o dílo.

	prodloužení lhůty o
	0 kalendářních dní

	zkrácení lhůty o
	0 kalendářních dní

	Za zhotovitele (zpracoval):
	 


	ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

	Identifikace stavby:     

Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření


	Číslo změny:             3

	Investor:

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
	Datum: 5.9.2017

	Určeno pro
	projektanta         FORMCHECKBOX 

	TDI                  FORMCHECKBOX 

	zhotovitele          FORMCHECKBOX 

	objednatele        FORMCHECKBOX 


	Odesláno/předáno:
	poštou            FORMCHECKBOX 

	poslem           FORMCHECKBOX 

	e-mail             FORMCHECKBOX 

	osobně           FORMCHECKBOX 


	Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

	

	Počet připojených listů: 
	Počet připojených výkresů:

	Potvrzení změny sjednané ceny díla:
	Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:

	
	

	zvýšení ceny o
	144 420,00 Kč (bez DPH)
	prodloužení lhůty o
	 0 kalendářních dní

	snížení ceny o
	- 274 651,00 Kč (bez DPH)
	zkrácení lhůty o
	0 kalendářních dní

	celková cena díla po změně
	6 449 489,00 Kč
(bez DPH)
	celková lhůta 

po změně
	Termín dokončení díla:

14. 9. 2017

	Změna byla vyvolána
	záměrem objednatele
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou v dokumentaci zakázky
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou zhotovitele
	    FORMCHECKBOX 


	
	vyšší mocí
	    FORMCHECKBOX 


	
	jinou okolností:  

	Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:
Martin Lapčík, ved.odd. investic

Ing. Pavlína Gajdušková, referent investic

Za projektanta:

Projektant s navrhovanými změnami souhlasí.

Podpis projektanta:

Ing. arch. Kamil Mrva


	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Ing. Daniel Martišovský, jednatel




