	ŽÁDOST O ZMĚNU

	Identifikace stavby:
Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření


	Číslo změny:        4

	Investor:
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
	Datum:  31. 8. 2017

	Určeno pro
	projektanta         FORMCHECKBOX 

	TDI                  FORMCHECKBOX 

	zhotovitele          FORMCHECKBOX 

	objednatele        FORMCHECKBOX 


	Odesláno/předáno:
	poštou            FORMCHECKBOX 

	poslem           FORMCHECKBOX 

	e-mail             FORMCHECKBOX 

	osobně           FORMCHECKBOX 


	Týká se části stavby: 
SO 01 – Vzduchotechnika

	Odkazy
	na technickou zprávu:

	
	na výkresy:

	
	na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele

	
	na jinou část smlouvy:

	
	na stavební deník:

	Popis změn:
Zaměřením tras potrubí vzduchotechniky na stavbě byly shledány kolize potrubí se stávajícími statickými konstrukcemi, odpadním potrubím kanalizace, průvlaky, rozvaděčem EL. Navrhují se nové trasy potrubí tak, aby byla zajištěna provozuschopnost VZT a nebyla narušena statika nosných konstrukcí. 
V nosných a ztužujících konstrukcích objektu nutno provést vybourání otvorů pro potrubí VZT pomocí jádrových vrtů z důvodu nenarušení statiky nosných konstrukcí. V PD uvažováno s bouráním v cihelném zdivu.
Byly zjištěny kolize tras VZT se stávajícím osvětlením objektu, tzn. nutno demontovat osvětlení a znovu namontovat v novém umístění včetně úpravy kabeláže EL.
Vzhledem ke specifickému využití objektu s provozovatelem dohodnuto umístění čidla CO2 také v místnosti, kde je největší pohyb lidí nebo kde se cvičí tj. místnost pro pool dance m.č. 2.10 ve 2NP. 

Z důvodu omezení zásahu veřejnosti do ovládání VZT jednotek dohodnuto s provozovatelem umístění ovládání VZT do ředitelny proti původnímu návrhu umístění u VZT jednotek umístěných v místnostech veřejnosti přístupný.
Dle požadavku projektanta mají být barevně sjednoceny VZT mřížky na fasádě s barvou fasády.
Nebudou provedeny otvory s mřížkou ve stávajících dveřních otvorech z důvodu dostatečné infiltrace pod prahy a netěsností při zavírání dveřních křídel s ohledem na jejich stáří. Plánuje se do budoucna výměna všech výplní dveřních otvorů, které budou opatřeny těmito mřížkami.
Z prostorových důvodů nebudou provedeny SDK podhledy vč. konstrukcí a maleb v místnostech s VZT jednotkou.

	Počet připojených listů: 
	Počet připojených výkresů: 

	Návrh ocenění změny
	připojen
	    FORMCHECKBOX 

	nepřipojen
	    FORMCHECKBOX 


	Změna byla vyvolána
	záměrem objednatele
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou v dokumentaci zakázky
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou zhotovitele
	    FORMCHECKBOX 


	
	vyšší mocí
	    FORMCHECKBOX 


	
	jinou okolností: požadavek provozovatele

	Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky atd. a nebude provádět práce, dokud neobdrží potvrzení změny pokrývající výše uvedený popis.

	Žádost podává (jméno, podpis, razítko):  Ing. Daniel Martišovský, jednatel

……………………………………………..

                                                                                                    razítko,  podpis  


	NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 

(příloha k žádosti o změnu)

	Identifikace stavby:     

Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření


	Číslo změny:    4  

	Investor:

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
	Datum:     31. 8. 2017

	Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 4


	Předkládaný návrh úpravy:
	dohodnuté ceny 
	   FORMCHECKBOX 


	
	dohodnuté lhůty ukončení díla
	   FORMCHECKBOX 


	Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

	Položkové rozpočty viz příloha

	Počet listů příloh:        


	Navrhovaná změna ceny díla: zvýšení ceny díla o 83 697,00 Kč (bez DPH)
(slovy): osmdesáttřitisícešestsetdevadesátsedmkorun Kč bez DPH

	zvýšení ceny o
	125 769,00 Kč (bez DPH)     

	snížení ceny o
	- 42 072,00 Kč (bez DPH)

	Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:
Zhotovitel se zavazuje provést a předat protokolárně vícepráce uvedené ve změnovém listu

č. 4 v termínu sjednaném uzavřenou smlouvou o dílo.

	prodloužení lhůty o
	0 kalendářních dní

	zkrácení lhůty o
	0 kalendářních dní

	Za zhotovitele (zpracoval):
	 


	ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

	Identifikace stavby:     

Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření


	Číslo změny:   4          

	Investor:

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
	Datum: 5.9.2017

	Určeno pro
	projektanta         FORMCHECKBOX 

	TDI                  FORMCHECKBOX 

	zhotovitele          FORMCHECKBOX 

	objednatele        FORMCHECKBOX 


	Odesláno/předáno:
	poštou            FORMCHECKBOX 

	poslem           FORMCHECKBOX 

	e-mail             FORMCHECKBOX 

	osobně           FORMCHECKBOX 


	Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

	

	Počet připojených listů: 
	Počet připojených výkresů:

	Potvrzení změny sjednané ceny díla:
	Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:

	
	

	zvýšení ceny o
	125 769,00 Kč (bez DPH)
	prodloužení lhůty o
	 0 kalendářních dní

	snížení ceny o
	- 42 072,00 Kč (bez DPH)
	zkrácení lhůty o
	0 kalendářních dní

	celková cena díla po změně
	6 533 186,00 Kč
(bez DPH)
	celková lhůta 

po změně
	Termín dokončení díla:

14. 9. 2017

	Změna byla vyvolána
	záměrem objednatele
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou v dokumentaci zakázky
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou zhotovitele
	    FORMCHECKBOX 


	
	vyšší mocí
	    FORMCHECKBOX 


	
	jinou okolností:  

	Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:
Martin Lapčík, ved.odd. investic

Ing. Pavlína Gajdušková, referent investic

Za projektanta:

Projektant s navrhovanými změnami souhlasí.

Podpis projektanta:

Ing. arch. Kamil Mrva


	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Ing. Daniel Martišovský, jednatel




