	ŽÁDOST O ZMĚNU

	Identifikace stavby:
Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření


	Číslo změny:     6   

	Investor:
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
	Datum:  31. 8. 2017

	Určeno pro
	projektanta         FORMCHECKBOX 

	TDI                  FORMCHECKBOX 

	zhotovitele          FORMCHECKBOX 

	objednatele        FORMCHECKBOX 


	Odesláno/předáno:
	poštou            FORMCHECKBOX 

	poslem           FORMCHECKBOX 

	e-mail             FORMCHECKBOX 

	osobně           FORMCHECKBOX 


	Týká se části stavby: 
SO 01 – Omítky, zateplení objektu, zednické práce

	Odkazy
	na technickou zprávu:

	
	na výkresy:

	
	na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele

	
	na jinou část smlouvy:

	
	na stavební deník:

	Popis změn:
Na základě provedené sondy bylo zjištěno, že v PD uvažovaná stěna v tl. 150 mm pod mezipodestou je v tl. 300 mm, není proto potřeba její zbourání. Tl. zdiva na mezipodestě je 150 mm, a bude taktéž ponechána, bude provedeno přizdění na tl. 300 mm s podložením zdiva lepenkou. Nebude proto nutno provést novou hydroizolaci s napojením na hydroizolaci stávající.

Dle požadavku objednatele nebude vnitřní strana uzavřeného schodiště omítnuta silikonovou vnější omítkou s ochranným nátěrem, bude provedení omítka štuková s vnitřní malbou.

Pro kvalitní provedení omítek na schodišťových ramenech nutno provést demontáž a zpětnou montáž zábradlí. 

V projektové dokumentaci je navrženo provedení zateplení v částech fasády s odstřikující vodou v EPS Perimetr o výšce 300 mm. Tento návrh se nepromítl do rozpočtu. Dle pokynu objednatele provedeno zateplení EPS Perimetrem.

Na SZ straně objektu v místě styku sloupů ochozu a obvodové stěny objektu se navrhuje vyřešit tento detail nalepením EPS tl. 200 mm místo tl 160mm tak, aby nevznikly rizikové konstrukční detaily a zamezilo se vzniku tepelných mostů. 

Na vnějším otevřeném schodišti objednatel požaduje zateplení EPS tl 160 mm místo zateplení PIR deskami tl. 80 mm při zachování dostatečné průchodné šířky schodiště dle přísl. ČSN. Touto dílčí změnou dojde k úspoře.
Ostění a nadpraží kolem oken O1 na JZ stravě objektu, které zůstávají v původní pozici, nebude nutno vyrovnávat pomocí EPS 30 mm.

	Počet připojených listů: 
	Počet připojených výkresů: 

	Návrh ocenění změny
	připojen
	    FORMCHECKBOX 

	nepřipojen
	    FORMCHECKBOX 


	Změna byla vyvolána
	záměrem objednatele
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou v dokumentaci zakázky
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou zhotovitele
	    FORMCHECKBOX 


	
	vyšší mocí
	    FORMCHECKBOX 


	
	jinou okolností: 

	Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky atd. a nebude provádět práce, dokud neobdrží potvrzení změny pokrývající výše uvedený popis.

	Žádost podává (jméno, podpis, razítko):  Ing. Daniel Martišovský, jednatel
                                                                                                                                     razítko,  podpis   


	NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 

(příloha k žádosti o změnu)

	Identifikace stavby:     

Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření


	Číslo změny:   6   

	Investor:

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
	Datum:   31. 8. 2017

	Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 6


	Předkládaný návrh úpravy:
	dohodnuté ceny 
	   FORMCHECKBOX 


	
	dohodnuté lhůty ukončení díla
	   FORMCHECKBOX 


	Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

	Položkové rozpočty viz příloha

	Počet listů příloh:        


	Navrhovaná změna ceny díla:     snížení  ceny díla o -58 010,00 Kč (bez DPH)
(slovy): padesátosmtisícdestkorun Kč bez DPH

	zvýšení ceny o
	66 577,00 Kč (bez DPH)     

	snížení ceny o
	- 124 587,00 Kč (bez DPH)

	Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:
Zhotovitel se zavazuje provést a předat protokolárně vícepráce uvedené ve změnovém listu

č. 6 v termínu sjednaném uzavřenou smlouvou o dílo.

	prodloužení lhůty o
	0 kalendářních dní

	zkrácení lhůty o
	0 kalendářních dní

	Za zhotovitele (zpracoval):
	 


	ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

	Identifikace stavby:     

Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření


	Číslo změny:    6         

	Investor:

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
	Datum: 5.9.2017

	Určeno pro
	projektanta         FORMCHECKBOX 

	TDI                  FORMCHECKBOX 

	zhotovitele          FORMCHECKBOX 

	objednatele        FORMCHECKBOX 


	Odesláno/předáno:
	poštou            FORMCHECKBOX 

	poslem           FORMCHECKBOX 

	e-mail             FORMCHECKBOX 

	osobně           FORMCHECKBOX 


	Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

	

	Počet připojených listů: 
	Počet připojených výkresů:

	Potvrzení změny sjednané ceny díla:
	Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:

	
	

	zvýšení ceny o
	66 577,00 Kč (bez DPH)
	prodloužení lhůty o
	 0 kalendářních dní

	snížení ceny o
	- 124 587,00 Kč (bez DPH)
	zkrácení lhůty o
	0 kalendářních dní

	celková cena díla po změně
	 6 485 125,00 Kč
(bez DPH)
	celková lhůta 

po změně
	Termín dokončení díla:

14. 9. 2017

	Změna byla vyvolána
	záměrem objednatele
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou v dokumentaci zakázky
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou zhotovitele
	    FORMCHECKBOX 


	
	vyšší mocí
	    FORMCHECKBOX 


	
	jinou okolností:  

	Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:
Martin Lapčík, ved.odd. investic

Ing. Pavlína Gajdušková, referent investic

Za projektanta:

Projektant s navrhovanými změnami souhlasí.

Podpis projektanta:

Ing. arch. Kamil Mrva


	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Ing. Daniel Martišovský, jednatel




