	ŽÁDOST O ZMĚNU

	Identifikace stavby:
Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření


	Číslo změny:     9   

	Investor:
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
	Datum:  31.8.2017

	Určeno pro
	projektanta         FORMCHECKBOX 

	TDI                  FORMCHECKBOX 

	zhotovitele          FORMCHECKBOX 

	objednatele        FORMCHECKBOX 


	Odesláno/předáno:
	poštou            FORMCHECKBOX 

	poslem           FORMCHECKBOX 

	e-mail             FORMCHECKBOX 

	osobně           FORMCHECKBOX 


	Týká se části stavby: 
SO 02 – Zpevněné (pochozí) plochy

	Odkazy
	na technickou zprávu:

	
	na výkresy:

	
	na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele

	
	na jinou část smlouvy:

	
	na stavební deník:

	Popis změn:
Betonové plochy v zahradě - V zatravněné části zahrady se nachází kruhovou betonová plocha průměru 2,3 m se značně narušeným povrchem a obrubníkem. Vzhledem k funkčnosti tohoto prostoru, který je určen zejména pro pohybové hry dětí, objednatel požaduje z důvodu bezpečnosti její zbourání. 

Nebude provedeno dobetonování stávajícího stupně u zadního vstupu do zahrady, z důvodu odstranění mokrého procesu bude provedeno odbourání stávajícího stupně a dotažení plochy dřevěné terasy ke vstupním dveřím.
Při bourání asfaltových ploch v zahradě bylo zjištěno, že podkladní vrstvy pod litým asfaltem jsou ve větších tloušťkách, než předpokládala PD. Předpoklad PD byl, že pod litým asfaltem se nalézá betonová deska tl. max. 100 mm. Ve skutečnosti je tato deska v rozmezí 160-200mm. Tuto bet.  desku bude nutno odbourat na celou tloušťku a vybouraný materiál odvézt na skládku.
Navrhuje se provedení ochrany zdiva přístřešku a trafostanice osazením okapového chodníku z dlaždic ze zásob objednatele do pískového lože. Důvodem těchto opatření je zabránit degradaci nově provedené omítky zemní vlhkostí. 
Navrženo provedení ochranného nátěru poklopu stávající kanalizační šachty obnaženého při zemních pracích v předprostoru objektu.

Na základě požadavku správce inženýrské sítě byla provedena přeložka venkovního kabelu spol. CETIN v zemi s vyvedením v chráničce na schodišťovou zeď a ukončení v nové přípojkové skříňce. 

Zídka u trafostanice - po vybourání asfaltového povrchu chodníku pod ochozem zjištěno, že navazující betonovou zídku u trafostanice bude nutno vybourat a vybetonovat novou zídku s kotvením závitovou tyčí průměru 12 mm. Plánované vyspravení betonové zídky u trafostanice pouze omítkou a perlinkou nebude provedeno. 
Stávající a nové pochozí plochy -  výškových rozdílů mezi novou žulovou dlažbou a stávajícím chodníkovým tělesem ve veřejném prostoru je nutno v návaznosti ploch provést rozebrání stávající zámkové dlažby a zpětné položení tak, aby navazovala na nově položenou žulovou kostku. Bude tak zajištěna plynulost a spádovost zpevněných ploch ve veřejném prostoru před objektem. Navrhuje se obě plochy oddělit pomocí betonového obrubníku. Obrubník bude doplněn také mezi novou plochou ze zatravňovacích tvárnic a zatravněním ve veřejném prostoru. 

Betonem bude vyspravena plocha mezi žulovou dlažbou a stávajícím betonovým povrchem v prostoru zahrady.

	Počet připojených listů: 
	Počet připojených výkresů: 

	Návrh ocenění změny
	připojen
	    FORMCHECKBOX 

	nepřipojen
	    FORMCHECKBOX 


	Změna byla vyvolána
	záměrem objednatele
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou v dokumentaci zakázky
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou zhotovitele
	    FORMCHECKBOX 


	
	vyšší mocí
	    FORMCHECKBOX 


	
	jinou okolností: 

	Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky atd. a nebude provádět práce, dokud neobdrží potvrzení změny pokrývající výše uvedený popis.

	Žádost podává (jméno, podpis, razítko):  Ing. Daniel Martišovský, jednatel
                                                                                              razítko,  podpis   


	NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 

(příloha k žádosti o změnu)

	Identifikace stavby:     

Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření


	Číslo změny:   9   

	Investor:

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
	Datum:   31.8.2017   

	Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 9


	Předkládaný návrh úpravy:
	dohodnuté ceny 
	   FORMCHECKBOX 


	
	dohodnuté lhůty ukončení díla
	   FORMCHECKBOX 


	Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

	Položkové rozpočty viz příloha

	Počet listů příloh:        


	Navrhovaná změna ceny díla:     zvýšení ceny díla o 13 792,00 Kč (bez DPH)
(slovy): třinácttisícsedmsetdevadesátdvěkoruny Kč bez DPH

	zvýšení ceny o
	75 651,00 Kč (bez DPH)     

	snížení ceny o
	- 61 859,00 Kč (bez DPH)

	Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:
Zhotovitel se zavazuje provést a předat protokolárně vícepráce uvedené ve změnovém listu

č. 9 v termínu sjednaném uzavřenou smlouvou o dílo.

	prodloužení lhůty o
	0 kalendářních dní

	zkrácení lhůty o
	0 kalendářních dní

	Za zhotovitele (zpracoval):
	 


	ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

	Identifikace stavby:     

Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření


	Číslo změny:    9        

	Investor:

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
	Datum: 5.9.2017

	Určeno pro
	projektanta         FORMCHECKBOX 

	TDI                  FORMCHECKBOX 

	zhotovitele          FORMCHECKBOX 

	objednatele        FORMCHECKBOX 


	Odesláno/předáno:
	poštou            FORMCHECKBOX 

	poslem           FORMCHECKBOX 

	e-mail             FORMCHECKBOX 

	osobně           FORMCHECKBOX 


	Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

	

	Počet připojených listů: 
	Počet připojených výkresů:

	Potvrzení změny sjednané ceny díla:
	Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:

	
	

	zvýšení ceny o
	75 651,00 Kč (bez DPH)
	prodloužení lhůty o
	 0 kalendářních dní

	snížení ceny o
	-  61 859,00 Kč (bez DPH)
	zkrácení lhůty o
	0 kalendářních dní

	celková cena díla po změně
	6 531 376,00 Kč
(bez DPH)
	celková lhůta 

po změně
	Termín dokončení díla:

14. 9. 2017

	Změna byla vyvolána
	záměrem objednatele
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou v dokumentaci zakázky
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou zhotovitele
	    FORMCHECKBOX 


	
	vyšší mocí
	    FORMCHECKBOX 


	
	jinou okolností:  

	Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:
Martin Lapčík, ved.odd. investic

Ing. Pavlína Gajdušková, referent investic

Za projektanta:

Projektant s navrhovanými změnami souhlasí.

Podpis projektanta:

Ing. arch. Kamil Mrva


	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Ing. Daniel Martišovský, jednatel




