	ŽÁDOST O ZMĚNU

	Identifikace stavby:
Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření


	Číslo změny:     13   

	Investor:
Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
	Datum:  31. 8. 2017

	Určeno pro
	projektanta         FORMCHECKBOX 

	TDI                  FORMCHECKBOX 

	zhotovitele          FORMCHECKBOX 

	objednatele        FORMCHECKBOX 


	Odesláno/předáno:
	poštou            FORMCHECKBOX 

	poslem           FORMCHECKBOX 

	e-mail             FORMCHECKBOX 

	osobně           FORMCHECKBOX 


	Týká se části stavby: 
SO 02 – Terasa

	Odkazy
	na technickou zprávu:

	
	na výkresy:

	
	na rozpočtové podklady: návrh rozpočtu zhotovitele

	
	na jinou část smlouvy:

	
	na stavební deník:

	Popis změn:
Původně navrhované uložení dřevěné paluby na dřevěný rošt přímo na podsyp nezaručuje její dostatečnou stabilitu a živostnost. Zhotovitel navrhuje uložení terasy na plastových rektifikačních terčích s tím, že se jako podkladní dlažba využijí stávající betonové dlaždice, které byly v ploše původní terasy. 
Dle PD mělo být provedeno dobetonování stávajícího stupně u zadního vstupu do zahrady, z důvodu odstranění mokrého procesu bude provedeno odbourání stávajícího stupně a dotažení plochy dřevěné terasy ke vstupním dveřím.

	Počet připojených listů: 
	Počet připojených výkresů: 

	Návrh ocenění změny
	připojen
	    FORMCHECKBOX 

	nepřipojen
	    FORMCHECKBOX 


	Změna byla vyvolána
	záměrem objednatele
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou v dokumentaci zakázky
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou zhotovitele
	    FORMCHECKBOX 


	
	vyšší mocí
	    FORMCHECKBOX 


	
	jinou okolností: návrh architekta

	Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky atd. a nebude provádět práce, dokud neobdrží potvrzení změny pokrývající výše uvedený popis.

	Žádost podává (jméno, podpis, razítko):  Ing. Daniel Martišovský, jednatel
……………………………………………..

                                                                                                    razítko,  podpis   


	NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 

(příloha k žádosti o změnu)

	Identifikace stavby:     

Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření


	Číslo změny:   13   

	Investor:

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
	Datum:    31. 8. 2017

	Návrh ocenění změny navazuje na: změnový list č. 13


	Předkládaný návrh úpravy:
	dohodnuté ceny 
	   FORMCHECKBOX 


	
	dohodnuté lhůty ukončení díla
	   FORMCHECKBOX 


	Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

	Položkové rozpočty viz příloha

	Počet listů příloh:        


	Navrhovaná změna ceny díla:     zvýšení ceny díla o 41 385,00 Kč (bez DPH)
(slovy): čtyřicetjedentisíctřistaosmdesátpětkorun Kč bez DPH

	zvýšení ceny o
	41 385,00 Kč (bez DPH)     

	snížení ceny o
	- 0,00 Kč (bez DPH)

	Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:
Zhotovitel se zavazuje provést a předat protokolárně vícepráce uvedené ve změnovém listu

č. 13 v termínu sjednaném uzavřenou smlouvou o dílo.

	prodloužení lhůty o
	0 kalendářních dní

	zkrácení lhůty o
	0 kalendářních dní

	Za zhotovitele (zpracoval):
	 


	ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

	Identifikace stavby:     

Dům dětí a mládeže v Kopřivnici - energetická opatření


	Číslo změny:    13    

	Investor:

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
	Datum: 5.9.2017

	Určeno pro
	projektanta         FORMCHECKBOX 

	TDI                  FORMCHECKBOX 

	zhotovitele          FORMCHECKBOX 

	objednatele        FORMCHECKBOX 


	Odesláno/předáno:
	poštou            FORMCHECKBOX 

	poslem           FORMCHECKBOX 

	e-mail             FORMCHECKBOX 

	osobně           FORMCHECKBOX 


	Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo a jejími dodatky potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

	

	Počet připojených listů: 
	Počet připojených výkresů:

	Potvrzení změny sjednané ceny díla:
	Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:

	
	

	zvýšení ceny o
	41 385,00 Kč (bez DPH)
	prodloužení lhůty o
	 0 kalendářních dní

	snížení ceny o
	 0,00 Kč (bez DPH)
	zkrácení lhůty o
	0 kalendářních dní

	celková cena díla po změně
	6 580 027,00 Kč
(bez DPH)
	celková lhůta 

po změně
	Termín dokončení díla:

14. 9. 2017

	Změna byla vyvolána
	záměrem objednatele
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou v dokumentaci zakázky
	    FORMCHECKBOX 


	
	chybou zhotovitele
	    FORMCHECKBOX 


	
	vyšší mocí
	    FORMCHECKBOX 


	
	jinou okolností: návrh architekta

	Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:
Martin Lapčík, ved.odd. investic

Ing. Pavlína Gajdušková, referent investic

Za projektanta:

Projektant s navrhovanými změnami souhlasí.

Podpis projektanta:

Ing. arch. Kamil Mrva


	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:
Ing. Daniel Martišovský, jednatel




