	OZNÁMENÍ ZMĚNY 
	číslo OZ: 1

	Zhotovitel:
	STAVBROS, s.r.o.V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova

	Investor:
	Statutární město Olomouc, Horní náměstí 523, 796 11 Olomouc
	Datum: 12.9.2016

	Název akce: „Jiráskova 9, Olomouc- rekonstrukce ústředního vytápění“


	Způsob odeslání / předání

datum:
	poštou FORMCHECKBOX 

	e-mailem FORMCHECKBOX 

	faxem FORMCHECKBOX 

	osobně FORMCHECKBOX 


	
	
	
	
	

	Odkazy              na specifikaci:
	ne

	na výkresy:
	ne

	na rozpočtové podklady:
	ano

	na jinou část smlouvy:
	ne

	Předmět změny: 
ZL 1: Výměna stropních trámů a podlahové konstrukce- Vícepráce
ZL 2: Izolování topných kanálů a průrazy pro napojení kanalizace- Vícepráce

ZL 3: Kanalizační přípojka- Méněpráce

Popis a zdůvodnění změny: 
ZL 1:

Pří demontáži zařízovacích předmětů a dlažby bylo zjištěno, že stávající wc    klozet protékal a porušil stropní trámy ve 2NP hnilobou. Došlo k vybourání betonových podlah, odstranění násypů a demontáž záklopu z desek. Po výměně dvou stropních trámů o rozměru 230x220x4000 a 230x220x2200 mm došlo ke zpětnému zaklopení OSB deskami tloušťky 25mm, položení podlahového polystyrénu EPS 50mm a zpětnému zabetonování s výztuží. Stropy byly podepřeny z důvodu nežádoucím průhybům. Podepření stropů bude demontováno po vytvrdnutí a vyschnutí betonu.  
ZL 2:

Z důvodu napojení dvorních vpustí a kanalizace došlo k probourání nových otvorů do sklepa a byl nutný průchod skrze šachtu pro topné kanály, která musela být zpětně zapravena a zaizolována.

ZL 3: 

Přípojka kanalizace se neřeší.


	Počet připojených listů specifikací:                                         
	3

	Důvod vícepráce / méněpráce:

	záměr objednatele  FORMCHECKBOX 

	chyba v PD  FORMCHECKBOX 

	chyba zhotovitele FORMCHECKBOX 

	vyšší moc FORMCHECKBOX 

	jiné okolnosti FORMCHECKBOX 


	Oznámení vydává: Stavbros, s.r.o.                                 …………….…………………………
                

	Stanovisko technického dozoru stavby:  
.......................................................
Stanovisko uživatele stavby: 

.......................................................


	Příloha : 


	ZMĚNOVÝ LIST
	číslo ZL: 1

	Zhotovitel:
	STAVBROS, s.r.o. V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova

	Změnový list vystavil:
	STAVBROS, s.r.o. V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova

	Datum: 12.9.2016
	

	Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: 
1. Výměna stropních trámů a podlahové konstrukce.



	Počet připojených listů specifikací:
	Počet připojených výkresů:

	Cena méněprací bez DPH :

135 980,05 Kč
	Cena víceprací bez DPH :

131 162,84 Kč

	Výsledná cena změny bez DPH : 
	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

	· 4 814,21 Kč

	22.9.2016                                         

	Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

	Podpis zmocněnce objednatele:
	Podpis zmocněnce zhotovitele:

	
	

	Ing. Roman Zelenka
Datum: 
	Vladislav Hanslík, jednatel
Datum:
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