
KRYCI LIST ROZPOCTU 

Nazev stavby ELl BEAMI.INES JKSO 

Nazev objektu 01-0prava podJah L 1, 1.3, 1.4b, L2 • m6nli'vlcepr6ce ECO 

Misto 

tC ote 

Objednatel Fyzlk{llnl ustav AV CR v.v I 

Projektant 

Zhotovltel Constructing s.r.o 

Zpracoval lng Jan Mandltak 

Rozpoeet ¢is1o One 

I I loatum 21.9.2017 I 
M6rn6 a u~elov6 jednotky 

I Nciklady /1 m.J. I I 
Poeet Po¢et 

I NAklady I 1 m.J. I Po6et I N~klady /1 m J. 

ol 0,00 ! ol 
I 

ol o,oo 1 0,00 

Rozpo~tov6 naklady v CZK 

A IZakladnf rozp. naklady B jooplnkov6 naklady c I Naklady na umlst6nl stavby 

~HSV !ood~vky I 0,00 8 Pr~ce pfese.t~s l 0,00 131Zanzenl stavenl~t6 I I 0,00 

2 J MonW I 961 841,65 9 Bez pevn6 podl. j 0,00 14 Projektov{l p~ce 0,00 

3 PSV IOodtlvky I 0,00 10 Kultuml pamtltka I 0,00 15 Uzemni vlivy I I 0,00 
1-

11 1 I 4 Montat 0,00 I 0,00 16,Provoznl v.lvy 

~"M" Oodavky 0,00 I 17IJin6VRN 0,00 

MonW I 0,00 I 18 VRN z rozpo¢tu I 
7 1ZRN (f. 1-6) 961 841,65 12 ON (f. 8·11) I 19,VRN (f. 13·18) 0,00 

20,HZS I 0,00 21 Kompl elnnost I 0,00 2210statnl ~klady I 0,00 

IProjektant, Zhotovltel, Objednatel D jcetkem bez DPH 961841,65 

IDPH ·~ Ukladdanl DPHcelkam 

I snitentl 15.0 o.oo 0.00 

ukladnl 21,0 961 841,65 201 986,75 

Cena s DPH 1163 828,40 

E : Pfipo~ty a odpo~ty I Dodfl zadavatel I 0,00 
I 0,00 l<'ouzavtl dolotka 

!Z¥Yhodn6nl I 0,00 



ROZPOCET 
Stavba: Ell BEAMLINES 
Objekt: 01-0prava podlah L 1, L3, L4b, L2 

Objednatel: 
Zhotovitel· 
Mlsto: 

ZL t-1 
ZL~.2 

ZL ~3 
ZU:4 
Zlt.S 
Zlt-6 
ZL t-7 
ZL e.6 

Fyzikalnl ustav AV CR. v.v.i 
CONSTRUCTING sro 
Dolnl Brefany. 

Popis 

menAprace-odpotet patek v halach L 1,L2,L3,L4a 
viceprace-priporet patek v halach L 1.L2,L3,L4a 
viceprace-ptiporet kanalku v halach L 1,L3 
vlceprace·bourani st~ny v hale E3 
viceprace-pfiporet patek v hale L4c 
viceprace-pfiporet spfai.eni v hale E3 
viceprace-oprava spar v L3 
vlceprace-pflpo~et PP upravy v kryo komofe LJ. E3 

CELKEM 

kpl 
kpl 
kpl 
kpl 
kpl 
kpl 
kpl 
kpl 

1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

Cena 
jednotkova 

Zpracoval: 
Datum: 21.9.2017 

Cenacelkem 



Stavba: Ell BEAMLINES 
Objekt: 01-Uprava podlah L1, L3, L4b, L2 

odpotet zrusenych patek 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

Fyzikalnl ustav AV CR, v v 1 

CONSTRUCTING sro 
Mlsto: Dolnl Bre~any, 

L1 
1 R001 

2 R002 

3 R003 

4 R004 

5 RODS 

6 R006 

7 R007 

L3 
a R001 

9 R002 

10 R003 

11 R004 

12 RODS 

13 R006 

14 R007 

L4b 
16 R001 

17 R002 

18 R003 

19 R004 

20 RODS 

21 RODS 

22 R007 

L2 
23 R001 

24 R002 

25 RD03 

26 ROD4 

27 RODS 

28 R006 

29 R007 

VRN 

CELKEM 

ZRN 

hala L 1 
jadrove vrtanl patek 

odstranenl suti 

vytytenl vyztuze 

osazenl kotevnlch tmu 

osazenr dil.pasky a \'Yztuze 

betonat patky 

povrchova uprava 

hala L3 
jadrove vrtanl patek 

odstranenr suti 

vytytenl \'Yztuze 

osazenr kotevnlch tmu 

osazenr dil pasky a \'Yztu!e 

betonaf patky 

povrchova uprava 

hala L4b 
jadrove vrtanr patek 

odstran!nl suti 

vytytenr \'Yztuze 

osazenl kotevnlch tmu 

osazenr dil.pasky a \'Yztuze 

betonaz patky 

povrchova uprava 

hata L2 
jadrove vrtanr patek 

odstran!nl suti 

vyty~enl \'Yztuze 

osazenr kotevnlch trnu 

osazenl dil pasky a \'Yztuze 

betona! patky 

povrchova uprava 

Pop is 

vedtejsf rozpoctove naklady 
lprovoznl vlivy 10%Ze ZRN 

ROZPOCET 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

-12.000 

-12,000 

-12.000 

-12,000 

·12,000 

-12,000 

-12,000 

-4,000 

-4,000 

-4,000 

-4,000 

-4,000 

-4,000 

-4,000 

Cena 
jednotkova 

Zpracovat. 
Datum 21 9 2017 

Cena celkem 

o.1ool 



Stavba: ELl BEAMLINES 
Objekt: 01-Uprava podlah L1, L3, L4b, L2 

prlpofet novych patek 

Objednatel: 
Zhotovitet 
Mlsto: 

L1 
1 R001 

2 R002 

3 R003 

4 R004 

5 RODS 

6 R006 

7 R007 

L3 
8 R001 

9 R002 

10 R003 

11 R004 

12 RODS 

13 RODS 

14 R007 

15 R008 

L4b 
16 R001 

17 R002 

18 R003 

19 R004 

20 R005 

21 ROOS 

22 R007 

L2 
23 R001 

24 R002 

25 R003 

26 R004 

27 R005 

28 R006 

29 R007 

VRN 

Fyzikalnl ustav AV CR, v. v.i 
CONSTRUCTING sro 
Dolnl Bfe~any, 

CELKEM 

ZRN 

hala L1 
jadrove vrtanl patek 

odstran~nl suti 

vytyfenl vyztu!e 

osazenl kotevnich tmu 

osazeni dil.pasky a vyztuze 

betonaz patky 

povrchova uprava 

hala L3 
jadrove vrtani patek 

odstran~ni suti 

vytyfeni vyztuie 

osazeni kotevnich tmu 

osazenl dil pasky a vyztuie 

betona! patky 

povrchova uprava 
osazenl kanalku 

hala L4b 
jadrove vrtanl patek 

odstranenl suti 

vyty~eni vyztuze 

osazeni kotevnich trnu 
osazeni dil pasky a vyztuze 

betonaz patky 

povrchova uprava 

hala L2 
jadrove vrtanl patek 

odslran~nl suti 

vytyfenl vyztuze 

osazeni kotevnlch tmo 

osazeni dil pasky a vyztu:te 

betona:t patky 

povrchova uprava 

Pop is 

vedlejil rozpoctove naklady 
I provozni vllvy 1 O%Ze ZRN 

ROZPOCET 

ks 
ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 
ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

kg 

ks 
ks 

ks 

ks 

ks 
ks 

ks 

ks 

ks 
ks 

ks 

ks 

ks 
ks 

11 ,000 

11,000 

11,000 

11 ,000 

11,000 

11,000 

11,000 

2,000 

2,000 

2,000 

2.000 

2,000 

2,000 

2,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

50,000 

Cena 
jednotkova 

Zpracoval: 
Datum: 21 .9.2017 

Cena celkem 

o. 1ool



Stavba: ELl BEAMLINES 
Objekt: 01-Uprava podlah L 1, LJ, L4b, L2 

kantllky L 1 +L3 

Objednatel: 
Zhotovitel. 
Mlsto: 

L1 
1 R001 

2 R002 

3 R003 

4 R0045 

L3 
6 R006 

7 R007 

8 ROOB 

9 R009 

10 R010 

VRN 

F~ikalnl ustav AV CR, v v. i 
CONSTRUCTING sro 
Dolnl Brezany, 

CELKEM 

ZRN 

hala L1 
rezanl betonu u 100mm 

Popls 

odstran~nf suU v¢.11kvldace 

repromace hran a ploch 

nat6r 

hala L3 - kan.1 
tezanl betonu tL 1 OOmm 

odstran~nf suU v¢.Ukvldace 

pfebrou!enf hran, ploch 

nat6r 

ml! kancllku v¢.dodclnl 

vedlejll rozpoetov~ nAklady 
lprovoznl vUvy 10%Ze ZRN 

ROZPOCET 

m 17,400 

kpl 1,000 

m2 3.220 

m2 3220 

m 21,020 

kpl 1,000 

m2 6,050 

m2 8050 

kg 300,000 

Zpracoval : 
Datum: 21.9.2017 

Cenacelkem 



Stavba: ELl BEAMLINES 
Objekt: El 

Objednatel: 
Zhotovitel. 
Mlsto: 

E3 
1 R001 

2 R002 

3 R003 

4 R004 

5 R005 

VRN 

bouranl zdl labyrlntu 

Fyzikalnllistav AV CR. v.v.i 
CONSTRUCTING sro 
Dolnl Bfe:tany, 

CELKEM 

ZRN 

Labyrlnt·stAna 

Popls 

demontat ocel.kce v~odvozu na dvur 

rub'll rozebmnl stlmy v0.¢14ttnl cihel 

vodorovne pfemlsttnl d hel 

odvoz sutl na stav.dviir 

odvoz a llkVidace sutl 

vedlejil rozpoftove naklady 
lprovoznl vl vy 10%Ze ZRN 

ROZPOCET 

kpl 1,000 
mJ 11 ,650 
mJ 11,650 
I 3.000 
t 3,000 

Zpracoval: 
Datum: 21.9.2017 

Cenacelkem 



Stavba: Ell BEAMLINES 
Objekt: patky v hale L4c 

Objednatel: 
Zhotovitel· 
Mlsto: 

L4c 
1 R001 

2 R002 

3 R003 

4 R004 

5 ROOS 

6 R006 

7 R007 

VRN 

Fyzikalnl ustav AV CR. v V.i 
CONSTRUCTING sro 
Dolnl Bre~any. 

CELKEM 
ZRN 

hala L4c 
jadrove vrtani patek 

odstran~nl suti 

vytytenl vyztu!e 

osazeni kotevnich trnll 

osazenl dil.pasky a vyztu!e 

betonaf patky 

povrchova uprava 

Popis 

vedlejil rozpoctove naklady 
lprovozni vlivy 10%Ze ZRN 

ROZPOCET 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

Zpracoval: 

26,000 

26,000 

26,000 

26,000 

26,000 

26,000 

26,000 

Cena 
jednotkova 

0.1 ool 

Datum: 21 .9.2017 

Cena celkem 



ROZPOCET 
Stavba: Ell BEAMLINES 
Objekt spfazenf desky v E3 

Objednatel: 
Zhotovitel 
Mlsto 

1 R001 

2 R002 

3 R003 

VRN 

Fyzikalnl ustav AV CR. v.v i 
CONSTRUCTING sro 
Dolnl Breiany, 

CELKEM 

ZRN 

spfazeni 

Popis 

vrt~nl tmu. vrU1k prum6r 12mm, delka t~la min 220mm 

osazenl sklolam. kotevnlch tmu GlasBar 8 do epoxiJepidla 20 

reprof~ace hrany vrtu • zapravenl epoximaltou 

vedlejil rozpoctove naklady 
lprovoznl vlivy 10%Ze ZRN 

ks 

ks 

ks 

Zpracoval: 

200,000 

200,000 

200,000 

Cena 
jednotkov~ 

o.1ool

Datum: 21.9.2017 

Cenacelkem 



Stavba: Ell BEAMLINES 
Objekt: oprava spin v haiAch L 

Objednatel 
Zhotovitel: 
Mlsto· 

L3 
1 R001 

VRN 

Fyzikalnl ustav AV CR. v.v.i 
CONSTRUCTING sro 
Dolnl Bre:!any, 

CELKEM 

ZRN 

hala L3 
oprava spar 

Popis 

proflznutl sptlry, vyi~t!ni 

vytmelenl spilry s pfebrou~enlm 

vedlejsf rozpoctove naklady 
I provoznl vlivy 1 O%Ze ZRN 

ROZPOCET 

m 120,000 

Cena 
jednotkovil 

Zpracoval: 
Datum. 21.9.2017 

Cenacelkem 



Stavba: Ell BEAMLINES 
Objekt: kryo komora L3-E3 

Objednatel. 
Zhotovitel: 
Mlsto: 

1 R001 

1 R001 

VRN 

Fyzikalnl ustav AV CR, v.v i 
CONSTRUCTING sro 
Dolnl Btelany, 

CELKEM 

ZRN 

osazenl kotev 
osazenl kotev 

vrtanl otvorU - 12ks 

osazenl kotev 

pp uprava 
PP upl'l!lva 

Popls 

menta~ desek PROMAPYR 150 

apllkace stl!rky PROMASTOP I 

vedlejil rozpo~tove nAklady 
jprovoznl vllvy 10%Ze ZRN 

ROZPOCET 

kpi 1,000 

kpl 1,000 

Zpracoval: 
Datum: 21.9.2017 

Cenacelkem 




