
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 468/2017 ZE DNE 22. 6. 2017

uzavřený dis ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, 
který uzavřely tyto smluvní strany

SMLUVNÍ s t r a n y

Objednatel
Sídlo
Zastoupeno

IČ
DIČ
daňový režim 
bankovní spojeni 
č. účtu
(dále jen Objednatel)

Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30, 697 01 Kyjov
..... . . .................. ............. .........starostou města
.............. ............... .  ve věcech technických
002 85 030
CZ 00285030
plátce DPH
Komerční banka
............................

a

Zhotovitel
Sídlo
zapsaný v obch. 
rejstříku vedeném 
zastoupený 
IČ '
DIČ
plátce DPH 
bankovní spojeni 
č. účtu
(dále jen Zhotovitel)

MSO servis spol. s r.o.
Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13570 
...... ............. ................ jednatelem společnosti 
499 71 379 
CZ 499 71 379
ano
Československá obchodní banka, a.s.
..... .. ... . .. ... . ..........

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo č. 468/2017 ze dne 22. 6, 2017, a to následovně:

ČI. II. Rozsah předmětu sm louvy se doplňuje takto:

Rozsah díla se snižuje o neprovedené práce a současné se rozšiřuje o práce, které nebyly předmětem původní 
smlouvy o dílo. Odpočty a přípočty jsou zohledněny v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součásti tohoto 
Dodatku č. 1 smlouvy o diío. ‘ '

ČI. IV. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny se mění takto:

Cena díla dle původní smlouvy o dílo:___________________________
j  Cena bez DPH | 13.988.942,- Kč

Cena prací uvedených v či. 2 tohoto dodatku smlouvy:
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH -615.520,48 Kč
Cena díla celkem bez DPH 13.373.421,52 Kč
DPH 21% 2.808.418,52 Kč
Cena díla celkem vč. DPH 16.181.840,04 Kč

Cena je stanovena dohodou podle vzájemně odsouhlaseného rozpočtu, který tvoři přiiohu Dodatku č. 1 smlouvy o dílo. 

Ostatní ustanovení sm louvy o dílo č. 468/2017 ze dne 22. 6. 2017 zůstávají beze změny.



O uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozhodnuto Radou města Kyjova na jejím 83. zasedání dne 2. října 2017.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv die zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv.

Tento Dodatek č. 1, včetně Smlouvy, bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto 
uveřejnění v registru smluv zabezpečí Město Kyjov.

Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy, včetně tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství.

Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Kyjově dne 5- 10. 2017 V Kyjově dne 5. 10. 1017
Za ZhotoviteleZa Objednatele

Ing. Luděk Šebesta 
jednatel společnosti

f



Rekapitulace - VCP a MNP - dodatek č. 1

stavba: Sníženi energetické náročnosti budovy mateřské školy Boršovská ve městě Kyjov

objednatel: Město Kyjov IČ: 00285030
Masarykovo náměstí 30 DIČ: CZ00285030
697 01 Kyjov ...............

zhotovitel:

Rekapitulac

MSO servis spol. s r.o. IČ: 49971379 
Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379 
697 01 Kyjov ...................

e stavebních objektů a provozoních souborů

číslo SO název SO cena bez DPH DPH 21% cena vč. DPH
01 Vícepráce - objekt "A" 120 491,18 25 303,15 145 794,33
01 Méněpráce - objekt "A" -266 275,36 -55 917,83 -322 193,19
02 Vícepráce - objekt "B+C" 436 035,56 91 567,47 527 603,03
02 Méněpráce - objekt "B+C" -443 334,11 -93 100,16 -536 434,27
03 Vícepráce - zpevněné plochy 116 376,66 24 439,10 140 815,76
03 Méněpráce - zpevněné plochy -578 814,41 -121 551,03 -700 365,44

Cena celkem za stavbu bez DPH -615 520,48 Kč

DPH 21% -129 259,30 Kč

Cena celkem za stavbu vč. DPH -744 779,78 Kč

Za zhotovitele:

.

V Kyjově dne: 5, 10. 2017

Za objednatele:



Položkový rozpočet stavby

S ta v b a : 14?17 Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy 
Boršovská ve městě Kyjov

Objednatel Město Kyjov IČO: 00285030
Masarykovo náměstí 30/1 

69701 Kyjov-Kyjov
DIČ: CZ00285030

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379
Svatoborská 591/87 

69701 Kyjov
DIČ: CZ49971379

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 37 066,41

PSV -189 850,59

MON 0,00

Vedlejší náklady 7 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -145 784,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -145 784,18 CZK

Základní DPH 21 % -30 615,00 CZK

Zaokrouhlení 0,18 CZK

Cena celkem s DPH 176 399,00 czk

O V B dne 5. 10. 2017

Za

v

zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

04A Vícepráce objekt A 0 120 491,18 25 303,15 145 794,33 -83

VC01A Terasa objektu A - částečné bouráni 0 103 182,66 21 668,36 124 851,02 -71

VC02A Zvýšení tloušťky izolace odskočených rol 0 5 308,52 1 114,79 6 423,31 -4

VC03A Dodávka ocelového ochranného přechoc 0 5 000,00 1 050,00 6 050,00 -3

VC04A VRN - přípočet geometrický pián budovy 0 7 000,00 1 470,00 8 470,00 -5

05A Méněpráce objekt A 0 -266 275,36 -55 917,82 -322 193,18 183

MP01A Terasa objektu A - částečné bourání 0 -105 835,68 -22 225,49 -128 061,17 73

MP04A Odpočet VRN 0 -9 000,00 -1 890,00 -10 890,00 6

MP05A Výplně otvorů 0 -11 791,00 -2 476,11 -14 267,11 8

MP06A Objekt A - odpočet nátěru zídek bet.schc 0 -9 233,62 -1 939,06 -11 172,68 6

MP07A Objekt A-odpočet změna perlinka proti e 0 -17 016,16 -3 573,39 -20 589,55 12

MP08A Objekt A - kanalizace, zdravotechnika 0 -37 658,76 -7 908,34 -45 567,10 26

MP09A Odpočet opravy střešní konstrukce 0 -75 740,14 -15 905,43 -91 645,57 52

Celkem za stavbu 0 -145 784,18 -30 614,67 -176 398,85 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

001 VRN OBJEKT A HSV -9 000,00 6

1 Zemní práce HSV 8 342,40 -6

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 33 209,61 -23

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 12 903,81 -9

4 Vodorovné konstrukce HSV -10 444,41 7

62 Úpravy povrchů vnější HSV -10 394,00 7

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV -9 051,59 6

8 Trubní vedeni HSV -4 139,00 3

89 Ostatní konstrukce na trubním vedení HSV -97,50 0

96 Bourání konstrukcí HSV 5 064,91 -3

99 Stavenlštní přesun hmot HSV 15 852,78 -11

711 Izolace proti vodě PSV -13 225,18 9
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713 Izolace tepelné PSV 3 043,53 -2

762 Konstrukce tesařské neprováděno odpočet PSV -75 740,14 52

767 Konstrukce zámečnické PSV -60 648,22 42

769b Otvorové prvky z plastu objekt A-méněpráce PSV -11 791,00 8

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV -31 489,58 22

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 4 819,40 -3

VN Vedlejší náklady VN 7 000,00 -5

Cena celkem -145 784,18 100
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Položkový rozpočet
S: 14717 Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Boršovská ve městě Kyjov

0 ; 04A Vícepráce objekt A

R. VC01A Terasa objektu A - částečné bourání

P č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 8 342,40

1 132201110 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3j STROJNĚ m3 8,77500 414,70 3 638,99
terasa nové základové pásy : (3,05+2+6,5+6)*0,5*1 8,775

2 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z tior.1-4 do 16000 m m3 8,77500 242,00 2 123,55
3 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 8,77500 121,00 1 061,78
4 171201201 Uloženi sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 8,77500 173,00 1 518,08

Díl: 2 Základv a zvláštní zakládání 40 190,10
5 271571112 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 1,75500 723,00 1 268,87

pod základ.pásy : (6,5+3,05+2+6)*0,10 1,755
6 274321321 Železobeton základových pasů C 20/25 m3 7,89750 2 442,00 19 285,70

terasa nově základové pásy : (3,05+2+6,5+6)‘ 0,5*0,9 7,8975
7(274351215 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 6,63000 400,00 2 652,00

terasa od rohu budovy bouraná část boční základ : 
(3+2+6.3+61*0.2+12.45+1.7+5.7+61*0 2

6,63

a 274351216 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 6,63000 100,00 663,00
9 274361821 Výztuž základ, pasů z betonářské oceli 10505 (R) t 0,56862 28 702,00 16 320,53

terasa nové základové pásy : 
(3.05+2+6.5+61*0.5*0.9*2,4*0,03

0,56862

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 903,81
10 311112130 Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvárnic 

betonsm C 16/20
m2 8,77500 1 222,00 10 723,05

nová terasa objek A ; (3,05+2+6,5+6)*0,5 8,775
11 311361821 Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) t 0,07020 31 065,00 2 180,761

8,775*0,008 0,0702
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 431,68

12 622471 R00 Úprava podkladu štěrkovou mozaikovou omítkou m2 1,57500 509,00 801,68
XPS na izol.základů v místě bourané terasy :
3,5*0,45 1i575
Mezisoučét 1.575

13[622481119U00 Potažení stěn sklovlák+tmel+příchyt m2 1,57500 400,00 630,00
XPS na izoí.základů v místě bourané terasy :
3,5*0,45 1,575

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 3 580,81
14 632451211 Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. ti. 10 mm m2 27,02500 132,50 3 580,81

spádový po tě r: 6,5*3,05+6*1,2 27,025
Díl: 96 Bourání konstrukcí 7 093,76

15[961041000UOO Bourání venkovních schodišť a základů m3 2,05200 3 457,00 7 093,76
terasa objekt A TR2 stávající základy-bouráni: 
0.45*0.3*í 3.2+10+21

2,052

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 20 598,27
16 1Š99281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 31,68964 650,00 20 598,27

Díl: 713 Izolace tepelné 3 043,53
17 713131131 Izolace tepelná stěn lepením m2 5,28300 110,00 581,13

vyrovnání sokiu pod mozaikovou omítkou : 
(2.22+6.5+3.021*0.45

5,283

18 713131153 Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, beton vč, 
kotevního a ledcího materiálu

m2 3,15000 237,00 746,55

XPS na izolzákladů bouraná část terasy :
A :  3,5*0,9 3,15
Mezisoučet 3 15
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Položkový rozpočet

S: 14717 Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Boršovská ve městě Kyjov

O: 04A Vícepráce objekt A

R: VC01A Terasa objektu A - částečné bouraní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
19 28375440.A Polystyren extrudovaný XPS m3 0,60133 2 706,00 1 627,20

XPS 140 mm na izol základů bouraná část terasy :
A : 3,5*0,9*0,14*1,1 0,4851
vyrovnání soklu pod mozaikovou omítkou :
XPS 20mm : (2,22+6,5+3,02)*0,45*0,02*1,1 0,11623

20 998713201 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 29,54880 3,00 88,65

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 998,30
21 979095312 Naložení a složení suti t 4,10000 620,00 2 542,00
22 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 4,10000 123,00 504,30
23 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 57,40000 12,00 688,80
24 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 4,10000 150,00 615,00
25 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 24,60000 17,00 418,20
26 003 Poplatek za skládku t 4,10000 300,00 1 230,00
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Položkový rozpočet
S: 14717 Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Boršovská ve městě Kyjov

0 : 04A Vícepráce objekt A

R: VC02A Zvýšení tloušťky izolace odskočených rohů štítů A

P č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 5 190,48

1 622421307 Příplatek za zvýšení tloušťky izolantu o 150 mm EPS 
šedý na zděný oodklad. s omítkou 3.5 ko/m2

m2 12,81600 405,00 5 190,48

štíty odskočené od budovy A :
1,1*2,67*3+1,5*2,67 12,816

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 118,04
2 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 0,18160 650,00 118,04
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Položkový rozpočet
S: 14717 Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Boršovská ve městě Kyjov

O: 04A Vícepráce objekt A

R: VC03A Dodávka ocelového ochranného přechodového plechu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 5 000,00

1 PC 76701 Dodávka ochran.plechu vstup.dveří pro zásobování objekt 
A terasa

ks 1,00000 5 000,00 5 000,00
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Položkový rozpočet
S: 14717 Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Boršovská ve městě Kyjov

0: 04A Vícepráce objekt A

R: VC04A VRN - přípočet geometrický plán budovy A

P č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: VN Vedlejší náklady 7 000,00

1 VN01 Geometrický pián kpi 1,00000 7 000,00 7 000,00
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Položkový rozpočet

S: 14717 Snížení energetické náročnosti budovy mateřské škoiy Boršovská ve městě Kyjov

0: 05A Méněpráce objekt A

R. MP01A Terasa objektu A - částečné bourání

P.č. Číslo poíožky Název poíožky MJ množství cena /  MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -6 980,49

1 271571112 Poístář základu ze štěrkopísku netříděného m3 -0,48375 723,00 -349,75
podklad skladby terasy odpočet: -(10*2+3,05+6*1,2)*0,15 -4,5375

skutečnost: (6,5*3,05+6*1,2)*0,15 4,05375

2 273321411 Železobeton základových desek C 25/30 m3 -2,13500 2 540,00 -5 422,90
terasy : -(10*3,05+6*1,2)*0,2 
(6,5*3,05+6*1,2)*0,2

-7,54
5,405

3 273362021 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI t -0,05167 23 376,00 -1 207,84
terasy : -(10*3,05+6*1,2}*0,0044*1,1 
(6,5*3,05+6*1,2)*0,0044*1,1

-0,18247
0,1308

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -4 149,49
4 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t -6,38383 650,00 -4 149,49

Díl: 711 Izolace proti vodě -11 217,98
5 711S1 Štěrková hydroizolace tl.2mm D+M vč.penetrace a 

svstémových Drvků
m2 -12,16000 678,00 -8 244,48

-(10,3*3,2+6*1,2)
6,5*3,2+6*1,2

-40,16
28

6 711st Svislá hydroizolace vč.napojení na stav.HI D+M 
minerál.hvdroiz.stěrka modifik.olastem.DřÍDr.Dodkl

m2 -3,40200 778,00 -2 646,76

terasa odpočet: -1*13*0,7 
terasa odpočet: -3,6*0,7
zmenšená plocha po bourání: (2,22+6,5+3,02)*0,7

-9,1
-2,52
8,218

7 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % -108,91240 3,00 -326,74

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -65 648,22
8 Z3/N Zábradlí z ocel.tenk.profilů a tyčoviny pozink. terasa sklad 

knih.Dotřeb dl.3500 mm D+M odDočet
kus -1,00000 64 361,00 -64 361,00

zrušeno: -1 -1

91998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % -643,61000 2,00 -1 287,22

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady -17 839,50
10 771230211 Kladeni dlažby teracové do TM, vel. 400 x 400 mm tmel 

nro venk.ookládku flexi. spárování vodotěs.
m2 -13,13500 491,00 -6 449,29

te ra s y :-(10,3*3,2+6*1,2) 
6,5*3,05+6*1,2

-40,16
27,025

11 771249111 Řezání dlaždic teraco diamant, kotoučem m -7,80000 127,00 -990,60
-(10,4*2+4,4*2) 
6,5*2+4,4*2

-29,6
21,8

12 Z/xx D+M systémová okapnice na terase, hliník, šedá s 
oružnou Dáskou Dro nacoiení na izolaci á=150mm

m -3,50000 1 094,00 -3 829,00

A : -(10+2,9+2,1) 
6,5+2,9+2,1

-15
11,5

13 59247471 Dlaždice teracov 40x40x2,5 cm písková barva, exter 
Drotiskluz.íbroušená. trvskaná a imDreanovanál

m2 -14,71120 400,00 -5 884,48

terasy : -(10,3*3,2+6*1,2}*1,12 
(6,5*3,05+6*1,2)*1,12

-44,9792
30,268

14 998771201 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % -171,53370 4,00 -686,13
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Položkový rozpočet
S: 14717 Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Boršovská ve městě Kyjov

0 : 05A Méněpráce objekt A

R: MP04A Odpočet VRN

Pč. Číslo poíožky Název položky MJ množství cena /  MJ Celkem
Dít: 001 VRN OBJEKT A -9 000,001 00521-1030.00R Dočasné dopravní opatření jednoznačný popis prací dle 

ceníku RTS
soubor -1,00000 1 000,00 -1 000,00

2 00521-1040.00R Užíváni veřejných ploch a prostranství jednoznačný popis 
Draci dle ceníku RTS

soubor -1,00000 3 000,00 -3 000,00

3 00528-1010.00R Propagace (bifbord, pamětní deska) jednoznačný popis 
Draci dle ceníku RTS

soubor -1,00000 5 000,00 -5 000,00
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Položkový rozpočet
S: 14717 Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Boršovská ve městě Kyjov

0 : 05A Méněpráce objekt A

R: MP05A Výplně otvorů

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 769b Otvorové prvky z plastu objekt A- 

méněpráce
-11 791.00

1 D04/N Dveře vstupní plast 1 kř s nadsvětlíkem pevným 900/2570 
P D+M změna nadsvětlík sklo mléčné za čiré

kus -1,00000 1 491,00 -1 491,00

2 D09/N Stěna vstupní 2400/2600 s piast 1 kř dveřmi 800/2200 L 
D+M. úsDora změna 1/3 Dlná

kus -1,00000 4 628,00 -4 628,00

3 D10/N Stěna vstupní 2390/2600 s plast 2kř dveřmi 1600/2200 L 
D+M. úsDora změna 1/3olná . odDočet sítě

kus -1,00000 5 672,00 -5 672,00

Zpracováno programem BUlLDpower S, ©  RTS, a.s. Stránka 11 z 15



Položkový rozpočet
S: 14717 Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Boršovská ve městě Kyjov

0 : OSA Méněpráce objekt A

R: MP06A Objekt A - odpočet nátěru zídek bet.schodišť

P.č. Čísio položky Název položky MJ množství cena / MJ Cetkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce -q fii

1 622RM Úprava beton.zídek schodišť a ramp cement, 
reprof.maitoij a nátěrem na beton čisv akrvl. D+M

m2 -8,00400 1 152,00 -9 220,61

Mezisoučet 
schodiště :
řez D-D : -4,12*0,6*2 .4,944
Mezisoučet -4,944 
řez E-E: -1,7*0,9*2 .3,06

Mezisoučet -3.06

Dii: 99 Staveništní přesun hmot ,-n  ni
2 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t -0,02001 650,00 -13,01
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Položkový rozpočet

S: 14717 Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Boršovská ve městě Kyjov

O: OSA Méněpráce objekt A

R: MP07A Objekt A-odpočet změna perlinka proti elektrosmogu za fasádní

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena /  MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější -17 016,16

1 622421301 Zateplovací systém KZS ti. 50 mm izolant EPS šedý 
kotvení na zdivo. s omítkou 3.5 ka/m2

m2 18,27000 -70,00 -1 278,90

změna síťoviny :
Sto-Abschirmgewebe AES 100 cm /cena za 1 m2 100Kč :

za Sto-Giasfasergewebe F 110 cm/cena za 1 m2 30Kč :

A změna perlinky odpočet: (0,8+0,3*2+2+0,15+0,8)*4,2

Mezisoučet

18.27
18.27

2 622421307 Zateplovací systém KZS tl. 160 mm izolant EPS šedý na 
zděnv oodklad. s omítkou 3.5 kq/m2

m2 49,10000 -70,00 -3 437,00

změna síťoviny :
Sto-Abschirmgewebe AES 100 cm /cena za 1 m2 100Kč :

za Sto-Glasfasergewebe F 110 cm/cena za 1 m2 30Kč : 
A změna perlinky odpočet: (13+0,8)’ 4,1 
-1,1*1,7*4
Mezisoučet

56,58
-7,48
49.1

3 622421308 Zateplovací systém KZS tl, 180 mm,izolant EPS šedý na 
oodklad Cetris. OSB. minerální omítkou 3 ka/m2

m2 128,28800 -70,00 -8 980,16

změna síťoviny:
Sto-Abschirmgewebe AES 100 cm /cena za 1 m2 100Kč :

za Sto-Glasfasergewebe F 110 cm/cena za 1 m2 30Kč : 
A změna periinky odpočet: (20,5*2+1,2)*4,09 
-1,1*1,7*6-0,9*2-1,1*1,9*9-2,4"2,6*2

172,598
-44,31

4 622421408 Zateplovací systém KZS tl. 180 mm izolant MW podhled 
kotv.na OSB. s omítkou 3.5 ka/m2

m2 47,43000 -70,00 -3 320,10

změna síťoviny:
Sto-Abschirmgewebe AES 100 cm /cena za 1 m2 100Kč :

za Sto-Glasfasergewebe F 110 cm/cena za 1 m2 30Kč :
A změna perlinky odpočet; (21,4*2+13)*0,85 47,43
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Položkový rozpočet
S: 14717 Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Boršovská ve městě Kyjov

0 : 05A Méněpráce objekt A

R MP08A Objekt A - kanalizace, zdravotechnika

P č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce -1 223,80

1 451572111 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 -1,40000 554,00 -775,60
451577121 Podkl vrstva kamenivo drcené -20cm | m2 -2,70000 166,00 -448,20

Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce -12 632,40
3 631315621 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 -0,80000 2 679,00 -2 143,20
4 631316115 ■ Postřik nových beton, podlah proti prvotn. vysych. m2 -5,40000 71,00 -383,40
b 631362021 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t -0,04000 28 745,00 -1 149,80
6 632411150 Potěr ze SMS ruční zpracování, tl. 50 mm cementový 

potěr 25 020/425. 25 MPa
m2 -5,40000 500,00 -2 700,00

630 101 Poklop Aludeck 5t, hliník pro vnítř.zadláždění 600x800 - 
dod. + mont.

kus -1,00000 6 256,00 -6 256,00

Díl: 8 Trubní vedení -4 139,00ti 871275211 Potr.PVC-systém KG třídy SN4 DN125 m -6,50000 450,00 -2 925,00
9 28651657.A Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC kus -14,00000 63,00 -882,00

10 28651851.A Přechod PVC-kamenina kanalizační KGLISM DN 125 PVC kus -2,00000 166,00 -332,00

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení -97,50
11 ^892561111 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou m -6,50000 15,00 -97,50

Díl: 96 Bourání konstrukcí -2 028,85
12 965042131 Bourání mazanin betonových tl. do 10 cm ručně tí. 

mazaniny 5 - 8 cm
m3 -0,30000 1 806,00 -541,80

13 965043441 Bourání podkladů bet., potěr tl, 15 cm, nad 4 m2 sbíječka 
mazanina tl. 10 - 15 cm s notárem

m3 -0,95000 1 059,00 -1 006,05

14 965081713 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně 
dlaždice keramické

m2 -13,00000 37,00 -481,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -701,03
15 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m * -4,67352 150,00 -701,03

Díl: 711 Izolace proti vodě -2 007,20
16 711141559 izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením včetně 

dod.Bitaařt 40 a Elastek 40 snecial minerál
m2 -5,20000 378,00 -1 965,60

17 711140102 Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy pritav.,2vrst m2 -5,20000 8,00 -41,60
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady -13 650,08

18 771575109 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 30x30 cm +flexi 
leDidlo+snárování

m2 -13,00000 385,00 -5 005,00

19 998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t -0,35300 275,00 -97,08
20 59764241 Dlažba matná sokl 300x80x9 mm kus -88,00000 46.00 -4 048,00
21 DOD Dlažba keramická -dle výběru investora m2 -15,00000 300,00 -4 500,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -1 178,90
22 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -1,75000 123,00 -215,25
23 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -12,20000 12,00 -146,40
24 979082111 Vnitrostaveníštní doprava suti do 10 m t -1,75000 150,00 -262,50
25 979082121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -1,75000 17,00 -29,75
26 979999998 Poplatek za skládku suti t -1,75000 300,00 -525,00
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Položkový rozpočet
S: 14717 Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Boršovská ve městě Kyjov

0 : 05A Méněpráce objekt A

R MP09A Odpočet opravy střešní konstrukce

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 762 Konstrukce tesařské neprováděno odpočet -75 740,14

1 762.1 Oprava střešní konstrukce vč.výměny prvků m2 -262,98658 288,00 -75 740,14
-21,224*12,391 -262,98658
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 1 4 7 1 7 Snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy 
Boršovská ve městě Kyjov

Objednatel: Město Kyjov

Masarykovo náměstí 30/1 
69701 Kyjov-Kyjov

IČO:

DIČ:

00285030

CZ00285030

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o.

Svatoborská 591/87 
69701 Kyjov

IČO: 49971379 

DIČ: CZ49971379

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV -137 491,24
PSV 86 325,99
MON 45 866,70
Vedlejší náklady -2 000,00
Ostatní náklady 0,00
Celkem -7 298,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -7 298 ,55  CZK

Základní DPH 21 % -1 533,00 CZK

Zaokrouhlení -0 ,45 CZK

Cena celkem s DPH -8 832,00 c z k

v
V-

dne 5. 10. 2017

M S O  s e i v i s  spol. s r.o.
Svatoborská ^9 1 /8 7 , 697 01 Kyjov ,  vj. 
IČO: 488 71:1379, DIČ: CZ49971379 y X ^ y y

' i- 33  -

M ÍS T O . ČTVRTÝ
___ ZYfJH ,

Za zhotovitele /  Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

04B+C Vícepráce objekt B+C 0 436 035,56 91 567,46 527 603,02 -5 974

VC01 B+C Výplně otvorů objekt B+C 0 136 015,00 28 563,15 164 578,15 -1 864

VC02B+C Píynoinstalace-objekt C 0 29 294,15 6 151,77 35 445,92 -401

VC03B+C Elektroinstalace- objekt B+C oprava dle t 0 50 925,70 10 694,40 61 620,10 -698

VC04B+C Terasa objekt B spádování stávající žb d 0 86 756,26 18218,81 104 975,07 -1 189

VC05B+C Rampa objekt B-rozšíření rampy o 0,3m 0 35 565,26 7 468,70 43 033,96 -487

VC06B+C Objekt C - schodišťový prostor nová zídk 0 48 891,15 10 267,14 59 158,29 -670

VC07B+C Objekt C - nová plynoměmá skříňka, boL 0 7 940,32 1 667,47 9 607,79 -109

VC08B+C VRN - geometrický plán 0 7 000,00 1 470,00 8 470,00 -96

VC09B+C Oprava stávajícíích dřevěných vazníků 0 18 112,00 3 803,52 21 915,52 -248

VC10B+C Rozšíření zateplení štítů odskočených ro 0 15 535,72 3 262,50 18 798,22 -213

05B+C Méněpráce objekt B+C 0 -443 334,11 -93100,18 -536 434,29 6 074

MP01B+C Výplně otvorů 0 -77 918,00 -16 362,78 -94 280,78 1 068

MP02B+C Objekt C plynoinstalace 0 -11 994,93 -2 518,94 -14 513,87 164

MP04B+C Terasa objektu B žb deska zůstane zach 0 -26 658,18 -5 598,22 -32 256,40 365

MP05B+C Rampa objekt B odpočet krycí hlavy, nát 0 -21 182,98 -4 448,43 -25 631,41 290

MP08B+C VRN odpočet dopravní opatření,užív. ve 0 -9 000,00 -1 890,00 -10 890,00 123

MP11B+C Objekt B+C Kanalizace, zdravotechnika 0 -94 306,19 -19 804,30 -114 110,49 1 292

MP12B+C Objekt B+C odpočet omítek vnějších a s 0 -127 272,19 -26 727,16 -153 999,35 1 744

MP13B+C Objekt B+C - odpočet změna perlinky prc 0 -43 946,28 -9 228,72 -53 175,00 602

MP14B+C Objekt B+C- odpočet nátěru zídek bet.sc 0 -8 998,28 -1 889,64 -10 887,92 123

MP15B+C objekt C - změna zastřešení pláště nad v 0 -22 057,08 -4 631,99 -26 689,07 302

Celkem za stavbu 0 -7 298,55 -1 532,72 -8 831,27 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

2 Základy a zvláštní zakládání HSV -6 932,80 95

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 11 750,08 -161

4 Vodorovné konstrukce HSV -13 479,84 185
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