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Dodatek č. 1  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/532/2017  

"Výměna oken a oprava a zateplení fasády, Gymnázium Frýdlant"  

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem Libereckého kraje 

bankovní spojení: Komerční banka a.s 

číslo účtu: 19-7964200287/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

B R E X, spol. s  r. o. 

se sídlem Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23korespondenční adresa: U Kaple 1, 466 06 

Jablonec nad Nisou   

IČO: 40232549 

DIČ: CZ40232549            

osoba oprávněná podepsat dodatek: Martin Špringl, vedoucí dtřediska oken, na základě plné 

moci  

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 9030041461/0100     

evidence: KS v Ústí Nad Labem, oddíl C, vložka 1504     

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

takto: 

 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.6.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou 
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objednatelem pod č. OLP/532/2017, jejímž předmětem je "Výměna oken a oprava a 

zateplení fasády, Gymnázium Frýdlant" (dále jen „smlouva“).  

2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").  

3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v 

příloze tohoto dodatku. 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se 

z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se 

navyšuje o částku 159.931,85 Kč včetně DPH.   

3. Celkový přehled změny ceny díla: 

  

Cena díla dle smlouvy bez DPH  7.194.315,43 Kč  

Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 

134/2016  bez DPH 

   175.119,03 Kč 

Cena méněprací bez DPH      42.943,95 Kč 

Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze 

smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH 

7.326.490,51 Kč 

DPH 1.538.563,01 Kč 

Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a 

odečtení ceny méněprací včetně DPH 

 

8.865.053,52 Kč 

      

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a 

zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, 

sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.    

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Změnový list č. 1   

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 

DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
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objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 

zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i 

v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto 

dnem. 

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl 

schválen usnesením Rady Libereckého kraje č.1935/17/RK ze dne 17.10.2017.    

 

 

V Liberci dne 18.10.2017 V Liberci dne 17.10.2017    

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Martin Půta,      Martin Špringl, 

hejtman Libereckého kraje  vedoucí střediska oken       
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ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 1 

Název akce:  Výměna oken a oprava a zateplení fasády, Gymnázium Frýdlant 

Investor: Liberecký kraj 
Zhotovitel: Brex, spol. s r.o. 
Změnový list vystavil: Martin Špringl Datum:  3. 10. 2017 

  Předmět změny:  

1.1 Připojení části dešťových vod G. Frýdlant do dešťové kanalizace v ulici Purkyňova. 

Změna dle §222 odst. 6 zákona  134/2016 Sb.  

Popis a zdůvodnění změny 
Dle projektové dokumentace se měly stávající dešťové svody napojit na pročištěnou a 
propláchnutou stávající dešťovou kanalizaci umístěnou v obou částech dvora (dvůr je rozdělen 
spojovacím krčkem na dvě části), objektu Gymnázia Frýdlant. V pravé části dvora k ulici Purkyňova se 
u některých svodů nepodařilo kanalizaci pročistit a u dalších svodů kanalizace chyběla a dešťové 
vody se vsakovaly přímo do terénu, kde podmáčely vlastní stavbu i dvůr. Tento stav není možné 
ponechat, proto bylo zahájeno jednání s Městem Frýdlant ohledně napojení části objektu G. 
Frýdlant do dešťové kanalizace v ulici Purkyňova. K tomuto napojení jsme získali souhlas a technické 
podmínky (napojení přes zachytávače nečistot, DN plastového potrubí, revizní šachtu, způsob 
napojení,…) s tím, že projektová dokumentace bude zpracována dle skutečného provedení.  

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.  

Tato změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
nemění se celková povaha zakázky. 

Připojení pře novou kanalizaci celkem: méněpráce 42.943,95 Kč bez DPH; vícepráce 175.119,03 Kč 
bez DPH 

 

Přílohy: Rozpočet 

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení 
díla: 

42.943,95 Kč 175.119,03 Kč 
Tato změna nemá vliv na celkový 

termín výstavby  
Výsledná cena změny bez DPH: Vyčíslení DPH změny: Výsledná cena změny včetně 

DPH: 

132.175,08 Kč 27.756,77 Kč 159.931,85 Kč 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do 
jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro 
celé dílo. 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: 

Podpis technického dozoru 
stavby:  Milan Sejkora 
 
 
 
 
Datum: 

Podpis projektanta stavby:   
 Milan Vavruška 
 
 
 
 
Datum: 

Podpis stavbyvedoucího stavby: 
 Martin Špringl 
 
 
 
 
Datum: 
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Podpis zmocněnce objednatele: 
Ing. Milada Blahová 
 
 
 
 
Datum:  

Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Martin Špringl  

 
 
 

Datum:  



            KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Výměna oken, oprava a zateplení 

 fasády objektu "A" a spojovací chodby 

Rozpočet k ZL č. 1- vícepráce ( kanalizace, ter. úpravy )

Objednatel Gymnázium Frýdlant, ul. Mládeže 884, p.o., 464  01 Frýdlant 

Projektant Milan Vavruška, Zahradní ul., Liberec 11

Zhotovitel BREX s. r. o.

Rozpočet číslo Zpracoval

Martin Špringl            24. září 2017

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Vedlejší a ostatní náklady 1 562,01

2 Celkem 173 557,02 9 Bez pevné podlahy 14

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15

4 Celkem 0,00 11 16

5 "M" Dodávky 17

6 Celkem 0,00 18

7 ZRN (ř. 1-6) 173 557,02 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS ( ř.  13 - 18 ) 1 562,01

20 HZS 21 Kompletační činnost 22 Ostatní náklady

Projektant
D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 175 119,03

Datum a podpis Razítko
24 DPH 21,00 36 775,00

Objednatel
25 DPH 15,00

26 Cena s DPH ( ř. 23 - 25 ) 211 894,03

Datum a podpis Razítko
E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele

28 Klouzavá doložka

Datum a podpis Razítko

29 Zvýhodnění + -

JKSO

IČ

Místo

Datum : 
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba    :      Rozpočet k ZL č. 1- vícepráce ( kanalizace, ter. úpravy )

Objednatel :   Gymnázium Frýdlant, ul. Mládeže 884, příspěvková organizace, 464  01 Frýdlant 

Program :  PCSOFT,  Cenová soustava : ceníky  ÚRS Praha a.s. 

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 173 557,02             

801-3 Bourání konstrukcí, manipulace se sutí 14 421,07                    

800-1 Zemní práce 30 232,23                    

27 Základy 4 402,38                      

31 Svislé konstrukce 5 478,30                      

62 Úpravy povrchů vnějších 2 915,75                      

65 Podlahy, podlahové konstrukce 4 556,96                      

99 Přesun hmot HSV 3 351,95                      

827-1 Trubní vedení 76 138,30                    

822-1 Komunikace a zpevněné plochy 16 032,75                    

823-1 Úpravy území a ploch 16 027,33                    

PSV Práce a dodávky PSV -                           

neobsazeno -                               

M Práce a dodávky M -                           

neobsazeno -                               

Rekapitulace rozpočtu celkem ( HSV + PSV + M ) - bez DPH 173 557,02             

Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - převod na řádek 13 Krycího listu 1 562,01                 
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R O Z P O Č E T    S T A V B Y

Část stavby :     Rozpočet k ZL č. 1-vícepráce ( kanalizace, ter. úpravy )

Objednatel  :       Gymnázium Frýdlant, ul. Mládeže 884, příspěvková organizace, 464  01 Frýdlant                                          Program :  PC-SOFT,  Cenová soustava : ceníky  ÚRS Praha a.s. 

KCN Č.P. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

801-3 Bourání konstrukcí, manipulace se sutí 

013 1 963 05-1113

BOURÁNÍ STROPŮ ŽB DESKOVÉ TL. PŘES 8 CM                                                                                  

- strana 9, průraz do skrytého septiku u základu + otevření desky septiku v místě kanálu                      

původní trasy odvodnění objektu u strany č. 5 v blízkosti krčku

M3 0,428               2 140,00            915,92                 

013 2 962 03-2241
BOURÁNÍ ZDIVA Z CIHEL PÁLENÝCH NA MC                                                                                          

- dtto, boční stěny kanálu původního odvodnění u str. 5
M3 0,210               580,00               121,80                 

013 3 962 03-2241

BOURÁNÍ ZDIVA Z CIHEL PÁLENÝCH NA MC                                                                                          

- strana č. 1 vpravo,  odbourání zdiva k přístřešku popelnic pro provedení kanalizace                                   

+ odbourání vrcholu zdiva pro vyzdění ztraceného bednění od přístřešku k plotu

M3 1,086               580,00               629,88                 

013 4 961 04-4111
BOURÁNÍ ZÁKLADŮ Z BETONU PROSTÉHO                                                                                           

-  strana č. 1 vpravo,  odbourání zdiva k přístřešku popelnic pro provedení kanalizace           
M3 0,384               2 260,00            867,84                 

013 5 965 04-2241
BOURÁNÍ PODKLADNÍCH BETONŮ TL. NAD 10 CM A PLOCHY PŘES 4 M2                                            

-  strana č. 1 vpravo, vybourání desky podlahy k přístřešku popelnic od plotu
M3 1,275               1 630,00            2 078,25              

013 6 979 08-2111 VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI DO 10 M + NALOŽENÍ    T 7,498               180,00               1 349,64              

013 7 979 08-2121 VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA SUTI ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 M                                                   T 29,992             17,00                 509,86                 

013 8 979 08-1111 ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO 1 KM T 7,498               240,00               1 799,52              

013 9 979 08-1121 ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZA KAŽDÝ DALŠÍ 1 KM  - skládka Větrov                                                                  T 22,494             10,00                 224,94                 

013 10 979 09-8231 POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - STAVEBNÍ SUŤ A ODPAD T 7,498               790,00               5 923,42              

801-3 Bourání konstrukcí, manipulace se sutí celkem 14 421,07            
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800-1 Zemní práce

001 11 132 20-1101

HLOUBENÍ RÝH Š. DO 60 CM HORNINY TŘ. 3 V OBJEMU DO 100 M3 S NALOŽENÍM                      

VÝKOPKU NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK NEBO SLOŽENÍM NA HROMADY                                                                   

- dopočet hloubení rýh pro kanalizaci dle skutečného provedení                                                             

- (položky č, 39 + 40 + 41 se neodečítají )

M3 22,500             470,00               10 575,00            

001 12 132 20-2101
HLOUBENÍ RÝH Š. DO 0,6 M HORNINY TŘ. 3 PROVÁDĚNÉ RUČNĚ                                                     

- hloubení rýh v rámci hledání stávající kanalizace  v celkové délce cca 5 m
M3 3,600               640,00               2 304,00              

001 13 132 20-2101
HLOUBENÍ RÝH Š. DO 0,6 M HORNINY TŘ. 3 PROVÁDĚNÉ RUČNĚ                                                     

- hloubení rýh dl cca 1 bm jako ověřovací sondy  při hledání kanalizace
M3 4,320               640,00               2 764,80              

001 14 132 20-1109
PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - HLOUBENÍ RÝH Š. 0,6 M HORNINY TŘ. 3, RUČNĚ                                     

-  22, 5 + 3, 6 + 4, 32 = 30, 42
M3 30,420             130,00               3 954,60              

001 15 174 10-1101

ZÁSYP ZHUTNĚNÝ RÝH                                                                                                                        

- dosyp rýh po kanalizaci vhodnou zeminou z výkopů                                                           

dopočet k položce č. 42 dle skutečného provedení kanalizace 

M3 25,734             70,00                 1 801,38              

001 16 175 10-1101
OBSYP POTRUBÍ BEZ PROHOZENÍ SYPANINY -  dovezený materiál                                                         

dopočet k položce č. 44 dle skutečného provedení kanalizace                                           
M3 4,200               255,00               1 071,00              

001 17 583373030
DODÁVKA  - ŠTĚRKOPÍSEK FRAKCE 0- 8 MM                                                                                        
4, 2 * 1, 8 = 7, 56

T 7,560               225,00               1 701,00              

001 18 167 10-1101
NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU V OBJEMU DO 100 M3 HORNINY TŘ. 1-4                                                     

- nakládka přebytečné zeminy 
M3 4,680               130,00               608,40                 

001 19 162 50-1102 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU  DO 3000 M HORNINY TŘ. 1-4                                                        M3 4,680               100,00               468,00                 

001 20 171 20-1201 ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU M3 4,680               15,00                 70,20                   

001 21 171 20-1211
POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - ZEMINA                                                                                                  
4, 68 * 1, 6 = 7,49

T 7,490               150,00               1 123,50              

001 22 130 00-1101
PŘÍPLATEK ZA ZTÍŽENÍ VYKOPÁVKY V BLÍZSKOSTI PODZEMNÍCH VEDENÍ                                          

- u zdiva ozn. 5 podél krajního štítu + ozn.6 u zdiva bufetu + přípojka do RŠ v chodníku
M3 8,490               390,00               3 311,10              

001 23 122 86-1101
PŘÍPLATEK ZA TĚŽENÍ JEDNOTLIVÝCH BALVANŮ VĚTŠÍCH NEŽ 0, 25 M3 HORNINY  6-7                                                                               

- v místě přístavku pro popelnice
M3 0,750               639,00               479,25                 

800-1 Zemní práce celkem 30 232,23            
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27 Základy

011 24 272 35-2111
ZTRACENÉ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKLADOVÝCH KLENEB                                                                            

- platí pro zabednění otvoru do septiku u str. 9 před zalitím betonem do rýhy
M2 1,200               327,00               392,40                 

011 25 272 31-3511
ZÁKLADOVÁ KLENBA BETON PROSTÝ C 12/15                                                                                    

- strana č. 9, zabetonávka otvoru do septiku do rýhy
M3 1,250               2 310,00            2 887,50              

011 26 274 31-3511
ZÁKLADOVÝ PÁS BETON PROSTÝ C 12/15                                                                                                          

- doplnění spodních základů u přístřešku popelnic po položení kanalizace, strana č. 1 vpravo
M3 0,384               2 310,00            887,04                 

011 27 274 35-2111 
BEDNĚNÍ ZTRACENÉ STĚN ZÁKLADOVÝCH PÁSŮ                                                                                

- dtto, 2x prostup pro trubku DN 125
M2 0,720               327,00               235,44                 

27 Základy celkem 4 402,38              

31 Svislé konstrukce

011 28 311 11-3134

ZDIVO VYZDĚNÉ Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Š. 30 CM SE ZÁLIVKOU BETONEM                     

TŘÍDY C 12 / 20                                                                                                                                    

- doplnění boční zdi od přístřešku popelnic k oplocení, strana č. 1 vpravo

M2 3,750               1 090,00            4 087,50              

011 29 311 23-1116
ZDIVO NOSNÉ Z CIHEL PLNÝCH 29 CM P15 NA MC                                                                             

- dtto, doplnění zdiva nad základem v místě průrazů do výšky založení ztraceného bednění 
M3 0,240               3 670,00            880,80                 

011 30 310 23-7241
ZAZDÍVKA KAPES NEBO OTVORŮ PLOCHY DO 0,25 M2 ZDIVO CIHELNÉ DO 30 CM                   

-  v místě zrušeného kanalu odvodnění vedeného do septiku, strana č. 5 u nároží ke krčku 
KUS 2,000               255,00               510,00                 

31 Svislé konstrukce celkem 5 478,30              

62 Úpravy povrchů vnějších

3 31 622 13-5001
VYROVNÁNÍ VNĚJŠÍCH STĚN MVC MALTOU TL. 10 MM                                                                    

- boční vnější strany nové zídky plata pro popelnice vedené od plotu k fasádě strany 1.              
M2 5,350               150,00               802,50                 

011 32 620 47-1821
NÁTĚR ZÁKLADNÍ PENETRAČNÍ                                                                                                             

-  dtto, povrch zídek jako skladba c) 
M2 5,350               25,00                 133,75                 

011 33 622 14-2001 POTAŽENÍ VNĚJŠÍCH STĚN ARMOVACÍ TKANINOU DO TMELE M2 5,350               125,00               668,75                 

011 34 622 13-5011 VYROVNÁNÍ VNĚJŠÍCH STĚN TMELEM DO TL. 2 MM  M2 5,350               100,00               535,00                 

011 35 622 61-1133.1
NÁTĚR VNĚJŠÍCH STĚN FASÁD DVOJNÁSOBNÝ SILIKONOVÝ S JEDNONÁSOBNOU               

PENETRACÍ VODOODPUDIVÝ PROVÁDĚNÝ RUČNĚ 
M2 5,350               145,00               775,75                 
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62 Úpravy povrchů vnějších celkem 2 915,75              

63 Podlahy a podlahové konstrukce

011 36 631 31-1133
MAZANINA DO TL. 24 CM BETON C 12/15                                                                                                

- podkladní deska plata pro popelnice od plotu k přístřešku v tl. 15 cm
M3 1,275               2 760,00            3 519,00              

011 37 631 31-9175 PŘÍPLATEK K CENĚ MAZANINY DO TL. 24 CM ZA STRŽENÍ POVRCHU PRO SÍTĚ M3 1,275               48,20                 61,46                   

011 38 631 36-2021 VÝZTUŽ MAZANINY ZE SVAŘOVANÉ SÍTĚ KARI - 1x drát 6 mm, oka 150 x 150 mm T 0,031               31 500,00          976,50                 

63 Podlahy a podlahové konstrukce celkem 4 556,96              

99 Přesuny hmot HSV

011 39 999 28-1211 PŘESUN HMOT PRO OPRAVY VNĚJŠÍCH PLÁŠŤŮ OBJEKTŮ VÝŠKY DO 25 M T 9,577               350,00               3 351,95              

99 Přesuny hmot HSV celkem 3 351,95              

827-1 Trubní vedení

271 40 871 27-5211
POTRUBÍ KANALIZAČNÍ PVC-SYSTÉM KG TŘÍDY SN4 DN 125 -   nahrazuje položku č.. 225                  

- skutečná délka kanalizačního potrubí d-125 mm
M 120,000           170,00               20 400,00            

271 41 871 27-5211
POTRUBÍ KANALIZAČNÍ PVC-SYSTÉM KG TŘÍDY SN4 DN 125 -   nahrazuje položku č.. 224                  

- skutečná délka přípojek od lapačů splavenin 12 x 2 m
M 24,000             170,00               4 080,00              

271 42 871 31-5211
POTRUBÍ KANALIZAČNÍ PVC-SYSTÉM KG TŘÍDY SN4 DN 150 - nahrazuje pol. č. 226                                                          

- od nové RŠ u nároží stran 2 a 5 vedené do stávající RŠ v chodníku
M 5,000               250,00               1 250,00              

271 43 451 57-2111 LOŽE VE VÝKOPU KAMENIVO DROBNÉ TĚŽENÉ   - dopočet k položce č. 227 M3 1,050               780,00               819,00                 

271 44 892 35-1111 TLAKOVÁ ZKOUŠKA TĚSNOSTI POTRUBÍ DO DN 200 MM VODOU - dopočet k pol. č. 228 M 35,000             13,00                 455,00                 

271 45 899 62-3131
OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ STOK BETONEM C8/10 V OTEVŘENÉM VÝKOPU                                     

- dopočet k položce č. 229
M3 0,500               2 100,00            1 050,00              

271 46 894 81-1230

ŠACHTA REVIZNÍ PVC D-400 MM NA POTRUBÍ DO DN 160 MM S PLAST. POKLOPEM                         

PRO ZÁTĚŽ DO 12, 5 T HLOUBKY ŠACHTY DO 1230 MM                                                                          

- na nároží stran 2 a 5 a stran 1 a 3

KUS 2,000               5 250,00            10 500,00            

271 47 894 81-1230.1

ŠACHTA REVIZNÍ PVC D-400 MM NA POTRUBÍ DO DN 160 MM S PLASTOVOU MŘÍŽÍ                         

MŘÍŽ UZAVÍRATELNÁ ŠROUBY, HLOUBKY ŠACHTY DO 1230 MM                                                                          

- jako náhrada za dvorní vpust i - 2 ks strana 1 a 1 ks na straně 2

KUS 3,000               6 870,00            20 610,00            
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271 48 452 31-1121 PODKLADNÍ DESKA BETON PROSTÝ C8/10 VE VÝKOPU - pod nové šachtice M3 0,360               2 360,00            849,60                 

271 49 894 - R1 ÚPRAVA NAPOJENÍ POTRUBÍ DN 150 NA STÁVAJÍCÍ ŠACHTU V CHODNÍKU KUS 1,000               1 600,00            1 600,00              

271 50 894 - R2
NEÚSPĚŠNÉ PROVÁDĚNÍ PROČISTĚNÍ A PROPLACH STÁVAJÍCÍ KANALIZACE                                    

POD HLAVNÍM VSTUPEM
HZS 28,000             220,00               6 160,00              

721 51 721 24-2116
LAPAČ SPLAVENIN  DN 125 + KLAPKA + KOŠ + NAPOJENÍ NA KANALIZACI                                           

- dopočet k pol. 233
KUS 1,000               780,00               780,00                 

721 52 721 24-2115
LAPAČ SPLAVENIN  DN 80-110 + KLAPKA + KOŠ + NAPOJENÍ NA KANALIZACI                                          

- dopočet k pol. 233
KUS 1,000               780,00               780,00                 

271 53 837 27-2121
MTŽ JEDNOSOVÝCH TVAROVEK DN 125 NA KAMENINU                                                                      

- přechodka PVC / kamenina ve dvoře
KUS 3,000               202,00               606,00                 

271 54 837 27-4111.1 MTŽ ÚTESU NA KAMENINOVÉM POTRUBÍ DN 125 PRO NAPOJENÍ PŘECHODKY KUS 3,000               300,00               900,00                 

271 55 286120040 DODÁVKA - PŘECHODKA KANALIZAČNÍ KAMENIA / PVC DN 125 MM KUS 3,000               485,00               1 455,00              

271 56 998 27-6101 PŘESUN HMOT POTRUBÍ PLASTOVÉ V OTEVŘENÉM VÝKOPU T 5,491               700,00               3 843,70              

827-1 Trubní vedení celkem 76 138,30            

822-1 Komunikace a zpevněné plochy

221 57 113 10-6123
ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY PRO PĚŠÍ                                                                                               

- u šachty v chodníku pro napojení potrubí DN 150
M2 2,000               40,70                 81,40                   

221 58 979 05-4451 OČIŠTĚNÍ VYBOURANÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - pro zpětné použití M2 2,000               42,60                 85,20                   

221 59 113 10-7131
ODSTRANĚNÍ KRYTU DO 50 M2 Z BETONU TL. 15 CM                                                                               

- v místě vjezdové brány pro napojení potrubí DN 150
M2 1,000               443,00               443,00                 

221 60 919 73-5123 ŘEZÁNÍ BETON KRYTU TL 100-150 MM - dtto 2x 0, 8 = 1, 60 M 1,600               196,00               313,60                 

221 61 564 85-1111 
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠD S ROZPROSTŘENÍM A SE ZHUTNĚNÍM TL. 150 MM                           

- podklad pod desku plata pro popelnice mezi zdivem ze ztraceného bednění
M2 7,000               80,00                 560,00                 

221 62 564 85-1111 
PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠD S ROZPROSTŘENÍM A SE ZHUTNĚNÍM TL. 150 MM                           

- doplnění podkladu opravy dlažby v chodníku po napojení potrubí DN 150 do šachty 
M2 1,000               80,00                 80,00                   

221 63 596 21-1110

KLADENÍ DLAŽBY Z BETONOVÝCH ZÁMKOVÝCH DLAŽDIC TL. 60 MM SKUPINY A                   

PRO PLOCHY DO 50 M2, VČETNĚ LOŽE Z KAMENIVA TL. DO 50 MM, S VYPLNĚNÍM                    

SPÁR A DVOJITÝM HUTNĚNÍM VIBROVÁNÍM                                                                                          

-  strana 1, plato pro popelnice, vč. plochy podlahy v přístřešku  popelnic

M2 13,800             236,00               3 256,80              
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221 64 596 21-1110

KLADENÍ DLAŽBY Z BETONOVÝCH ZÁMKOVÝCH DLAŽDIC TL. 60 MM SKUPINY A                   

PRO PLOCHY DO 50 M2, VČETNĚ LOŽE Z KAMENIVA TL. DO 50 MM, S VYPLNĚNÍM                    

SPÁR A DVOJITÝM HUTNĚNÍM VIBROVÁNÍM                                                                                          

-  oprava chodníku po napojení potrubí DN 150 do šachty v chodníku

M2 2,000               236,00               472,00                 

221 65 592453080 DODÁVKA - DLAŽBA BETONOVÁ ZÁMKOVÁ TL. 60 MM, ŠEDÁ                                                                                                 M2 15,200             174,00               2 644,80              

221 66 572 35-1112
VYSPRAVENÍ KRYTU VOZOVKY PO PŘEKOPECH ASFALTOVÝ BETON TL. 6 CM                                 

- pás š. 10 cm podél obrubníků u dvorního vstupu do školy
M2 1,050               740,00               777,00                 

221 67 571 90-7114
POSYP KRYTU KAMENIVEM DRCENÝM SPOTŘEBA 50 KG/M2                                                                

- ve dvoře na straně od krčku k bráně u strany 2, mimo plochu se živičným krytem
M2 110,000           28,70                 3 157,00              

221 68 181 10-2301 ÚPRAVA PLÁNĚ ( PODKLADU )  BEZ ZHUTNĚNÍ  M2 110,000           15,10                 1 661,00              

221 69 938 90-9311 ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ Z POVRCHU KRYTŮ BETONOVÝCH NEBO ŽIVIČNÝCH M2 150,000           0,50                   75,00                   

221 70 938 90-8411.1 OČISTĚNÍ KRYTŮ ŽIVIČNÝCH NEBO BETONOVÝCH OMYTÍM M2 150,000           4,70                   705,00                 

221 71 998 22-3011 PŘESUN HMOT POZEMNÍ KOMUNIKACE S KRYTEM DLÁŽDĚNÝM T 11,473             150,00               1 720,95              

822-1 Komunikace a zpevněné plochy celkem 16 032,75            

823-1 Úpravy území a ploch

231 72 182 00-1121
PLOŠNÁ ÚPRAVA TERÉNU +/-  0,15 M V ROVINĚ                                                                                   

- strana č. 1, na pravé straně od vstupu k nároží objektu 
M2 60,000             24,80                 1 488,00              

231 73 182 00-1121
PLOŠNÁ ÚPRAVA TERÉNU +/-  0,15 M V ROVINĚ                                                                                   

- strana č. 3, pás mezi chodníkem a cestou
M2 37,000             24,80                 917,60                 

231 74 181 30-1101 ROZPROSTŘENÍ ORNICE TL. 10 CM NA PLOŠE DO  500 M2 SKLONU DO 1:5 M2 97,000             23,60                 2 289,20              

231 75 181 30 - R1 NÁKUP A DOVOZ ORNICE M3 10,000             900,00               9 000,00              

231 76 180 40-2111 ZALOŽENÍ TRÁVNÍK PARKOVÝ V ROVINĚ M2 97,000             13,40                 1 299,80              

231 77 005724100 DODÁVKA - SMĚS TRAVNÍ PARKOVÁ KG 3,600               112,00               403,20                 

231 78 183 40-3153 OBDĚLÁNÍ PŮDY HRABÁNÍM V ROVINĚ M2 97,000             2,30                   223,10                 

231 79 185 80-4312 ZALITÍ ROSTLIN VODOU NA PLOŠE PŘES 20 M2 M3 4,850               83,80                 406,43                 

823-1 Úpravy území a ploch celkem 16 027,33            
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mezisoučet 173 557,02          

80 VRN VRN : Přepočet z nabídky na % sazbu ( VRN = 46. 000,-, ZÁKLADNA = 5,322.031,- Kč ) % 0,900               173 557,02        1 562,01              
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            KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Výměna oken, oprava a zateplení 

 fasády objektu "A" a spojovací chodby 

Rozpočet k ZL č. 1- vícepráce ( kanalizace, ter. úpravy )Rozpočet ke ZL č. 1 - méněpráce (kanaliza a ter. úpravy)

Objednatel Gymnázium Frýdlant, ul. Mládeže 884, p.o., 464  01 Frýdlant 

Projektant Milan Vavruška, Zahradní ul., Liberec 11

Zhotovitel BREX s. r. o.

Rozpočet číslo Zpracoval

Martin Špringl            24. září 2017

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 8 Práce přesčas 13 Vedlejší a ostatní náklady -383,05

2 Celkem -42 560,90 9 Bez pevné podlahy 14

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 15

4 Celkem 0,00 11 16

5 "M" Dodávky 17

6 Celkem 0,00 18

7 ZRN (ř. 1-6) -42 560,90 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS ( ř.  13 - 18 ) -383,05

20 HZS 21 Kompletační činnost 22 Ostatní náklady

Projektant
D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 -42 943,95

Datum a podpis Razítko
24 DPH 21,00 -9 018,23

Objednatel
25 DPH 15,00

26 Cena s DPH ( ř. 23 - 25 ) -51 962,18

Datum a podpis Razítko
E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele

28 Klouzavá doložka

Datum a podpis Razítko

29 Zvýhodnění + -

JKSO

IČ

Místo

Datum : 
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba    :     Rozpočet ke ZL č. 1 - méněpráce (kanaliza a ter. úpravy)

Objednatel :   Gymnázium Frýdlant, ul. Mládeže 884, příspěvková organizace, 464  01 Frýdlant 

Program :  PCSOFT,  Cenová soustava : ceníky  ÚRS Praha a.s. 

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 42 560,90 -              

827-1 Trubní vedení 42 560,90 -                   

PSV Práce a dodávky PSV -                           

neobsazeno -                               

M Práce a dodávky M -                           

neobsazeno -                               

Rekapitulace rozpočtu celkem ( HSV + PSV + M ) - bez DPH 42 560,90 -              

Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady - převod na řádek 13 Krycího listu 383,05 -                   
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R O Z P O Č E T    S T A V B Y

Část stavby :      ODPOČTY - Změnový list č. 2 - Venkovní kanalizace a terénní úpravy       Rozpočet ke ZL č. 1 - méněpráce (kanalizace, ter. úpravy)

Objednatel  :       Gymnázium Frýdlant, ul. Mládeže 884, příspěvková organizace, 464  01 Frýdlant                                          Program :  PC-SOFT,  Cenová soustava : ceníky  ÚRS Praha a.s. 

KCN Č.P. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

827-1 Trubní vedení

271 224 871 27-5211
POTRUBÍ KANALIZAČNÍ PVC-SYSTÉM KG TŘÍDY SN4 DN 125 - od vpustí , úprava "3"                                       

6 * 3 = 18, 00
M 18,000 -            170,00               3 060,00 -             

271 225 871 27-5211
POTRUBÍ KANALIZAČNÍ PVC-SYSTÉM KG TŘÍDY SN4 DN 125 - výměny potrubí , úprava "2"               

8 * 5 = 40, 00
M 40,000 -            170,00               6 800,00 -             

271 226 871 31-5211
POTRUBÍ KANALIZAČNÍ PVC-SYSTÉM KG TŘÍDY SN4 DN 150 - dtto                                                            

8 * 7 = 56, 00
M 56,000 -            250,00               14 000,00 -           

271 227 451 57-2111
LOŽE VE VÝKOPU KAMENIVO DROBNÉ TĚŽENÉ                                                                                  
0, 3 * 0, 1 * 96 = 2, 88

M3 2,880 -              780,00               2 246,40 -             

271 228 892 35-1111
TLAKOVÁ ZKOUŠKA TĚSNOSTI POTRUBÍ DO DN 200 MM VODOU                                                         
40 + 56 = 96

M 96,000 -            13,00                 1 248,00 -             

271 230 895 98-3219 ZŘÍZENÍ VPUSTI DVORNÍ DN 300 S NAPOJENÍM NA KANALIZACI KUS 3,000 -              420,00               1 260,00 -             

271 231 899 20-1111 OSAZENÍ MŘÍŽI LITINOVÝCH S RÁMEM DO 50 KG - vpusti, úprava "3" KUS 3,000 -              150,00               450,00 -                

271 232 597132000 DODÁVKA - DVORNÍ VPUSŤ DN 300/150 S MŘÍŽÍ KUS 3,000 -              3 100,00            9 300,00 -             

271 236 998 27-6101 PŘESUN HMOT POTRUBÍ PLASTOVÉ V OTEVŘENÉM VÝKOPU T 5,995 -              700,00               4 196,50 -             

827-1 Trubní vedení celkem 42 560,90 -           

mezisoučet 42 560,90 -           

VRN VRN : Přepočet z nabídky na % sazbu ( VRN = 46. 000,-, ZÁKLADNA = 5,322.031,- Kč ) % 0,900               42 560,90 -         383,05 -                

Poznámka : Pořadová čísla uvedených položek odpovídají číslování v rozpočtech stavby.
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