
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. smlouvy zhotovitele: 1/21110/2012
č. smlouvy objednatele: 145/2012
Název díla: 

„VD Otvice – Oprava napouštěcího potrubí“

Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik


Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:
70889988

DIČ:
CZ 70889988

zastoupený:
Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:
 

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:
BAU-STAV a.s.

Loketská 344/12, 360 06  Karlovy Vary
IČ:
14705877

DIČ:
CZ14705877

zastoupený:
Ing.Petr Novák, předseda představenstva

                                                                 Vít Palivec, místopředseda představenstva  

zástupce ve věcech smluvních:
Vít Palivec
zástupce ve věcech technických:

stavbyvedoucí:

manager stavby:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni,  v oddílu B, vložce č. 

1448
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu znění „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o:
a) 
Změnu termínu dokončení díla, která byla vyvolána opožděnou dodávkou 
rukávové vložky od zahraničního výrobce oproti předpokládané standardní 
lhůtě 
dodání.
b) 
Řešení změny dispozice v armaturní šachtě, nutnost provedení další kontrolní 
šachty na trase potrubí a dílčí změna  technologie aplikace rukávce.
Mění se:
2.
Termín provedení díla

Původní termín ukončení díla:                           31.3.2012

Nový termín ukončení díla:                             15.4.2012  

Ostatní ujednání čl. 2 smlouvy zůstávají beze změny. 
4.          Celková smluvní cena 
Původní celková smluvní cena:       3 636 339,-    Kč  

Vícepráce:                                         525 555,90 Kč  
Méněpráce:                                      -244 585,91 Kč  
Nová celková smluvní cena díla:   3 917 308,99 Kč 
Ostatní ujednání čl. 4 smlouvy  zůstávají beze změny.

Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 
Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy jej podepíše poslední smluvní strana.
Příloha:
Specifikace prací-změnový list č. 1 - vícepráce
Specifikace prací-změnový list č. 1 - méněpráce
V Chomutově dne 12.04.2012


V Karlových Varech dne 12.04.2012
 Objednatel:





Zhotovitel:

Povodí Ohře, státní podnik                                   
BAU-STAV a.s.

Ing. Vlastimil Hasík                                                
Vít Palivec

investiční ředitel 
                                         
místopředseda představenstva 
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