
Příloha č. 14 - Harmonogram stavby Nabíjecí stanice

Harmonogram stavby: Nabíjecí stanice - stavební část

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 Zpracování DÚR+DSP 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2 Inženýrská činost (navazuje na 1) - zajišťuje kupující 90 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 Výroba komponentů Nabíjecí stanice (navazuje na 2) 40 5 5 5 5 5 5 5 5

4 Stavební práce 40 5 5 5 5 5 5 5 5

5 Montáž Nabíjecí stanice 40 5 5 5 5 5 5 5 5

6 Uvedení Nabíjecí stanice do provozu 10 5 5

7 Zkušební provoz Nabíjecí stanice - zajišťuje kupující 7 5 2

8 Dokončení díla včetně dodávky elektrobusů 250 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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