
Projekt: 42774 a 43080 - Oprava TWY L a TWY K

Objednatel: Letiště Praha, a.s.

Předmět: Pokyn k provedení změny (PPZ) 1

Komu: PORR, a.s. Od:  CAH, a.s.

Stavební Objekt: SO 130 - TWY K

SO 110 - TWY L oprava pojezdové dráhy

SO 111 - TWY L rozšíření pojezdové dráhy

SO 112 - TWY L oprava bezprašných pásů

Předmět změny: Operativní změny v konstrukci vozovky

Žádost o změnu vznesl: PORR, a.s.

CAH, a.s.

Odkazy na výkresy : zaevidováno v dokumentaci skutečného provedení (archiv / CAH/KPC)

Důvod změny: 1. Operativní reakce na skutečností, zjištěné v průběhu výstavby (nutnost sanací neúnosného podloží)

2. Požadavek provozních složek LP na zajištění řízeného přejezdu staveništních vozidel

Časové ohodnocení: není Dopad do celkových termínů: 0

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU: Cena

viz přílohy: Soupis fakturace dle SoD

TWY L a TWY K - vícepráce

Celkem bez DPH

Zhotovitel: Objednatel:

PORR, a.s. CAH, a.s.

Datum a podpis: 31.8.2017

Datum a podpis: 31.8.2017

           Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

-779 706,39 CZK

Předmětem změny jsou dodatečně požadované práce v návaznosti na zjištěné skutečnosti (neúnosné podloží, sanace šachet) a snížení rozsahu 

studené recyklace na základě větší plochy zastiženého CB podkladu pod opravovanou vozovkou.                                                                                                                                                                      

Dále LP/SPR požadovalo realizovat stavbu TWY K s tzv. řízeným přejezdem MMP za spojení s TWR LP.




