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DODATEK C. 1 
SMLOUVY O DÍLO 

uzavřené dne 15. 3. 2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů na akci 

„SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - půdní vestavba" 

I. Smluvní strany 

Objednatel: 

se sídlem: 
zastoupený: 
zástupce pro věci smluvní: 

zástupce pro věci technické: 
tel.: 
IČO: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Kraj Vysočina 

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33 
MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmana kraje pro oblast 
ekonomiky a majetku 
Ing. Radomír Janů 
564602283 
70890749 
Sberbank CZ, a.s. 
4050005000/6800 

Zhotovitel: 
se sídlem 
zastoupený: 

zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
Tel./fax: 

DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zápis v obchodním rejstříku: 

II. Předmět dodatku 
Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 3. 2017 je změna termínu 
dokončení díla v důsledku okolností nezaviněných zhotovitelem, a to nabytí právní moci 
stavebního povolení dne 21. 6. 2017 a následného zahájení prací dne 3. 7. 2017 oproti 
předpokládanému termínu zahájení prací (3/2017). 
Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 3 a 13 Smlouvy uzavřely následující 
dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto: 

Článek 3. Termín a místo plnění, staveniště, odst. 3.3. nově zní takto: 

3.3. Předmět díla bude dokončen nejpozději: 31. 3. 2018 
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ATOS, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou 
Husovo náměstí 139,584 01 Ledeč nad Sázavou 
Ing. Jaroslavem Brodilem a Miroslavem Tichým -
jednateli společnosti 
Ing. Jaroslav Brodil 
Milan Kruml 
569 731 200 
620 28 081 
CZ62028081 
Komerční banka, a.s. 
2792220237/0100 
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
7007 



Smluvní strany dále sjednávají v rámci realizace díla dílčí termín pro dokončení krytiny 
objektu, a to nejpozději do 30.11. 2017 

Výše uvedený termín vyplývá z Harmonogramu stavebních prací, který tvoří nedílnou 
součást tohoto dodatku. Zhotovitel současně prohlašuje, že bude respektovat Dohodu o 
dočasném záboru pozemku pro stavbu mezi Tiskárnami Havlíčkův Brod a.s. a Krajem 
Vysočina. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla, 
nerespektováním Dohody o dočasném záboru pozemku pro stavbu nebo nedokončením 
krytiny v termínu uhradí na svůj náklad zhotovitel. 

III. Závěrečná ustanovení 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním. 
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy -
Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o 
registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem 
zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
počátku. 
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení 
obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 
Příloha: Harmonogramu stavebních prací 

V Havlíčkově Brodě 

Za zhotovitele: 

V Jihlavě 10. 10. 2017 

Za objednatele: 
K m j  y y s o a n a  

Ž < ž kcK'a 57, 587 33 J.hlava 

Ing. Jaroslav Brodil 
jednatel 

Ing. Josef Pavlík 
náměstek hejtmana kraje 
pro oblast ekonomiky a majetku 

I-í 
IČ: 62 
Ml.: i! 

A: 

v 
Miroslav Tichý 
jednatel 

2/2 



---» 
UtlVOtaHvrKk^lk^ -PMAH TWtWfcl Z74 dnv A.T.1T TJ 19 

J PftdAru ••MinJJ 1 1 ' «' i/ ir» 1 ftaš r«n, 25Ď 11 -1 1(1 17 
JEMfeV • :.i«h HMMÍÍ- * ÍITV J10 1* A 40 1? 
a**u • fcMi^uy kcM iM*n 31J. 17 31 1 II Ba nd' •• •»- > a " 

»•» 
5W«. »— • • 1 

Vodvwfti ta niAr Í14 I* Ul 11 
rnm-mw B «' •" as .• • a ,• 

« • - " •í " 
» — " '* "J " KcwvxiuhC* 

pO»írfiu 
f 
fdpy 11 1í *7 ir»2 tr 

Upw? povrchů vrritfnl 42 dny Ml « 171í iř ' 
• — 

upmvr IH***ÉI w*i- t*IO 17 1311 17 h ÍÍI <4 iV»y "62 1í 
U7*iy Il-tO. 17 IILSL H *1 •<VU *—M " -*» 

• •< nw> •• 
* • • 1 >' P* • J H ••» ta 
m M. JI •» •' 

1 rtw 1» wwMxv yyui^v '3A*T 2* t »7 jiř ir 
OcSbjnéwiri nai rw pwiim* U<fci* J; »» '4 <• 
CJrtfifi 

* •flwrtníkiJ iiridnr i» 7. tr ar 1» 17 .-*i xfcilM •»* •as • .i* -
i •« > 
* RM.'I* • • " li " 

a - •• 
•* řraiihťfKrťi lUdnr «77 17 Ul II 

•m-M. m- mm*. -. •» .•a • .* • 
- — — «.'• • < - u 
1' i • • nu • — '4- <1 
Jf butftcimdve* 1»*r UMÍ 111 II 
• Ka4ata»vi*flfa • »< • i ••• • '' 

*<*> «* a- i 
2Mtn4 kíyttrry 74T • ia. 17 IMP 17 M>«ÉB »•'" 
UAdhThnl m*iy III 17 311 11 

iá. «Irww ' 
H — 1 ••A i » r • -a 
• U Hfl 1» *111 ir 
" VMř* rtdwaJ UŮKy • 311 17 WH 17 
* rrflDiV 1 pfodmi ty Udír, X>2 18 *131» • Valwh«*e>wfcí M*ir IMO 17 311 11 

»• '»• * •• •' _ •< — • • -i «• -a 
Hozwjd pcdruh *1 U ;i i IB 
h«Mi> *•** »'  « »t i« 
Ol0nJ tE«ká M(Jnr »2 Wl '*11/! 

* KmlnAatouhU •»*? 11At7 »1» 17 
• H-IUl •1 •' . 1 •' 
1» srífta « •• m •' 
* WII i •MIH »• — m r» •• Bl
v V.m. —v •-» at •• 

rtn . K « n •' 
•>>nw •aw 
V!Hil« ,im. aa " ,, -- •• 

a KoMfaiAx* U*nptfaU wmt Jfl-Tt IT <d •<* 1-iW- ••a «— •' 
ti •'H m • 
" t<<3n» *12 1" '• 3 HI 
" Kúr»*nJrn» KÉnwCflÉcU YltAir 1*A 17 11 X 11 
u mptrwvi á« >• k <' 
• •nriMKiiav •a • ta <• 

*• •* • *•• 
<»«••**1 jfcítfe • «M^*r 1< *ry i]J 11 213 11 

1 ii# >íí • At i 
n • •it* 'H »rr * •4J H T- Kamaml cÉ^tof * 0P» '13 If H3 'i •i PmMiy po#»fcOT* It 2 19 '13 t« s Aadlíhy h eyWttYi* h#*** '«»» *11 1* 1711 ip 
** ClhUKtykWMTWlA -1 dry "2 IB 2*2 IR 
m HM*fT Jl»< 21*17 tlili 
' •*m M <<* •• 

— —  -.to. - .  m •a% -a 
' I4«ir iři »É íí S 11 

fkUtf-T. 'Odr*» t»i rc AJ IR 
WmMfitt - Ul 1U 11 b •tatiWi 11 IJ 1» •1 1 IR 

OM«MsnkhMa 'dm iř3 IC «R3 14 
Kweov* Wene«V ranr 12 3 lft '15 11 

" UMÉwtnír *5 Wrj Xi 10 ir 21 12 17 
m kĚtutavťtamói «i*ir 5010 17 JI li 
• 'ammwu? jwiff • * dn 3711 ir / »2 17 1 MAunpiáuMIl Mdnj M 10 ir 2* »J 17 1 MfuttvCut U^Tufwa 

lUnml 
Ui*i» 3711 IT t| 

•ntm&imiNn 12tkr> 37«1 17 TJ3 i« 
UontáJ Mibvn i taínk, '*7 11 «J 17 17 12 1? i> bMUpdnik Tdr^ 30 »1 17 »11 17 

* W»dini WWr y* JI )4 11 

- I 

Harmonogram stavebních prací 

t— 

i i 

j l!i< il« 11. 

•" Siklromonliie roaliiovarví vs slávB|id tisu budovy (mimo rekonstruovanou £ásl). budou probíhal pouje o víkendech a prázdninách 


