Dodatek č. 1 ke smlouvě
Smlouva o dílo ze dne 16.8.2017
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel:
Akademie múzických umění v Praze
se sídlem 118 00 Praha – Malá Strana, Malostranské náměstí 259/12
IČ: 61384984, DIČ: CZ61384984
Zastoupena: ing. Ladislav Paluska, kvestor AMU

Zhotovitel:
HrubyMOVING s.r.o.
se sídlem Kostelecká 879, 190 00  Praha 9 - Čakovice
IČ: 26488477, DIČ: CZ26488477
Zastoupen: Václav Hrubý, Martin Dušek, jednatelé společnosti



Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 16.8.2017 následovně:

V případě, kdy objednatel posune termíny provádění díla stanovených ve Smlouvě o dílo v době kratší než 21 kalendářních dnů před jednotlivým plánovaným termínem plnění, Zhotovitel učiní odpovídající kroky k zajištění předmětu Smlouvy v nových termínech. Za každé zajištění předmětu plnění v nových termínech náleží Zhotoviteli odměna ve výši 50 000,- Kč + DPH. Faktura za zajištění náhradního termínu bude vystavena po každé případné změně termínů ze strany Objednatele. Faktura je splatná do 30ti dnů od data doručení faktury Objednateli.   


V Praze, dne 14.9.2017
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                  Objednatel		                 Zhotovitel
Akademie múzických umění v Praze		         HrubyMOVING s.r.o.
 ing. Ladislav Paluska, kvestor AMU                        Václav Hrubý, Martin Dušek, jednatelé společnosti
