
ČASOVÝ HARMONOGRAM - Depo Přerov 70 - zřízení spisovny a kanceláře technika dopravy
P.č. Činnost

1 Zemní práce

2 Základy a zvláštní základní

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 Komunikace

5 Úpravy povrchů vnitřní

6 Úpravy povrchů vnější

7 Podlahy a podlahové konstrukce

8 Výplně otvorů

9 Doplňující práce na komunikaci

10 Lešení a stavební výtahy

11 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

12 Bourání konstrukcí

13 Prorážení otvorů

14 Demolice

15 Izolace tepelné

16 Elektromontáže

17 Konstrukce truhlářské

18 Konstrukce zámečnické

19 Nátěry

20 Přesuny suti a vybouraných hmot

Lhůta výstavby* : 60 kal. dnů 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Příloha č. 3 smlouvy: Časový harmonogram
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* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, max. 60 kalendářních dnů.


