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Označení smluvních stran
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
se sídlem 	Vídeňská 1083, 142 20 Praha Krč	
IČ: 	61388971
DIČ: 	CZ61388971
Zastoupena: 	Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel
dále jen „MBÚ“
na straně jedné jako objednatel

a	
ATELIÉR HERITAS s.r.o.
se sídlem 	Mánesova 11/3b, České Budějovice 7, 370 01 
Bank.spojení: 	Komerční banka Č. Budějovice, č. účtu 54206231/0100
IČ: 	02353181
DIČ: 	CZ02353181
Zastoupena: 	Ing. Lubor Gregora, jednatel
Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22238

dále jen „projektant“.
na straně druhé jako zhotovitel

Preambule
Po zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že celá řada konstrukcí objektu neodpovídá předpokladům, neboť konstrukce byly značně narušeny dřevomorkou. Po zahájení stavebních prací proto objednatel s projektantem průběžně projednával úpravy projektové dokumentace:
· spolupráce s mykologem (vč. cesty) – průzkum podlahových zásypů (dřevomorka)
· změna č.1 – úprava vedení VZT v zrcadlovém sále (prosinec 2016)
· změna č.2 – úprava skladeb podlah (reakce na kompletní odstraňování zásypů, návrh podlahového roštu a betonové desky) + uložení potrubí VZT do skladby podlahy. Včetně projednání NPÚ.
· spolupráce s mykologem – průzkum stropů pod půdou (vč. cesty)
· návrh detailu u prahové spojky dveří na terasy
· návrh detailu uložení půdní nadezdívky pro kotvení ocelových stropnic
· návrhy a konzultace úpravy skladby povalového stropu pod půdou z hlediska PBŘ (se zpracovatelem PBŘ, s HZS Č.B., s výrobcem požárně odolných materiálů)
· změna č.3 – zajištění povalového stropu nad jevištěm (včetně statického výpočtu) – verze únor a duben
· změna č.4 – zajištění stropu nad hledištěm (včetně statického výpočtu)
· spolupráce na řešení VZT v divadelním sále (návrhy podlahových mřížek, uložení vyústek do konstrukce podlahy, vytyčení osy sálu včetně kladečského výkresu parket apod.)
· posouzení změny izolace potrubí z hlediska PBŘ
· spolupráce s autorem projektu vytápění na přeložce ÚT v prostoru jeviště
· konzultace a spolupráce související s restaurátorskými pracemi (výmalba, tapety apod.)
· spolupráce s restaurátorem divadelní techniky (vč. cesty) – Změna č.5: návrh zajištění kladek
· příprava potřebných podkladů pro zúčastněné strany, konzultace navržených technologií apod.
Spolupráce projektanta VZT (1. etapa):
-	koordinace na stavbě 1x před zahájením prací a 1x v průběhu provádění
-	posouzení a návrhy osazení mřížek, zajištění nabídky výrobce, konzultace změn VZT 
Práce spojené s předčasným užíváním:
-	návrh opatření, které umožní předčasné užívání stavby v době proluky mezi dvěma stavebními etapami
-	konzultace s dotčenými orgány
-	účast na místním šetření

S ohledem na výše uvedené se proto uzavřená smlouva mění takto:

1. V čl. 1 se doplňuje bod 1.5 tohoto znění:
Po zahájení stavebních prací byl zjištěn významný rozdíl ve skutečném stavu rekonstruovaného objektu a bylo nutné provést dodatečné činnosti vyjmenované v preambuli tohoto dodatku.
2. V čl. 6 se v odst. 6.3 doplňuje nový bod (f) tohoto znění:
(f) cena za dodatečné činnosti dle bodu 1.5 činí 84.720,- Kč bez DPH.
3. V čl. 8 se v odst. 8.1 doplňuje nový bod (d) tohoto znění:
činnost podle bodu 1.5 průběžně dle pokynů MBÚ v návaznosti na prováděné stavební práce a v součinnosti s orgány památkové péče.

4. [bookmark: _Toc391725513]Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních v jazyce českém a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

V Praze dne ______________			V Českých Budějovicích dne_____




________________________			____________________________
Ing. Jiří Hašek, CSc.				Ing. Lubor Gregora
ředitel							jednatel
Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.		Ateliér Heritas s.r.o.
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