
Dodatek Č. 1 
ke smlouvě o dílo 

Číslo SOD zhotovitele: SML 1-12/2017 ze dne 10.7.2017 

Název zakázky: 

"Most ev.č. 37010-9 Bedřichov" 

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb. , Občanský zákoník (dále jen 
"občanský zákoník") mezí následujícími smluvnimi stranami : 

o b jed n a tel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK) 
Lipenská 120, 772 1I Olomouc 

a 

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, odd íl Pr, vložka 100 
Zastoupen: 

Ing. Drahomírem Babničem, ředitelem organizace 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

IČO: 70960399 
DIČ : CZ70960399 
Tel: 
E-mail : 

Z hot o v i tel: TOMI - REMONT a.s. 

se síd lem: Přemys lovka 2S 14/4, 796 O I Prostějov 

kontaktní adresa: 

Zapsán v OR u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2501 

IČO : 25508571 DiČ: CZ25508571 

Telefon: E-mail: 

Bankovni spojení: 

Číslo účtu: 

Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: 

ve věcech technických oprávněn kjednání: 

stavbyvedoucí: jm, př. , č. aut. 



1. Předmět dodatku 

I. Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení Díla ze dne 6.10.2017 a v souladu 
s ustanoveními článku 4 odstA smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro 
dokončení stavebních prací o osm dnů tedy do 24.10.2017. 

Důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací jsou klimatické podmínky, kdy 
v žádosti uvedené dny, nedovolilo počasí vykonávat stavební práce. 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách 
smlouvy: 

Změna článkn 4. Termín plnění 

Článek 4., bod 3 zní nově takto: 

" 3. Lhůta pro provedení díla: 97 ka lendářních dnů od předání staveniště" 

2. Smluvní strany se dohodly na schválení změnového listu (dále jen "ZL") stavby na základě článku 
3 odst. 3 smlouvy O dílo. Změna spočívá v poniženi a navýšení některých položek schváleného 
rozpočtu. V součtu těchto změn dojde k celkovému sniženi ceny za dílo a to následovně . 

Snížení nákladů zhotovitele dle ZL č.1.. ........................................... -41 576,00 kč 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách 
smlouvy O dílo: 

Změna článku 3. Cena díla 

Článek 3., bod 2 zní nově takto: 

" 2. Celková cena díla, vyplývajíci ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze -cenové 
nabídce k této smlouvě , je ceuou pevuou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými 
v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po 
celou dobu prováděni díla a činí: 

Cena celkem bez DPH 

DPH 21% 

Celková cena díla vč. DPH 

1 535 653,40 Kč 

322487,21 Kč 

1 858 140,614 Kč" 

2. Závěrečná ujednání 

I. Ostatní ustanovení Smlouvy ve zněni předchozích dodatků nedotčená timto dodatkem se nemění a 
zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek je podepsán ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a I zhotovitel. 

3. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s 
touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvnich podmínek. 

Přílohy: Č. I - Žádost o prodloužení termínu dokončení díla 
Č. 2 - Změnový list stavby-upravený rozpočet 

Za objednatele: 
V Olomouci 1 7 -íO- 2017 

Správa silnic kraje, p.o 
Ing. Drahom
ředitel organ

SprOva silni( Olomouc i~ 
pl!spb,/rOI'/J ol'ga

.. __ _. _ ,,-'"'L . ~ .JL

Za zhotovitele: TOMI-REMONT a.S. 
V Prostějovědne 13.10.2017 

Ing. Martin Dokoupil 
předseda představenstva 

Ing. Tomáš Ohlídal 
místopředseda představenstva 

TOMI-REMONT a.s. 
DOPRA~ i A I r-;Z E~ 'Í' ~~~~ ~~rr\YBY 



Odesílatel : 
Tomi-Remont a.s. 
Přemylovka 2514/4 
79601 Prostějov 

Tom/liB 
RsmonT 
DOPRAVNI A IN2ENÝRSKo STAVBY PROSToJOV 

Adresát: 

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. (SSOK) 

Lipenská 120, 772 11 Olomouc 

K rukám: 
 

Stavba: Most ev.č . 37010-9 Bedřichov 

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla 

Vážení, 

žádáme o prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek. Odvoláváme 
se na SOD člA odstA, který stanovují tuto možnost. 

Ve dench 31.8., 6.9. , 13.9., 18.9., 2.10.,3.10., 4.10. , 5.10. 2017 vydatně pršelo a z technologického 
hlediska nebylo možné pracovat na stavbě díla. 

Žádáme tedy o prodloužení termínu o 8 dnů. 

Děkujeme za vyřízení. 

V Prostějově dne 6.10.2017 

Ing. Břetislava Vyhlídalová 
Výrobní ředitelka ,O s. 
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