
KUJCP01B38ZG
č. smlouvy objednatele: SON/OREG/035/17 - dod.č. 2
č. smlouvy zhotovitele: 17010-71, 41

Smluvní strany 

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
IČO: 70890650
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou Jihočeského kraje 
(objednatel)

a

Ing. František Stráský - Atelier SIS
se sídlem: Plavská 1980/11, 370 01 České Budějovice 
korespondenční adresa: U Malše 20, 370 01 České Budějovice 
IČO: 606 42 581 
(zhotovitel)

uzavírají tento 

DODATEK č. 2

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové 
dokumentaci a o výkonu autorského dozoru 

ze dne 24. 3. 2017

I.

Z důvodu zajištění souladu projektové dokumentace s příslušnou ČSN spočívající v nutnosti 
provedení stoupacího jízdního pruhu a následné změny územního rozhodnutí pro stavbu 
„Přeložka silnice 11/156 v obci Strážkovice“ se mění smlouva na zhotovení projektové 
dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru, 
uzavřená mezi smluvními stranami dne 24. 3. 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2017’ 
takto:

1 V článku III. (Předmět plnění) bod 2. zní:

Dílo má následující části a rozsah:
2.1. zpracování projektové dokumentace DSP/PDPS včetně stoupacího jízdního pruhu

2. V článku V. (Doba plnění) bod 1. zní:

Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v termínu do 10 týdnů 
od předání pravomocné změny územního rozhodnutí pro stavbu „Přeložka silnice 
11/156 v obci Strážkovice“ objednatelem.
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V článku VIII. (Cena za dílo pro část B) bod 1. zní:

Cena za dílo je stanovena ve výši:

Sjednaná cena díla - DSP/PDPS + koor. BOZP

rozšíření DSP/PDPS (stoupací jízdní pruh):

816 000,-Kč

236 000,- Kč

Celkem cena díla 1 052 000,- Kč
DPH 21% 220 920.- Kč

Cena díla vč. DPH 1 272 920.- Kč

V článku IX. (Platební podmínky) body 2. a 3. zní:

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za rozpracovanou část díla (tj. bez
stoupacího jízdního pruhu) v rozsahu 1 předaného paré dokumentace částku ve výši
571 200,- Kč bez DPH (691 152,- Kč včetně DPH), a to na základě faktury, kterou
zhotovitel vyhotoví a odešle objednateli na základě protokolu o předání a převzetí
rozpracované části díla.
3. Zbývající část ceny za dílo uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí
zbývající části díla (tj. DSP/PDPS+koor.BOZP včetně stoupacího jízdního pruhu).
Faktura bude vystavena ve výši rozdílu celkové smluvní ceny a ceny za část díla (viz
bod 2.), objednatelem však bude uhrazena do výše 95 % celkové smluvní ceny.
Zbývajících 5 % (pozastávka) bude uvolněno po odstranění případných vad. Na
faktuře bude vyčíslena pozastávka.

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy ze dne 24. 3. 2017 a dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2017 tímto
dodatkem nedotčená zůstávají beze změn.

2. Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.

3. Dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2
vyhotovení.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje,
které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.

V Českých Budějovicích dne 13. 10. 2017 V Českých Budějovicích dne 13. 10. 2017

Zhotovitel

Ing. František Stráský

370 01 České Budějovice, U Malše 20
Tel.: 386 357 027 IČ: 606 42 581


