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prací a dodávek
Запаса stropu nad zásobovacím tunelem, Terminál 1, Letldtá Praha
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Práce a dodávky HSV 

Zemni práce 

Geologidcý průzkum

Odatranáni podkladu pl do 50 m2 z kameniva táženého tl 300 mm

Odstranénl podkladu pl do 50 m2 z pfdoj (fífiniho pisku,násypu) tl do 300 mm

Odstranám podMadu pl do 50 m2 z kameniva tl 200 mm

Odstranánl krytu pl do 50 m2 tl 150 mm

Odstran&il podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého ti 250 mm

Vytrháni obrub silničních

HSVD

D 1
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87.000 i 

10,250 í
87.0001 

87,000 

10,250|

174,000,

6.875,

111000001

113107113

113107113

113107122

113107131

113107132

113201112

113154122

soubor2211. К
-26.975| 
^1р;2ю|, 

-2e,G75j 

-26.0751 
-10,2501

nri22. К 221
)m22213. К

m2К 2214.

m25. К 221
m2К 2216.

7. К 221 m

m2Frézováni žMCného krytu ti 40 mm pruh á 1 m pt do 500 m2 bez pčekážek v traseК 2218.

113154126
4,125 -4.125)Frézováni živičného krytu ti 60 mm pruh á 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase 

Zakládání

Spádová vrstva z pfdcu-pod drenáž odvodnáni

Zřízeni opláéténi trattvodů geotexUlil v rýze nebo zářezu skbnu do 1 ’2
separaci geotextUíe 1200 g/m2

m29. К 221

D 2
2115111G0

211071110

693000003

212532111

2,500

4,145,

4.767;

002 m310. к
m2К 00211.
m212. М MAT

3.000;Obsyp a zásyp pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm m313. К 002

273313711
Betonáž základových kleneb z betonu prostého C20/25- výplh kaverny m3К 2

7.500;212755216

213141111

К 002 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D160 mm bez lože14. m

15. К 002 ZnzenI vrstvy z geotextille v rovlné nebo ve sklonu do 1:5 á do 3 m • podkladní a ochranné m2 31,000! 

35,650 j69300000216. M MAT eeparačnl geotextille 700 g/m2 

Svislé konstrukce

Nadzákladové zdí z betonu železového С30/Э7 XF4 

Bednárri nadzákladových stán zTizení 

Bednénf nadzékladový^ stán odstranánl

m2
Э I
312322611

311351105

311351106

311361621

К m3 15,400;

К m2 34,220)

34,220;К m2

Výztuž nadzákladových zdf 10505К t

s КолшпИсасе

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 -310 mm

PodMad ze Mrkodrté §D ti 200 mm

DoplnánI podkladu plochy přes 15 m2 átérkoplskem tl. 230 mm

DoplnénI podkladu plochy рГеа 15 m2 átérkodrtl ti. 100 mm

DoplnánI podkladu plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 100 mm

Podklad ze smási stmelené cementem SC C 8/10 (KSCI) tl 130 mm

DoplnénI krytu komunikaci plochy přes 15 m2 asfalt betonem

Postnk živičný infiltrační PI:EK z asfaltu množství 1,5 k0/m2

Postřik živičný spojovad z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2

Asfaltový beton vr^a obrusnáACO 11 S PM В 45/80-60 tr. I ti 50 mm á do 3 m z moďifikovaného asfaltu

D

564681111

564861111

566901224

566901231

566901241

567123812

572341112

573111113

573211111

577144131

17. К 221 m2 10,250:

10^50;

87,000

87.000
87.0001 

10^50 

87,000 

14,375: 

17,1251

18. К 221 m2

19. К 221 -26,975 im2

20. К 221 m2 -26,975 {
I

21. К 221 m2 -2в,975<

22. К 221 m2

-40.150Í23. К 221 m2

К24. 221 m2 -14,376-
25. К 221 m2 17Í125

26. К 221 m2 17,125 -17,125
I

577165132
14,375'27. К 221 Asfaltový beton vr^a ložní ACL 16 S РМВ 25/55-60 ti 70 mm S do 3 m z modifikovaného asfaltu m2 -14,3751

599141199
28. К 221 LHásnéní spáry mezi kamenným оЬшЬп1кшл a konstrukci vozovky,kompl prov - dle det 15 174,000; -80,300|m

591241111
29. К 221 Kladeni dlažby z kostek drobných z kamene do betonu - přechod pro chodce m2 41,700

583801250
30. M 221 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/8 cm 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 

Výztuž Stropů betonářskou oceli 10 505

t 2,640

D

411361821
N1 К t

623331121
31. К 011 Cementová vyrovnávací omítka hladká jednovrstvá vnájáfch Části soklu nanáSená ručné m2

629995101

6299951011

031311115

631311134

631362021

63245144R1

63245144R2

632459199

633000001

32. К 014 Očiátánf vnějších ploch tlakovou vodou - betonová plocha 

Očlštání vn^ích ploch tlakovou vodou - plochy soklu 

Mazanina tl do 60 mm z betonu prostého tf. C 20/25 

Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tr. C 16/20 
Výztuž mazanin svařovanými sltáml Kari - det 1

m2 1 671,410! 
21,6901 

108,4401

-236,640 -741,720
33. К 014 m2 -21,890| 

-45,330134. К 011 m3 -15,480
N2 К m3
35. К 011 t 4,700 

1 584,410 

87,000 

2,030

-0,671

-227,330

•11,310

-0,8271
36. К Oil Výplňová a spádová vrstva tl. do 60 mm tř. C16/20 bážný 

Výplňová a spádová vrstva ti. do 60 mm tf. C 20/25 - v mlsté odrážeCů 

Polymercementové lože ti 20 mm - det 2

Úprava dPatační spáry u objektové dílataoe - PU tmel.PE provazec, dit pásek MIrelon 10 mm - kompl 

prov - D+M dle det 2

Úprava dilatační spáry u cGlatace dlažby, kompl prov dle detaOu - D^-M - det 3 vč polymercementového

m2 -257,260
37. К 011 m2 -42,630
38. К 011 m2

К 012 45,000 57.82PIm

633000002 i
40. К 012 699,700 •mlože

I
634111113 (

41. К 011 Obvodová dllatace z EPS tl 10 mm - det 4,5,7a mezi stánou a mazaninou, výšky 70 mm 

Dilatační pásek Mirelon 10 mm vč tmeleni Pu tmelem, kompl prov - det 4,5,7a 

Dilatační pásek Mirelon 10 mm vč tmeleni Pu tmelem a provazcem, kompl prov - det 6

155,470; -Í7Í74ÓÍ-16,200m

034112127

634112126

42. К 011 ]154,970m
I

43. К 011 174,0001

I
4295,5301

m

)634911122 Řezání dilatačních spár Š10mmhldo20mmv čerstvá betonové mazaníná - det 144. К 011 -3 337,510j.-2161520m

635111241
К Násyp z kameniva se zhutněním povrďiu m3 61',440;

283000004
N3 M Dilatační profil atypický s atypickým kotevním prvkem (migutec)

Trubní vedení

Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti do 50 kg 

Demnotáž poklopů - vstup do kolektoru

Montáž poklopů včetně úpravy výškové úrovně - vstup do kolektoru 

Osazeni poklopů Ittinovýdi 

poklop Třtinový tf 0400 (400kN)

Ostatní konstrukce a práce-bcnjráni

Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu - sloupky

m

D 8
69910121145. К 271 kus 1,000 -1,000
RК 271 kus
RК 271 kus
899401112

422914590

46. К 271 kus 1,000
1.000'

^1.000(
47. M MAT ^.-.1,000'kus

a •-D 9
1
1911121119

48. К 221 kus 16,000 -16,000'

912111119
OdráŽeč - montáž vč dodávky a kotvícího prvku - prvek kompletizovaný , kompl prov dle det 12 (práce 
obsahal zabroušeni svárů, vylešténl vč. boků. sraženi hran dle stáv. odražečů na LP)

Dočasné oploceni stavby (4 etapy), (MT2 + DMT^

Prodlouženi pron^mu stavenlštnlho oplocení - prodlouženi terminu výstavby 

DMTŽ a zpětná montáž zámků pro beltway 

Montáž svislá dopravní znaticy vč očištěni stávající 

Kotvení dopravní značky, kompl prov dle - D+M - det 11

Vodorovné dopravní značení retroraflexnlm ŽhJ^m plastem přechody pro chodce, šipky, pruhy ap 

Obnova silničního značení pro taxi - předpoklad

Vyzrtečeni přechodů pro nevidomé - lepeni pásů na dlažbu, kompl prov - D M 

Předznačení vodorovného plošného značení

Osazení sOnfčního obrubníku betonového stojatého s boční opérou do lože z betonu prostého - det 6 

Zarážka и stáv^lcfho násypu např hranolem,kompl prov

Výztužná mřížovína 1(X)o/m2 GLASGRID CGL100L и napojeni na komurtikad a spq 

Úprava obrubníků и zkosené ůásti-doplnénl počtu-vel 260x120x400 mm-předpoklad

49. К 221 kus 100,000

221R1

221R1a

221R2
914111119

914111199

915231116

50. К 221 279,000m
К 221 den

22,0001
6.000 i

6.0001

51. К 221 kus
52. К 221 kus
S3. К 221 kus

54. К 221 m2 57,000) -57.000

G1S231119

915492001

55. К 221 m2 87.000'

8,820

57,000

-67,000]

56. К 221 m2

915621111

916131213

57. К 221 m2

58. К 221 174,000m

916131399

919721291

59. К 221 79,500

138,000

-47,100'

•138.000Í

m

60. К }221 m2

919794001
61. К 221 kus 2,0001

I
931994149

62. К 211 Těsnáni dilatační spáry betonové konstrukce polyuretenovýTTi tmelem vč napojení drenážního potrubí 

Odstranění stáv dilatačních profilů v dlažbě 

Odstranění stáv objektové dilateoe

Dilatační profD u dlažby - ESN Bauprofile 500 AL 16/50 - montáž - det 3 

dilatační prufll ESN Bauproflle 500 AL 16/50 

kflžový spoj

0,502, 

700,700'

m

919000001

919000002

919124191

283000001

283000003

63. К 221 m
í64. К 221 22,500 ím

65. К 221
699,700 im

M MAT 769,670m
67. M MAT 85,000'kus





5
712391172 -801,760;>238,6401 811,400m2Provedeni povlaKovd krytiny střech do 10* ochranné textOnl vrstvy - det 1,4,4.7a,6,10

separaCnl geotextílíe 500 g/m2

Úprava podkladu náSlapných ploch vysátím

Provedeni povlakové krytiny střech do 10* ochranné textilní vrstvy - det 6 

separaCnl geotextílíe 700g/m2 

верагвСп! geotextílíe 1200 g/m2

Přesun hmot proc&itnf pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m 

Podlahy z kamene
Montáž obkladu soklů svislých deskami z mrazuvzdomé dtežbyl do 30 mm do cementové malty v 100 

mm - det 4

sokl rovný 10 cm ti 3 cm vC řezání 

Řezání dlažby stávající a nové u obrubníku 

Řezání žulových obrubníků - výéko^ úprava

Kladení dlažby z kamene pravoúhlých desek tl 30 mm do drenážního maltového lože vC spárováni - det

71213G. К

-822,024-274,436

238,640

2083,1101m2693000001

776590100

7123911721

693000002

693000003

996712201

MAT140. M
727.530m2N6 К
-12,040134,2701 

153,100j 

1,310Í 

14 550,0391

m2712К141.
-14,880m2MATM142.
-1,310m2MAT143. M

-1 134,3701-616,540%712К144.
772D
772421129 134,900' 

146,390 i 

221,2001

m772145. К

583811002

772520009

772R

772521149

m146. M MAT
m772147. К

mК 772

1 661,160{m2772148. К
1
deska kamenná vel 1000x500x30 mm, G654 - povrch opalovaný a kartáčovaný, místo lomu Čína - nutno 

vyvzorkovat

Dodávka kamenných obrubníků 200x140x400 - zakázková výroba 

Kartáčován povrchu a doprava dlažby dodané objednatelem 

CiéténI přípravkem, ref. výr. BeIPnzonI BERT 27 

Impregnace přípravkem, ref. výr. BeDInzoní IDEA XC (min. 2 vrstvy)

Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v ot^ektedi v do 6 m

Dokonftovacf práce - obklady z kamene

Montáž obkladu etáv^ldho na stány obklad tlouétVy 30 mm - det 7a

Přesun hmot procentní pro obMady kamenné v otqektech v do 6 m

Dokončovací práce - nátěry

OCiéténI, odmasténi.zdrsnénf Céstl ocelových sloupů

Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízeni staveniSté

Zařízení staveniSté

Inženýrská Činnost

Kompletační a koordinační Činnost
Územní vlivy

Ztížené dopravní podmínky

Provozní vlhry

Ostatní provozní vlivy

Celkem

583811001 ) r210,0001 827,2801m2MAT140. M

31,000kusR1N20 К
210,000 

-235,000 

-235,000 

-1 097,180

m2R6КN24
-737.020 

-737.^ 

-1 051,170

1681,1601 
1 661,160l

40 676.018!

m2772X2

772X3

998772201

К 772150.
m2772151. К

I
%152. К 772

782D

8,400!

10,000
782S31323

998782201

m2К 782153.
%782154. К

D 783
1,080783201809 m2783155. К

VRND

VRN3

031002099

VRN4

045002099

VRN6

062002000

VRř47

079002000

D
КС 1,000!К 000156.

D

КС I.OOOl157. К 000
D

I
КС 1,0001000158. К

D

1,000КС159. К 000

CENA CEiKEM ^IV * ^JJI (bez DPH) 1 695 053,41 Ке


