
DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo, na akci

„Sanace svahu v k. ú. Dubí - Pozorka“

Kód akce: A576

č. objednatele: NŘZ/Vo/005/2017 č. zhotovitele: SD/171092/Z3434

SMLUVNÍ STRANY

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Hrbovická 2
403 39  Chlumec
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII,
vložka 433
Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem státního podniku

Ve věcech technických:  zástupcem náměstka ředitele pro oblast zahlazování
následků hornické činnosti,

, technickým pracovníkem oddělení
realizace staveb

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, číslo účtu: 
(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost RVM-Šilhánek-Pozorka
smlouva o společnosti ze dne 11. 11. 2016
Vedoucí společník: REKULTIVAČNÍ VÝSTAVBA Most, a.s.
Čepirohy 136, 434 01 Most
IČO: 44569769
DIČ: CZ44569769
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 221

společník: Šilhánek a syn, a.s.
Samota 601, 439 81 Kryry
IČO: 27291278
DIČ: CZ27291278
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1677

Zastoupen(a): Ing. Luďkem Šatrou, statutárním ředitelem a zmocněncem společnosti
Ve věcech technických: , vedoucím střediska zemních prací

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ústí nad Labem, číslo účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“)
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Smluvní strany, v souladu s čl. XVIII. odst. 8. Smlouvy o dílo na akci ,,Sanace svahu v k. ú. Dubí -
Pozorka“ (dále jen ,,Smlouva“), kód akce A576, upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku
citovanou Smlouvu uzavřenou dne 17. 1. 2017, pod č. objednatele NŘZ/Vo/005/2017
a č. zhotovitele SD/171092/Z3434, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 8. 2017 a uzavírají tento
Dodatek č. 2 k předmětné Smlouvě.

I. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku je:

Stavba byla zahájena předáním staveniště dne 20. 1. 2017. V průběhu realizace přístupových cest
a odvodnění severní části svahu došlo dne 7. 3. 2017 k dalšímu sesuvu v území a tím k rozšíření
zátrhu o 30 m severním směrem v patě svahu. Následně dne 16. 8. 2017 byly zastaveny práce
probíhající v oblasti sesuvu, z důvodu havarijního skluzu v centrální části sesuvu. Při zajišťovacích
pracích v oblasti havarijního skluzu došlo dále dne 28. 8. 2017 k dalšímu masivnímu sesuvu střední
části sanovaného svahu v rozsahu cca 40 x 50 m. Práce na zajištění havarijního stavu byly
dokončeny dne 22. 9. 2017.

Provedené změny:

Při podrobném průzkumu svahu nebylo možné, bez vytýčení jednotlivých prvků sanace
a odvodnění, stanovit zcela přesně potřebu kácení stromů. Navýšení počtu zmýcených stromů si pak
také vyžádalo rozšíření sesuvu svahu a rozšíření deponie v severní části území. Dále v souladu
s požadavkem státního podniku Lesy České republiky, který má právo hospodařit na sanací
zasaženými pozemky, byly všechny kmeny a větve přemístěny z prostoru sanovaného svahu
na určené místo u příjezdové komunikace mimo prostor stavby.

Vzhledem k nepřístupnosti břehové linie vodní retence a nutných rozsáhlých přípravných prací
(přístupové komunikace, vč. kácení) pro realizaci opevnění vyústění svodných drénů bylo
z realizace opevnění vyústění z drátokošů po dohodě s projektantem vypuštěno.

Při realizaci prací dle schváleného plánu organizace výstavby v severní časti svahu na odvodnění
a přístupových komunikací bylo nutné, při nedostupnosti trvalé deponie v jižní části svahu,
vytěžené zeminy uložit. Plánovaná dočasná deponie v severní oblasti svahu však svou kapacitou
zcela nedostačovala vytěženému množství zeminy. Z toho důvodu byla v severní části v obvodu
stavby zřízena další trvalá deponie vytěžených zemin. Tím byl snížen objem vytěžených zemin,
které bude nutné uložit na trvalou deponii v jižní části svahu. S ohledem na snížení množství
ukládaných zemin by bylo neúčelné zřizovat lícové opevnění geosyntetiky, proto nebyla realizace
zpevňujících ocelových sítí provedena.

V horní části sesuvu pod objektem vodárny byly při výstavbě drénu Vodárna a následných pracích
na sanaci sesuvu odhaleny betonové konstrukce, pravděpodobně pozůstatky předchozí hlubinné
těžební činnosti. S ohledem na černý vzhled a pronikavý dehtový zápach bylo odebráno několik
vzorků k laboratorním zkouškám. Ty nadlimitní kontaminaci vybouraného materiálu nepotvrdily.
Odpad byl, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů předán k dalšímu nakládání na řízenou skládku Celio.

Po odkrytí základové spáry kamenné bermy bylo zjištěno, že návodní strana svahu v úrovni hladiny
jezera ČSM je tvořena silně rozbředlými jíly. Tato nově zjištěná skutečnost znemožňuje instalovat
na povrch bermy, kamenný zához frakce 63-125 mm, který měl být pro zpevnění povrchu záhozu
přetažen ocelovou  dvojzákrutovou sítí v PVC. Na základě uvedeného bylo především z důvodu
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zajištění bezpečnosti, flexibility a nepravidelného svahu, od tohoto řešení upuštěno, a byla rozšířena
šířka kamenné bermy z lomového kamene.

Rozšíření zátrhu severním směrem o 30 m, ke kterému došlo dne 7. 3. 2017, si vyžádalo navýšení
objemu odtěžených zemin. Pro další použití nevhodné degradované zeminy a jíly ze skluzové
plochy byly uloženy na trvalou deponii. Ze stejného důvodu bylo dále nutné rozšířit bermu
z lomového kamene v patě svahu severním směrem.

Ve spodní části svahu nad kamennou bermou projektová dokumentace předpokládala přitěžovací
lavici z místních štěrkozemin. Jejich znečištění jílem bylo možné v souladu s projektovou
dokumentací akceptovat pouze do 15 %. Zejména s ohledem na další sesuvy sanovaného území
nebylo možné zajistit a separátně odtěžit dostatečné množství vhodných neznečištěných
štěrkozemin. Proto bylo nezbytně nutné štěrkozeminy potřebné pro vybudování této přitěžovací
lavice zajistit z jiného zdroje.

Po  sesuvu  sanovaného  svahu  dne  16.  8.  2017  byly  práce  na  sanaci  zastaveny.  Při  zajišťovacích
pracích došlo dále dne 28. 8. 2017 k dalšímu rozsáhlému sesuvu. Zajišťovací práce pro zamezení
dalším škodám na již realizovaných pracích v oblasti sesuvu si vyžádali odtěžení degradovaných
jílu ze skluzové plochy a vybudování odvodňovacích prvků zvodnění štěrkopískových poloh
v horní i spodní části svahu vystrojených geotextilií ve spodní části s drenážními trubkami DN 160,
vyplněných drceným kamenivem. Pro odlehčení horní části sanovaného svahu byla část původního
terénu snížena. Dále pak byla ve střední části svahu pro zajištění skluzové oblasti vybudována
přitěžovací lavice z lomového kamene vč. plošného odvodnění a provedeny terénní úpravy.

V souladu s těmito skutečnostmi byly zpracovány nové oceněné soupisy prací s výkazem výměr
a protokol změny č. A576/01/2017, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2.

II. ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se, na základě výše uvedeného v čl. I., dohodly na následující změně Smlouvy.

1. Článek V. Smlouvy ve znění:

V. CENA DÍLA

1. Nabídková cena zhotovitele, uvedená v nabídce předložené zhotovitelem v zadávacím řízení,
v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena činí:

Cena celkem bez DPH 11 794 376,57 Kč (dále jen „nabídková cena“)
Slovy:
Jedenáct milionů sedm set devadesát čtyři tisíc tři sta sedmdesát šest korun českých a padesát
sedm haléřů

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 1 jsou pevné
do doby ukončení díla (dále jen „jednotkové ceny“).

Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací,
vzájemně odsouhlasené objednatelem a zhotovitelem, do data předání díla. Dohodnutá cena
díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením díla.
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2. Objednatel si vyhrazuje právo, v případě vládního zásahu či krácení finančních prostředků
ze státního rozpočtu, dohodnout se zhotovitelem snížení jednotkových cen či rozhodnout o tom,
že jednotlivé stavební práce, dodávky či služby se realizují v nižším než předpokládaném
objemu. V tomto případě bude mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen písemný, číslovaný
dodatek k této Smlouvě, podepsaný statutárními orgány obou smluvních stran.

 se nahrazuje novým zněním:

V. CENA DÍLA

1. Cena předmětu díla je stanovena dle jeho skutečného provedení a činí:

Původní cena dle Smlouvy - cena celkem bez DPH 11 794 376,57 Kč
Změna celkem bez DPH   3 495 069,37 Kč

Cena po provedení změny - cena celkem bez DPH 15 289 445,94 Kč

Sestavení ceny dle skutečného provedení prací je uvedeno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2
Smlouvy viz protokol změny (číslo PZ: A576/01/2017 ze dne 13. 10. 2017) včetně nového
položkového rozpočtu prací s vyčíslením změn.

2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají nezměněna.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který
je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (dále jen ,,zákon o registru smluv“).

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím
registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 2. Tím není dotčeno oprávnění zhotovitele zaslat
tento Dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném
ujednání, a to zejména v případě, že objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené
povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 2 Smlouvy po jejím podpisu
bez zbytečného odkladu.

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou
každé smluvní straně.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 2,
že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich
pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho
připojují statutární zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou smluvních
stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
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6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: Protokol změny (číslo PZ: A576/01/2017 ze dne 13. 10. 2017) včetně nového
položkového rozpočtu prací s vyčíslením změn

V Chlumci dne 19. 10. 2017 V Mostě dne 19. 10. 2017

….………………………………… …………………......................................
Ing. Petr Lenc Ing. Luděk Šatra

                         ředitel          zmocněnec společnosti
Palivový kombinát Ústí, státní podnik       Společnost RVM-Šilhánek-Pozorka
                     (objednatel)       (zhotovitel)



Příloha č. 1

Protokol změny (číslo PZ: A576/01/2017 ze dne 13. 10. 2017) včetně nového
položkového rozpočtu prací s vyčíslením změn



PROTOKOL zMĚNY [číslo PZ: A576/01/2017
Zhotovitel:
Společnost.RVMëŠilhánek-Pozorka
Smlouva o Společnosti Ze dne
11.11.2016
Vedoucí společník: Rekultivační
výstavba Most, a.s.
Čepirohy 136
434 01.MOST

IČO: 44569769
DIČ: cz 44569769

Objednatel:
Palivový.kombinát Ústí, s. p.
Hrbovická 2
403 39 Chlumec

IČO: 00007536
DIČ: cz 00007536

Název akce:
Sanace svahu v k. ú. Dubí-Pozorka

Datum: 13.10.2017

Projektová GeOTec-GS, a.s., Září 2016,
dokumentace: Zak. č. 2016-080

Smlouva o dílo: Ze dne 17.01.2017 č. objednatele ORS/Kr/OO5/2017, č.
Zhotovitele SD/171092/Z3434 vč. Dodatku Č. 1

Stavba byla Zahájena předání staveniště dne 20. 1. 2017. V průběhu
realizace přístupových cest a odvodnění Severní části Svahu došlo dne
7. 3. 2017 k dalšímu. sesuvu. v území ča tínı k rozšíření Zátrhu c) 30 In
Severním směrem v patě svahu. Následně dne 16. 8. 2017 byly práce
probíhající v oblasti sesuvu Zastaveny Z důvodu havarijního skluzu
v centrální části sesuvu. Při zajišťovacích pracích v oblasti havarijního
SkluZu došlo dále dne 28. 8. 2017 k dalšímu masivnímu sesuvu střední
Části sanovaného Svahu v rozsahu. cca 40 >< 50 im. Práce na Zajištění
havarijního stavu byly dokončeny dne 22. 9. 2017.

Stavební objekt: SO 01 - Přístupové komunikace a příprava území

Důvod změny dle odst. 6 - nepředpokládané změny
ZZVZ §222:

Při provedeném průzkumu nebylo možné, bez vytýčení jednotlivých prvků
sanace a odvodnění, Stanovit Zcela přesně potřebu kácení stromů. Navýšení
počtu Zmýcených stromů si pak také vyžádalo rozšíření sesuvu svahu
a rozšíření deponie v severní části území. Dále v souladu s požadavkem
Státního podniku Lesy České republiky, který má právo hospodařit k sanaci
Zasaženými pozemky, byly 'všechny' kmeny' a `větve jpřemístěny Z prostoru
sanovaného svahu Ina určené nústo ıı příjezdové kbmunikace Imum) prostor
stavby.

Hepruvedené práce

Nepředpokládaná změna prací
1) Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny

Z celkové plochy do 1000 m2 3 647,750 m2
2) Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 2 188,650 m2
3) Spálení větví všech druhů stromů 4 235,000 kus
4) Směrové kácení Stromů s roZřeZáním a odvětvením D kmene do 200 mm

430,000 kus
5) Směrové kácení stromů s roZřeZáním a odvětvením D kmene do 300 mm

42,000 kus
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6) Směrové

7) Směrové

8) Směrové

9) Směrové

10
11 Odstranění
12 Odstranění
13 Odstranění

kácení stromů

kácení stromů

kácení stromů

kácení stromů

Odstranění pařezů

UUUU

Spálení pařezu D do
Spálení pařezu D přes 1,0 m
Vodorovné přemístění Větví stromů
D kmene do 300 mm

18) Vodorovné přemístění
D kmene do 500 mm

)
)
)
)

14) Spálení pařezu D do
)
)
)

S

do
do
do
přes 900 mm
0,5 m
1,0 m

rozřezáním

rozřezáním

rozřezáním

rozřezáním

300 mm
500 mm
700 mm

Větví stromů

a odvětvením

a odvětvením

a odvětvením

a odvětvením

listnatých do

listnatých do

D kmene

D kmene

D kmene

D kmene

19) Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km
D kmene do 700 mm

20) Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km
D kmene do 1100 mm

21) Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 2 km
D kmene do 300 mm

22) Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 2 km
D kmene do 500 mm

23) Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 2 km
D kmene do 700 mm

24) Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 2 km
D kmene do 1100 mm

Vyčíslení změny:

Neprovedené práce
Celkem 0,00 Kč

Nepředpokládaná Změna prací
Dle bodu 1) 91 193,75 Kč
Dle bodu 2) 21 886,50 Kč
Dle bodu 3) 84 700,00 Kč
Dle bodu 4) 25 800,00 Kč
Dle bodu 5) 2 940,00 Kč
Dle bodu 6) 1 200,00 Kč
Dle bodu 7) 18 837,00 Kč
Dle bodu 8) 50 120,00 Kč
Dle bodu 9) 9 380,00 Kč
Dle bodu 10 37 760,00 Kč
Dle bodu 11 6 650,00 Kč
Dle bodu 12 11 560,00 Kč
Dle bodu 13 1 232,00 Kč
Dle bodu 14 29 460,00 Kč
Dle bodu 15 10 400,00 Kč
Dle bodu 16 684,00 Kč
Dle bodu 17 55 089,30 Kč
Dle bodu 18 3 825,00 Kč
Dle bodu 19) 20 700,00 Kč
Dle bodu 20) 5 552,00 Kč
Dle bodu 21) 79 115,40 Kč
Dle bodu 22) 88 725,00 Kč
Dle bodu 23) 24 220,00 Kč
Dle bodu 24) 2 142,00 Kč

400 mm
6,000

500 mm
13,000

600 mm
20,000

1100 mm
1,000

472,000
19,000
20,000
1,000

491,000
20,000

1,000

623,300

85,000

90,000

16,000

322,000

169,000

20,000

1,000

kus

kus

kus

kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus
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Celkem 683 171,95 Kč

Změna postupu prací 683 171,95 Kč

Stavební Objekt: SO 02 - Odvodnění svahu a sesuvu

Důvod změny dle odst. 6 - nepředpokládané změny
ZZVZ §222:

Vzhledem k nepřístupnosti břehové linie Vodní retence a nutných
rozsáhlých. přípravných prací (přístupové komunikace, vč. kácení) pro
realizaci opevnění vyústění svodných drénů. bylo Z realizace opevnění
vyústění z drátokošů po dohodě s projektantem vypuštěno.

Neprovedené práce
25) Opevnění Z drátěných košů(gabionů)Z lomového kamene neupraveného,

tříděného Osazované Z terénu -30,360 m3

Nepředpokládaná změna prací

Vyčíslení změny:

Neprovedeně práce
Dle bodu 25) -97 152,00 Kč
Celkem -97 152,00 Kč

Nepředpokládaná změna prací
Celkem 0,00 Kč

Změna postupu prací -97 152,00 Kč

Stavební objekt: SO O3 - Deponie vytěženého materiálu

Důvod změny dle odst. 6 - nepředpokládané změny
ZZVZ §222:

Při realizaci prací dle schváleného plánu organizace výstavby v severní
Časti svahu na odvodnění a přístupových komunikací bylo nutné,
při nedostupnosti trvalé deponie 'v jižní části svahu, 'vytěžené Zeminy
uložit. Plánovaná dočasná deponie v Severní oblasti svahu však svou
kapacitou Zcela nedostačovala vytěženému množství Zeminy. Z toho důvodu
byla v severní části v obvodu stavby Zřízena další trvalá deponie
vytěžených Zemin. Tím byl snížen objem vytěžených Zemin, které bylo nutné
uložit na trvalou deponii v jižní části svahu. S ohledenı na snížení
množství ukládaných zemin by' bylo neúčelné zřizovat lícové opevnění
geosyntetiky, proto nebyla realizace Zpevňujících ocelových sítí
provedena.

Egprovedené práce
26) Strmý svah ze zemin vyztužených geosyntetiky s pohledovou

plochou upraveného svahu Zatravněnou ocelovou sítí,
výšky přes 2 m do 4 m -560,000 m2

Nepředpokládaná změna prací
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Vyčíslení změny:

Neprovedené práce
Dle bodu 26)
Celkem

-935 200,00 Kč
-935 200,00 Kč

Nepředpükládaná Změna prací
Celkem 0,00 Kč

Změna postupu prací -935 200,00 Kč

Stavební objekt: SO O4 - Sanační a stabilitní opatření

Důvod změny dle
ZZVZ §222:

odst. 6 - nepředpokládané změny

V horní části sesuvu pod objektem vodárny byly při výstavbě drénu Vodárna
a následných pracích na sanaci sesuvu odhaleny betonové konstrukce,
pravděpodobně pozůstatky předchozí hlubinné těžební činnosti. S ohledem
na Černý vzhled a pronikavý dehtový zápach bylo odebráno několik vzorků
k laboratorním Zkouškám. Ty nadlimitní kontaminaci vybouraného materiálu
nepotvrdily. Odpad byl, v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech,
předán k dalšímu nakládání na řízenou skládku Celio.
Po odkrytí základové spáry kamenné bermy bylo Zjištěno, Že návodní strana
svahu v úrovni hladiny jezera ČSM je tvořena silně rozbředlými jíly. Tato
nově Zjištěná skutečnost znemožňuje instalovat na povrch bermy, kamenný
Zához frakce 63-125 mm, který měl být pro Zpevnění povrchu Záhozu
přetažen ocelovou dvojzákrutovou sítí v PVC. Na Základě uvedeného bylo
předevšhn Z důvodu zajištění bezpečnosti, flexibility a rmmmavidelného
Svahu, od tohoto řešení upuštěno, a byla rozšířena šířka kamenné bermy
Z lomového kamene.
Rozšíření Zátrhu severním směrem o 30 m, ke kterému došlo dne 7. 3. 2017,
si vyžádalo navýšení objemu odtěžených zemin. Pro další použití nevhodné
degradované Zeminy a jíly ze skluzové plochy byly uloženy na trvalou
deponii. Dále bylo nutné rozšířit bermu Z lomového kamene V patě svahu
severním směrem.
Ve spodní Části svahu nad kamennou bermou projektová dokumentace
předpokládala přitěžovací lavici Z místních štěrkozemin. Jejich
Znečištění jílem. bylo možné V souladu s projektovou dokumentací
akceptovat pouze do lłš %. Zejména s ohledem.ru1 další sesuvy sanovaného
území nebylo možné Zajistit a separátně odtěžit dostatečné množství
vhodných neznečištěných štěrkozemin. Proto bylo nezbytně nutné
štěrkozeminy' potřebné `pro ıvybudování této jpřitěžovací lavice Zajistit
Z jiného Zdroje.

Hepruveděné práce
27) Opevnění Z drátěných košů (gabionů) Z lomového kamene

neupraveného, tříděného osazované Z terénu -420,000 m3

Nepředpokládaná změna prací
28) Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem

do 1000 m3 1 128,500 m3
29) Příplatek Za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4

1 128,500 m3
30) Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny

Z horniny tř. 1 až 4 119,200 m3
31) Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny

Z horniny tř. 1 až 4 1 882,500 m3
32) Rovnanina Z lomového kamene s vyplněním spár

a dutin těženým kamenivem 1 387,500 m3
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33) štěrkopísek (Bratčice) netříděný Zásypový materiál 3 765,000 t
34) Bourání základů Z betonu proloženého kamenem 411,230 m3
35) Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení

ale se složením a urovnáním do 1 km 822,460 t
36) Nakládání suti a vybouraných hmot 1 644,920 t
37) Poplatek Za uložení Stavebního směsného odpadu

na skládce (skládkovné) 822,460 t
38) Vodorovné přemístění suti do 7 km 822,460 t
39) Vodorovné přemístění suti ZKD 1 km 26 318,720 t
40) Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin 6 832,234 t

Vyčíslení změny:

Neprovedené práce
Dle bodu 27) -121 800,00 Kč
Celkem -121 800,00 Kč

Nepředpokládaná změna prací
Dle bodu 28) 39 497,50 Kč
Dle bodu 29) 3 385,50 Kč
Dle bodu 30) 3 337,60 Kč
Dle bodu 31) 212 722,50 Kč
Dle bodu 32) 763 125,00 Kč
Dle bodu 33) 368 970,00 Kč
Dle bodu 34) 457 698,99 Kč
Dle bodu 35) 54 282,36 Kč
Dle bodu 36) 105 274,88 Kč
Dle bodu 37) 283 748,70 Kč
Dle bodu 38) 198 212,86 Kč
Dle bodu 39) 126 329,86 Kč
Dle bodu 40) 362 108,40 Kč
Celkem 2 978 694,15 Kč

Změna postupu prací 2 856 894,15 Kč

Stavební objekt: SO O6 - Havárie

Důvod změny dle odst. 6 - nepředpokládané změny
ZZVZ §222:

Po sesuvu sanovaného svahu dne 16. 8. 2017 byly práce na sanaci
Zastaveny. Při Zajišťovacích pracích došlo dále dne 28. 8. 2017 k dalšímu
rozsáhlému sesuvu. Zajišťovací práce pro zamezení dalším škodám na již
realizovaných pracích v oblasti sesuvu si vyžádali odtěžení degradovaných
jílu Ze skluzové plochy a vybudování odvodňovacích prvků zvodnění
štěrkopískových poloh v horní j_ spodní Části svahu vystrojených
geotextilií. ve spodní části SS drenážnínd trubkami DN JĂML vyplněných
drceným kamenivem. Pro odlehčení horní části sanovaného svahu byla část
původního terénu snížena. Dále pak Ĺbyla ve střední části svahu. pro
zajištění skluzové oblasti vybudována přitěžovací lavice z lomového
kamene vč. plošného odvodnění a provedeny terénní úpravy.

Haprovedené práce

Nepředpokládaná změna prací
Horní drény:
41) Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4

objem do 100 m3 276,680 m3
42) Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených

v hornině tř. 4 276,680 m3
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43) Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručně V bahnitých
horninách tř. 4 31,752

44) Vodorovně přemístění do 2500 m Výkopku/sypaniny
z horniny tř. 1 až 4 276,680

45) Nakládání nebo překládání Výkopku Z horniny tř. 1 až 4 105,840
46) Uložení sypaniny Z hornin soudržných do násypů

zhutněných do 95 % PS 276,680
47) SVahoVání V zářezech V hornině tř. l až 4 352,800
48) Výplň odvodňovacích žeber nebo tratiVodů kamenivem

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm 211,680
49) Geotextilie GEOJUTEX,šíře role 5,2 m , délka role 100 bm,

PPH 15 100 g/m2 158,760
50) Zřízení vrstvy Z geotextilie Ve sklonu do 1:1 š do 3 m 132,300
51) Úprava pláně V hornině tř. 1 až 4 bez Zhutnění 1 060,000

Spodní drén:
52) Odkopávky a prokopávky nezapažené V hornině tř. 4

objem do 100 m3 237,500
53) Příplatek Za lepivost u odkopáVek nezapažených

V hornině tř. 4 237,500
54) Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručně

V bahnitých horninách tř. 4 35,620
55) Vodorovne přemístění do 2500 m Výkopku/Sypaniny

z horniny tř. 1 až 4 237,500
56) SVahoVání V zářezech V hornině tř. 1 až 4 380,000
57) Nakládání nebo překládání výkopku Z horniny tř. 1 až 4 118,750
58) Uložení sypaniny Z hornin Soudržných do násypů

zhutněných do 95 % PS 237,500
59) Výplň odvodňovacích žeber nebo tratiVodů kamenivem

hrubým drceným frakce 16 až 63 mm 237,500
60) TratiVody Z drenážních trubek plastových flexibilních

D 100 mm bez lože 31,900
61) TratiVody z drenážních trubek plastových flexibilních

D 200 mm bez lože 49,500
62) Zřízení Vrstvy z geotextilie o sklonu přes 10°

do 35° š do 3 m 171,000
63) Fólie hydroizolační druh 803 tl 1,5 mm šíře 1300 mm 205,200
64) Zřízení Vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m 171,000
65) Geotextilie GEOJUTEX,šíře role 5,2 m , délka role 100 bm,

PPH 15 100 g/m2 205,200
66) TratiVody Z drenážních trubek plastových flexibilních

D 160 mm bez lože 64,570

Odlehčení horní Části:
67) Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4

objem do 100 m3 200,000
68) Příplatek za lepivost u odkopáVek nezapažených

V hornině tř. 4 200,000
69) Vodorovně přemístění do 500 m výkopku/sypaniny

z horniny tř. 1 až 4 200,000
70) Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů

zhutněných do 95 % PS 200,000

Přitěžovací lavice a Zátrh:
71) Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4

objem do 100 m3 1 866,660
72) Příplatek Za lepivost u odkopáVek nezapažených

v hornině tř. 4 1 866,660
73) Vodorovně přemístění do 500 m výkopku/sypaniny

z horniny tř. 1 až 4 1 866,660
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Uložení sypaniny Z hornin soudržných do násypů
zhutněných do 95 % PS
Nakládání výkopku Z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
Uložení sypaniny Z hornin nesoudržných kamenitých
do násypů Zhutněných
Uložení sypaniny Z hornin soudržných do násypů
zhutněných do 95 % PS
Svahování násypů
Polštáře zhutněné pod Základy Z kameniva drceného
frakce 16 až 63 mm
Zřízení vrstvy Z geotextilie o sklonu přes 10°
do 35° š do 3 m
Fólie hydroizolační druh 803 tl 1,5 mm šíře 1300 mm
Rovnanina z lomového kamene s vyplněním spár
a dutin těženým kamenivem
Zřízení vrstvy z geotextilie ve Sklonu do 1:1 š do 3 m
Geotextilie GEOJUTEX,šíře role 5,2 m , délka role 100 bm,
PPH 15 100 g/mz
Zřízení vrstvy Z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m
Geotextilie GEOJUTEX,šíře role 5,2 m , délka role 100 bm,
PPT 40 190 g/mz

Přesun hmot:
87) Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin

Vyčíslení změny:

Neprovedene práce
Celkem O<

Nepředpokládaná Změna prací
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle
Dle

bodu 41) 7 747,04
bodu 42) 1 383,40
bodu 43) 3 175,20
bodu 44) 9 683,80
bodu 45) 1 693,44
bodu 46) 5 533,60
bodu 47) 4 233,60
bodu 48) 116 212,32
bodu 49) 1 428,84
bodu 50) 1 323,00
bodu 51) 4 240,00
bodu 52) 6 650,00
bodu 53) 1 187,50
bodu 54) 3 562,00
bodu 55) 8 312,50
bodu 56) 4 560,00
bodu 57) 1 900,00
bodu 58) 4 750,00
bodu 59) 130 387,50
bodu 60) 1 451,45
bodu 61) 4 702,50
bodu 62) 1 710,00
bodu 63) 26 676,00
bodu 64) 1 710,00
bodu 65) 5 950,80
bodu 66) 4 455,33
bodu 67) 7 000,00
bodu 68) 1 000,00
bodu 69) 5 600,00
bodu 70) 4 000,00
bodu 71) 65 333,10 WW'Ă'PŇ'PŇ'WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWPQWWWWWO<
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408,390
171,000

20,250

135,000
155,250

600,000
283,000

325,450
135,000

155,250

370,490
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Dle bodu 72) 9 333,30 Kč
Dle bodu 73) 52 266,48 Kč
Dle bodu 74) 9 772,00 Kč
Dle bodu 75) 6 980,00 Kč
Dle bodu 76) 3 490,00 Kč
Dle bodu 77) 8 167,80 Kč
Dle bodu 78) 3 078,00 Kč
Dle bodu 79) 10 935,00 Kč
Dle bodu 80) 1 350,00 Kč
Dle bodu 81) 20 182,50 Kč
Dle bodu 82) 330 000,00 Kč
Dle bodu 83) 2 830,00 Kč
Dle bodu 84) 2 929,05 Kč
Dle bodu 85) 1 350,00 Kč
Dle bodu 86) 4 502,25 Kč
Dle bodu 87) 72 635,97 Kč
Celkem 987 355,27 Kč

Změna postupu prací 987 355,27 Kč

Původní cena dle smlouvy o dílo 11 794 376,57 Kč bez DPH
Změna celkem 3 495 069,37 Kč bez DPH
Cena po provedení změny 15 289 445,94 Kč bez DPH

Přílohx: č. 1 - Položkový rozpočet Stavby S vyčíslenim změn

Za zhotovitele: Ing. Luděk Šatra
zmocněnec společnosti

Za projektanta:

Za objednatel: Ing. Petr Lenc
ředitel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: A 567
Stavba: Sanace svahu v k. ú. Dubí - Pozorka

cPv: 45233100-0, 45112360-6, 45111240-2, 45112000-5, 76300000-6, 45112320-4 cccz;
Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy Datum: 18.10.2017
cZ-cPv: 45112360-6

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový Kombinát Ústi, Státní podnik DIČ: cz 00007536

Uchazeč: IČ: 44569769
Společnost RvM-Šiıhánek-Pozorka DIČ: cz 44569769

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:
àUUpIS pÍdCI Je SESLdVEÍI S VyUZILIIH LEIIOVE SUUSLdVy UK). ľ'OlOZKy, KLEÍE PUCÍIÖĹI Ĺ Lt'LO CEÍIUVE SOUSLdVy, jSUU VE SlUUpCI LEIIOVd SOLISLcI

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek
z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www. cs- urs. cz, sekce Cenově a technické
nnr'łmınkv

Cena bez DPH 15 289 445,94

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH Základní 21,00% 12 172 183,12 0,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

ICena celkem v CZK 15 289 445,94|
-_ı---_ __.

_____ _
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REKAPITULAcE oBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŰ PRACÍ

18.10.2017

Kód: A 567

Stavba: Sanace Svahu v k. ú. Dubí - Pozorka

Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní svahy Datum:
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:
Uchazeč: Společnost RvM-Šiıhánek-Pøzorka

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady Stavby celkem

50.01 Přístupové komunikace a příprava území
50.02 Odvodnění svahu a sesuvu

50.03 Deponie vytěženého materiálu
50.04 Sanační a stabilitní opatření
50.05 Konečné úpravy a monitoring
50.06 Havárie
VRN Hlavní Stavební objekt Pozorka
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Cena bez DPH [CZK]

15 289 445,94
4 420 684,08
2 867 700,66
1 034 436,44
4 564 602,39

775 147,10
987 355,27
639 520,00

STA
STA
STA
STA
STA
STA
VON



KRYcí LIST SouPISU
Stavba:

Sanace Svahu v k. ú. Dubí - Pozorka

Objekt:

50.01 - Přístupové komunikace a příprava území

cPv: 45233100-0 cc-cZ
Misto: bývalý důl Dukla - ČSM, východní svahy Datum 18.10.2017
Zadavatel: IČ: 00007536

Palivový Kombinál ústí, státní podnik DIČ: cz 00007536
uchazeč: IČ: 44569769

Společnost RvM-Šı'lháneK-Pozorka DIČ: cZ 44569769
Projektant: IČ:

DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH 4 420 684,08
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 098 016,68 21,00% 0,00
Snížená 0,00 15,00% 0,00

__-._ı.

QCena celkem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPıSu PRACÍ
Stavba:

Sanace svahu v k. ú. Dubí - Pozorka
Objekt:

50.01 - Přístupové komunikace a příprava území
Misto: bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy Datum: 18.10.2017
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:
Uchazeč: Společnost RVM-Šilhánek-Pozorka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 420 684,08
HSV - Práce a dodávky HSV 4 420 684,08

1 - Zemní práce 2 153 432,69
2 - Zakládání 398 761,30
5 - Komunikace pozemní _ 1 620 559,00
8 - Trubní vedení 1 440,00
9 - Ostatní konstrukce a práce,I bourání 231 714,98
998 - Přesun hmot 14 776,11
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SouPıS PRACÍ
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Stavba:
Sanace svahu v k. ú. Dubí - Pozorka

Objekt:

50.01 - Přístupové komunikace a příprava území
Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy Datum:
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:
Uchazeč: Společnost RVM-Šilhánek-Pozorka

i .
_

. v . .
_

na _ 'PČ Typ Kod Popıs MJ Mnozstvı J ce Cena celkem [CZK] Cel-'ma
[CZK] _ _ Soustava _

Náklad sou isu celkemY P 4 420 684,08

D HSV Práce a dodávky HSV 4 420 684,08
D 1 Zemní práce 2 153 432,69

| 1 ' K 111103313 Kosení S ponecháním na místě po vegetačnim období divokého porostu hustého ha 1,511 12 500,00 18 887, 50iCS ÚRS 2016 02 `i
w "plocha Sever - 80%“0,7850*0,8 0,628 '
w "plocha Sesuv - 50%"0,6160*0,5 0,308
W "plocha Jih - 65%"0,8848'0,65 0,575
W Součet _ 1,511

i
2 J K

1111103323 :zštegłııš
ponechánim na místě po vegetačním období vodního rostlinstva na břehu

|
ha 0,529 18 000,00 9 522,00 CS ÚRS 2016 02 |

:vv
'

"plocha Sever - 20%“0,7a50*0,2 _' 0,157' ”
W "plocha Sesuv - 10%"0,6160'0,1 0,062
W "plocha Jih - 35%"0,8848*0,35 0,310

I W _____ __ Součet 0,529
I

I I

ˇ ł ˇ ø I ˇ ł ˇ I I ˇ
r ...l-_-

1
3 | K 111201101 iOdstranem krovın a

Stˇromu
s

odstraˇnenım
korenu prumeru kmene do 100 mm do

m2 |
19 430,950 25,00I 485

773,75ICS
ÚRS 2016 02

1 |sklonu terenu 1 : 5, pn celkove plose do 1 000 m2
_F _w "plocha Sever - 80%'ˇ7850-0,8 ó 280,000

W "plocha Sesuv - 25%"6160"0,25 1 540,000
W "plocha Jih - 90%"8848*0,90 7 963,200
W Součet _ _ 15 ZELZDID _= . , „ , v . . d, .. ˇ k | ł4

|
K 111201401 Spalenı odstranerıych

krovın a stromu na hroma ach prumeru mene do 100 mm pro |
m2 11 658,450 10,00' 116 584,50 CS URS 2016 02Jakuukolıv plochu I . _

"spálení z celkové dotčené plochy 15783 m2 - hustota porostu 0,6"15783*0,6 9 469,800
Součet 9 469,800



. . ˇ ˇ J.cena 'PČ Typ Kod Popıs MJ Mnozstvı Cena celkem [CZK] Cenm'ra I. - [CZK] Soustava ___
5 K 112111111 [Snpàleni větví Stromů všech druhů stromů o průměru kmene přes 0,10 m na hromadách kus I 6 385,000 20,00 127 700,00 CS ÚRS 2016 02 I

W "počet stromů"(280+1 50)*"počet větví na strom"5 2 150,000
W Součet 2 150,000ı ı _ iI Pokácení Stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením růměru kmene |

I
ˇ

I
6

I
K

|112151111 přes 100 do 200 mm
p . kus 750,000 60,00 45 000,00ICS URS 2016 02 I

IW "odborný odhad dle struktury porostu svahu"320 320,000 ' _ _
W Součet 320,000

I '. Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene
I I

ˇ
'

11 v7
:

K
|112151

2
pres 200 do 300 mm kuS

I 322,000:
70,00 22 540,00 CS URS 2016 02 I

W "odborný odhad dle struktury porostu svahu"280 280,000
W Součet 200,000

POI-ıäcení stromu směrové v celku s Odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene
I

ˇ
I

I 8 K 112151113
prsů 300 do 41m mm kus I 156,000I 200,00 31 200,00 CS URS 2016 02

W "Odborný odhad dle Struktury porostu svahu"150 150, 000
W Součet 150,000

i
'

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním
I

'
.

I
1 9

I
K 112201101

kořenů průměru přes 100 do 300 mm kus 1 072,000 80,00 85 760,00 CS URS 2016 02 I
W "pařezy Stromů D do 300 mm"320+280 600,000
W Součet 000,000

Odstranění pařezů s jejích vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním .
'

I 10 K 112201102
kořenů průměru přes 300 do 500 mm I

kus 169,000 350,00 59 150,00 CS URS 2016 02 I

W "pařezy stromů D 300 - 500"150 150,000
_ __ W Součet 150,000

I 11
I

K 112211112 Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,30 do 0,50 m kus I 1 241,000
60,00I 74 460,00IES ÚRS 2016 02

1
W 320+280+150 750,000
W Součet 750,000

IVodorovné řemístění větví kmenů nebo pařezů s naložením složením a dopravou do I
I

12 K 162201401 ˇ p, . . 'ˇ . ˇ ˇ ' Kus 4 423,300? 21,00 92 889,30 cs úRs 2016 02 II 1000 m vetvı stromu lıstnatych, prumeru kmene pres 100 do 300 mm l I
W "předpel'flıılädaný

přesun větvi k místu drcení - cca 10 větví na strom, 30% větvi k 1 800,000
ł

presunu 600*10"0,3
W Součet 1 800,000

I 13 K '162201402 'In'ütlurevné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s nalužením, sležením a dopravou do'
kus 760 000'

45 00 34 200 00 CS ÚRS 2016 02
I

I I I 1000 m větví strümů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm ' I ' ' I

W predpokladany
presun vetvı k mıstu drcenı - cca 15 vetvı na strom, 30% vetvı k

675,000presunu 150*15*0,3
w Součet 675,000| ˇ . ˇ ˇ ˇ h ˇ .k k ,l

- - “-
ł14 ' K 122201101 Odkopaˇky Ť prˇ°k°paˇky "ezŤpazenf 5 pre ozerlmľ VY op u "a ˇzda em“ do 3 m m3 | 3 028,600I 23,00I 69 657,80 cs uRs 2016 02 Inebo S nalozenım na dopravnı prostredek v hornıne tr. 3 do 100 m3 i _ IW "úprava odkopáním pñ'stupwé cesty MSTIŠTĚ"4,5*60*0,3 81,000

w "úprava odkopánı'm přístupové cesty ÚJEZDEČEK“4'(27OO*O,55 )*0,15 891,000
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I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J'Cena
Cena celkem [CZK] [Emma-L u ł ł ł ł l _ H ł u [CZK] Soustava __

W
1%cäsotitàpçš

odkopanı hornı hospodarnıce cast SEVER plocha x mocnost vykopu
757,500

"postupné odkopání Spodní hospodárnice část SEVER plocha x mocnost výkopu"W 1270*0,55 698'500
W "postupné odkopání hospodárnice část JIH plocha x mocnost výkopu" 924*0,65 600,600

1W Součet 3 028,600
| Í Ť Odkopávky a prokopávky nezapažené S přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m

|
í

15 K 122201109 nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost m3 4 088,610 3,00 12 265,83ICS ÚRS 2016 02í | horniny tř. 3 |
W prekopavanı

a nakladanı velmı koheznıch zemın 3028,600 1,35 navysenı vykopovych
4 088,610pracı

W _ Součet
_ 4 088,610 _

Odkopávky a prokopávky nezapažené S přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m I ,
ł 16 I K _122301101 :nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 I m3 1 529,900 o'ooí o'oolcs URS 2016 oz-J

W "postupné odkopání horní hospodárnice část SEVER plocha x mocnost výkopu" 1010*0,4 404,000

"postupné odkopání Spodní hospodárnice část SEVER plocha x mocnost výkopu"W 571,5001270*0,45
W "postupné odkopání hospodárnice část JIH plocha x mocnost výkopu" 924*0,6 554,400
vv Součet 1 529,900

l'
|

dopávky a prokopávky nezapažené S přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m

|17 K 122301109 nebo S naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost m3 1 988,870 3,00 5 966,61 CS ÚRS 2016 02| i horniny tř. 4
I

"překopáváni a nakládání velmi kohezních zemin"1529,9"1,30"navýšeni výkopových
1 988 870pracı" '

W Součet _ ___ 1 988, E211] __
I | ÍVodorovne přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

Í18 K 162501101 prostředku, bez naložení výkopku. avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až m3 9 129,200 35,110 319 522,00 CS ÚRS 2016 02 I| | |4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 rn i Í
W "přesunˇhmot Z výkopku na dočasnou deponii z lokality SEVER a

2 512 500MSTIŠTE'ˇS1+757,5+ó98,5+404+571 ,5 '
W "přesun hmot Z dočasné deponie na trvalou deponii z lokality SEVER"2512,5 2 512,500" řesun hmot z výkopku na dočasnou deponii z lokality JIH aW úpJEZDEČEK“891+606,ó+554,4 2 052'000
W "přesun hmot z dočasné deponie na trvalou deponii z lokalityJIH"2052,2 2 052,200
W Součet 9 129,2[1'1'21L

Í
19 K 167101 102 Nakládání,ˇskládání

a
překládání ˇneuleˇhlého

výkopku nebo sypaniny nakládání,
m3 | 4 564,6001' 18,00 82 162,80 cs ÚRS 2016 02I mnozstvi pres 100 m3, z hornın tr. 1 az 4 _

W "nakládání výkopku z dočasné mezideponie pro odvoz na trvalou deponii"9129,2/2 4 564,600
W Součet 4 564,600 _|

20
|

K
Í167101103

Nakládání, skládání
a

překládání
neulehlého výkopku nebo sypaniny Skládání nebo | m3 2 282,300'

16,00! 36 516,80'c5 ÚRS 2016 02I | prekladanı, z hornın tr. 1 az 4 I = II_-ı_-ı|ı-r
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. . v . J.cěna ' É'
| PČ Typ Kod Popıs MJ Mnozstvı Cena celkem [CZK] Gemma '

[CZK] Soustava r
W "opakované překládání částí výkopku pro nakládání na vhodné dopravní prostředky ve

2 282 3ztížených podmínkách"4564,6"'0,5 * 00
W Součet 2 282,300

r
ł

v ł ł łˇ ł ı I ı V ˇ ˇ ˇ J

I

i 21 K 181951102 Uprava pláne vyrovnanım vyskovych rozdılu v hornıne tr. 1 az 4 se zhutnenım m2 4 030,000' 5,00| 20
150,00`CS

ÚRS 2016 0;_|
i . . . -

= -
Svahování trvalých svahu do projektovaných profilu S potřebnym premístěním

|
| . |K 1 2 . v. . . ,v . v v v|

22 8 101101
vykopku prı Svahovanı v zarezech v hornıne tr. 1 az 4 m2 427'500 18*OOI 7 695'00 cs URS 2016 02

I
W "Svahování düpů pro hospodárnice"285*1,5 427,500
W Součet 427,500' i

'Rozebírání Zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo S i
.

_
I. 23 K '113151111 naložením na dopravní prostředek Ze silničních panelů m2 87'500 30'00 2 625'00ıc5 URS 2016 02

W "rozebrání stávající části poškozené přístupové trasy MSTIŠTĚ`3,5*25 87,500
I

W Součet 87,500
Hutnění uložené a urovnané Sypaníny jedním pojezdem válce z hornin tř. 5 až 7 při

|

1
, .i

_
24 K [100004212

tloušťce nezhutněné vrstvy do 600 mm m3 1 658,000 4,00 6
632,001CS

URS 2016 02
_W "hutnění vrstev příjezdové komunikace ÚJEIUEČEK"2700*0,55*4*0,2 1 188,0ď)I

W "hutnění vrstev horní hospodárnice SEVER"235*4*0,5 470,000
W _Součet _ 1 658,000

í 25 K 171201201 'Uložení Sypaníny na skládky m3 9 129,200' 7,00 63 904,40 CS ÚRS 2016 02
W "ukládání výkopku na deponii a dočasné deponii"9129,2 9 129,200
W Součet 9 129,200i ' '

'P kácení strom směro é celku S odřezáním kmene a S Odvětvením r' ěru kmene = . I48 f' K 112151114 9 u ˇ ˇ p "m kus 13,000| 1 449,00l 18 837,00'cs URS 2017 01 n_ _| pres 400 do 500 mm _ _ _ |' 'r v ı v v v ı ı v ı ıı v
r

I ł
| 49 | K 112151115 Pokacenı

stromu smerove v celku s odrezanım kmene a s odvetvenım prumeru kmene _ kus 211_0011 2 506_00 50 120,00 CS URS 2017 O1_ pres 500 do 600 mm
Í

50 K 112151120 Pokácení
Stromu směrové v celku S odřezáním kmene a s Odvětvením průměru kmene

kus 1,000 9 380_00 9 380,00 cs ÚRS 2017 O1pres1000 do1100 mm _
51 K 112201103 0d__stra_nen__ı parezuˇs

Jejich vykopanım, vytrhanım nebo odstrelenım, s presekanım
kus 211_0110 578_00 11 560_00 cs ÚRS 2017 01korenu prumeru pres 500 do 700 mm

ˇ ł ˇ I ' .. ł ł

h

I .ı' ˇ ł v ł I

l

_."

52 K 1 12201105 Odstranem parezuˇs
Jejıch vykopanım, vytr anım nebo odstrelenım, s presekanım

kus 1,000 1 232,00 1 232,00 CS URS 2017 01
|

_ korenu prumeru pres 900 mm 1 _
53 K 112211113 Spálení pařezů na hromadách průměru přes 0,50 do 1,00 m kus 20,000 520,00 10 400,00 CS ÚRS 2017 01

n '_ "_ šI 54 K 112211114 Spálení pařezů na hromadách průměru přes 1,00 m
I

kus
1,000_ 684,00 684,00 CS ÚRS 2017 01

ı - -' ı v ı v z v ı ı v a v ı
l

v ı | .
łı

55 K 162201403 Vodorovne premıstentvetvı, kmenu nebo
parezu

sˇnalozenım,
s ozenım a dopravou do

kus
913_0001 230_00 20 700_00 cs URS 2017 01

_. 1000 rn vetvı stromu lıstnatych, prumeru kmene pres 500 do 700 mm .

56 K 162201404 Vodorovniaı p_remıste__nı_vetvı,ł kmenu nebo
parezu

Sˇnalozemm,
slozenım a dopravou do

kus
16,000Í

347,00 5 552_00 CS ÚRS 2017 011000 m vetvı stromu lıstnatych, prumeru kmene pres 700 do 900 mm _
ł ˇ ł ˇ I ˇ t I v O ˇ I

l

ˇ I I

ł57 K 162201441 Vodorovne
premısten: vetvı, kmenu neho parezu

s nalozenım, s ozenım a dopravou do kus
322_000ı 245_70 79 115_40 CS URS 2017 012000 m kmenu Stromu lıstnatych, prumeru pres 100 do 300 mm _ _ 1
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J.cena CenováPČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]_ [CZK] _ Soustava __| "ı'pdprpvne přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do
'

I , .258
I

K
'16220144 2000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do_500 mm kus

| 169'000 525'00' 88 725'00 CS URS 2017 01
1'

'Iredprpvné přemístění větví, kmenů nebo pařezů S naložením, složením a dopravou doi
|

:
, |2

;
59 K

116
201443

2000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm kus 20'000 1 211'00 24 220,00 CS URS 2017 01
|Í

I
vedorpvne přemístění větví, kmenů nebo pařezů S naložením, složením a dopravou do

E _ I J
, 1

| 60 _' K 1162201444 |2000 rn kmenů Stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm kus
1 1'000 2

142'00I 2 142'00'C5 URS 2017 01
.

D 2 Zakládání 398 761,30, __._.
1 26 K 212755214 lıTrativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 286,000 26,00 7 436,00 CS ÚRS 2016 02 |

vv 286 286,000 '
W Součet 286,000

27 K 213131111 Stabilizace základové spáry zřízením vrstvy z geobuněk z polyetylenu m2 1 799,400 15,00I 11 991,00 CS ÚRS 2016 02 1

W "stabilizace části hospodárnic v neùnpsných poměrech Spodní hospodárnice - 35%
799 400

I

délky"(337+65+169)*0,35"4 '

W Součet 799,400`
. . . v , l ' T ø28 J M 693211330 geobuňky protierozm a stabllızacm 8,9 x 2,46 m . m2 1 919,310

_'
130,00 I 119 510,30 ICS URS 2016 02 1L v 799,4* 1,15 919,310 :_

VV Součet _ 919,310'
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, Separační, odvodňovací, ochranné, výztužné I . '' 29 K 213141112 . , . .. _ „v ˇ m2 11 205,000 5,00 56 025,00 CS URS 2016 02! _nebo protıeroznı v rovıne nebo ve Sklonu do 1.5, Sırky pres 3 do 6 m _ | _ _W "zřízení výztužné vrstvy přístupových tras"(2700*0,3)*5 4 050,000

W "zřízení separační vrstvy deponie a Odvodněni"3125 3 125,000
W "zřízení separačnich a filtračních vrstev"(235+337+65+169)*5 4 030,000
W Součet 11 205,000

30 M 693110190 geotextı'lie Z polypropylenových vláken netkaná,šíře 600 cm, 100 g/m2 m2 11 205, 000 16,00 179 280,00 CS ÚRS 2016 02 |
W "výztužná vrstva pro podklad hospodárnic a přístupových tras"8080 8 080, 000

_"

W "separační vrtva pro podélné odvodnění hospodárnic"290*2,5 725,000
W "separace pro dočasné deponie výkopku" 1200*2 2 400,000
W Součet 11 205,000

_ 31 K 214500111 řrlzenı vyplne ryhy
S

dˇrenaznım
potrubım z trub DN do 200 sterkem, pıskem nebo

m | 286,000 30_00 8 580,00 cs ÚRS 2016 02 |
| Sterkopıskem, vysky pres 200 do 300 mm _ I

W "obsyp drenážní trubkyˇ'286 286,000
W Součet _ 236,000

, ı| 32 I M '583312010 štěrkopísek netříděný stabilizační Zemina | t | 69,300 230,00 15 939,00 [CS URS 2016 02 I
W

_
"obsyp drenážního trativodu v délce 280 m"280*0,5*0,3*1,65 69,300

W Součet 69,300

D 5 Komunikace pozemní 1 620 559,00
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v , . v , J.cena ' 1I PC Typ Kod Popıs MJ Mnozstvı Cena celkem [CZK] Cenova
[CZK] soustava ı

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním
I I

.
I

K 81 11 1 v . '| 33 5646
po Zhutnem u. 300 mm m2 | 2 418,000| 149,00, 360 282,00 CS URS 2016 02

"přístupové trasy a hospodárnice - sanace aktıùny v tl.0,3m - 60%"W 1135+3sr+65+1691'5'0,ú 2 418'000
r

34 K 564861111 [Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 4 030,000 105,00| 423 150,00
W "přistuppvè trasøııır a hpspadàrnice"[235+337+65+169]'5 4 030,000

35 I K 564871111 Podklad Ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm m2 4 030,000 130,00 523 900,00
W "přistuppvé trasy a hpspodárnice"{235+337+65+109)'5 4 030,000` | ˇ . v , . , 'Posyp podkladu nebo krytu s rozprostrenım a zhutnenım kamenıvem drcenym nebo ,1 36 K 571907111

'těženýmı v množství přes 30 do 35 kg/mz
m2 4 030,000 18,00 72 540,00 CS URS 2016 02 !

_ W "přístupové traszflııır a hüspüdárnice"1235+337+65+1 691'5 4 030,000

37 K 5841211 11 Osazení
silničních dílců

ze
železtıvého betonu

s podkladem z kameniva těženého do
m2 169,200 130,00 21 996,00 CS ÚRS 2016 02 |tl. 40 mm Jakehokolıv druhu a velıkostı

w "osazení nových diıců na části trasy MSTIŠTĚ`47*3,6 169,200
W Součet 169,200

I 38 | M 593810860 panel Silniční 300x120x21,5 cm (60t a 30t) kus 47,000 4 653,00 218 691,00 CS ÚRS 2016 02 Í
Iw 42+5 47,000
W Součet 47,000

D 8 Trubní vedení 1 440,00
, i39 K 899643111 Bednění pro obetonováni potrubí v otevřeném výkopu m2 5,760 250,00 1 440,00 CS URS 2016 02 |w "čelo propasti šíře 1,8 m, výška 1,6 rn“1,8*1,6*2“2 čela" 5,760 '

W Součet 5,760

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 231 714,98
40 K 919521180 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm I rn 14,000 1 200,00| 16 800,00 CS ÚRS 2016 02

. .„ . .. ı . , v v . 500 . l41 M 592224140 tlěrmouba
hrdlova prima zefezobet s Integrovanym tesnemm 1000/2 100 x 250 x 13

kus 6,000 8 900,00 53 400,00 CS URS 2016 02
ł J'

łh t

l' Iˇ ł

h

ł

kl!

ˇ ł

ł

É

42 K 919535557
gbegoıràošżm

trubnı o propustku be onem prostym bez zvysenyc naro u na prostredı
m3 7,000 3 000,00 21 000,00 CS URS 2016 02

I

| ` _
W "obetonovánı' usazených trub prppusti"14*0,5 7,000

I
v ł I ˇ' ˇ ˇ ł

' 1

ł ˇ
I

ł43 K 91972271 1
Geobunky provedenı zasypu geobunek vcetne krycı vrstvy tl 00 mm celkova tlousťka

m2 799,400 22, 0O 17 586,80 CS URS 2016 02do 200 mm |

W "stabilizace části hospodárnic v neúnosných poměrech spodní hospodárnice - 35%
799 400délky"(337+65+169)*0,35*4 '

W Součet 799,400` . ı44 M 583441720 štěrkodrť frakce 0-32 třida C ' t 263,802 290,00 76 502,58 CS URS 2016 02
W " zásyp geobuněk - objemová hmotnost 1,65" 799,4*0,2*1,65 263,802
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,998225193 vzdálenost do 3000 m
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, . v , J.cena C '
|

PČ Typ K0d popıs Mnozstvı Cena celkem [CZK] Enma
[EEK] soustava__ _Geotextilie netkaná ro ochranu, se araci nebo filtraci měrná hmotnost řes 300 d ' ,| 45 K 919726123 500 gimz

p p p ° 2 901,600 16,00 46 425,60 cs uRS 2016 02'
I

W "zřízení vyztužení části hospodárnic"(235+337+65+169)"délky hospodárníc"'3"šířka
2 901 600vyztužení"*2"vrtsvy vyztužení'“0,6"60% Z délky" '

D 998 Přesun hmot 14 ??6,111
I

' v . . . . . ,rPresun hmot pro kom unıkace s krytem z kamenıva, monolıtıckym betonovym nebo .46
_

K 998225111
_[živíčným dopravní vzdálenost do 200 rn jakékoliv délky objektu 328'358 35'00_ 11 492'53 cs URS 2016 02

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo Í
47 živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 328,358 10,00 3 283,58ICS ÚRS 2016 02



KRYcÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Sanace svahu v k. ú. Dubí - Pozorka
Objekt:

50.02 - Odvodnění svahu a sesuvu

KSO: 45111240-2, 45112000-5
Misto: bývaIý důl Dukla - ČSNI, východní Svahy

Zadavatel:
Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Uchazeč:
Společnost RVM-Šilhánek-Pozorka

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH
__ _

DPH základní
snížená

Základ daně
2 867 700,66

0,00

cc-cz
Datum 18.10.2017

IČ: 00007536
DIČ: cz 00007536

IČ: 44569769
DIČ: cz 44569769

IČ:
DIČ:

2 867 700,66

Sazba daně Výše daně
21,00% 0,00
15,00% 0,00

|Cena celke_rn- V CZK
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REKAPITULAcE cLENĚNí SouPıSU PRACÍ
Stavba:

Sanace svahu v k. ú. Dubı' - Pozorka

Objekt:

50.02 - Odvodnění svahu a sesuvu

Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
uchazeč: Společnost RvM-ŠiıháneK-Pozorka

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 18.10.2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

2 867 700,66

2 867 700,66
1 - Zemní práce 583 436,-1-1-
2 - Zakládání '

Z 163 326,40
4 - Vodorovné konstrukce 70 175,00
8 - Trubní vedení 33 150,00_
998 - Přesun hmot _ __

17 613,15
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SoUPlS PRACÍ
Stavba:

Sanace Svahu v k. ú. Dubí - Pozorka

objekt:
50.02 - Odvodnění svahu a sesuvu

Místo:

Zadavateh
Uchazeč:

bývalý důl Dukla fl ČSM, východní Svahy

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Společnost RVM-Šilhánek-Pozorka

| PČ Typ Kód
I

Popis

Náklady Soupisu celkem

DHSV
D1

| 1 í K ||122301101

W

W

Práce a dodávky HSV
Zemní práce _ _
Odkopávky a prokopávky nezapažené S přehozenim výkopku na vzdálenost do 3 m

łnebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 _
"Soubor 01 - odkop pro hlavní záchytný drén"200'1,75"plocha ýýkupu"'1,3"nadkubatury
výkopu ve ztížených podmínkách"
"Soubor 13 - odkop pro Sběrný objekt"3*2,5*2*1,2"nadkubatury ve ztížených
podmínkách"
"Soubor 02 - odkop pro drén SEVER A"105*4,3"plocha výkopu"*1,25"nadkubatury ve
Ztížených podmínkách"
"soubor 04 - odkop pro drén SEVER B"70*2,15"plocha výkopu"*1,2"nadkubatury výkopu
ve ztížených podmínkách"
"Soubor 03, 05, 06 - drenážní žebra"(60+70+80+56)*2,6"plocha
výrobu"*1,2"nadkubatury ve Ztížených podmínkách"
"Soubor 07, O9 - stabilizační a drenážní žebra JIH A a B"(95+66)*3,45"plocha
výrubu"'1,2"nadkubatury ve ztížených podmínkách"
"soubor 08, 10 - drenážní žebra JIH I - lV"(60+70+48+50)*3,4"ploha
výkop"*1,2"nadkubatury ve ztížených podmínkách"
"soubor 11 - svodný drén SESUV"45*3,5"plocha výkopu"*1,2"nadkubatury ve ztížených
podmínkách"
"Soubor 12 - drenážní žebra SESUV"(45+18+17)*2,5"plocha výrubu"*1,2"nadkubatury ve
ztížených podmínkách"
Součet
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Datum: 18.10.2017

Projektant:

MJ Množství
J.cena CenováC k CZK[15311]I ena Cel em [ 1 __ Soustava

2 867 700,66

2 867 700,66
583 436,11_-`_“`ı“ 1 _ř “ _-_

m3 l 4 073,675 28,00
|

114 062,90'cs úRS 2016 02
455,000

18,000

564,375

180,600

829,920

666,540

930,240

189,000

240, 000

4 073,675



| . . J a 'PČ Typ Kod Popıs MJ Množství 'Cen Cena celkem [CZK] Cenova I
; [CIK] soustava

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m If |
2 K 122301109 nebo S naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám Za lepivost m3 4 073,675 5,00| 20 368,38 'CS ÚRS 2016 02 lhorniny tř. 4 | '

Hloubení nezapažených jam a Zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a .1 1 1 . . v v3 K 3 30110
spadu v hornıne tr. 4 do100 m3 m3 1

833,154r
28,00 51 328,31 CS URS 2016 02

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo
4 K 132312203 pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a Spádu v horninách m3 611,051 100,00 61 105,10 CS ÚRS 2016 02L | I tř. 4 v bahnitých, tekoucích a vátých píscích nebo tlačivých horninách

W 4073,675*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 611,051
'Zřízení protierozního Z ˇ ' ° ˇ'ˇ' ˇ' ˇ ˇ ˇ ' E i

pevnenı svahu geomrızı nebo georohozı vcetne plosneho - .' 5 K [155131312 ikotvení ocelovými Skobami, ve sklonu přes 1:2 do 1:1 | m2 300'000' 10'00 3 00030 CS URS 2016 02
w 200*1,5 300,000 ˇ'
W Součet 300,000

l
I

_'
I

ł 1ó ł M l618940110 Síť kokosová (700 g/nız) 2 x 50 m r m2 345,000 55,00 18 975,00 lcs URS 2016 02
iI

Vodorovne' přemístění výkopku nebo Sypaniny po Suchu na obvyklém dopravním
:

|

"__ __

7 K 162501101 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se Složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až m3 4 277,359 35,00 149 707,57 CS ÚRS 2016 02 II4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m |
W "přesun hmot z výkopku na trvalou deponii"4073,675*1,15"nakypřeni hmoty"-"10%

4 277 359hmoty zůstane pro zpětný zásyp drénů"(4073,675*0,1) *
W Součet _4 277,359

| Zásyp rýh pro drényr bez zhutněni, pro jakékoliv množství Sběrné a Svodné drény
|

I
| .

|Í 8
I

K 174203303
hloubky přes 1,311 du 21m m m

105,000
8,00

840,00ICS URS 2016 02
IW "zásyp Svodného drénu soubour 02 - SEVER A"105 105,000

W Součet 105,000
l' ıIS h "t l'h h'd 'kt 'h rof'l' lˇeh' ˇ 'tˇ' l .' 9 K 182101101 | Ya °ˇa"'-.rˇa yc ŤˇŤ u .Ý pmje °ˇa".yc. 'Ž 15'5 p° r "ym prem'S en'm m2 1 908,000I 12,00 22 896,00 cs uRS 201602| Ivykopku prı svahovanı v zarezech v hornıne tr. 1 az 4

W "svahování odkopů pro žebra do Sklonu _
1 908 000

'
5:1"(56+60+70+80+18+27+18+17+50+48+69+60+70+45+105+77+18+66)"2 '

W Součet _ __ 1 908,000 _____- ...-... . .kk .k... | =
I

|
10

Í
K 167101 102 Nakladanı,ˇskladanı

a
prekladanı `neuleˇhleho

vy Op u nebo Sypanıny na ladanı,
m3 4 277,359 18,00 76 992,46 CS URS 2016 02 I

! _mnozstvı pres 100 m3, z hornın tr. 1 az 4
w "nakládání výkopku pro odvoz na trvalou deponii“4277,359 4 277,359 _
W Součet _ 4 277,359 _......,. h. .kk b .k.d.. I11

1
K

|167101103
NIaklaIdaInı,ł skladanı aprekladanı

neule leho vy op u ne o Sypanıny S la anı nebo
m3 2138,680 16,00' 34 21834115 URS 2016 02I prekladanı, z hornın tr. 1 az 4

I ı

W "opakované překládání části výkopku pro nakládání na vhodné dopravní prostředky ve
2 138 680ztížených podmínkách"4277,359*0,5 '

W Součet 2 138,680ı ı .
| 12 K -171201201 Uložení sypaniny na Skládky l m3 4 277,359I 7,00 29 941,51 cs uRS 2016 02
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' z . v , J.cena _ 'PČ Typ Ked Pøpıs MJ Mnozstvı cena celkem [cZK] Cemˇa
[EEK] soustavaW "ukládání výkopku na deponíi"4277,359 4 277,359

W Součet 4 277,359

D 2 Zakládání 2 163 326,40" | I
V.

v . . v . v _ . v , .ypln kamenıvem do ryh odvodnovacıch Zeber nebo tratıvodu bez zhutnenı, s upravou | | | .1 11 1 . v . . . v| 3
1

K
121152 1

povrchu vyplne kamenıvem hrubym drcenym frakce 65 az 125 mm m3 162'500I 490'00 79 625'00 CS URS 2016 02

W "výplň hlavního Svodného drénu - Soubor 01, výplň profilu drénu
_

162
50.0'

I

"200*0,65*1,25"rezerva na naváýšení kubatury a profilaci" *

_ W Součet __ 162,500
Výplň kamenivem do rýh D-dvodňovacích žeber nebo trativodü bez zhutnění, s úpravou

I
, |21 . v . , . v1 14 K 1531111

povrchu vyplne kamenıvem hrubym drcenym frakce 16 az 63 mm |
m3 3 259,814 549,00 1 789 637,89 CS URS 2016 02 I

"50 b 12-ˇ ra "45 18 17 l'2,9“~1,25“ n 'k t _ `
W u- orI

zeb SeSuv ( + + ) rezerva a navaysenı uba ury a
290,000profılacı

"Soubor 11 - výplň žebra SESUV'45*3,85*1,25"rezerva na naváýšení kubatury aW . 216,563profılacı
"Soubor 08, 10 - výplň žeber JIH | - IV"(60+70+48+50)*4,20*1,25"rezerva na naváýšeníW . 1 197,000kubatury a profılacı
"Soubor 07,09 - výplň žebr JIH A a B"(66+95)*3,45*1,25"rezerva na naváýšení kubaturyW . 694,313a profılacı
"Soubor 04 - výplň drenážniho žebra - SEVER B"70*1,14*1,25"rezerva na naváýšeníW . 99,750kubatury a profılacı
"soubor 03, 05, 06 - výplň drenážnich žeber - SEVER l - III "105*3,250*1,25"rezerva naW , ,v , . 426,563navaysenı kubatury a profılacı

W "Soubor 02 - výplň drenážniho žebra - SEVER A mocnosti 0,75 m"105*2,10*1,25"rezerva
275 625na naváýšení kubatury a profilaci" '

W "Soubor 01 - výplň hlavního Svodného drénu, obSyp drenážniho potrubí v mocnosti
60 0000,25m"200*0,25*1,2"rezerva na naváýšení kubatury a profilaci" '

___ W Součet 3 259,814
ı . v . , v . v . . v . , 5 ' '

h h t h I .15 K 2115711 12 Vypln
kamłenıvˇerˇnˇdo rył odvodno'vaíncl

zeber nebo ratıvodu bez z utnenı, S upravou
m3

|
199,080' 600,00 119 448,00 CS URS 2016 02Ipovrchu vyplne Sterkopıskem netrıdenym I

W "Soubor 11 - lože drenážní roury DN 160 pro Svodný drén - SESUV"45*0,28*1,2"rezerva
15 120na naváýšení kubatury a profilaci" '

W "Soubor 07, 09 - lože drenážní roury DN 200 pro Svodné drény - JIH A a
1 O6 260B"(66+95)*0,55*1,2"rezerva na naváýšení kubatury a profilaci" '

"Soubor 04 - lože drenážní roury DN 200 pro svodný drén - SEVERW .. .. , .v , . 21,000B 70*0,25*1,2 rezerva na navaysenı kubatury a profılacı

W "Soubor 02 - lože drenážní roury DN 300 pro Svodný drén - SEVER
56 700A"105*0,45"1,2"rezerva na naváýšení kubatury a profilaci" '

W Součet _ 19940130 _ _T
I

Trativody z drenážních trubek Se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich
'

. .
16 K 212752315 obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/ m v otevřeném výkopu z rn 115,500 450,00 51 975,00 CS ÚRS 2016 02 I

trubek plastových tuhých SN 8 DN 300J J -_
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z . v , J.cena '

[PČ
Typ Kod Popıs MJ Mnozstvı Cena celkem [CZK] cenova

[CIK] Soustava
W "Soubor 02 - položení a instalace drenážního potrubí ve výkopu, včetně Spojek a

1 15 500kolen"105*1,1"rezerva na profilaci ve výkopu" '
I 17 K 212755216 Trativody bez lože Z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 49,500 69,00 3 415,50 CS ÚRS 2016 02 ı

W "vystrojení svodného drénu SESUV - soubor 11"45*1,1"rezerva na profilaci a napojení" 49,500
W Součet 49,500

Ĺ18 K |212755218 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 200 mm m I 474,100 95,00 45 039,50 CS ÚRS 2016 02
W "soubor 07,09 - vystrojení svodného drénu JIH A a B"(66+95)*1,1"rezerva na profilaci a

177 1 oOnapojení" '

W soubıor 04
- vystroJenı Svodneho drenu SEVER B 70 1,1 rezerva na profılacı a

77,000napoJem

W Soubıor
01 - vystroJenı hlavnıho zachytneho drenu 200 1,1 rezerva na profılacı a

220,000napojení
W Součet 424,100

ı' :Iv.. v,
v.,

ˇ
„h .,.t.,. ł19 K 213141112

Zrızenı
vrstvy

z
geotektíl'ıe

fıltracnı, separacnı
ociv'odno'vacı

oc ranne vyz uzne
m2 3 100,000 5,ml 15 500,00 CS URS 2016 02nebo protıeroznı v rovıne nebo ve sklonu do 1:5, sırky pres 3 do 6 m |W "Zřízení separačních a filtračních vrstev"3100 3 100,000

W Součet 3 102,000
| 20 II M 693110320 geotextílie, šíře role 5,2 m, délka role 100 bm, 100 g/m2 m2 II 3 565,000 9,00 | 32 085,00 ICS ÚRS 2016 02 f

w 3100,0-1,15 3 565,000 '
Í *' ' "f' ˇ'se ˇ'od ˇac'oh né 'tˇn' .21 K 213141131 Zm'Em "STM z :"'eot"í”"'“'l'e 'ftracm' paraÉT' ˇ°dn°ˇ " c ra" ' ˇyz "z e m2 1 307,150 10,00| 13 071,50 cs URS 2016 02Í nebo protıeroznı ve sklonu pres 1:2 do 1:1, Sırky do 3 m

VV "soubor11"1,53*45 68,850
W "Soubor O7,09"3,3*(95+66) 531,300
W "soubor 02"3,4*105 357,000
W "soubor 04"(2,4+2,6)*70 350,000
W Součet 1 307,150

1 22 M 693110320 geotextílíe, šíře role 5,2 m, délka role 100 bm, 100 g/m2 m2 1 503,223 9,00 13 529,01 CS ÚRS 2016 02 í
w 1307,15*1,15 1 503,223 '

D 4 Vodorovné konstrukce 70 175,00 __Zřízení vrstvy s geotextilie s přesahem bez připevnění k podkladu, S potřebným
I23 K 457971121 dočasným zatëřflvàflím včetně zakotvení okraje o Sklonu přes 10 St. do 35 St., Šířky m2 345,000 10,00 3 450,00 CS ÚRS 2016 02

geotextilie do 3 m
_

W 345 345,000
W Součet 345,000

24 M 283220280 fólíe zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm šíře 1300 mm m2 500,000 I 130,00
I

65 000,00 CS ÚRS 2016 02-- - ı
W vystrOJenı a utesnenı hlavnıho zachytneho drenu - soubr 01 200 2 1,25 prekrytı a

500,000záhyby folie.
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Í . . .. . J. ena '
Í

PČ Typ Kod Popıs MJ Mnozstvı c Cena celkem [CZK] Cenova
i [CZK] Soustava _|

|Zřízení vrstvy z geotexti lie s přesahem Příplatek k cenám za pfipevnění geotextilie k
25 K 457979123 podkladu ocelovými skobami z betonářské oceli o sklonu přes 10 st. do 35 St., pñ m2 345,000I 5,00 1 725,00 CS ÚRS 2016 02

počtu skob na 10 m2 plochy přes 8 do 10 ks |
W 345 345,000

_ w Součet _ 345,000
Opevnění Z drátěných košů (gabionů) z lomového kamene neupraveného, tříděného ř i .I 26

|
K |4ó1512111 Mně z terénu m3 0,000 3 200,00 0,00 cs URS 2016 02__

W "opevnění vyústění svodných drénů na břehu jezera či vodoteče"4*3*2,2*1,15 30,360
W Součet 30, 360

D 8 Trubní vedení 33 150,00
I Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 1000 šachtové dno í

1 i i
. I

I 27 K 894812415 _(DN šachty / DN trubního vedení) DN 1000/200 průtočné 15 st., 30 st., 45 st., 90 St. kus
1'000I 8 500'00I 8 500'00 CS URS 2016 02 |

W 1 1,000
W Součet 1,000`

ı PPDN400ˇ hıøê ødı ˇ 'dážk , ěuê .28 K 895170305 Drenaz'" sachta z p°lypr°py en“ sac ˇ pr °uzem S r °“ Sˇ kus I 2,000 5 500,00 11 000,00 cs URS 2016 02hloubky 2000 mm |
W 2"na délce 105 m umístěny revizní a čistící kusy" 2,000
W Součet 2,000

' ' ' h ˇ l t' t ˇ '
.29 I K 899620131 Obetonovam plaˇstovyc

Sachet z polypropy enu betonem pros ym v o evrenem í
m3 4,550 3 000,001 13 650,00 CS URS 2016 02

l
I vykopu, beton tr. C 16/20 | !W "plocha ubetonávky při tl. 0,45 m"1,82*2,5"výška obetonávky" 4,550
W Součet 4,550

D 998 Přesun hmot 17 613,15
30 K 998312021 Přesun hmot pro odvodnění drenáží s výplní rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m | t 117,421 150,00 17 613,15 CS ÚRS 2016 02
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KRYcI LIST SOUPISU
Stavba:

Sanace Svahu v k. ú. Dubí - Pozorka
Objekt:

50.03 - Deponie vytěženého materiálu

KSO: 45112000-5 cc-cz
Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy Datum 18.10.2017
zadavatel: IČ: 00007536

Palivový Kombinál Ústí, Státní podnik DIČ: cz 00007536
Uchazeč: IČ: 44569769

Společnost RvM-Šı'lháneK-Pozorka DIČ: cz 44569769
Projektant: IČ:

DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH 1 034 436,44
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zakladni 1 034 436,44 21,00% 0,00
Snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena celkem
__ _.,_

V
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SouPıSu PRACÍ
Stavba:

Sanace Svahu v k. ú. Dubí - Pozorka
Objekt:

50.03 - Deponie vytěženého materiálu
Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy Datum: 18.10.2017
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:
Uchazeč: Společnost RVM-Šilhánek-Pozorka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 034 436,44
HSV - Práce a dodávky HSV 1 034 436,44

1 - Zemní práce 451 502,69
2 - Zakládání 580 500,00
998 - Přesun hmot 2 433,75
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SouPıS PRACÍ
Stavba:

Sanace svahu v k. ú. Dubí - Pozorka
Objekt:

50.03 - Deponie vytěženého materiálu

Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní svahy Datum: 18.10.2017
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:
Uchazeč: Společnost RvM-ŠilháneK-Pozorke

| ,
_

. v , J.cena _ 'ˇ
PČ Typ Kod Popıs MJ Mnozstvı Cena celkem [CZK] Cenova |! _ _ _ ___ [CZK] soustava .
Náklad sou isu celkemY P 1 034 436,44

D HSV Práce a dodávky HSV 1 034 436,44
D 1 Zemní práce 451 502,69

| 'r Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m Í l .I ı
I 1 K szzmwz nebo S naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 |

m3 130'000 I' 12'00 1 560'00 CS URS 2016 02
W "úprava podloží a srovnání"260*0,5 130,000

__ W Součet _ 130,000 _ _ _
Odkopávky a prokopávky nezapažené S přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m I

' 'L
2 K 122201109 nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepívnstg m3 208,000 3,00' 624,00 CS ÚRS 2016 02

horniny tř. 3 | Iw 130*1,ó '
208,000

Součet _ __ __ 208,000

I
|Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny I í

x ø ı . v v ı . v 4
I ł3 K 171102101 ve

vrstvach, s
hırubym uroynanım

a
uzavrenım povrıchu nasypu

z hornın
soudrznych

S I m3 17 073,359 20,00 341 467,18 cs URS 2016 02predepsanou mırou zhutnenı v procentech vysledku zkousek Proctor-Standard (dale
I jen PS) do 95 96 PS l I

w "výkopek K uložení z So.01"5198 5 198,000 _'
W "výkopek k uložení z S0.02"4277,359 4 277,359
W "výkopek k uložení z S0.03"130 130,000
W "výkopek k uložení Z S0.04"868"štěrky"+6600"jílovce" 7 468,000
w součet 17 011.359

| ı I . . v . . , I '
ł4 K [171 151212 Strmy svah

zeˇzemın vyztuzenych geosyntˇetıky
s pohledovou plochou upraveneho I m2 oıoooı 1 670,00 0,00 CS URS 2016 02| svahu zatravnenou ocelovou sıtı , vysky pres 2 m do 4 m I l _ _

W "lícová plocha upevnění deponie"560 560,000
W Součet 560,000
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. . v . J.cena ' '
PČ Typ K0d POPIS MJ Mnozstvı Cena celkem [CZK] Cenova r. [CZK] _ Soustava
5 l K [171201201 Uložení sypaniny na Skládky m3 7 407,359í

7,00' 51 851,51 CS ÚRS 2016 02

W "uložení výkopků z 50.02, 50.03 a 50.04, za 50.01 jsou tyto práce oceněny již v 7 407 359
_'

S0.01"4277,359+130+3000 '
W Součet 7 407,359'

ı . . . . . _ . n v . v . v , f `Svahovanı trvalych svahu do projektüvanych prüfılu s potrebnym premıstenım í I ,
|

6 ' K
'182201101 výkup“ při wahmàm. násypů ˇ jakékùüv hüminë m2

1
3 500,000

16,00l
56 000,00 CS URS 2016 02

W "předpokládaná plocha deponie po dokončení k úpravě"3500 3 500,000
W Součet 3 500,000

D 2 Zakládání 580 500,00
7 K 213141112 Zrızenı

vrstvy
z

geotexıtıl'ıe
fıltracnı, separacnı,

odvodno'vacı,
ochranne, vyztuzne

m2 7 500,000 5,00 37 500,00 cs ÚRS 2016 02nebo protıeroznı v rovıne nebo ve Sklonu do 1:5, sırky pres 3 do 6 m
W "plocha deponie - dvě vrstvy pod deponií"3750'2 7 500,000

I
W Součet 7 500,000

| 8
l

M 693110370 geotextílíe, šíře role 5,2 m, délka role 100 bm, 230 g/m2 m2 1 8 625,000 16,00 138 000,00 CS ÚRS 2016 02 J' w 7500*1,15 852mm
| 9 í K [213311113 Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm m3 ` 750,000 540,00 405 000,00 CS ÚRS 2016 02

"plocha x mocnost drenážni vrstvy"3750*0,2 750,000
W Součet 750,000

D 998 Přesun hmot 2 433,75
10 K 998312011 Přesun hmot pro Sanace území t 9,735 250,00 2 433,75 CS ŮRS 2016 02
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KRYcí LIST SouPıSu
Stavba:

Sanace Svahu v k. ú. Dubí - Pozorka

Objekt:

S0.04 - Sanační a stabilitní opatření

KSO: 45112000-5, 45112360-6 CC-CZ:
Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní svahy Datum: 18.10.2017
Zadavatel: IČ: 00007536

Palivový Kombinál Ústí, Státní podnik DIČ: cz 00007536
Uchazeč: IČ: 44569769

Společnost RvM-ŠilháneK-Pozorka DIČ; cz 44569769
Projektant: IČ:

DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH 4 564 602,39
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 757 362,24 21,00% 0,00
snížená 0,00 15,00% 0,00

[cena celkem v cZK 4 564 602,39
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Sanace Svahu v k. ú. Dubí - Pozorka
Objekt:

50.04 - Sanační a stabilitní opatření

Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní svahy

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Uchazeč: Společnost RVM-Šilhánek-Pozorka

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

Datum: 18.10.2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

4 564 602,39
HSV - Práce a dodávky HSV 4 564 602,39

1 - Zemní práce 1 689 153,10
2 - Zakládání

_ _ _ _
20 664,00

4 - Vodorovné konstrukce
ą * __

1 220 175,00
998 - Přesun hmot 1176 911,30
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SouPıS PRACÍ
Stavba:

Sanace svahu v k. ú. Dubí - Pozorka
Objekt:

50.04 - Sanační a stabilitní opatření
Misto: bývalý důl Dukla - ČSM, východní svahy Datum: 18.10.2017
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik Projektant;
Uchazeč: Společnost RVM-Šilhánek-Pozorka

r
. . .. . J.cena ' I

| PČ Typ Kod Popıs MJ Mnozstvı Cena celkem [CZK] cenova
[C215] Soustava .

Náklad sou isu celkemY P 4 564 602, 39

D HSV Práce a dodávky HSV 4 564 602,39
D 1 Zemní práce 1 1 689 153,10

I 4 . v , v ø z z T ' =Odkopavky a prokopavky nezapazene s prehozenım vykopku na vzdalenost do 3 m . I
I 1 K _,122301102 nebo S naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 m3 12 896'500 35'00 451 377'50 cs URS 2016 02 l

W "odkopávky rozbředlých jílovitých zemin"200*33"z modelu a výkresové části profilu C" 6 600,000
W "odkopávky štěrkové terasy a suti"136*38"z modelu a výkresové části profilu C" 5 168,000
W Součet 11 768,000__

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 n'ı
2 K 122301109 nebo S naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivosti m3 19 957,300 3,00 59 871,90 CS ÚRS 2016 02

horniny tř. 4
ı

W "příplatek Za navýšení za rozbřeole zeminy 1,6x"11768'1,6 18 828,800w _ Součet 18 828,800 1
ˇł ł I ł ł

h

I

A'

I I

b

ˇ I

h tv

ˇłˇ

ł

_

3
I'

K 153311111 Zrızenı
armovanı strmych Sva u nasypu ne o opernyc S en vrstvou z geomrıze

m2
900,000|

5,00 4 500,00 CS URS 2016 021 tkane, ve Sklonu do 1:2 I
W "pomocné vyztuženi přitěžovací lavice po 0,6 m v délce zatažení 4,5 900 000

'
m"5"vrstev""4,5"kotevní délka"*40"šířka lavice" '

1 w součet _“ l:lolıooo
| 4 | M 693110370 geoťexmie, šíře role 5,2 m, délka role 100 hm, 230 g/nız m2 | 900,000 | 16,00! 14 400,00 cs ÚRS 2016 02 J'w "netu-:voní přiżëžflvafli lavice-"900 ł1110.000

`

1
Vodorovná' přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 1

J
'

I
5 K 162301101 prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až m3 8 707,400 28,00 243 807,20 CS ÚRS 2016 02

4 na vzdálenost přes 51] do Eofl m
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í f . v , J.cena ' _
PČ Typ Kod Popıs MJ Mnozstvı Cena celkem [CZK] CEE-'ma I| [CZK] Soustava IW "přesun výkopku na trvalou deponií Ze štěrků, přebytek hmot"868*1,15"nakypření" 998,200

W "přesun výkopku na trvalou deponíiz jílovců"200*33*1,15"nakypření" 7 590,000
W Součet 8 500,200I

Nakládání, Skládání a překládání neulehlého výkopku nebo Sypaniny nakládání, , I1 ˇ , v . ˇ vI 6 K I16710 102
mnozstw pres 100 m3, z homm tr_ 1 az 4 m3 8 588,200 20,00 171 764,00 CS URS 2016 02

_W 8588,2 8 588,200
W Součet 8 500,200' ULU/.r.'ııı WDEHWYUUTHŠYD'U'ŠTUZDTUSÍFEHUTTŠYDEHW-VFVTŠĹWHWDYM 'I _ '

I 7 K I171101121 urovnáním zhutněných S uzavřením povrchu násypu Z hornin nesoudržných m3 I 4 285,000I
10,00I

42 850,00 CS ÚRS 2016 02 I
kampnifl'ırh I _ __W "uložení Zemin do přitěžovací lavice"33"profil lavice"*45"šířka lavice" 1 485,000

W "uložení zemín do upravených svahů Sesuvné oblasti"70*40 2 800,000
W Součet 4 285,000

I Svahování trval' ° ` ' ` ' ˇ ' ˇ ' ˇ ' I
Í I ' I

_ ych Svahu da projektüvanych profılu s potrebnym premıstenım
I I

. II 8
I

K
__182101101 výkopku při wahmání v zářezech v humině tř_ 1 až 4 m2

I
9 570,000 12,00ı 114 840,00 CS URS 2016 02

W "svahování opakované Sesuvné oblasti do projektovaného sklonu 1:2 - 1:3"4620 4 620,000
W "Svahování odkopů během zemních prací odkopávek"4950 4 950,000
w Součet 9 570,000 _ł ł l I ı

k

I

h fı

D

tv b

ł V ł ˇ l

|

ł

...I9 K 182201101 Sžahovamfwalřch ŤˇŤmf do .pmíE 'füˇafm p'ÍŮÍlU S p° re "ym prem'Stemm m2 225,000 18,00 4 050,00 cs URS 2016 02_ _ vykopku prı svahcıvanı nasypu v Jakekolw hflrnıne_
W "úprava svahu přitěžovací lavice"45*5 225,000
W Součet 225,000

I
Vodorovné přemístění výkopku nebo Sypaniny po Suchu na obvyklém dopravním '

I15 K 162701105 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až
I

m3 1 882,500 113,00I 212 722,50 CS ÚRS 2017 01
I 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 rn I I

16 I M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 3 765,000 I 98,00 Í 368 970,00 CS ÚRS 2017 01
L ľ _ I

D 2 Zakládání 20 664,00
. _

| I '-„„. -,
„,_d

ˇ
,_h ._,t.., _I

10
I

K 213141112 _Zrızenı vrstvyz geotextıhe
fıltracnı, Separacnı

owvodnoˇvacı
oc ranne vyz uzne

m2 984_000 5,00 4 IÉIIIIÍI_I__I_I:IICS URS 2016 02
|

I I Inebcı protıeroznı v rovıne nebo ve sklonu do 1:5, Sırky pres 3 do 6 m I - I
W "separační a fifztužnà gta prfl kamennou bermu"82*12 984,000 _

11 I M I693110370 geotextílíe, šíře role 5,2 m, délka role 100 bm, 230 g/m2
I m2 984,000 16,00 15 744,00 IICS ÚRS 2016 02 I

W "Separace kamenné bermy"984
I

984,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 220 175,00 __I v , ø v ł v. . ı ı ø v. v ø '
II 12 I K I 461512111 Opevnenrz dratenych

kosu (šabıonu) Z lomoveho kamene neupraveneho, trıdeneho
m3

I O_OOOI 290_OOI 0_00 CS ÚRS 2016 02
II _ osazovane z terenu _ _I

W "zpevnˇena ĚaSt _bermy
protı vlıvu eroze 7 profıl zpevnenı 60 v delce Sanace a

420, 000zpevnenı brehu
W Součet 420,000
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, . v , J.cena ' `PČ Typ Kod Popıs MJ Mnozstvı Cena celkem [CZK] cenova '
[CZK] soustava _R '

'h 'h ˇ'dˇ
' ˇ

h ˇ
k .13 K 463211121 °Vnan.ma Z lomove O kŤm.e'Íe neopracfwfme 9m enęhovpvro Í'Sec "y tlçusť y m3 2 218,500 550,00 1 220 175,00 cs uRS 2016 02rovnanıny, bez vypracovanı lıce s vyplnenım spar a dutın tezenym kamenıvem I

"kamenný zához jádra bermy"8"profil záhozu"*82"v délce sanace a zpevněníW v „ 831,000brehu +25*7
W Součet 831 ,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 457 698,99l ' _
I

17 K 961043111 Bourání základů Z betonu proloženého kamenem m3 411,230 1 113,00 457 698,99 CS URS 2017 01- -
ı

D 998 Přesun hmot _ 1 176 911,30
'-14 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území t

J-
7 718,163 53,00 409 062,64 CS ÚRS 2016 02 |
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KRYcÍ LIST SouPıSu
Stavba:

Sanace Svahu v k. ú. Dubí - Pozorka
Objekt:

50.05 - Konečné úpravy a monitoring

KSO: 45112320-4, 76300000-6 CC-CZ:
Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy Datum: 18.10.2017

Zadavatel: IČ: 00007536
Palivový kombinát Ústí, Státní podnik DIČ: CZ 00007536

uchazeč: IČ: 44569769
Společnost RvM-ŠiıháneK-Pøzørka DIČ: cz 44569769

Projektant: IČ:

DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH 775 147,10
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 775 147,10 21,00% 0,00
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena celkem v CZK 775 147,10
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REKAPITULACE cLENĚNÍ SouPıSu PRACÍ
Stavba:

Sanace Svahu v k. ú. Dubí - Pozorka
Objekt:

50.05 - Konečné úpravy a monitoring
Misto: bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
Uchazeč: Společnost RVM-Šilhánek-Pozorka

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

18.10.2017

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 775 147,10
HSV - Práce a dodávky HSV 339 147,10

1 - Zemní práce 267 000,00
4 - Vodorovná konstrukce 71 800,00
998- Přesun hmot

_ H_ _
347,10

OST - Ostatní 436 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sanace svahu v k. ú. Dubí - Pozorka
Objekt:

50.05 - Konečné úpravy a monitoring

Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní svahy Datum: 18.10.2017
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik Projektant:
Uchazeč: Společnost RVM-Šílhánek-Pozorka

. . v . J.cena '
PČ Typ Kod Popıs MJ Mnozstvı Cena celkem [CZK] Cenova

[CZK] soustava__ı

Náklad sou isu celkemY P 775 147,10

D HSV Práce a dodávky HSV 339 147,10
D 1 Zemní práce 267 000,00

I 1 lj182111111 Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží na Svahu přes 1:2 do 1:1 m2 2 500,000 10,00| 25 000,00ICS ÚRS 2016 02 I'
ìıv ' 2500 2 500,000 ' d
w Součet r 2 500,000

2 M 1026504810 vrbfl jfvfl (Sflh'x cnprefl) 250 - 300 cm, ZB kus | 120,000 ' 400,00I 48 000,00 'cs úRS 2016 02
. Iw 120 120,000

W Součet ___ __ 120,000
| 3 | M 026504460 'Habr obecný /Carpínus betulus/ 250 - 300 cm, ZB kus 50,000 400,00 I 20 000,00 CS ÚRS 2016 02 I'

w 50 50,000w Součet _ 50,000 _I
4

|
M 026504120 Olše lepkavá /Alnus glutínosa/ 150 - 200 Cm, PK kus 30,000 I 300,00 | 9 000,00 CS ÚRS 2016 02 |

W 30 30,000
W Součet 30,000

| 5 M I693113190 |textílíe jutařská 400 g/m2 š 150 cm m2
J'

3 000,000 55,00 Í 165 000,00 ICS ÚRS 2016 02 I
w

'
2500*1,2 3 000,000

D 4 Vodorovné konstrukce 71 800,00I | Haťová podélná nebo příčná konstrukce na Suchu nebo ve vodě Složená z vrstev
6 K 466986221 vrbového klestu, utaženého povázkami a z vrstev výplně z kamene nebo jiné sypaniny m3 36,000 1 350,00 48 600,00 CS ÚRS 2016 02

I typ moravský nebo bukovinský, s výplní ze Sypanı'ny získané na Staveníšti |
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. . v , J.cena en 'PČ Typ Kod Popıs MJ Mnozstvı Cena celkem [CZK] C ova
[CZK] Soustava

W 80*0,45 36,000
W Součet 36,000

Zhotovení hatí z vrbovél'to klestu D od 0,3 do 0,4 m, délky od 3 do 4 m, převázaný ve I
7 K 466955211 vzdálenostech po 500 mm drátem D 2 mm, s uložením do hromad na vzdálenost do 50 ı kus 80,000 290,00 23 200,00 CS ÚRS 2016 02

m z klestu nakupovaného í
W "Stabilizace v oblastí jilovcù"Bü 80,000
W Součet 80,000

D 998 Přesun hmot 347,10
I

9 K 998312011 Přesun hmot pro sanace území | t 2,314 150,00 347,10 E5 URS 2016 02

D OST Ostatní 436 000,00

l
8 K agreg.

aenı ınklınovrtu vcetne vystojenı a vrtanı, provedenı nulteho merenı v uzemı do m 80,000 5 450,00 436 000,00| Sklonu 1:2
W "zřízení monitorovacího prvku IV-A a IV-B délky 40 m"40*2 80,000
W Součet 80,000
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KRYcí LIST SouPıSu
Stavba:

Sanace Svahu v k. ú. Dubí - Pozorka

objekt:

50.06 - Havárie

KSo: 45112000-5, 45112360-6 cc-cZ
Misto: bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy Datum 18.10.2017
Zadavatel: IČ: 00007536

Palivový kombinát Ústí, Státní podnik DIČ: CZ 00007536
Uchazeč: IČ: 44569769

společnost RvM-Šilhánek-Pozorka DIČ: cz 44569769
Projektant: IČ:

DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH 987 355,27
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00
Snížená 0,00 1 5,00% 0,00

v CZK 987 355,27Cena celkem
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REKAPıTuLAcE ČLENĚNÍ SOUPıSU PRACÍ
Stavba:

Sanace svahu v k. ú. Dubí - Pozorka

objekt:
50.06 - Havárie

Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik
Uchazeč: Společnost RVM-Šilhánek-Pozorka

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
01 - Horní drény

Datum: 18.10.2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

987 355,27

987 355,27

02 - Spodní drén
156 654,24
207 965,58

03 - Odlehčenı' horní části Svahu
04 - Přitěžovacı' lavice a zátrh
'998 - Přesun hmot

17 600,00
532 499,48

72 635,97
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Sanace Svahu v k. ú. Dubí - Pozorka

Objekt:

50.06 - Havárie

M1510: bývalý důl Dukla - ČSM, východní svahy Datum: 18.10.2017
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, Státní podnik Projektant:
Uchazeč: Společnost RVM-Šilhánek-Pozorka

,
_ __ k

. ˇ . J.cena '
I PČ Typ Kod Popıs MJ Mnozstvı Cena celkem [CZK] Cenova
=-_ __. __ [CENĚ Soustava
Náklad sou isu celkemY P 987 355,27

D HSV Práce a dodávky HSV 987 355,27
D 01 Horní drény 156 654,24

' `Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ' | .1 K 122301101 Inebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 | m3 276'680 28'00 7 747'04 CS URS 2017 01

Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m
__

2 K 122301109 nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost m3 276,680 5,00 1 383,40 CS ÚRS 2017 01
horniny tř. 4

I Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo
|3 K 132312203 pneumatickým nářadím S urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách m3 31,752 100,00 3 175,20ıCS ÚRS 2017 O1

tř. 4 v bahnitých, tekoucích a vátých píscích nebo tlačivých horninách

I
Í Vodorovné přemístění výkopku nebo Sypaniny po Suchu na obvyklém dopravním

4 I K 162501101 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až _ m3 276,680 35,00 9 683,80 CS ÚRS 2017 01
_4 na vzdálenost přes 2 000 do 2 500 m '

ł ł 4' ł I' l V

k

.l' J' J'

l h J'h [k

ı

k

I I ı

ł

- -

5 K 167101103 INakladanı, Skladanı
a

pre ladanı
neu e le o vy opku nebo sypanıny s ladanı nebo

m3 105,840 16,00 1 693,44 CS URS 2017 01prekladanı, z hornın tr. 1 az 4 _
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro dálnice a letiště s rozprostřenim sypaniny |

1
6 K '171102101 ve

vrstvách, s
h'rubým urovnáním

a
uzavřením povrchu násypu

z hornin
Soudržných

s m3 276,680 20,00' 5 533,60 CS ÚRS 2017 01predepsanou mırou zhutnenı v procentech vysledku zkousek Proctor-Standard (dale
jen PS) do 95 % PS E _._ . . . ,h 1.1. t- . ł7 K 182101101 SYahOVan'ˇÉrˇalych ŤˇŤh“ Ě? prOJektova'ÍyÉ '3m 1 É s p° rebnym prem'Stemm m2 352,800 12,00 4 233,60 cs uRS 2017 01vvkooku Drı sväıgganı v zarezech. v hornıne tr: La: 4. __ I

z v . z v z v . ı
h

v ı z |
ł8 K 211531111 Vypln

kam'emvˇem
do

ryh odvodnovacıch zeber
nebo

tratıľıodu
bez z utnenı, s upravou

m3 211,680 549,00 116 212,3ZICS URS 2017 01!povrchu vyplne kamenıvem hrubym drcenym frakce 16 az 63 mm : I
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KRYcí LIST SouPıSu
Stavba:

Sanace svahu v k. ú. Dubí - Pozorka

Objekt:

VRN - Hlavní Stavební Objekt Pozorka

KSO: CC-CZ
Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní svahy Datum: 18.10.2017
Zadavatel: IČ: 00007536

Palivový Kombinát ústí, státní podnik DIČ: cz 00007536
uchazeč: IČ: 44569769

Společnost RVM-Šilhánek-Pozorka DIČ: CZ 44569769
Projektant: IČ:

DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH 639 520,00
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH Základní 639 520,00 21,00% 134 299,20
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 773 819,20
I_ _ _
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REKAPITULACE čLENĚNÍ SouPıSU PRACÍ
Stavba:

Sanace svahu v k. ú. Dubí - Pozorka
Objekt:

VRN - Hlavní stavební objekt Pozorka

Misto: bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Uchazeč: Společnost RVM-Šilhánek-Pozorka

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Datum: 18.10.2017

Projektant:

Cena celkem [CZK]

639 520,00

___-_



SouPıS PRACÍ
Stavba:

Sanace svahu v k. ú. Dubí - Pozorka

Objekt:

VRN - Hlavní stavební objekt Pozorka
Místo: bývalý důl Dukla - ČSM, východní Svahy Datum: 18.10.2017
Zadavatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Projektant:
Uchazeč: Společnost RVM-Šilhánek-Pozorka

, . v , J.cena '| PČ Typ Kod Popıs MJ Mnozstvı Cena celkem [CZK] Cefluva _Íi __ ._ . [CIĚ] Soustava
Náklad sou isu celkemy p 639 520,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady __ 639 520,00
1 K '030001000 'Základní rozdělení průvodních činností a nákladů Zařízení staveniště kpl 1,000 216 000,00 216 000,00

z I K '010001000
íłakladnı

rozdelenı pruvodnıch cınnostı a nakladu pruzkumne, geodetıcke a hod 1 510,000 262,00 395 620,00projektové prace
W "provedení doplňkového průzkumu"420 420,000
W "zpracování realizační dokumentace stavby"960 960,000
W "přípravné a doplňující geodetické práce"130 130,000w Součet _ 1 510,000

| 3 K `012203000 Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce pñ provádění stavby bod 930,000 30,00 27 900,00|
W "vytýčení stavebních prvků v terénu pro potřeby realizaceˇ'930

'
930,000

W Součet 930,000
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