
ČESKONĚMECKÝ 
FOND BUDOUCNOSTI 

DEUTSCHTSCHECHISCHER 
ZUKUNFTSFONDS

Dodatek č.2 
SMLOUVY O DÍLO 

č. 31/2017/RR/FolP
uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Zastoupeno ve věcech technických 

stavební dozor:
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
E-mail:
(dále j en obj ednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Mgr. Pavel Mrva, starosta města

....................................................................... 
....................
.........................................................c
..................................
00297755
CZ00297755
.......................................

2. Zhotovitelem:

Zastoupený ve věcech smluvních: 
Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:

REBUILD s.r.o.
Na Březích 566, 747 22 Dolní Benešov
Lukáš Kozma, jednatel 
Lukáš Kozma, jednatel 
............
......................... 
CZ 28573013 
28573013 
.................... 
..........................

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 32656.
(dále jen zhotovitel)

společně označováni jako „smluvní strany“

tohoto obsahu:

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo 
č. 31/2017/RR/FolP ze dne 4.5.2017, ve znění dodatku ě.l ke smlouvě o dílo 
31/2017/RR/FolP ze dne 17.8.2017 na „Renovaci kaple v Nových Dvorech“.



Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o body ě.12 a 13. takto:

12. Bude provedeno statické zajištění štítové zdi a to dodatečným vyztužením spojeným 
s věncem. Důvodem je nestabilita způsobená absencí spojovací malty ve zdivu.

13. S ohledem na vyvolané změny v průběhu prací a následující technologické postupy je 
nutné provést v 1 .etapě nátěry tesařských konstrukcí (prvky krovu), zároveň bude 
proveden vnitřní zásyp a drenáž až ve 2.etapě.

Článek II. Cena se upravuje takto:

1. Celková cena za provedení díla dle ěl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná 
a to ve výši:

Cena bez DPH D PH  (21%) Cena s DPH

v Kč v Kč v Kč

1. etapa - SOD 574  995,86 120  749,13 695  744,99

Dodatek č .l +154  075,66 +32  365,89 +186  431,55

-48 647,61 - 10 216,00 -58  863,61

Dodatek č .l  celkem +105  428,05 +22  149,89 +127  567,94

Dodatek č.2 +22  187,06 +4  659,28 + 26  846,34

-10  403,89 - 2  184,82 -12  588,71

Dodatek č.2 celkem +11 783,17 +2  474,46 + 14  257,63

1. etapa celkem 692 207,08 145 373,48 837 570,56

2. etapa - SOD 433  004,14 90  930,87 523  935,01

Dodatek č .l -54  873,00 -11 533,33 -66  396,33

Dodatek č.2 +  10 403,89 +  2 184,82 +  12 588,71

- 6  951,04 - 1 459,72 - 8 410,76

Dodatek č.2 celkem +  3 452,85 +  725,10 +  4 177,95

2. etapa celkem 381 583,99 80 122,64 461 716,63

CELK OVÁ CENA DÍLA 1 073 791,07 225 496,12 1 299 287,19

(slovy: jeden milion sedmdesát tři tisíc sedm set devadesát jedna koruna česká a sedm 
haléřů bez DPH)

V případě stavebních nebo montážních prací v souladu s §92a zákona o DPH je povinnost 
přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění v souladu s platnými předpisy.

2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek č.2 se stává nedílnou součásti smlouvy o dílo ě. 31/2017/RR/FolP
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4) Tento dodatek byl sepsán v 5 originálech, z nichž 3 originály obdrží objednatel a 2 
zhotovitel. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

5) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen 107. schůzí rady města Bílovec dne 
9.10.2017 usnesením č. RM/107/2131.

V Bílovci dne T L Í L 21« .  V ...............dne

Za zhotovitele:

..... . ........
Lukáš Kozma, jednatel

Příloha -  položkový rozpočet

........................
....................... 

............................ 
........... ..... ....

Mgr. Pavel Mrva/ starosta města
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Převod z druhé do první etapy 6 951,04

40 K 783218111 Dvojnásobný lazurovací syntetický nátěr tesařských konstrukcí m2 74,826 86,00 6 435,04
vv (0,14+0,1)*2*(6,7*2+1,8*3) 9,024
vv (0,12+0,16)*2*(3,5*14+4,0*4) 36,400
vv (0,14+0,18)*2*4,7*4 12,032
vv 0,12*4*1,8*3 2,592
vv (0,14+0,16)*2*5,15 3,090
vv (0,06+0,14)*2*1,3*5 2,600
vv 0,1*4*(2,0*6+1,0*4) 6,400
vv (0,14+0,18)*2*1,4‘3 2,688
vv Součet 74,826

41 K 783226101 Protipožární akrylátový nátěr tesařských konstrukcí m2 6,000 86,00 516,00
vv "kleština.vzpěra" 6,0 6,000

Převod z druhé do první etapy 10 403,89

7 K 211971110
zřízen i op ia stem  zeD er n e b o  tra tivodu  geotextnu v ryze nebo zářezu sklonu do 
1:2___

m2 52,500 17,60 924,00
w 35*1,5 52,500

8 M 693111460 Seotextilie 300 g !m2 do š 8,8 m m2 63,000 20,30 1 278,90

vv 52,500*1,2 63,000

9 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 33,000 35,73 1179,09
w 33 33,000

15 K 635111141 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 s udusáním nr>3 6,106 1150,00 7 021,90
w 30,53*0,2 6,106



krycí list rozpočtu

JKSO:
Místo:

Stavba:

CC-CZ:
Datum: 29.08.2017

Renovace kaple v Nových Dvorech - 1. etapa - Statické zajištění štítové
zdi- VíceDráce

Objednavatel:

Město Bílovec , Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec 

Zhotovitel:

Rebuild s.r.o., Na březích 566, Dolní Benešov 

Projektant:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

28573013

CZ-28573013

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 15 236,02
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 15 236,02

DPH základní 21,00* ze 15 236,02 3 199,56
snížená 15,00* ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 18 435,58

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Místo:

Stavba:

Datum: 29.08.2017

Renovace kaple v Nových Dvorech - 1. etapa - Statické zajištění štítové
zdi- Vícepráce

Objednavatel: Město Bílovec , Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovei Projektant:
Zhotovitel: Rebuild s.r.o., Na březích 566, Dolní Benešov Zpracovatel:

Kód • Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Statické zajištění štítové zdi

15 236,02

15 236,02
15 236,02

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 15 236,02
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Místo:

Stavba:

ROZPOČET

Datum: 29.08.2017

Renovace kaple v Nových Dvorech - 1. etapa - Statické zajištění štítové
zdi- Vícepráce

Objednavatel: Město Bílovec , Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovei Projektant:
Zhotovitel: Rebuild s.r.o., Na březích 566, Dolní Benešov Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Náklady z rozpočtu 15 236,02

HSV - Práce a dodávky HSV 15 236,02
1 - Statické zajištění štítové zdi 15 236,02

i K 967031732r
Přisekáni plošné zdivá z cihel pálených na MV 
nebo MVC • rohů před kotvenim výztuže

m 7,800 228,00 1 778,40

"z venkovni strany" 1,95*2 3,900

" z vnitřní strany" 1,95*2 3,900

Součet 7,800

2 K 974031154 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm m 1,400 196,00 274,40

0,7*2 1,400

Součet 1,400

3 K 619995001r Podmazáni pod ocelovou konstrukci maltou m 7,800 119,00 928,20

1,95*4 7,800 

Součet 7,800

4 K 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí 
hmotnosti do 250 kg kg 60,000 78,00 4 680,00

5 K 767995116-SP
Specifikace materiálu - atypické zámečnické 
konstrukce kg 60,000 58,00 3 480,00

6 K 273362221r
Svařovaný nosný spoj výztuže tupý D prutů do 
12 mm kus 12,000 190,00 2 280,00

7 K 985331211r
Osazováni závitových tyčí včetně vyvrtáni 
otvoru ks 6,000 248,00 1 488,00

8 K 998767202 Přesun hmot % 182,690 1,79 327,02
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