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na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru

ČÁST A
Obecná ustanovení
I.
Smluvní strany

1. Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Se sídlem: 	Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava
Zastoupena:
ve věcech smluvních:	MUDr. Ladislav Václavec, MBA - ředitel
ve věcech technických:	Ing. Bedřich Köhler - provozně – technický náměstek
kontakt:	email: XXXX

IČ:	47813750
DIČ:	CZ47813750
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 	XXXX

Zapsána v obchodním  rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. Pr, vložka 924 
 (dále jen v části A, B a C „objednatel“)

2. Obchodní firma		  Ateliér Emmet, s.r.o.
Se sídlem	Otická 317/32, 746 01 Opava
Zastoupen:	Ing. Blanka Ličmanová
Osoby oprávněné jednat: Ing. Blanka Ličmanová, e-mail: XXXX 

IČ:	27789594
DIČ:	CZ27789594
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Opava
Číslo účtu:	XXXX
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41752
(dále jen v části A, B, C „zhotovitel“)


II.
Předmět dodatku
Smluvní strany dohodly změny níže uvedených bodů původní SoD z důvodu:
1.  Požadované odstranění technicky nevyhovujících lodžií na západní straně budovy Domova sester a následného projednávání řešení stavby na MMO, odboru územního plánování, hlavního architekta a památkové péče 
2.  Složitější členění projektové dokumentace a rozpočtu stavby z hlediska budoucího financování (3 zdroje financování)

3.  Změna účelu užívání budovy Domova sester a tím vyvolané řešení dopravy v klidu – parkoviště s vyvolaným technickým řešením odvodnění v souladu s Vyhl. 501/2006, o obecných požadavcích na využívání území v platném znění
4.  Změny stupně projektové dokumentace v návaznosti na rozhodnutí Stavebního úřadu v Opavě:
4a. Územní rozhodnutí - změna na: Územní souhlas
4.b. Stavební povolení - změna na: Změna povolené stavby před jejím dokončením
ČÁST B
Ujednání
III
Doba a místo plnění
1. Ruší se původní text čl. IV., odst. 1 původní smlouvy:
Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
b) provozně-dispoziční studii dle čl. III. odst. 2 bod 2.2. této smlouvy (2. část díla) do 03.04.2017 nejdříve však 5 dní po odsouhlasení návrhu dle bodu 1.a)
c) projektovou dokumentaci pro pro územní (DUR) a stavební povolení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod  2.3. a 2.4.. této smlouvy (3. část díla) do 09.05.2017 nejdříve však 20 dní po předání provozně-technické studie dle bodu 1.b)
d)  projektovou dokumentaci stavby (DPS), která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.5. (4. část díla) do 30. 05. 2017 nejdříve však 21 dnů po předání dokumentace pro stavební povolení dle bodu 1.c)

a přijímá se text v tomto znění:
Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
b) provozně-dispoziční studii dle čl. III. odst. 2 bod 2.2. této smlouvy (2. část díla), dále projektovou dokumentaci pro  územní souhlas  (DUR) a změnu povolené stavby před jejím dokončením  (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod  2.3. a 2.4..této smlouvy (3. část díla) a projektovou dokumentaci stavby (DPS), která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.5. (4. část díla) do 04.09.2017 

IV.
Platební podmínky
Ruší se původní text čl. VIII, odst. 2. a 3. původní smlouvy:
2. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy
3. Cena za dílo bude uhrazena takto:
· po předání zaměření a studie dle čl. III odst. 2 bod 2.1. a 2.2. bude uhrazena cena za první a druhou část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy
· po předání pravomocného územního rozhodnutí dle čl. III odst. 2.3. a 2.4. bude uhrazena cena za druhou část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy
· po předání projektové dokumentace pro stavební povolení a předání pravomocného stavebního povolení dle čl. III odst. 2.5. bude uhrazena cena za třetí část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy
· po předání projektové dokumentace provádění stavby dle čl. III odst. 2.6. bude uhrazena cena za čtvrtou část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy
a přijímá se text v tomto znění:
2. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany jednorázové plnění.
3. Cena za dílo bude uhrazena takto:
· po předání celého díla v rozsahu dle čl. VII., odst. 1 původní smlouvy bude zhotovitelem vyfakturována cena ve výši 634.000,- Kč bez DPH. Dále bude k ceně dopočteno DPH ve výši 133.140,- Kč, t.zn. že celková cena činí: 767.140,- Kč včetně DPH.
							ČÁST C
Společná ustanovení
V.
Závěrečná ujednání
1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3.  Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.
	
V Opavě dne 31.8.2017 
	
	 

	

	
	

	

……………………………..
za objednatele
MUDr. Ladislav Václavec, MBA
                          ředitel
	
	

……………………………………..
za zhotovitele 
Ing. Blanka Ličmanová
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Přístavba výtahu a stavební úpravy Domova sester, Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace


