
SMLOUVA O DÍLO 

číslo smlouvy: 28ZA-001526 

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními 

stranami: 

1. Reditelství silnic a dálnic CR se 

sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390 bankovní spojení: ČNB, 

č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, generální ředitel 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

vedoucí SSÚD 6 kontaktní osoba ve věcech technických: 

xxxxxxxxxxxx, technický pracovník 

(dále jen 

„objednatel”) a 

2. název: ASKO spol. s r.o. 

 se sídlem: Mladých Běchovic 612 , Praha-Běchovice 190 II 

 

IČO, DIČ.48111023 , CZ48111023 
 bankovní spoj ení: Česká obchodní banka, a.s. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
zastoupen-xxxxxxxxxxxxxxxxxx , ředitel společnosti 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ředitel společnosti kontaktní osoba ve věcech technických:

xxxxxxxxxxx 

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel"") 

(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě 

jako „smluvní strana”) 

 

Protože si objednatel přeje, aby stavba Dl,D2 Seřezání krajnice - vytypované 

úseky, ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována 

dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na 

provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve 

výši 1 887 993,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto: 

Název stavby Přijatá smluvní 

částka bez 

DPH v Kč 

DPH Přijatá smluvní 

částka včetně 

DPH v Kč 



 (a) — DPH z 

částky (a) 
 

Dl,m 

Seřezání 

krajnice 

vytypované 

úseky 

1 887 993,00 396 478,53 2 284 471,53 

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle 

oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a 

dodavatel/zhotovitel takto: 

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim 

připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 

Dl,D2 Seřezání krajnice - vytypované úseky, číslo veřejné zakázky 

28ZA-001526, 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 
a) Smlouva o dílo 
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) 2 

c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr 
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky3 

e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky4  Technická specifikace5 

g) Výkresy6 - nepouzije se 

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se 

dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v 

souladu s ustanoveními Smlouvy. 

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad 

na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě  

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv"), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v 

registru smluv zajistí objednatel Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v 

otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy. 

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez 

ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru 

smluv, V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. Š 3 odst. I zákona o registru smluv námi 

označené před podpisem Smlouvy. 

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud Ceské republiky v souladu s obecně 

závaznými předpisy Ceské republiky. 

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží 

dodavatel/zhotovitel. 

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.  
16 -IO- 2017 Datum: 

PODEPSÁN 

Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxx Funkce: vedoucí SSÚD 

6 



za objednatele Reditelstvf silnic a dálnic 

ČR 

 

 
Datum: 

PODEPSÁN 

Funkce: 

ředitel společnosti 

za 

dodavatele/zhotovitel

e ASKO spol. s r.o. 

 

Mladých 
Běchovic 
612 f90 11 
Praha - 
Běchovice 
IČ: 
481310.p.
Q  

PŘÍLOHA 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Obecné 

podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky 

(dále jen „Smluvní podmínky”). 

Název stavby: Dl, D2 Seřezání krajnice — vytypované úseky 

Název článku Smluvních 

podmínek 

Císlo článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

Název a adresa Objednatele 1 .I.4 
Reditelství silnic a dálnic CR, SSUD 6 

Rebešovická 702/40 , 643 00 Brno 

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5 

ASKO spol.s r.o. 

Mladých Běchovic 612 

Praha 9-Běchovice. 190 OO 

 

Doba pro dokončení 1.1.9 30.11.2017  

Doba pro uvedení do 

provozu 

1.1.22 Nepoužije se  

Sekce 1.1.26 Nepoužije se  

Hierarchie smluvních 

dokumentů 

1.3 (a) Smlouva o dílo 

(b) Příloha 

(c) Zvláštní podmínky 

(d) Obecné podmínky 

(e) Technická specifikace 

(f) Výkresy 

(g) Nabídková proj ektová 

Zhotovitele 

(h) Výkaz výměr dokumentace 

Právo 1.4 právo Ceské republiky  



Komunikace  Ceština  

Poskytnutí staveniště  od Data zahájení prací oznámeného dle 

Podčlánku 1.I.7 

Pověřená osoba 3.1 xxxxxxxxxxxxxxxx 

Zástupce objednatele 3.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 nepoužije se 

Zajištění splnění smlouvy 4.4 nepoužije se 

Záruka za odstranění vad 4.6. nepoužije se 

Projektová dokumentace 

Zhotovitele 

5.1 nepoužije se 

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací 

Název článku Smluvních 

podmínek 

Císlo článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

Postupné závazné milníky  
nepoužije se 

Odstranění vad  
Záruční doba činí 60 měsíců. 

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy 

Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 

(Zajištění splnění smlouvy), 

10 % průběžné platby 

11,3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 

nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 

4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 

1 0 % průběžné platby 

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 

ve stanoveném termínu aktualizovaný 

Harmonogram podle Podčlánku 7.2 

(Harmonogram), 1 0 % průběžné platby 

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 

pojistné smlouvy podle Článku 14 

(Pojištění), 

IO % Ďrůběžné platby 

Měna 11.7 koruna česká 



   

Povinnost Zhotovitele 

zaplatit smluvní pokutu 

12.5 a) 
Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 

určení) stanovené jemu v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu podle 

pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 

povinnosti); 

30,000 Kč za každý řípad orušení 

 125 b) 
Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 

4,3 (Subdodávky) 

4 950,- KČ za každý jednotlivý případ 

orusení 

 12,5 c) 
Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 

podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 

990,- Kč za každý započatý den prodlení 

Zhotovitele s dokončením Díla v Době ro 



  



 

Název článku Smluvních 

podmínek 

Císlo článku 

Smluvních 

podmínek 

Příslušné údaje 

  dokončení 

 12.5 d) 

Zhotovitel nesplní postupný závazný milník 

podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné 

milníky) uvedený v Příloze; 

990,- Kč za každý započatý den prodlení 

 125 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 

provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 

užívání); 

1 980,- Kč za každý započatý den prodlení 

Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 

nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 

provozu 

 12.5 f) 
Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození 

do data oznámeného Objednatelem podle 

Pod-článku 9.1 

198,• Kč za každý započatý den prodlení 

Maximální celková výše 

smluvních pokut 
125 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Výše pojistného plnění  1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH 

Rozsah stavebně 

montážního pojištění 
142 - pojłstenł majetkových škod „proti všem 

rizikům” (all risks) 

Způsob rozhodování sporů 15 
Použije se varianta B: Rozhodování před 

obecným soudem 
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Stavba 

Název stavby: Dl, D2 — Seřezávání krajnic 

Kraj: Jihomoravský 

Místo stavby: 

Katastr. území: 
Dl, D2 

Druh stavby: Úprava krajnic vozovky 

dálnice 

Investor (stavebník, objednatel stavby) 

Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Adresa investora. Na Pankráci 546/56/ 140 OO Praha 4 

Projektant 

Projektant (zhotovitel projektové dokumentace) 

Název projektanta. TOPROJEKT spol. s r. o. 
Adresa projektanta: Jeneweinova 36, 617 OO 

Brno 

IČO projektanta: 18828001 

Stupeň zpracování: F)Dps 

 
Termín zpracování: 7.2017 

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění. 

Nezpevněná krajnice stávající vozovky dálnice Dl a D2 vdaném úseku není ve 

vhodném stavu, je nutné provést její seříznutí. Seříznutí krajnice bude provedeno na 

dálnici 

1  

:  

spol.  



 

 

 

OO  

Dl ve staničení km 188,74 — 1 94 v obou směrech na daných úsecích o celkové délce 

7,75 km a na dálnici D2 ve staničení 3,2 — 7 7 km na pravé straně o délce 4,5 km. 

Předpokládaný průběh stavby 
předpoklad zahájení výstavby: 2 

0,2017 

předpokládaná doba výstavby: 4 týdny 

dokončení stavby: 2.Q.2017 

Vazby na regulační plány 

Funkční využití dotčeného pozemku, tzn. ostatní pozemní komunikace je v souladu se 

schváleným územním plánem. 

Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 

Stavba je navržena na pozemcích ŘSD, které byly pro její umístění již dříve určeny. 

Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, 

zdraví a životní prostředí 

Stavba bude mít dočasný negativní vliv na životní prostředí v průběhu výstavby. Po 

dokončení bude mít pozitivní vliv na bezpečnost osob využívajících danou pozemní komunikaci. 

Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření 

Jedná se o úpravu nezpevněné krajnice podél části dálnice Dl a D2. Její oprava 

nezasahuje na okolní pozemky, Opravou dojde ke zlepšení bezpečnosti silničního 

provozu. Stavba nevyvolá změny jiných staveb. 

IČO  

Dič :  

00 

 



 

 

00  

3 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ 

Geodetické zaměření vč. umístění stavby do mapového podkladu 

Katastrální mapy 

4 ČLENĚNÍ STAVBY 

Stavba je členěna na následující úseky: 

DI pravá strana vozovky 

1km 189,17- 189,55 

2 km 189,55 - 189,68 

3 km 189,68 - 192169 

4 km 192,69 - 192,89 5 km  

6 km 193,05 - 193,44 

7 km 193,44 — 194 

Dl levá strana vozovky 

8 km 189,41 - 189,54 9 km 189,54 - 189-65 10 km  

1 1 km 189,89 190,05 

12 km  

13 km 192,86 - 193,21 

14 km 193,21 -194 D2 pravá strana vozovky 

15 km  

16 km  

17 km  

18 km  

19 km  

 

 

00  

20 km 5,28 5,44 



 

 

21 km 5,44 — 5,59 

22 km 5159 -6117 

23 km  

24 km 6,5 — 7,13 

25 km 7,13-7,26 

26 km 7,26-7,7 

5 PODMÍNKY REALIZACE STAVBY 

Stavba bude prováděna za částečné uzavírky komunikace Dl dle dokumentace 

DIO, která bude před zahájením prací odsouhlasena příslušným silničním správním 

úřadem a bude požádáno o vydání dopravně inženýrského opatření k provádění stavby. 

Dopravní značení musí být v souladu s PPK-PRE. Kontrola a údržba přechodného 

dopravního značení musí být prováděna dle PPK-PRE. 

Stavba nesouvisí se stavbou jiného stavebníka, 

6 PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ A SPRÁVCŮ 
Vlastn ík: Česká republika 

Správce: Ředitelství silnic a dálnic 

ČR 

Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4 

7 PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ 

Stavba bude předána do užívání po jednotlivých etapách dle požadavků investora. 
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8 SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 

Technický popis stavby 

Účelem opravy nezpevněných krajnic podél dálnice Dl a D2 je zvýšení bezpečnosti 

provozu na dané komunikaci a zlepšení odvodnění komunikace, 

Seříznutí krajnic bude provedeno v úseku dálnice Dl v km 188,74 — 194 a v úseku 

dálnice D2 v km 3,2 — 7,7, Seříznutí bude provedeno strojně, v úsecích se svodidlem 

bude pak navíc provedeno ruční dočištění v prostoru pod svodidlem. 

9 VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ 

Pro účely zpracování projektové dokumentace byly poskytnuty podklady včetně 

geodetického zaměření skutečného stavu v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 

systému Bpv, 

10 DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA 

Je nutné respektovat podmínky a požadavky jednotlivých ochranných pásem při 

realizaci stavby a to hlavně ochranných pásem IS. Všechny IS je před stavbou nutné 

nechat vytyčit jednotlivými správci. 

11 ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ 

Při realizaci stavby nedojde k bouracím pracím stávající komunikace. Stavební 

práce si vyžadují úpravu zeleně v daném úseku, Dojde k odstranění náletových křovin v 

závislosti na umístění oplocení. Kácení mimolesní zeleně není uvažováno. 
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Stavba nevyvolá změnu jiných staveb. 

12 NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY 
Při realizaci stavby bude veškerý potřebný materiál dodáván přímo na místo. Při 

umístění a pouzłvanł ZS nesmí dojít k poškození komunikace a ohrožení YOVOZU na ní. 

Rovněž nesmí dojít k poškození životního prostředí divokými skládkami, úniky ropných 

látek apod. 

Odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládky zajistí zhotovitel. Nový 

materiál bude bez meziskládek dáván rovnou do díla. 

13 VLIV STAVBY NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Stavbou dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu na silnici. 

Při realizaci stavby je nutné zajistit minimalizaci případných negativních účinků 

stavební činnosti. 

Při stavbě nesmí dojít k ohrožení povrchových ani podzemních vod závadnými látkami 

ropné látky úkapy z mechanizmů, nátěrové hmoty a další látky nebezpečné vodám 

(doporučeno používat ekologické náplně).  

Pii provádění stavebních prací bude zajištěna: 

  Ochrana přírody 

Jedním z největších omezení okolí při provádění stavby bude staveništní doprava zabezpečující 

odvoz vybouraného a vytěženého materiálu a zásobování stavby. 

Při realizaci je bezpodmínečně nutné, aby zhotovitel dodržel zásady stanovené 

projektem a využíval daná zařízení pro ty účely, pro které jsou navržena. 

Ochranu proti hluku a vibracím 

IČO •  
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Zhotovitel stavby je povinen používat především stroje a mechanizmy v dobrém technickém 

stavu, jejichž hlučnost nepřesahuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení.  

Umístění zařízení staveniště bude v bezprostřední blízkosti realizace. V prostoru 

zařízení staveniště nebudou žádné stacionární zdroje hluku. Veškerý stavební materiál 

se bude na staveniště dovážet. Stroje budou pracovat v různých sestavách podle fází 

výstavby, Jejich nasazení bude odpovídat potřebě jednotlivých strojů na daném úseku 

stavby. 

Ochrana proti znečištění komunikací a nadměrné prašnosti 

Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke 

znečištění ploch a komunikací. 

Ochrana proti znečištění ovzduší výfukovými plyny a prachem 

Zhotovitel bude povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků produkujících ve 

výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a předpisům 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacíchl nasazování stavebních strojů 

se spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru; provádět pravidelně 

technické prohlídky vozidel a pravidelné seřízení motorů. 

Ochrana proti znečištění podzemních a povrchových vod a kanalizace 

Základní podmínky ochrany povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením jinými 

látkami než odpadními vodami stanoví 539 zákona č 254/2001 Sb. - vodní zákon. Odpadní vody 

specifikuje 538 uvedeného zákona. 

Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohrožení 

jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými 

látkami, popřípadě radioaktivním zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke 

zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných 

oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů. 

Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, 

skladování, dopravě a odkládání látek. 

Škodlivé odpady budou odvezeny na skládku, která je likviduje. V následující tabulce 

je uveden předběžný odhad druhů odpadů během výstavby u těch položek, kde to bylo 

možné odhadnout. U všech druhů odpadů se jedná o kategorii ostatních odpadů a dále 

je uveden okruh předpokládaných druhů nebezpečných odpadů, které mohou vznikat v 

období výstavby. 
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Kategorizace je provedena podle katalogu odpadů dle vyhlášky MŽP ČR č. 93/2016 Sb. 

v platném znění. 

Druhy ostatních odpadů, které mohou vznikat při výstavbě 

P-č.  Kód 

odpadu 

Název odpadu Předpokládané využití/zneškodnění 

1 02 01 03 Odpad rostlinných pletiv Odprodej pro spálení, popř. štěpkování 

2 17 01 

01 

Beton Recyklace 

3 17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené 

pod 

č.17 03 01 

Recyklace v mobilních zařízeních 

využít v nejbližší stacionární 

obalovně živičných směsí. 

4 17 04 05 Zelezo a ocel Recyklace 

5 17 04 07 Směsné kovy Recyklace 

6 17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 IO Recyklace 

7 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené 

pod 

č. 17 05 03 

Recyklace 

8 08 01 12 Jiné odpadní banły a laky 

neuvedené pod č, 08 01 11 

Zneškodnění na zabezpečené skládce 

9 17 02 01 Odpadní stavební dřevo Odprodej pro spálení, popř. štěpkování 

10 17 06 04 Izolační materiály Uložení na zabezpečené skládce 

11 17 09 04 Směsné stavební a demoliční 

odpady neuvedené pod čísly 17 

09 01, 17 

09 02 a 17 09 03 

Recyklace 

12 20 03 01 Směsný komunální odpad Uložení na zabezpečené skládce 

13 20 03 04 Kal ze septiků a žump Zneškodnění na nejbližší OV 

Druhy nebezpečných odpadů, které mohou vznikat při výstavbě 

 Kód 

odpadu 

Název odpadu Předpokládané využití/zneškodnění 
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 07 03 04 Jiná organická rozpouštědla zneškodnění prostřednictvím 

specializované firmy 

z 
08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující 

organická rozpouštědla nebo jiné 

nebezpečné látky 

zneškodnění uložením na 

zabezpečenou skládku 

nebezpečných odpadů 

3. 13 02 05 Nechlorované minerální motorové, 

převodové a mazací oleje 
recyklace 

 15 01 10 Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečištěné 

zneškodnění uložením na 

zabezpečenou skládku 

nebezpečných odpadů 

5. 15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály 

(včetně olejových filtrů jinak blíže 

neurčených), čistící tkaniny a 

ochranné oděvy znečištěné 

nebezpečnými látkami 

zneškodnění spálením 

6. 16 01 07 Olejové filtry zneškodnění spálením 

 17 03 03 Výrobky z dehtu (odpadní lepenka, 

odp.bit.emulze) 
zneškodnění uložením na 

zabezpečenou skládku nebezpečných 

odpadů 

8. 17 05 03 Zemina a kamení obsahující 

nebezpečné látky 

nakládání podle typu a koncentrace 

škodliviny (biodegradace, 

solidifikace apod.) popř. 

zabezpečenou skládku 

nebezpečných odpadů 

9. 17 09 03  Jiné stavební a demoliční odpady 

obsahující nebezpečné látky 

nakládání podle typu a koncentrace 

škodliviny (biodegradace, 

solidifikace apod.) popř. 

zabezpečenou skládku 

nebezpečných odpadů 

Nakládání s odpady vznikajícími pij výstavbě bude zajišťovat zhotovitel stavby. 

Stavební odpad, ostatní nepoužitý materiál a odpadový materiál ze stavební činnosti 

bude nakládán na ČSOB  

IČO č.ú..  
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dopravní prostředky a ihned odvážen nebo shromažďován do rozměrově vhodných 

kontejnerů do doby jejich předání oprávněné osobě k wužití nebo odstranění na 

technicky zabezpečenou skládku. Stavebník předloží stavebnímu úřadu doklady (vážní 

lístky) spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu. Doklady o odstranění odpadů 

bude investor archivovat po dobu 5 let, 

Z hlediska odpadů vzniklých při stavbě musí být plněny povinnosti plynoucí z 

platného zákona o odpadech, 

14 OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST 

Navržená oprava splňuje základní bezpečnostní podmínky. Z hlediska dopadu stavby na 

životní prostředí, je stavba srovnatelná s ostatními stavbami obdobného charakteru. Krátkodobě 

bude okolí stavby obtěžováno zvýšenou hlučností. 

V Brně,7 2017 
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