
  
 Návrh změnového listu 

k SOD č.OISM 1097  

V průběhu provádění díla a zjištění skutečného stavu objektu Českého rozhlasu Hradec Králové,  

TechColor s;r;o; Ič: 60112166 jako zhotovitel sděluje, že: Z důvodu nepředvídatelnosti a 

nemožnosti objektivního posouzení soudržnosti podkladu resp; degradace jednotlivých vrstev 

konstrukce balkonu zhotovitel navrhuje jeho částečnou rekonstrukci;  

Potřebu a nutnost těchto eventuálních víceprací nebylo možné odhadnout a specifikovat před 

montáží lešení, mechanickým odstraněním nesoudržných vrstev omítek a následného posouzení 

skutečného stavu;  

Po tomto zjištění zhotovitel navrhuje:  

1/ Částečné odbourání dlažby balkonu (3 řady tj; pás cca 90cm), odstranění nefunkční hydroizolace a 

vybourání nesoudržných vrstev betonu; 2/ Dodávku nové betonové mazaniny vč; kontaktního 

můstku a penetrace. 3/ Dodávku dvousložkové systémové hydroizolace vč; bandáže ve dvou 

vrstvách; 4/ Výměnu oplechování tj; demontáž nefunkčního stávajícího a dodávku nového 

systémového  

oplechování z pozinkovaného nebo hliníkového plechu; 5/ Dodávku a pokládku dlažby Taurus, 

venkovní, mrazuvzdorné v obdobném dekoru vč; spárování; 6/ Tmelení dilatačních spár PU 

tmelem; Cenová kalkulace víceprací:  

V Hradci Králové dne 26;9;2017 Vypracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Příloha: 2x foto  

 
Položka  Mj  Množství  Cena/mj  Cena celkem  

Odbourání stávajících nesoudržných vrstev;  m2  4,00  xxxxx xxxxx 

Betonová mazanina vč;penetrace  m2  4,00  xxxxx xxxxx 

2K hydroizolace vč;bandáže  m2  4,00  xxxxx xxxxx 

Výměna oplechování  bm  4,00  xxxxx xxxxx 

Dodávka a pokládka dlažby vč;spárování  m2  4,00  xxxxx xxxxx 

Tmelení spár PU tmelem  bm  4,00  xxxxx xxxxx 

Oprava vnějších omítek  kpl  1,00  xxxxx xxxxx 

Celkem     12 610,00 


