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DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2017/02/104/Še, uzavřené dne 28.08.2017

Smluvní Strany:

1. OBJEDNATEL; Mèstø TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
Zastoupeno: RNDrA Věrou Palkovskou, Starostkou města
jednání ve věcech:
vve věcech Smluvnich:
-ve věcech technických:

-ve věcech reklamací:

telefon:
fax:
e-mail:
lČ: 002 97 313
DIČ: c200297313
Bankovní Spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
Č. účtu:

2. ZHOTOVITEL: T-DEX, s. r. o.

Zapsána: v obchodním rejstříku KS v Ostravě, Oddíl C, vložka 17569
Zastoupena: Miroslav Masarik, jednatel společnosti
jednání ve věcech:
technických-stavbyvedoucí i
reklamaci: Miroslav Masarik
se sídlem: Oldřichovice 175, 739 61 Třinec-Staré Město
icz 253 88 746
DIČ;
telefon:
e-mail:
Bankovní spojení:
č. účtu:
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I.
Předmět dodatku

Vzhledem k přerušení výkopových prací Zdůvodů Špatných klimatických podmínek a nutnosti
vysoušeni Zdiva nad základy před realizací Sanačních omítek, požádal Zhotovitel písemně
o prodloužení termínu dokončení díla Z původních 45 dnů na 81 dnů. Prodloužení termínu je nutně
kvůli dodržení technologických postupů.

Z těchto důvodu, které vyvstaly během realizace Stavby, se smluvní strany dohodly na uzavření
dodatku č. 1 ke smlouvě O dílo, kterým se mění termin plnění.

V Souvislosti s timto se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo
č. 2017/02/104/Se na stavbu „Hřbitovní kaple, Tyra - udržovací práce“ (dále jen „smlouva“) ze
dne 28.08.2017.

1. Článek lV. odst4 2 smlouvy se nahrazuje timto Zněním;

Zhotovitel je povinen prověst dílo vtermínu do 81 kalendářních dnů Od protokolárního předání
Staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením dila se rozumí jeho řádně ukončení a
převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, Že řádným ukončením díla se rozumí, že
dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

2. Článek IV. Odst. 4 Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takove klimatické
podmínky, ktere vzhledem ke svě povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení
technologických postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musi Zhotovitel učinit
Zápis ve stavebním deníku, objednáte! zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním
díla ztohoto důvodu souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním dila, se termín
provedení prací na díle dle odst. 3 této smlouvy posouvá O dobu, po kterou Zhotovitel nemohl
práce na díle z důvodu klimatických podmínek provádět.

Il.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, znichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a

zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2017/3591 ze dne

09.10.2017.

VTrinzzidne 15 m“ 2017 vTrinøidne 75- lUfl 2017
Za Objednatele:

Miroslav Mas rik.eraaovsa l
starostka města jednatel společnosti


