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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smluvní strany: 

1. Město Týnec nad Sázavou
se sídlem K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou
IČ:  00232904 DIČ:  CZ00232904 
zastoupené Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou města 
kontaktní osoba ve věcech technických: Jiří Vrbata, tel: 737 246 072
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., č. účtu: 320082359/0800

jako objednatel na straně jedné (dále jen "objednatel")

a

2. Diostav s.r.o
se sídlem: Vyšehradská 1349/2  128 00  Praha2
IČ:  01414551 DIČ: CZ01414551
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. 
C206040
zastoupená: Oldřichem Stenzlem, jednatelem společnosti
kontaktní osoba ve věcech technických: Oldřich Stenzl tel: 702 074146
Bankovní spojení: Komerční banka, č. účtu: 107-4664260217/0100

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "zhotovitel")

Článek I.
Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas 
kompletní stavbu nazvanou „Čakovice - chodník podél silnice II/107 a přechod pro chodce
II. etapa“. Předmět díla je blíže specifikován zadávacími podklady pro veřejnou zakázku, 
stavebním povolením a navazujícími správními rozhodnutími, které byly zhotoviteli předány jako 
podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje. Zhotovitel dále 
odpovídá za to, že dílo provede v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v 
zadávací dokumentaci a v projektové dokumentaci pro provedení stavby. V prováděcí 
dokumentaci uvedené ČSN budou pro tento obchodní případ považovány za závazné.
Dílo zahrnuje především: 

- Zemní práce
- Práce spojené s přípravou staveniště
- Chodník ze zámkové dlažby
- Veřejné osvětlení
- Přechod pro chodce
- Doplňující práce na pozemních komunikacích
- Odvodnění komunikace

1.2. Předmětem zakázky je stavba chodníku, větev 2 – délka 158,345 m, větev 2b – délka 15,002 
m a přechod pro chodce v Čakovicích podél silnice II/107 v k.ú. Čakovice u Řehenic.
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1.3. Součástí předmětu díla bude ze strany zhotovitele předložení atestů použitých výrobků a 
materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních 
dokumentů potřebných pro vydání souhlasu s užíváním či jiného rozhodnutí stavebního úřadu.
Zhotovitel na své náklady zajistí dokumentaci skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních 
(v tištěné a digitální podobě). Součástí předmětu díla je rovněž uvedení všech povrchů dotčených 
prováděním díla do původního stavu (přilehlé pozemky, zeleň, komunikace). 

1.4. Před zahájením stavebních prací zhotovitel na své náklady zajistí vytyčení podzemních 
inženýrských sítí jejich správci a při výkopových pracích bude postupovat podle jejich pokynů a 
požadavků.

1.5. Součástí předmětu díla budou všechny ostatní práce a náklady nutné pro provedení stavby 
např. vytyčení inženýrských sítí, polohové vytyčení stavby, případné zábory veřejných 
prostranství, dodržení podmínek uvedených ve vyjádření dotčených orgánů a organizací.  

1.6. Zhotovitel si zajistí veškerá případná povolení zvláštního užívání pozemních komunikací 
dle zákona č.13/1997 Sb., a sice § 25 odst. 6 písmeno c) bod 3 a veřejných prostranství. Náklady 
s tím spojené zahrnul zhotovitel do nabídkové ceny.

1.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a které deklaroval 
v Cenové nabídce. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny 
objednatele, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy o dílo i pokyny, které jsou v této 
smlouvě obsaženy, že je shledal vhodnými, že „Cena díla“ a „Čas plnění“ (lhůta pro dokončení) 
obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které zkušený 
zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provádění takového díla měl nebo mohl předvídat, 
přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zcela zřejmé, t.j. přesto, že nebyly obsaženy 
v podkladech pro uzavření smlouvy nebo z nich zjevně nevyplývaly. Zhotovitel na základě výše 
uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů splní závazek 
založený Smlouvou o dílo včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné 
než dohodnuté spolupůsobení.

1.8. Součástí předmětu díla je rovněž zajištění bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku 
a uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (chodníky, 
komunikace, přilehlé pozemky, zeleň).

1.9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zachovávat platné bezpečnostní, hygienické a jiné 
obecně závazné předpisy, normy a rozhodnutí orgánů veřejné správy.

Článek II.
Čas plnění

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané kvalitě, dohodnutém termínu, na svůj náklad 
a na své nebezpečí v následujících termínech ode dne zahájení stavby:

2.1.1. Zahájení stavby 
dnem podpisu protokolárního předání staveniště, předpokládaný termín do 7 
dnů od podpisu této smlouvy

2.1.2. Dokončení díla - stavby
Do 60 dnů ode dne zahájení stavby (dle nabídky)

Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Objednatel je oprávněn 
nepřevzít dílo, pokud toto není způsobilé sloužit svému účelu. Objednatel nemá právo odmítnout 
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převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

Termín dokončení díla se prodlouží v případě, že ve stavbě nebude moci být pokračováno 
z důvodu klimatických vlivů, a to o dobu, kdy tyto vlivy trvají - např. poklesu teploty pod 5° C, 
sněhová pokrývka - aj. objektivně bránící řádnému provedení. Tato skutečnost bude 
zaznamenána ve stavebním deníku.

2.2. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít, s výjimkou případu uvedeného v předchozím 
odstavci, a zaplatit za ně sjednanou cenu.

2.5. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že smluvní strany shodně považují tuto Smlouvu 

za smlouvu odvážnou dle ustanovení § 2756 Občanského zákoníku a tudíž se na závazky z ní 

vzniklé nepoužijí ustanovení § 1764 až 1766 Občanského zákoníku o změně okolností a 

ustanovení § 1793 až 1795 Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.

Článek III.
Cena díla a platební podmínky

3.1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla specifikovaného v článku I. této smlouvy v rozsahu 
dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 14.9.2017
Cena díla bez DPH činí celkem 1.376.695,92 Kč 
(slovy: jeden milion tři sta sedmdesát šest tisíc šest set devadesát pět korun českých a devadesát 
dva haléřů)
DPH bude účtováno dle platné legislativy.

3.2. Tato cena je sjednána jako nejvýše přípustná pro předmět díla, jejíž úplnost je zaručena 
ve smyslu § 2620 a 2621 občanského zákoníku, a obsahuje veškeré náklady potřebné k jeho 
úplnému a bezvadnému dokončení ve sjednaném rozsahu a kvalitě, daném cenovou nabídkou. 
Předmět díla a jeho cena zahrnuje veškeré věci (zejména vybavení zhotovitele, materiály, 
technologická zařízení), veškeré práce vč. pomocných, jakož i další činnosti, služby, dodávky a 
výkony, kterých je zapotřebí ke splnění závazku založeného touto smlouvou, jakož i zisk 
zhotovitele.

3.3.  Případná změna ceny díla může nastat jestliže:
- objednatel bude písemně požadovat provedení prací, které nebyly součástí sjednaného 

předmětu smlouvy
- objednatel bude písemně požadovat vypustit některé práce předmětu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je 

nezavinil a ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. 

neodpovídající geologické údaje, apod.)

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě prací, které 
nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě platné cenové soustavy 
ÚRS nebo RTS v souladu s cenou v místě a čase obvyklou.

Bude-li objednatel požádán o dodatečnou změnu či doplnění rozsahu prací oproti předaným 
podkladům, bude smlouva po odsouhlasení oběma smluvními stranami doplněna písemným 
dodatkem smlouvy se zpřesněním smluvního předmětu a času plnění a oceněním dodatečně 
sjednaných prací.



Strana 4 (celkem 10)

3.4. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů 
– faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude objednatelem odsouhlasený soupis 
provedených prací s tím, že bude fakturováno za skutečně provedené práce v cenách 
vyplývajících z položkového rozpočtu. Fakturace bude probíhat měsíčně. Konečná faktura
bude uhrazena zhotoviteli po protokolárním předání celého díla a odstranění případných vad a 
nedodělků díla. Splatnost daňových dokladů se sjednává na třicetidenní lhůta počítanou ode dne 
doručení daňového dokladu.

3.5. Smluvní strany si ujednaly, že za den úhrady ceny díla dle daňového dokladu se považuje den, 
kdy je částka odepsána z účtu objednatele.  

3.6. Daňový doklad bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti stanovené platnými právními 
předpisy. Bude-li daňový doklad vykazovat vady, je objednatel oprávněn vrátit jej zpět zhotoviteli 
ve lhůtě jeho splatnosti, s uvedením důvodů jeho vrácení.

Článek IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi 
zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční 
v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem. 

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování obsahu této smlouvy a:
- stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení 

při provádění stavebních prací
- požadavků stanovených právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí apod.
- předpisů požárních a předpisů hygienických

4.2. Staveniště ve stavu způsobilém k zahájení realizace předmětu díla bude předáno protokolárně 
zhotoviteli.

4.3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a 
v dohodnuté kvalitě. Veškeré materiály a výrobky použité pro zhotovení díla musí odpovídat 
nejvyšší jakostní třídě a být v souladu se všemi platnými normami a předpisy. 

4.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 
od smlouvy odstoupit.

4.5. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce minimálně dva 
pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na 
žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj 
náklad.

4.6. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
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dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. 

4.7. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, 
které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz. Zhotovitel se zavazuje, že řádně označí 
staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel zabezpečí místo stavby –
staveniště od okolních ploch, které nebudou dotčeny stavební činností zhotovitele.

4.8. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu.

4.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích 
pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho provozem nebo 
činností. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede 
zhotovitel poškozené plochy nejpozději k termínu předání hotového díla do původního stavu. 
Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

4.10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa energií, vody a ostatních služeb 
nutných k provedení díla včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s poskytovatelem 
médií.

4.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit u 
stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a 
norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Prostory staveniště budou 
využívány výlučně pro účely související s prováděním díla. 

4.12. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen předložit.

4.13.  Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi pokud to stanoví jiný právní předpis.

4.14. Technický dozor stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

4.15. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však 
oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 
pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami 
objednatele.  

4.16. Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě odpovídající platným právním předpisům a 
normám. 

4.17. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 
o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
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práci), a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.

4.18. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle 
po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu díla objednatelem, stejně tak za škody 
způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

4.19. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých 
subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

4.20. Zhotovitel se v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stává 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 
zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory. Týká se i kontrol 
prováděných Státním fondem dopravní infrastruktury.
    
4.21. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít v době jeho předání objednateli a 
po dobu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy a závaznými normami. 
Po záruční dobu má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit 
reklamované vady bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem.

4.22. Likvidace veškerého výkopového a demontovaného materiálu, který je majetkem 
objednatele, může být provedeno pouze s jeho písemným souhlasem. Zhotovitel odpovídá za 
řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotoviteli doklad o 
zajištění likvidace odpadu ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech.

4.23. Zhotovitel se zavazuje poskytnut součinnost při kolaudačním řízení. 

Článek V. 
Stavební deník

5.1. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle 
§ 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.  Stavební deník 
musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám 
pověřeným k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu 
do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.

5.2. Kromě zápisů podle odst. 5.1. tohoto článku se do stavebního deníku zapisují také zápisy 
z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
Stavební deník musí být v pracovní době přístupný pro oprávněného zástupce objednatele 
na stavbě.

5.3. Do stavebního deníku se zapisují veškeré rozhodné události pro plnění smlouvy, údaje 
o časovém postupu prací a jejich jakosti, přejímky zakrytých částí a údaje pro posouzení prací 
orgány státní správy.

5.4. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku, příp. 
zapisuje své požadavky na zhotovitele. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním 
deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li 
se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
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5.5. Zápisy ve stavebním deníku však nejsou způsobilé způsobit změny této smlouvy, mohou 
však být podkladem pro sjednání jejího písemného dodatku.

5.6. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat nebo vytrhávat z něj jednotlivé 
stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise 
o předání a převzetí stavby.

Článek VI.
Předání a převzetí díla 

6.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla dle této Smlouvy alespoň tři 
dny před navrhovaným dnem, tj. před dnem kdy bude dílo připraveno k předání, tj. kdy bude dílo 
dokončeno řádně bez vad a nedodělků a plně funkční.

6.2. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací podle smlouvy, pokud jsou 
ukončeny řádně bez vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli všechny požadované 
doklady, listiny, certifikáty, a prostory tvořící staveniště jsou vyklizeny a vyčištěny a uvedeny 
do původního stavu.

6.3. Objednatel je povinen převzít dílo v místě jeho provádění i v případě, že má ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani 
její užívání podstatným způsobem neomezují.

6.4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, podepsaný oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude stvrzeno, že zhotovitel předal dílo, 
které je plně funkční a způsobilé sloužit svému účelu. Pro případ, že dílo vykazuje vady či 
nedodělky, tyto budou popsány v předávacím protokolu s termínem jejich odstranění, který 
nesmí být delší než deset dnů. Po jejich odstranění se protokolární předání díla bude opakovat. 

6.5. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

Článek VI.
Vlastnické právo, nebezpečí škody, odstoupení od smlouvy

7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Nebezpečí ztráty, zničení, 
poškození nebo snížení hodnoty díla však nese zhotovitel a to až do doby převzetí díla 
objednatelem. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (jeho část) 
zcela zničen, je zhotovitel povinen vlastním nákladem dílo provést a ukončit v souladu se 
smlouvou.

7.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že: 
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě;
- zhotovitel používá při zhotovování díla materiály prokazatelně nízké kvality;
- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla, přičemž za podstatné prodlení se 

považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
při splnění podmínky, kdy objednatel vyzval zhotovitele k odstranění závadného stavu a poskytl 
mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

7.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením 
oprávněně vyúčtované ceny díla podle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů po splatnosti 
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daňového dokladu, avšak teprve poté, kdy na toto prodlení objednatele předem písemně 
upozornil a poskytl mu odpovídající lhůtu k nápravě.

7.4. Odstoupení musí být oznámeno písemně a je účinné dnem jeho doručení. V pochybnostech 
se má za to, že doručeno je třetí den po jeho prokazatelném odeslání druhé smluvní straně na 
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

7.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní 
pokuty.

Článek VIII.
Záruka za dílo

8.1. Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy objednateli záruku za jakost díla ve smyslu § 1919 
občanského zákoníku díla včetně všech dodaných technologií v délce 60 měsíců ode dne řádného 
převzetí funkčního díla způsobilého sloužit svému účelu objednatelem. Po dobu záruční doby 
zhotovitel garantuje, že dílo bude plně funkční a bude mít předepsané vlastnosti.  

8.2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady, 
za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

8.3. Zjištěné vady se zavazuje zhotovitel odstranit bezodkladně, vlastním nákladem nejdéle 
do pěti dnů ode dne uplatnění reklamace tak, aby dílo udržel v provozuschopném stavu. Pokud 
zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vytýkaných vad či nedodělků, zavazuje se zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad o dobu delší dvaceti dnů, je objednatel 
oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele.

8.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, oznámením 
do datové schránky, telefonicky s následným písemným potvrzením nebo e-mailem bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne 
oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání dopisu, oznámení či e-mailové zprávy.  

O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví 
zhotovitel a musí v něm být uvedeno:

a) jméno zástupců smluvních stran
b) číslo smlouvy o dílo
c) datum uplatnění a číslo jednací reklamace
d) popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
e) datum zahájení a odstranění vady
f) celková doba trvání vady pod zjištění do odstranění
g) vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.

8.5. Záruční doba, neběží ode dne reklamace vady do dne jejího odstranění a předání objednateli, 
běh záruční doby pokračuje dnem následujícím po předání a převzetí odstraněné reklamované 
vady.

8.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu i v případě, že jím nebude uznána 
za oprávněnou s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou a toto doloží příslušnými 
dokumenty, uhradí objednatel zhotoviteli náklady spojené s odstraněním reklamované a 
neuznané vady.
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8.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

Článek IX.
Sankce  

9.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za prodlení s:  
b) předáním bezvadného, dokončeného a funkčního díla ve sjednaném termínu, dle článku II. 
odst. 2.1. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla za každý i započatý den 
prodlení až do splnění závazku. Smluvní pokuta je splatná do patnácti dnů po doručení jejího 
vyúčtování zhotoviteli. Objednatel je oprávněn započíst vyúčtovanou smluvní pokutu zhotoviteli 
proti vyúčtované ceně díla či jednotlivé etapy, přičemž zhotovitel s tímto jednostranným 
započtením souhlasí.  

9.2. Smluvní strany se dohodly, pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně 
vyúčtované ceny díla zhotoviteli na povinnosti objednatele zaplatit zhotoviteli smluvní úrok 
z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením 
fakturované ceny díla. Smluvní úrok je splatný do patnácti dnů ode dne doručení jeho vyúčtování 
objednateli.

Článek X.
Vyšší moc

10.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků ve smluveném termínu, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se 
pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných 
událostí mimořádné povahy (přírodní katastrofy, stávka apod.).

10.2. V každém případě je však strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou stranu 
informovat a provést neodkladně všechna opatření k zabránění vzniku škod.

10.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. 
O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená strana druhou stranu písemně 
informovat. 

10.4. Přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
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Článek XI.
Závěrečná ustanovení

11.1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí obecně závaznými právními 
předpisy, především zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.2. Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě 
podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.3. Veškeré přílohy k této smlouvě tvoří její nedílnou součást. 

11.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

11.6. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že smlouva je 
uzavírána svobodně a vážně, nikoliv v tísni nebo za nápadně jednostranně nevýhodných 
podmínek a na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy připojují zástupci obou smluvních stran své 
vlastnoruční podpisy.

Přílohy:
Oceněný výkaz výměr z cenové nabídky 

V Týnci nad Sázavou dne  27.09.2017  V Týnci nad Sázavou dne 11.10.2017

Mgr. Martin Kadrnožka Oldřich Stenzl
starosta jednatel
Město Týnec nad Sázavou Diostav s.r.o.
objednatel zhotovitel



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 452331160-8

Název objektu

Název části

DIČ

Objednatel CZ00232904

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v

A B Doplňkové nákladyC Náklady na umístění stavby

1 uznatelné celkem 943 679,00 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   

2 neuznatelné celkem 433 016,92 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava   

3 celkem 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   

4 celkem 11 16 Provozní vlivy   

5 celkem 17 Ostatní   

6 celkem 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) ########## 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18)

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

D Celkem bez DPH 1 376 695,92
DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 289 106,14

Cena s DPH 1 665 802,06

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Čakovice - chodník podél silnice II/107 a přechod pro 

chodce II etapa
CPV

Celkové náklady stavby Místo

rozpočet stavby Týnec nad Sázavou

IČ

Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, Týnec nad 

Sázavou
232904

Lucida s.r.o., Marie Cibulkové 34/356, 140 00 Praha 4

Diostav s.r.o Vyšehradská 1349/2 , 128 00 Praha2

1 376 695,92

zpracoval ing.Josef Stanko

Dne

14.09.2017

0,00

Čakovice- chodník a přechod pro chodce IIetapa celkové nákla 1 z 1 krycí list



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Čakovice - chodník podél silnice II/107 a přechod pro chodce II.etapa
Objekt:
Cenová soustava  URS 2016/II

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

Rekapitulace jednotlivých částí  celkové náklady
11 Uznatelné náklady stavby 943.679 Kč

12 Neuznatelné náklady stavby 433.01,92 Kč

celkem BEZ DPH v Kč 1.376.695,92 Kč

Rekapitulace celkové náklady stavby

Čakovice- chodník a přechod pro chodce IIetapa celkové nákla 1 z 1 rekapitulace



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 452331160-8

Název objektu

Název části

DIČ

Objednatel CZ00232904

Projektant

Zhotovitel CZ01414551

Zpracoval

Rozpočet číslo

                Měrné a účelové jednotky
            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v

A Základní rozp. náklady B Doplňkové nákladyC Náklady na umístění stavby

1 SO101 celkem 177 334,92 8 Práce přesčas 13 Zařízení staveniště   

2 SO301 celkem 221 007,00 9 Bez pevné podl. 14 Mimostav. doprava   

3 celkem 10 Kulturní památka 15 Územní vlivy   

4 celkem 11 16 Provozní vlivy   

5 celkem 17 Ostatní   

6 celkem 18 NUS z rozpočtu

7 ZRN (ř. 1-6) 398 341,92 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 34 675,00

20 HZS 21 Kompl. činnost 22 Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 433 016,92
DPH % Základ daně DPH celkem

 snížená 15,0 0,00

 základní 21,0 90 933,55

Cena s DPH 523 950,47

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Čakovice - chodník podél silnice II/107 a přechod pro 

chodce II etapa
CPV

Neuznatelné náklady stavby Místo

rozpočet stavby Týnec nad Sázavou

IČ

Město Týnec nad Sázavou, K Náklí 404, Týnec nad Sázavou 00232904

Lucida s.r.o., Marie Cibulkové 34/356, 140 00 Praha 4

Diostav s.r.o. 01414551

433 016,92

zpracoval ing.Josef Stanko

Dne

15.09.2017

0,00

Čakovice- chodník a přechod pro chodce IIetapa neuznatelné_S 1 z 1 krycí list



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Čakovice - chodník podél silnice II/107 a přechod pro chodce II.etapa
Objekt:
Cenová soustava  URS 2016/II

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

Rekapitulace jednotlivých částí rozpočtu neuznatelné náklady

SO101 chodník

11 Příprava území 7 095,00 Kč

12 Odkopávky a prokopávky 1 295,84 Kč

16 Přemístění výkopku 2 036,90 Kč

18 Povrchové úpravy terénu 23 252,40 Kč

5a Chodník ze zámkové dlažby tl 240 mm 20 799,00 Kč

5b Asfaltová vozovka vyspravení vlivem nových obrub tl 540 mm 96 335,50 Kč

5c Vjezdy ze zámkové dlažby tl 370 mm 4 657,00 Kč

8 Trubní vedení 500,00 Kč

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích 14 876,85 Kč

99 Přesun hmot 6 486,43 Kč

celkem BEZ DPH v Kč 177 334,92 Kč

SO301 veřejné osvětlení

1  Zemní práce 216,00 Kč

743 Elektromontáže hrubá montáž 8 274,00 Kč

748 Elektromontáže osvětlovací zařízení a svítidla 35 514,00 Kč

21-M Elektromontáže 88 776,00 Kč

46 M Zemní práce při montážích 88 227,00 Kč

celkem BEZ DPH v Kč 221 007,00 Kč

Rekapitulace neuznatelné náklady

Čakovice- chodník a přechod pro chodce IIetapa neuznatelné_S 1 z 1 rekapitulace



ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: 
Objekt:
Cenová soustava  URS 2016/II

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková 

cena zadání
Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

11 Příprava území 7 095,00

1 113106123 Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší z zámkových dlažeb m2 6,00 38,00 228,00

2 113107122 Odstranění podkladu  pl do 50m2 z kameniva drceného tl.200 mm m2 6,00 42,00 252,00

odečteno z programu AutoCAD chodník

3 113107124 Odstranění podkladu  pl do 50m2 z kameniva drceného tl.400 mm m2 31,50 90,00 2 835,00

odečteno z programu AutoCAD komunikace

4 113107143 Odstranění podkladu pl do 50m2 živičných tl 150 mm m2 31,50 120,00 3 780,00

12 Odkopávky a prokopávky 1 295,84

5 122202201

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v 

hornině tř. 3   m3 6,34 170,00 1 077,80

6 122202209 Příplatek za lepivost v h 3 m3 6,34 6,00 38,04

7 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 sondy kopané m3 1,00 170,00 170,00

8 120001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení v horninách jakékoliv třídy   m3 1,00 10,00 10,00

16 Přemístění výkopku 2 036,90

9 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 6,34 34,00 215,56

10 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 6,34 42,00 266,28

11 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6,34 176,00 1 115,84

12 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 6,34 15,00 95,10

13 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 11,41 10,00 114,12

6,34 x 1,8

14 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 1,00 230,00 230,00

18 Povrchové úpravy terénu 23 252,40

15 180402111 Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 605,85 20,00 12 117,00

16 181301101

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 při 

souvislé ploše do 500 m2, tl. vrsty do 100 mm m2 605,86 15,00 9 087,90

17 005724100 Osivo směs travní parková rekreační kg 17,50 45,00 787,50

18 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 36,00 10,00 360,00

3 x zálivka

19 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 36,00 25,00 900,00

5a Chodník ze zámkové dlažby tl 240 mm 20 799,00

20 564851111 Podklad z ŠD tl 15 cm pozhutnění m2 47,30 70,00 3 311,00

odečteno z programu AutoCAD chodník

21 596211132R Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 30 mm, plocha do 300 m2 m2 37,90 140,00 5 306,00

22 592453080 Dlažba zámková betonová přírodní 20 x10 x 6 cm m2 23,00 138,00 3 174,00

23 592452670 Dlažba červená pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm m2 17,00 370,00 6 290,00

24 916331111

Osazení zahradního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého  m 11,60 135,00 1 566,00

Čakovice - chodník podél silnice II/107 a přechod pro chodce II.etapa
SO 101  chodník  neuznatelné náklady
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Stavba: 
Objekt:
Cenová soustava  URS 2016/II

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
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Jednotková 

cena zadání
Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

Čakovice - chodník podél silnice II/107 a přechod pro chodce II.etapa
SO 101  chodník  neuznatelné náklady

25 592173010 Obrubník betonový sadový 50 x 5 x 15 cm    kus 24,00 48,00 1 152,00

5b Asfaltová vozovka vyspravení vlivem nových obrub tl 540 mm 96 335,50

26 564851111 Podklad z ŠD tl 15 cm po zhutnění vozovka m2 37,10 70,00 2 597,00

27 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm vozovka m2 31,50 120,00 3 780,00

odečteno z programu AutoCAD vozovka

28 565166112

Asfaltový beton ACP 22 (OKH) podkladní tl 90 mm z nemodifikovaného 

asfaltu, do 3 m m2 31,50 430,00 13 545,00

29 573111111 Postřik živičný infiltrační  z posypem z asfaltu do 0,6kg/m2 m2 31,50 15,00 472,50

30 573211111 Postřik živičný spojovací z posypem z asfaltu do 0,7kg/m2 m2 63,00 17,00 1 071,00

31 577155112

Asfaltový beton vrstva ložná ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu m2 31,50 320,00 10 080,00

32 577134111

Asfaltový beton ACO 11 (ABS I),vrstva obrusná, 40 mm z nemodifikovaného 

asfaltu, do 3 m m2 31,50 280,00 8 820,00

33 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého m 40,40 250,00 10 100,00

34 592174600 Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm   kus 42,00 110,00 4 620,00

35 57300001R Nátěr povrchu vozovky s vysokými protismykovými vlastnostmi, barva červená m2 165,00 250,00 41 250,00

2 x 30 x 2,75

5c Vjezdy ze zámkové dlažby tl 370 mm 4 657,00

36 564871111 Podklad z ŠD tl 25 cm pozhutnění m2 5,10 150,00 765,00

odečteno z programu AutoCAD vjezdy

37 596211210 Kladení zámkové dlažby tl 80 mm do drtě 40 mm, plocha do 50 m2 m2 4,10 150,00 615,00

38 592452660 Dlažba zámková betonová 20 x 10 x 8 cm antracit m2 3,20 290,00 928,00

39 592451191 Dlažba zámková  slepecká 20 x 10 x 8 cm červená , reliefní m2 1,50 420,00 630,00

40 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého m 6,10 190,00 1 159,00

41 592174650 Obrubník betonový chodníkový  8 x 25 x 100 cm   kus 7,00 80,00 560,00

8 Trubní vedení 500,00

42 899431111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením  krycího 

hrnce kus 2,00 250,00 500,00

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích 14 876,85

43 914111111

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo 

konzolu kus 1,00 150,00 150,00

44 914511112

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a 

patkou kus 1,00 860,00 860,00

45 404452250 Sloupek Zn 60 - 350 kus 1,00 420,00 420,00

46 404452400 Patka hliníková HP 60 kus 1,00 415,00 415,00

47 404452530 Víčko plastové na sloupek 60 kus 1,00 21,00 21,00
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48 404452560 Upínací svorka na sloupek US 60 kus 2,00 35,00 70,00

49 404442120 Značka svislá  AL-NK 700mm základní velikost kus 1,00 980,00 980,00

50 915231111

Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, 

symboly m2 9,50 124,00 1 178,00

51 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 9,50 5,00 47,50

52 919122111 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm m 41,30 90,00 3 717,00

53 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 82,63 45,00 3 718,35

54 938909331 Čištění vozovek metením podkladu ručně kryt živičný úklid staveniště m2 1 100,00 3,00 3 300,00

99 Přesun hmot 6 486,43

55 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 38,99 32,00 1 247,68

/31,5 x 0,4 x 2/ + /6 x 0,2 x 2/tun vjezdy kamenivo t 27,60 32,00

31,5 x 0,15 x 2,2 asfalty t 10,39 32,00

1   betony t 1,00 32,00

56 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 38,99 45,00 1 754,55

57 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materálů, 10x t 389,90 6,00 2 339,40

58 997221815 Poplatek za uložení odpadu z betonu na skládce (skládkovné) t 1,00 10,00 10,00

59 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 10,39 10,00 103,90

60 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 27,60 10,00 276,00

61 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným   automatický výpočet t 150,98 5,00 754,90

celkem Kč 177 334,92
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1  Zemní práce 216,00

1 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 21,60 10,00 216,00

12 x 1,8

743 Elektromontáže hrubá montáž 8 274,00

2 743612111

Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm2v městské 

zástavbě v zemi m 155,00 20,00 3 100,00

3 354420620 Páska zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 122,00 38,00 4 636,00

4 354419960

Svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a 

páskových vodičů    FeZn kus 14,00 15,00 210,00

5 354419860 Svorka odbočovací a spojovací SR 2b pro pásek 30x4 mm    FeZn kus 14,00 18,00 252,00

6 354410721 Drát FeZn průměr 10mm kg 2,00 38,00 76,00

748 Elektromontáže osvětlovací zařízení a svítidla 35 514,00

7 748132301 Montáž svítidel dle specifikace kus 7,00 520,00 3 640,00

8 34800001R Svítidlo MC Zebra 250W kus 2,00 6 850,00 13 700,00

9 34800002R výbojka 230vV50Hz 50W kus 2,00 280,00 560,00

10 34800001R Svítidlo 50W Athos 230 v 50HZ kus 5,00 2 680,00 13 400,00

11 34800002R výbojka 230vV50Hz 50W kus 5,00 280,00 1 400,00

12 748721210 Montáž výložník osvětlení sloupový do 35 kg kus 2,00 157,00 314,00

13 316778260 Výložník UZD1-1500ZZN kus 2,00 1 250,00 2 500,00

21-M Elektromontáže 88 776,00

14 210100014

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 

10 mm2 kus 28,00 97,00 2 716,00

15 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m kus 7,00 1 500,00 10 500,00

16 316723580 Stožár 6,2 m UZM8-133/60/Zn kus 2,00 6 540,00 13 080,00

17 316723580 Stožár 6m  KL-133/60 kus 5,00 6 100,00 30 500,00

18 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 7,00 320,00 2 240,00

19 345627850 Stožárová svorkovnice SV-A 6.16.4 s průchozí pojistkou kus 7,00 580,00 4 060,00

20 210810013

Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 

V 4x10mm2 uložených volně m 155,00 50,00 7 750,00

21 341110760 Kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Jx10 mm2 m 163,00 110,00 17 930,00

46 M Zemní práce při montážích 88 227,00

22 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního vedení v zastavěném prostoru km 0,20 2 500,00 500,00

23 460050004

Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině 

ručně v hornině tř 4 kus 7,00 220,00 1 540,00

24 460080014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění m3 2,10 2 600,00 5 460,00

25 460200264

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 

4 m 155,00 180,00 27 900,00

26 460310017 Neřízený protlak strojně do 160 mm v hornině 3 a 4 vč startovacích jam m 8,00 2 400,00 19 200,00

27 460421182

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou 

folií, š lože do 50 cm m 155,00 38,00 5 890,00

28 460490023 Krytí kabelů krycím pasem šířky 30 cm m 155,00 15,00 2 325,00

29 388995212 Chránička kabelů z trub HDPE DN 100 dělená ochrana kabelů m 155,00 68,00 10 540,00
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30 460510241 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, zalitý asfaltem vč montáže m 18,00 92,00 1 656,00

31 460560274 Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4 m 155,00 68,00 10 540,00

32 460600023 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m m3 12,00 45,00 540,00

33 460600031 Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m, 10x m3 106,00 6,00 636,00

34 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč 1,00 1 500,00 1 500,00

celkem Kč 221 007,00
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VRN Vedlejší rozpočtové náklady 34 675,00

1 952711060 Nájem dopravní značky přenosné vč sloupů a příchytek nad 7 dní DIO ks 750,00 6,00 4 500,00

15 značek  x 50dní 

2 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní DIO ks 15,00 25,00 375,00

15 ks

3 012303000 Geodetické vytyčení stavby vč  zaměření skutečného provedení Kč 1,00 5 800,00 5 800,00

4 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby   Kč 1,00 10 000,00 10 000,00

5 027400001 Vytyčení stávajích sítí Kč 1,00 1 500,00 1 500,00

6 028110001 Průzkumné práce geotechnické na povrchu statické hutnící zkoušky 3 ks Kč 1,00 6 200,00 6 200,00

7 030001000 Zařízení staveniště - zabezpečení výkopů Kč 1,00 2 800,00 2 800,00

8 030001000 Zařízení staveniště   Kč 1,00 2 000,00 2 000,00

9 070001000 Projekt DIO a DIR Kč 1,00 1 500,00 1 500,00

celkem Kč 34 675,00

Pozn.: VRN týkající se neuznatelné části stavby v rámci příspěvku SFDI dle výkazu výměr

Čakovice - chodník podél silnice II/107 a přechod pro chodce II.etapa
VRN neuznatelné náklady
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1 2 3 4 5 6 7

11 Příprava území 67 412,90

1 111201101 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 12,00 25,00 300,00

2 112101103 Kácení stromů  listnatých do D 700mm kus 18,00 32,00 576,00

3 112201103 Odstranění pařezů do D 700 mm kus 18,00 200,00 3 600,00

4 113106123 Rozebírání dlažeb komunikací pro pěší z zámkových dlažeb m2 4,20 38,00 159,00

5 113107122 Odstranění podkladu  pl do 50m2 z kameniva drceného tl.200 mm m2 4,20 42,00 176,40

odečteno z programu AutoCAD chodník

6 113107163 Odstranění podkladu  pl  přes 50 do 200m2 z kameniva drceného tl.300 mm m2 130,00 78,00 10 140,00

odečteno z programu AutoCAD nezpevněná cesta

7 113107164 Odstranění podkladu  pl  přes 50 do 200m2 z kameniva drceného tl.400 mm m2 129,40 90,00 11 646,00

odečteno z programu AutoCAD komunikace

8 113107183 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200m2 živičných tl 150 mm m2 129,40 120,00 15 528,00

9 119001203 Úprava zemin vápněním tl 400 mm, 5 % CaO m2 244,50 72,00 17 604,00

10 585301600 Vápno bílé CL 90 (pro stabilizaci)     VL t 6,35 1 210,00 7 683,50

244,5 x 0,4 x 0,05 x 1,3

12 Odkopávky a prokopávky 226 843,70

11 121101103

Sejmutí ornice s přemístěním do 250 m, část použita pro zpětně na 

zatravnění m3 72,10 45,00 3 244,50

721 x 0,1

12 122201402 Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 1000m3 m3 421,20 170,00 71 604,00

zemina vhodná jako násyp pod komunikace

13 122011409 Příplatek za lepivost v h 3 m3 421,20 6,00 2 527,20

14 583312010 Šterkopísek netříděný stabilační zemina t 842,40 170,00 143 208,00

15 122202201

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v 

hornině tř. 3   m3 32,50 170,00 5 525,00

16 122202209 Příplatek za lepivost v h 3 m3 32,50 6,00 195,00

17 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 sondy kopané m3 3,00 170,00 510,00

18 120001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení v horninách jakékoliv třídy   m3 3,00 10,00 30,00

16 Přemístění výkopku 103 096,80

19 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 53,60 34,00 1 822,40

/72,1 - 60,5 ornice / + 32,5 zemina výkopy

20 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 43,60 42,00 1 831,20

21 162301102 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 43,60 176,00 7 673,60

Čakovice - chodník podél silnice II/107 a přechod pro chodce II.etapa

SO 101  chodník  uznatelné náklady
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: 

Objekt:

Cenová soustava  URS 2016/II

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková 

cena zadání

Celková cena 

zadání

1 2 3 4 5 6 7

Čakovice - chodník podél silnice II/107 a přechod pro chodce II.etapa

SO 101  chodník  uznatelné náklady

přemístění přebytečné ornice na deponii investora do 1 km 

/72,1 - 60,5 ornice / + 32,5 zemina výkopy

22 162301403 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm kus 18,00 37,00 666,00

23 162301413

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 

mm kus 18,00 47,00 846,00

24 162301423 Vodorovné přemístění  pařezů  do 5 km D kmene do 700 mm kus 18,00 51,00 918,00

25 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 421,20 176,00 74 131,20

421,2 dovoz zeminy

26 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3,00 230,00 690,00

27 175101105 Uložení sypaniny z hornin do násypů hutněných na 103%PS m3 453,70 32,00 14 518,40

421,2 + 32,5

18 Povrchové úpravy terénu 5 113,50

28 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 340,90 15,00 5 113,50

5a Chodník ze zámkové dlažby tl 240 mm 133 401,00

29 564851111 Podklad z ŠD tl 15 cm pozhutnění m2 320,40 70,00 22 428,00

odečteno z programu AutoCAD chodník

30 596211132R Kladení zámkové dlažby tl 60 mm do drtě 30 mm, plocha do 300 m2 m2 252,90 140,00 35 406,00

31 592453080 Dlažba zámková betonová přírodní, 20 x10 x 6 cm m2 250,00 138,00 34 500,00

32 592452670 Dlažba červená pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm m2 9,00 370,00 3 330,00

33 916331111

Osazení zahradního obrubníku stojatého s boční opěrou do lože z betonu 

prostého  m 162,20 135,00 21 897,00

34 592173010 Obrubník betonový sadový 50 x 5 x 15 cm    kus 330,00 48,00 15 840,00

5b Asfaltová vozovka vyspravení vlivem nových obrub tl 540 mm 265 787,40

35 564851111 Podklad z ŠD tl 15 cm po zhutnění vozovka m2 237,10 70,00 16 597,00

36 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm vozovka m2 149,60 120,00 17 952,00

odečteno z programu AutoCAD vozovka

37 565166112

Asfaltový beton ACP 22 (OKH) podkladní tl 90 mm z nemodifikovaného 

asfaltu, do 3 m m2 149,60 430,00 64 328,00

38 573111111 Postřik živičný infiltrační  z posypem z asfaltu do 0,6kg/m2 m2 149,60 15,00 2 244,00

39 573211111 Postřik živičný spojovací z posypem z asfaltu do 0,7kg/m2 m2 299,20 17,00 5 086,40

40 577155112

Asfaltový beton vrstva ložná ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z 

nemodifikovaného asfaltu m2 149,60 320,00 47 872,00

41 577134111

Asfaltový beton ACO 11 (ABS I),vrstva obrusná, 40 mm z nemodifikovaného 

asfaltu, do 3 m m2 149,60 280,00 41 888,00

42 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého m 192,60 250,00 48 150,00
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: 
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Cenová soustava  URS 2016/II
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zadání

1 2 3 4 5 6 7

Čakovice - chodník podél silnice II/107 a přechod pro chodce II.etapa

SO 101  chodník  uznatelné náklady

43 592174600 Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm   kus 197,00 110,00 21 670,00

8 Trubní vedení 400,00

44 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 1,00 250,00 250,00

45 899431111

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením  krycího 

hrnce kus 1,00 150,00 150,00

91 Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích 44 935,00

46 915221111

Vodorovné dopravní značení bílým plastem dělící čáry nepřerušovaně šířky 

250 mm m 163,40 90,00 14 706,00

47 915611111 Předznačení liniového plošného značení m 163,40 5,00 817,00

48 919122111 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm m 163,40 90,00 14 706,00

49 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 326,80 45,00 14 706,00

99 Přesun hmot 38 476,80

50 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 245,60 32,00 7 859,20

/4,2 x  0,2  x 2/  + /130 x 0,3 x 2/ + /129, 4 x 0,4 x 2/ tun vjezdy kamenivo t 183,20

129,4 x 0,15 x 2,2 asfalty t 42,70

0,8   betony t 0,80

18 x 1,5 x 0,7 dřevo t 18,90

51 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 245,60 45,00 11 052,00

52 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materálů, 10x t 2 456,00 6,00 14 736,00

53 997013811 Poplatek za uložení  odpadu z dřeva na skládku t 18,90 24,00 453,60

54 997221815 Poplatek za uložení odpadu z betonu na skládce (skládkovné) t 0,80 10,00 8,00

55 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 42,70 10,00 427,00

56 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 183,20 10,00 1 832,00

57 998225111

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým 

betonovým nebo živičným   automatický výpočet t 421,80 5,00 2 109,00

celkem Kč 885 467,10
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: 

Objekt:

Cenová soustava  URS 2016/II

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková 

cena zadání
Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

12 Odkopávky a prokopávky 2 816,00

1 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 16,00 170,00 2 720,00

11 x 1 + 5 vpusti

2 132201109 Příplatek za lepivost v h.3 m3 16,00 6,00 96,00

16 Přemístění výkopku 4 350,00

3 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 16,00 34,00 544,00

16

4 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 6,00 42,00 252,00

16-10

5 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6,00 176,00 1 056,00

6 171201201 Uložení sypaniny na skládku m3 6,00 15,00 90,00

7 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 10,80 10,00 108,00

6 x 1,8

8 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 10,00 230,00 2 300,00

10

4 Vodorovné konstrukce 11 880,00

9 451572111

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 63mm tl. 

10 cm vč obsypů m3 5,00 340,00 1 700,00

10 451313541 Podkladní vrstvy z betonu prostého tl 250 mm m2 6,00 650,00 3 900,00

11 452312131 Sedlové lože pod potrubí z betonu prostého C12/15 otevřený výkop m3 1,00 2 800,00 2 800,00

12 465512228 Dlažba z lomového kamene se zalitím spár cementovou maltou tl 200 mm m2 6,00 580,00 3 480,00

8 Trubní vedení 21 483,40

13 871355221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN 200 m 8,00 190,00 1 520,00

14 892351111 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí vodou DN 150 nebo 200 m 8,00 20,00 160,00

15 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 2,00 1 500,00 3 000,00

16 592238520 Dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm kus 2,02 230,00 464,60

17 592238540

Skruž betonová pro uliční vpusťs výtokovým otvorem PVC TBV-Q 

450/350/3a, 45x35x5 cm kus 2,02 690,00 1 393,80

18 592238570 Skruž betonová pro uliční vpusť horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm kus 2,02 370,00 747,40

19 592238600 Skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/195/6b, 45x20x5 cm kus 2,02 280,00 565,60

20 592238640

Prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 

cm kus 2,02 120,00 242,40

21 592238740 Koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus 2,02 230,00 464,60

Čakovice - chodník podél silnice II/107 a přechod pro chodce II.etapa

SO 201  odvodnění komunikace uznatelné náklady
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
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Cenová soustava  URS 2016/II
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Čakovice - chodník podél silnice II/107 a přechod pro chodce II.etapa

SO 201  odvodnění komunikace uznatelné náklady

22 899202111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti do 150 kg kus 2,00 150,00 300,00

23 592230001 Vpusť obrubníková typ Radbuza kus 2,02 6 250,00 12 625,00

99 Přesuny hmot 32,50

24 998271201 Přesun hmot pro kanalizace otevřený výkop t 6,50 5,00 32,50

celkem Kč 40 561,90
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ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: 
Objekt:
Cenová soustava  URS 2016/II

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Jednotková cena 

zadání
Celková cena zadání

1 2 3 4 5 6 7

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 650,00

1 952711060 Nájem dopravní značky přenosné vč sloupů a příchytek nad 7 dní DIO ks 900,00 6,00 5 400,00

18 značek  x 50dní 

2 913121111 Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní DIO ks 18,00 25,00 450,00

18 ks

3 012303000 Geodetické vytyčení stavby vč  zaměření skutečného provedení Kč 1,00 5 800,00 5 800,00

4 030001000 Zařízení staveniště - zabezpečení výkopů Kč 1,00 2 500,00 2 500,00

5 030001000 Zařízení staveniště   Kč 1,00 2 000,00 2 000,00

6 070001000 Projekt DIO a DIR Kč 1,00 1 500,00 1 500,00

celkem Kč 17 650,00

Pozn. VRN týkající se uznatelné části stavby v rámci příspěvku SFDI dle výkazu výměr

Čakovice - chodník podél silnice II/107 a přechod pro chodce II.etapa
VRN uznatelné náklady
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